Č. smlouvy zhotovitele: 6081026LLH.01, Č. smlouvy objednatele: Sml 0175/2016/02

[bookmark: _Toc444044332]DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby: „Sítě a komunikace Švermova – 2. etapa“


I. 	Smluvní strany


Město Milevsko
se sídlem: 			nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČ: 				00249831
DIČ: 				CZ 00249831
Zastoupené: 			Ing. Ivanem Radostou, starostou
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s. pobočka Milevsko 
č.ú. 27-640992319/0800
Tel. / fax spojení: 		382 504 102 / 382 521 879 
e-mail: 			sekret@milevsko-mesto.cz 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Stejskal 
Tel./ fax spojení:                382 504 233 / 382 521 879
e-mail: 			pavel.stejskal@milevsko-mesto.cz  
dále jen: objednatel

a

EUROVIA CS, a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
se sídlem:			Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
				kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 
                370 01 České Budějovice	 	
IČ:				45274924
DIČ: 				CZ45274924 
Zastoupená: 			Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, 
č. účtu 1141380144/0100
Tel. / fax spojení:		387 203 417 / 387 203 449
e-mail: 			eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz
dále jen: 			zhotovitel	



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. Sml 0175/2016 ze dne 23.05.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.10.2016, kterým se po dohodě obou smluvních stran navyšuje cena díla o práce označené v Soupisu víceprací č. 2 (obnova vodovodu a kanalizace II. etapa Milevsko – lokalita Švermova ul. a Na Pankrací, Milevsko). Podrobný rozpis položek je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2. 

[bookmark: _Hlt458395984][bookmark: _Ref498911665][bookmark: _Ref74482388][bookmark: _Toc108578394]





[bookmark: _Toc101760702][bookmark: _Toc108578396][bookmark: _Ref129740607][bookmark: _Ref133812136]Mění se odst. 1 článku IV. Cena za dílo, který nově zní takto: 
1.     Cena za provedení předmětu díla dle článku II. smlouvy o dílo je sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 

         Cena díla ve znění dodatku č. 1 celkem bez DPH: 9 240 205,50 Kč   
                                                                                          
Výše uvedená cena se navyšuje tímto dodatkem č. 2 na základě Soupisu víceprací č. 2 ze dne 21.10.2016 o	                               	  485.407,07 Kč
na výslednou cenu 	bez DPH:	                              9.725.612,57 Kč
				       							
[bookmark: _Ref498912828]Mění se článek odst. 3 článku III. 	Doba plnění, který nově zní: 


3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této smlouvy a předat jej objednavateli nejpozději do 30.11.2016. 



Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.05.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.10.2016 se neměnní.  

Závěrečné ujednání dodatku č. 2 : 
[bookmark: _GoBack]1.  	Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
         objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
2.     Uzavření dodatku č. 2  schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
         o obcích Rada města Milevska dne 19.10.2016 usnesením č. 423/16. Toto 
         prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
         znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
3.    V souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
        smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dojde 
        k uveřejnění celého obsahu dodatku č. 2 včetně stávající smlouvy a příloh. Smluvní 
        strany se dohodly, že smlouvu uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona 
        č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
        těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací č. 2 ze dne 21.10.2016

Za objednatele:	 Za zhotovitele: 

[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Milevsku dne: …………………………………	V Českých Budějovicích dne: ………….
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