Č.j. 
Dodatek č. 2 Smlouvy 
k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2 s názvem 
„Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka    v zóně Sidama“


Objednatel: 				Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená: 				Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 
Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: 	Kateřina Manová
Tel.: 					251 108 170
E-mail: 				manova@czda.cz
IČ: 					75123924
Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				Člověk v tísni, o.p.s.
Zastoupený:				panem Šimonem Pánkem
Sídlem:				Šafaříkova 24, Praha 2
Kontaktní osoba zhotovitele: 	Jan Faltus
Tel.: 					226 200 468
E-mail: 				jan.faltus@clovekvtisni.cz
IČ: 					CZ25755277
DIČ: 					25755277
Bankovní spojení:			ČSOB, Na poříčí 24, Praha 1
Číslo účtu:				600102473/0300
Zapsaný v rejstříku o.p.s.:		Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119		
(dále jen „zhotovitel“)


Článek I.
Předmět dodatku
I.1.	Předmět tohoto dodatku č. 2 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2 s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama“, dále jen Smlouva, uzavřená dne 17. 10. 2014.

I.2.	Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

[bookmark: _GoBack]I.3. 	V návaznosti na přímý průzkumu v terénu v lokalitě Guguma, bylo zjištěno, že v této lokalitě,  nebyla zachycena zvodeň pro vybudování zdroje pitné vody. Z tohoto důvodu nedojde v rámci stávajícího projektu k realizaci následných aktivit v této lokalitě, a z tohoto důvodu rovněž dojde ke změně několika aktivit v etapách 4. a 5. za rok 2016 a v etapách 6. a 7. za rok 2017, ze kterých bude lokalita Guguma vyňata a celkový rozpočet projektu tak bude ponížen o částku ve výši 1.662.000,- Kč na celkovou částku ceny projektu ve výši 20.288.000,- Kč. Na základě této změny bude ponížena fakturace za etapy 4.-5. v roce 2016 a 6.-7. v roce 2017. Nový etapový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.

I.4.	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. 	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6.	Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	




V Praze dne:

…………………………….
za objednatele:
Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	




V Praze dne:

..........................................................
za zhotovitele:
Šimon Pánek
ředitel společnosti Člověk v tísni








Přílohy:

Nový etapový rozpočet 
2

