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DODATEK č.2 SMLOUVY
na výkon inženýrské činnosti majetkoprávní vypořádání po stavbě: Silnice 11/462 Vítkov - 
Větřkovice.

Smluvní strany
Příkazce:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace

Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :
IČO:
DIČ :
Zapsán v oběh. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Ing. Tomáš Bóhm - ředitel SSMSK
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

a

Příkazník:
Se sídlem:
Tel:
Fax :
Zastoupen:
IČO :
DIČ :
Zapsán v oběh. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
Masarvkovonáměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Kamilem Škrobánkem, členem představenstva
42767377
CZ42767377
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

inženýrská činnost - Silnice 11/462 Vítkov - Větřkovice



Podle ustanovení článku XI. Závěrečná ujednání , odst. 1 Smlouvy se smluvní strany 
dohodly na Dodatku č. 2 v následujícím znění:

Článek IV. Odst. 1 Doba a místo plnění se nahrazuje novým zněním:

1. Smlouvaje uzavřena na dobu určitou do 31. prosince 2018

Odůvodnění:

Důvodem jsou schvalovací procesy majetkoprávního vypořádání stavby, přeschválení návrhu 
kupní smlouvy, schválení smluv o bezúplatném převodu, schválení smluv o zřízení věcného 
břemene v orgánech kraje a orgánech města, zdlouhavá jednání s Lesy ČR a Státním 
pozemkovým úřadem. Podklady pro majetkoprávní vypořádání stavby ( GP pro VB) mohly 
být zpracovány až koncem roku 2017, schváleny katastrálním úřadem v průběhu ledna 2018. 
Vzhledem k výše uvedeným schvalovacím procesům v orgánech kraje a města není možné ze 
strany příkazníka dodržet termín uvedený v dodatku č. 1.

Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v 
platnosti.
Dodatek č.2 je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno 
vyhotovení.

V Ostravě dne:
13. 04.

Ing. Tomáš Bóhm 
ředitel organizace

V Ostravě dne: 1 0 -04- 2018

Ing. Kamil Škrobánek 
člen představenstva

SPRÁVA SILNÍC 3
MOR A. V S K O SLEZSKÉ H O 

KRAJE
příspěvková organizace 

■Ssrfoya "/9S/Í, 702 23 Ostrava
DOPRAVOPROJEKT Ostravo a.s. 

Masarykovo náměstí 5/5, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
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