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 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

 
ev. č. objednatele: 09/2017 
ev. č. zhotovitele:  0487/2017 

 
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)  

 

 

1. Smluvní strany 

 

Bytový podnik města Železného Brodu, p.o. 

Zastoupený:  Milošem Havlíkem, ředitelem    
Sídlem: Příčná 350, 468 22, Železný Brod  
IČ:     64669033   

Bankovní spojení: Česká spořitelna  a.s.  
Číslo účtu:                               0992296309/0800 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Miloš Havlík, ředitel 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Havlík, ředitel,  
a TDI : Ing. Zbyněk Matura   

 
dále jen "objednatel" na straně jedné 

 
a 

 
STAV – AGENCY s.r.o. 

 
Zastoupený:   Jiřím Šmídem   
Sídlem:   Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou   
IČ: 254 82 505 
DIČ:    CZ 254 82 505 
Bankovní spojení:                  Česká Spořitelna a.s. 
Číslo účtu:                              986888359/0800 
Zapsaná: Kraj.soud v Ústí nad Labem, C 20247 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:    Jiří Šmíd - jednatel 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaroslav Vančura,Ing. Michael Franc 
 

dále jen "zhotovitel" na straně druhé 
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2. Předmět smlouvy 

2.1.    Předmětem tohoto dodatku smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své 
náklady a své nebezpečí dílo „Zateplení fasády Vaněčkova ul. čp. 407 v Železném 
Brodě“, které spočívá v zateplení obvodových stěn bytového domu v ulici Vaněčkova čp. 
407 v Železném Brodě, který je ve správě objednatele (dále jen „dílo“). Jedná se o 
samostatně stojící panelový věžový objekt T06B o 13-ti nadzemních a 1 podzemním podlaží 
s přistavenou kotelnou. V objektu se nachází celkem 69 bytových jednotek.  Zateplení 
obvodových stěn objektu bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS, typ: 
OPEN výrobce: BAUMIT   

2.2 Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

a. zadávacími podmínkami (dále jen „ZP“) k veřejné zakázce „Zateplení fasády 
Vaněčkova ul. čp. 407 v Železném Brodě“ vypsané objednatelem formou 
zjednodušeného podlimitního řízení dle ZZVZ (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná 
zakázka“).  

b. projektovou dokumentací ve stupni pro provedení stavby, zpracovanou Ing. 
Zbyňkem Maturou, IČ: 13233564, se sídlem: Za školou 77, 512 51 Lomnice nad 
Popelkou v 04/2017 (dále jen „DPS“), která byla přílohou zadávacích podmínek 

c. nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 2.6.2017  

d. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

e. Rozsah plnění závazku byl po schválení rozšířen o provedení nutných prací při 
čištění podkladů pro lepení izolantu a to broušením diamantovým kotoučem. Dále je 
nutné provést práce dle oceněného seznamu méně a víceprací, viz příloha č.1 
tohoto dodatku.  

2.3 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je 
dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

2.4 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

 

3. Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 2.6.2017 a podmínek 
objednatele stanovených v ZP a DPS a na základě rozpočtu dodatku jako soupisu méně a 
víceprací. 

3.2. Celková cena díla je stanovena za předmět plnění sjednaný v čl. 2 tohoto dodatku smlouvy 
následovně:  

 Cena celkem bez DPH 15%:                                 10.039.668,-- Kč 

 DPH 15%:  1.505.950,-- Kč   

 Cena včetně DPH 15%:                                        11.545.618,-- Kč 

3.3. Podrobná kalkulace navýšení ceny díla je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy, 
který tvoří oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace.   

3.4. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude 
dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu a účtována 
při fakturaci zdanitelného plnění. 
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4. Termín plnění   

4.1.  Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě do 31.5.2018, 
počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli a konče dnem protokolárního 
předání dokončeného díla objednateli.  

4.3 Časový harmonogram postupu prací je přílohou č.2  tohoto dodatku smlouvy.  

4.4 Nový harmonogram byl zpracován písemnou formou, odsouhlasen oběma smluvními 
stranami a stane se novou přílohou č. 2  dodatku smlouvy.    

4.5 Závaznou lhůtu pro dokončení díla byla prodloužena z důvodů náročnější úpravy podkladu 
k lepení izolantu a z důvodů přerušení prací vzhledem k zimnímu období.  

 

4.6     Případná realizace prací nad rámec položkového rozpočtu (vícepráce) do 5% z celkové 
ceny díla včetně DPH nemá vliv na termín dokončení díla.  

 

 

5.        Závěrečná ustanovení 

           Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nebyla změněna dodatkem 
smlouvy, zůstávají v platnosti do úplného předání dokončeného díla.  

 

Dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady města Železný Brod č. 339/53R/2017 ze dne  

18.12.2017 a dále usnesením Rady města  Železný Brod č. 82/58R/2018 za dne 26.3.2018. 

 

 

 

 

 

V Železném Brodě dne :  6.4.2018  

 

 

objednatel:                                                                           zhotovitel: 

 

________________________________ _________________________________ 

 

 

Příloha: 1/ Oceněný položkový rozpočet ze dne 12.3.2018  

Příloha 2/ Časový harmonogram  


