Smilouva o dilo

NA ZHOTOVENiI ZAMERU PROJEKTU
A PRIPRAVNE DOKUMENTACE PRO STAVBY

»,Rekonstrukce tratového useku BlaZzovice (mimo) — Nesovice
(véetné)”

, Rekonstrukce ZST Slavkov u Brna“
Smluvni strany:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DIaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocdkem, feditelem organizac¢ni jednotky Stavebni spréva vychod
Korespondencni adresa:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dale jen , Objednatel”)
¢islo smlouvy: E617-S-1393/2018
ISPROFOND: : 5623520032

5623520033
a
Ucastnici spole¢nosti ,,SASI BlaZovice-Nesovice”

zaloZené Spolecenskou smlouvou o vzniku spole¢nosti ze dne 18.12.2017

vedouci U¢astnik: SAGASTA s.r.o.
se sidlem: Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4
ICO: 04598555, DIC: CZ04598555
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka C 250116
bank. spojeni:
zastoupena: Ing. Jifim Curdou, jednatelem spole¢né s Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenéni adresa: Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4
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UcCastnik: AF-CITYPLAN s.r.o.
jakoZto Ucastnik spolecnosti SASI BlaZzovice-Nesovice
se sidlem: Magistri 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
ICO: 47307218, DIC: CZ47307218
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka C 25005
zastoupena Ing. Petrem KoSanem, jednatelem
Ing. Petrem Slemrem, jednatelem
Ing. Janem Skaloudem, jednatelem
Ing. Ivo Simkem, jednatelem
a
Ucastnik: STOSMOL, s.r.o.
jakoZto ucastnik spolecnosti SASI BlaZovice-Nesovice
se sidlem: Marakova 3079/2, Usti nad Labem-centrum, 400 01 Usti nad Labem
ICO: 28695097, DIC: CZ28695097
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
spisova znacka C 27214
zastoupena: Ing. Jifim Stolbou, jednatelem
a
ucastnik: INFRARES Sp. z o.0.
jakoZto Ucastnik spolecnosti SASI BlaZovice-Nesovice
se sidlem: Swietorejska 5/7,00 — 236, Varsava, Polska republika
ICO: 146391332, DIC: 5252541577
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Obchodnim soudem pro hl. m. Varsavu ve Varsave,
spisova znacka WA.XII NS-REJ.KRS/28175/16/954
zastoupena: Piotrem Andrzejem Abramczykem, predsedou predstavenstva
Jarostawem Stanislawem Czarneckim, mistopredsedou predstavenstva
(dale jen ,,Zhotovitel”)

Cislo smlouvy: 5217P00193

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky zakonik“).

Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsaZenych a s umyslem byt touto
Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:
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UVODNIi USTANOVENI

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zékona €. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zeleznic¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpis(, splfiuje veskeré podminky a
pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné
plnit povinnosti v ni obsaZzené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsaZené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno
fizeni dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplUsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim uUpadku, popf. o prohlaseni upadku
jeho spolecénosti, stejné jako o zméndch v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci
své nabidky na plnéni Vefejné zakdzky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy Ffadné seznamil se
vSemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkdach staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 2 této
Smlouvy (dale jen ,,Obchodni podminky“).

UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil uverejnénim oznameni o zahdjeni zaddvaciho tizeni ve Véstniku
verejnych zakazek dne 4.12.2017 pod evidencnim cislem Z2017-033980 (61717148)
svlj umysl zadat v otevieném fFizeni vefejnou zakdzku s nazvem ,Rekonstrukce
tratového uUseku BlaZovice (mimo) — Nesovice (véetné)“ a ,Rekonstrukce ZST
Slavkov u Brna“ (dale jen ,Verejna zakazka“). Na zadkladé tohoto zaddvaciho fizeni
byla pro plnéni Verejné zakazky vybrana jako ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidka
Zhotovitele (dale jen Nabidka).

Ulelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace a
Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy
budou tato ustanoveni vykladdna tak, aby v co nejsirSi mife zohledriovala
ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pfipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakdazky, kterd se pro uUpravu
vzajemnych vztah( vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsidiarné.
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PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
3.11

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve
zhotoveni Zaméru projektu a Pripravné dokumentace stavby dle specifikace
uvedené v Priloze €. 1 této Smlouvy, a predat jej Objednateli

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za radné zhotovené Dilo
zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila ve
vysi dle Ptilohy €. 4 této Smlouvy, pficemz celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 29 450 000,00 K¢
slovy: dvacetdevétmiliontétyfistapadesattisickorun éeskych
Zhotovitel je povinen vystavovat faktury pro obé stavby samostatné.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Ccislo
bankovniho uctu, na ktery ma byt pInéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném registru
spolehlivych Gc¢tl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z finan¢niho

plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfisluSnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli
Dilo nebo jeho jednotlivé ¢asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném
v Pfiloze €. 5 této Smlouvy (dale jen ,,Harmonogram plnéni“).

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od Smlouvy po skonceni jakékoli z dil¢ich
etap. Zhotovitel bude po skonceni kazdé Dil¢i etapy plynule pokracovat v plnéni
dalsich Dil¢ich etap. Pokud k odstoupeni Objednatele dojde, ma Zhotovitel prdvo na
Uhradu prokazatelnych nakladu dle odst.18.7 Prilohy €.2 této Smlouvy.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcetné jejich pfiloh.
V ptipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich ptiloh se
pouzije zvlastni Uprava obsazend v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vici Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepouZije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonceno radné a vcas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni Dila je: Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.

Zhotovitel je povinen odevzdat dokumentaci v dilcich terminech plnéni dle etapizace
Dila a v definitivnim terminu dokoncéeni Dila v pfedepsaném poctu dle VTP, a to pro
kazdou stavbu samostatné.

ZARUKY ZHOTOVITELE

4.1

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 11 Obchodnich podminek ¢ini 10 % z Ceny
Dila bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 2 945 000,00 K¢&.
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ZAVERECNA USTANOVENI

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obcanskym
zakonikem a ostatnimi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv.

Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylu€uji, Ze se pti pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obcanského zakoniku dohodly, Ze
promliceni prav plynoucich z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodnich podminek
trvd patnact let. Tato lhlta je pocitdna ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno
poprvé.

Zadné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zdkoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prdv a povinnosti nevylucuje, na prdvni nastupce smluvnich stran. Pfi tom
musi byt dodrzen § 222 odst. 10 zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakdzek. Zadnd ze stran neni opravnéna prevést jakdkoliv prava & povinnosti nebo
jejich ¢ast na treti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, naroky z
odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukonéenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichZz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukdzalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavreni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpisl jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytec¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ci
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi uc¢elu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena v Sesti vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi dvé
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi ¢tyfi vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zdkona €. 340/2015 Sb. (zdkon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyZadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zverejnénim Gdajl o identifikaci Smluvnich
stran, pfedmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Obé
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Smluvni strany zaslou sprdavci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich
pfiloh a metadata vyZadovana ZRS, a to do 30 kalendarnich dn0 od uzavreni
Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi
s pfipadnym zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich
podminek) na internetovych strankach Objednatele

5.13  Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Priloha €. 1:

Priloha €. 2:

Priloha €. 3:

Ptiloha ¢. 4:
Priloha ¢. 5:
Priloha ¢. 6:
Ptiloha €.

Priloha &.

Priloha €. 9:

[N

Priloha ¢.10:

Specifikace Dila

Obchodni podminky — OP/ZP-PD/08/17

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) VSeobecné technické podminky- pfipravna
dokumentace stavby — VTP/PD/06/17

¢ 1) Zvlastni technické podminky pro stavbu , Rekonstrukce
tratového Useku BlaZzovice (mimo) — Nesovice (véetné)”

¢ 2) Zvlastni technické podminky pro stavbu ,, Rekonstrukce
ZST Slavkov u Brna“

Rozpis Ceny Dila

Harmonogram plnéni
Opravnéné osoby

Seznam pozadovanych pojisténi
Seznam poddodavatelu
Souvisejici dokumenty

Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na dtikaz toho
k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Olomouci dne27.4.2018

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky

Stavebni sprava vychod

V Praze dne 25.4.2018

Ing. Jifi Curda
jednatel SAGASTA s.r.o.
vedouciho Ucastnika spolec¢nosti

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace SASI BlaZovice-Nesovice
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Ladislav Beran
jednatel SAGASTA s.r.o.
vedouciho Uc¢astnika spole¢nosti
SASI BlaZovice-Nesovice
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Pfiloha ¢. 1
Specifikace Dila

Pfedmétem zadani je zpracovani dvou samostatnych dokumentaci: zamér projektu a pripravna
dokumentace stavby ,Rekonstrukce tratového uUseku Blazovice (mimo) — Nesovice (véetné)” a
,Rekonstrukce ZST Slavkov u Brna“ v rozsahu podle schvalené ,Studie proveditelnosti trati Veseli nad
Moravou — BlaZovice (- Brno)“ ve varianté ABe-KOe, véetné podminek uvedenych v zavéru z jednani
CK MD — (uvedeny v ZTP).

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych podkladd (nad réamec
podkladl uvedenych v €l. 2.2.2 Zvlastnich technickych podminek) a mapovych podkladd, podrobného
geotechnického prlizkumu, korozniho prlzkumu a dalSich prizkum( nezbytnych k navrhu
technického feseni.

Pfedmét dila bude projedndn s organy statni spravy, samospravy a dalSimi predpokladanymi
Ucastniky Uzemniho fizeni a jejich pozadavky budou v projektové dokumentaci pfimérené
zohlednény.

Soucasti zakazky je i zajiSténi posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostfedi ve smyslu Zakona ¢.
100/2001 Sh., o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi, ve znéni pozdéjsich predpist. Podrobnosti jsou
uvedeny v kapitole 4.10 Zvlastnich technickych podminek.

Zhotovitel s dokumentaci doda objednateli kompletni podklady pro zajisténi izemniho rozhodnuti,
véetné vyplnéné Zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti.
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Priloha ¢. 2

Obchodni podminky

OP/zP-PD/08/17
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Priloha ¢. 2

OBCHODNIi PODMINKY

ZHOTOVENI ZAMERU PROJEKTU A
PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY

OP/zP-PD/08/17

5/0c]

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Sprava zZeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Datum vydani: 28.6.2017
Datum platnosti: 28.6.2017



OP/ZP-PD/08/17

F—a P¥iloha ¢. 2 - Obchodni podminky
S DC Zhotoveni zaméru projektu a Pfipravné dokumentace stavby
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Spréva zelezniéni dopravni cesty

Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

1.1 Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam
uvedeny nize:

Bankovni zaruka financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona C.
89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku

Cena Dila celkovy soucet Ceny za zpracovani Zaméru projektu a Ceny
za zpracovani Ptipravné dokumentace stavby

Cena casti Dila Castka, kterou je dle pfilohy ¢. 4 Smlouvy Objednatel
povinen zaplatit za Cast Dila predaného v rdmci nékteré
z Dilcich etap

Cast Dila plnéni pripadajici dle Harmonogramu plnéni na urcitou Dilci
etapu, v ptipadé, ze Dilo neni rozdéleno na Dil¢i etapy, tak
se Casti Dila rozumi celé Dilo

Den zahajeni praci datum, oznacené v Harmonogramu plnéni jako ,Den
zahajeni praci” nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Dilci etapa Casovy Usek urceny v Harmonogramu plnéni pro poskytnuti
urité Casti Dila
Dilo znamena plnéni nebo jeho ¢ast, kterym se rozumi

zpracovani Zdméru projektu a Pripravné dokumentace
stavby ¢i staveb v souladu se Smlouvou

Dokumentace staveb dokumentace, ktera svou povahou slouZi pro zhotoveni
staveb ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu

Harmonogram plnéni  predstavuje grafické znazornéni predpokladaného postupu
provadéni Dila, skladajici se z jednotlivych Diléich etap a
pfiloZzeny ke Smlouvé jako pfiloha €. 5

Interni pfedpisy interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny

Objednatele ve VSeobecnych technickych podminkach nebo se kterymi
byl Zhotovitel prokazatelné sezndmen nebo se kterymi se
ma prokazatelné seznamit

Nabidka Zhotovitele nabidka Zhotovitele jako ucastnika v zaddvacim fizeni na
Verejnou zakazku

Obchodni podminky tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 2 Smlouvy

Objednatel smluvni strana, oznac¢ena ve Smlouvé jako ,, Objednatel”
Podrobny dokument bliZze specifikujici Harmonogram plnéni pofizeny
harmonogram dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodnich podminek
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2.

Pfipravna
dokumentace stavby
(PD)

Zamér projektu

Protokol o provedeni
Dila

Predavaci protokol

Smlouva

Stat
Poddodavatel

SZDC
Technické podminky

Verejna zakazka

Zadavaci dokumentace

Zhotovitel

projektova dokumentace stavby na urovni dokumentace
pro uzemni rozhodnuti, dle interniho pfedpisu Objednatele
Smérnice GR & 11/2006, v platném znéni a ve smyslu
Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném
znéni a odpovidajici poZadavkim vzeslym z Vyhlasky ¢.
503/2006 Sb. o podrobnéjsi tpravé uzemniho rozhodovani,
uzemniho opatteni a stavebniho fadu, v platném znéni

dokumentace zpracovanad dle Smérnice MD ¢. V-2/2012
v platném znéni, kterd vécné a funkéné vymezuje
pozadavky na pfipravu a realizaci akce v podrobnostech
nezbytnych pro posouzeni a vydani stanoviska MD

pisemny dokument prokazujici pfedani Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici
Ze Zhotovitel predloZil a Objednatel pfevzal veskeré plnéni,
pripadajici na jednu Diléi etapu jako pfislugnou Cast Dila
smlouva o dilo, wuzaviend mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky
Ceska republika

dodavatel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele
souhrn dokumentd, tvoticich pfilohu ¢. 3 Smlouvy

vefejna zakazka, oznacend ve Smlouvé jako ,Verejna
zakazka“

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zaddavaci

dokumentace”

Ill

smluvni strana, oznacenou ve Smlouvé jako ,,Zhotovite

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

na svlij naklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobé,

zpUsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

2.1.1
2.1.2

Smlouvy;
2.1.3

normami
2.1.4

s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
akvalifikaci, jejichZ splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v
souladu s uznavanou obchodni praxi vdaném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;
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2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

2.15 zpUsobem umozZnujicim vydani veskerych verfejnopravnich opravnéni a
souhlast nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokumentl uvedenych
v Zaddvaci dokumentaci a zpracovanych v rdmci provadéni Dila.

2.16 Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci
dokumentaci a zpracované v rdmci provadéni Dila v terminech stanovenych
dle Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi vsech potfebnych podkladl a certifikatl nutnych
k wvydani udzemniho rozhodnuti, pfipadné uUzemniho souhlasu nebo vyjadreni
pfislusného stavebniho ufadu o souladu navrhované stavby se zaméry uUzemniho
planovani dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve
znéni pozdéjsich predpisli a jeho provadéci vyhlasky, véetné provadécich vyhlasek a
predpis souvisejicich, nestanovi-li Smlouva jinak nebo neni-li uvedené rozhodnuti,
souhlas nebo vyjadreni zajistén Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpis(,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pfi¢em?z
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpist Objednatele se povaZzuje za pokyn (ptikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predlozit podrobnosti o opatfenich a metodach, které navrhuje
pfijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem pozddan. Bez predchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena zadna vyznamna zména téchto opatreni a
metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povéfenou
osobou vrozsahu, vjakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néZ je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom nebo pokud si jich mohl byt védom pfi vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady zajistit si vesSkerd prislusna opravnéni
k provadéni veskerych praci v ramci provadéni Dila jako predmétu své ¢innosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané ¢innosti, k nimZ je zapotrebi
urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které
maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitel musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti
spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskera opravnéni
vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu Géinnosti Smlouvy v platnosti. Pfevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve
smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak, aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl
po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po predchozim ozndmeni
provést kontrolu téchto vykazl a zaznamu. Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, Ze
zaznamy a vykazy vSech Poddodavatelll nebo tfetich osob budou uchovany tak, aby
bylo mozno radné provést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty. S ohledem na
ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti
Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni téeti osoby ve smyslu
uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladli souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele di
PoddodavatelG ze strany kontrolnich organti CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym uradem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povéfenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu financnich zajm0 Evropskych spolecenstvi proti zpronevéfe a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dnd ode dne nabyti ucinnosti Smlouvy uzavfit a
udrzovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost cCeského jazyka vrozsahu umoZnujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve Ih(tach a podle potreby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v Ceském jazyce nebo plvodnim jazyce s jejich prekladem do ceského jazyka. U vSech
Urednich listin musi byt takovy preklad uredné ovéren.

V pripadé zhotovovan Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolec¢né a
nerozdilné. Vedouci Zhotovitel je uréen ve Smlouvé (dale jen Vedouci Zhotovitel).
Vedouci Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého
ze Zhotovitell, jakoZ i vsechny Zhotovitele spole¢né a je opravnén rovnéz za né
pfijimat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat danové doklady - faktury za ¢innosti
vykondvané v ptipadech vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolecnou
nabidkou je povinen vic¢i Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém
dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost
jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pridané
hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvoti pfilohu ¢. 10 Smlouvy. Zmocnéni
Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této Smlouvy. Zména
Vedouciho Zhotovitele musi byt ozndmena Objednateli spolu se sdélenim souhlasu
ostatnich Zhotovitel(. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele viici Objednateli nastava
uplynutim tfetiho pracovniho dne po dorucdeni oznameni o této zméné. Ke zméné
bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst.10.6.
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3. DOBA PLNENIi

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel zahdji prace nejdfive ke Dni zahdjeni praci. V pfipadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 ob¢anského zdkoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahdjeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pripadé odpadnuti prekdzek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahadjit prislusné prace. V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veSkeré
ukony pro zajiSténi zahdjeni praci ke Dni zahdjeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti ¢i prekazky vylucujici povinnost k nahradé skody, vznikd Zhotoviteli narok na
zménu Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kazdou z Dilcich etap ve Ihltach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pticemz:

33.1 se ma za to, Ze okamzZikem dokonceni Dil¢i etapy je okamzik splnéni
veskerych podminek pro vydani ptislusného Predavaciho protokolu
Objednatelem, a

3.3.2 se ma za to, Ze okamiikem dokonceni Dila je okamzZik splnéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodlené pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila, vyzadat si
dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu
plnéni. Objednatel mlzZe poZadovat, aby Zhotovitel predloZil odhad predpokladaného
dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle ¢él. 14 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvétni prodlouZeni lhaty pro predani p¥isluiné Casti Dila
v pfipadé, zZe nastane nékterd z nasledujicich okolnosti:

3.5.1 zména Dila dle ¢l. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihity podle nékterého
¢lanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3 zprosti-li se povinnosti k ndhradé skody dle ust. § 2913 odst. 2 ob¢anského
zakoniku,

3.5.4 jakékoliv zpoZdéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo pfititatelné
Objednateli, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatellim
Objednatele,

pricemi narok na adekvétni prodlouzeni lhdty pro predani Dila nebo pfislugné Césti
Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni Ihity nezbytné nutné a Zhotovitel
objektivni dlivody pro prodlouZeni Ihity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domnivd, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni lhity pro plnéni
nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti ozndmit Objednateli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku skutecnosti,
zakladajicich tento ndarok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozZit
Objednateli podrobné odlvodnéni predloZzeného naroku, tj. veskeré podplrné
argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené tvrzené naroky. K pozdéji
predlozenym argumentlm se jiz nebude pfrihlizet a hledi se na né, jako by nebyly
vzneseny.
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

V ptipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokonceni nékteré Diléi etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnd od doruceni
vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu Harmonogramu plnéni formou
pisemného dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni ptislusné
Dil¢i etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici ndrok na prodlouzeni terminu
pro dokonceni pftislusné Dil¢i etapy. Obsahem dodatku bude zaroven pfipadné
prodlouzeni termin( pro dokonceni nasledujicich Dilcich etap o tomu odpovidajici
dobu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, kdy z postupu provadéni Dila je zfejmé, Ze Dilo
nebo Cast Dila nebudou dokonéeny véas anebo doslo v disledku prodleni Zhotovitele
s provadénim Dila k nedodrZeni nékterého z terminl pro plnéni nékteré z DilCich etap
dle Harmonogramu plnéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predloZit
k akceptaci Podrobny harmonogram s prlvodni zpravou, v niz popise revidované
metody, které hodla pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni byly v nejvyssi moziné mire dodrieny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat ¢asové upresnéni postupu, kterym hodl3a
Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlvodnénych ptipadech vydat Zhotoviteli pokyn,
aby prerusil postup praci na Dile nebo Casti Dila, pficem? Zhotovitel je timto pokynem
vazan. Za odlvodnény pfipad se povazuje rovnéz pokyn k preruseni praci v pfipadé
porusovani povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obcanského zdkoniku, jevi-li
se to Objednateli nezbytnym pro napravu a dalsi provadéni Dila Fadnym zplisobem.

V ptipadé, Ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamZité ukonéit vedkeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti
osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s pfedanim nékteré Casti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele a prerusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni terminli Harmonogramu plnéni o
dobu odpovidajici dobé, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele
preruseno.

Jestlize bude preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zpisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli Skodu, ktera mu v souvislosti s prerusenim
praci prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto naroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

4. NEOBSAZENO

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ci osoby, které jsou uvedeny
v pfiloze ¢.6 Smlouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v
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5.2

53

zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou
mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako ¢leny odborného
persondlu Zhotovitele, a ddle osoby, které pro ucel hodnoceni Zhotovitel navrhlv
nabidce Zhotovitele a které splnily minimalni uroven kvalifikace. V pfipadé vice
oprdvnénych osob pro pozadovanou funkci je v pfiloze ¢.6 Smlouvy oznacena osoba,
ktera je za Zhotovitele opravnéna jednat. Pokud toto oznacdeni uvedeno neni, povazuje
se za opravnénou osobu jednat ta, ktera je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim
misté. Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit
Smlouvu pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi organy smluvnich
stran nebo osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni udaje opravnénych osob jsou uvedena pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tfi (3) pracovnich dnd pred Géinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob
vUci druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po dorucéeni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, kterda byla uvedena
v Nabidce Zhotovitele jako ¢len odborného persondlu dodavatele, a déle osoby, kterou
pro ucel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele, a kterd splnila minimalni
uroven kvalifikace, , je, Ze Zhotovitel jako soucdst svého upozornéni o zméné
opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu originadly dokladd nebo
ovérené kopie doklad(l, jimiz v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné
osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkuSenosti
byly hodnoceny, nesmi touto zménou dojit k ovlivnéni kritéria hodnoceni nabidek.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni a které splnily
minimalni Uroven kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vySe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila pfimo podilet.

6. PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTE

6.1

6.2

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze v pfipadé, Ze ¢ast praci v ramci realizace Dila bude
provadéna na Zelezni¢ni dopravni cesté, budou veskeré jeho Cinnosti na Zeleznicni
dopravni cesté provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu
odborné a zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavatell. Tito
zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnanclim Objednatele a zaméstnanciim
pfislusnych vefejnych orgdnd. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany
jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu sZadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci préce (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle ust. § 22 zidkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpis; ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpist).
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zp(sobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a
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6.3

6.4

6.5

drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s Gc¢innosti od
1. 9. 2014 v platném znéni. Pfisludny interni pfedpis Objednatele (pFedpis SZDC Zam1),
kterym je Zhotovitel povinen se fFidit, je uveden i ve VSeobecnych technickych
podminkach. Doklady zpUlsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahajenim praci na Dile a pti jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predlozeni
kopii predmétnych dokladd zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych doklad
Objednateli, nemuze Zhotovitel provadét prace na Dile. S ohledem na ust. § 1769
obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavateld dle
tohoto c¢lanku nejsou sjednavdny jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze
neuzavie smlouvu szadnym Poddodavatelem, ktery se ktémto povinnostem
nezavaze.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpusobilost u pfislusnych specialistl (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozZit
osvédceni o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o
odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a u pfislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni, je-li tato specializace poZadovana v profesnich pozadavcich zadavaci
dokumentace zakazky) vedle osvédéeni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o
zkousce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych
technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisq, pfilohy €. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro
projektovani elektrickych zatizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi
Internimi ptedpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 dil Il

,Vydavani povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepristupnych. Prlkaz pro cizi
subjekt”, schvéleny GR SZDC dne 17. 3. 2014 pod &.j.: $9717/2014-030, s G¢innosti od
1. 4.2014, v platném znéni, zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo vobvodu drahy na mistech vefejnosti
nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Vyddvajicim subjektem je
feditelstvi statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, odbor bezpecnosti,
Kontaktni elektronicka adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je:
vstupy@szdc.cz. PfislusSné obecné zdvazné pravni predpisy a interni predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny ve VSeobecnych
technickych podminkach.

V ptipadé zahranicnich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfrislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, ze kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich rodinnych pfislusnikd
v Ceské republice zemfie, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskerd opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

7. PODDODAVATELE

7.1

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostifedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostfednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany
Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v ramci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji
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7.2

7.3

7.4

7.5

na dalsiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha
provést dal$im Poddodavatelem pod svym osobnim vedenim. Sohledem na ust.
§ 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze tato povinnost
Poddodavatele neni sjedndvdna jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze
neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen takové plnéni
Smlouvy, které je pro pfislusSného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizeni, materidly, lidskymi a finan¢nimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prislu§né Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro uéely tohoto €lanku rozumi, ze
Zhotovitel nebo osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materidly ve
vlastnictvi nebo jsou oprdvnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho dlvodu a
lidské zdroje ma Zhotovitel zajiSténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobdam
tvoricim se Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za préce provedené
vlastnimi prostredky se povazuji i prace provedené osobami, které spole¢né se
Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolec¢nostech a druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich). Prislusnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se
pfimérené vztahuji povinnosti Poddodavatel a Zhotovitel je opravnén uzit pfi
provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavazi stejnym zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Poddodavateld a skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.4.1 Zhotovitel je bez dalSiho opravnén plnit pomoci Poddodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.4.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila ani predmét jejich poddodavky se nebudou v prlibéhu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku
ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci,
je, ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy
Poddodavatel spliuje kvalifikaci minimalné vrozsahu, vjakém byla
prokdzana v zaddvacim fizeni prostfednictvim pulvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, prostfednictvim kterého
Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako
soucast Zadosti o schvdleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele origindly nebo ovérené kopie doklad(, jimiz prokaze, Ze tento
novy Poddodavatel spliiuje kvalifikaci minimalné v rozsahu, vjakém byla
prokazana v zadavacim fizeni prostfednictvim plvodniho Poddodavatele;

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimz je zapotfebi ur¢itého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti veskera
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poZzadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovand pro vykon <¢innosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi prdvnimi predpisy, Internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 ob¢anského zdkoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany
jako plnéni tifeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zZadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

8. PREDANI A PREVZETI DiLA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Je-li sjednano plnéni Dila po ¢&astech, bude Dilo Objednateli predkladdno po
sjednanych ¢dstech s tim, Ze za predané ve smyslu ust. § 2604 obcanského zdkoniku se
Dilo povaiuje a? predlofenim jeho posledni Casti Dila a podpisem Protokolu o
provedeni Dila dle odst. 8.8 téchto Obchodnich podminek. Castmi Dila, se rozumi
plnéni, pfipadajici dle Harmonogramu plnéni na uréitou Dil& etapu. O predlozeni Casti
Dila bude potizen Pfedavaci protokol.

Zhotovitel je opravnén predlozit Cast Dila pfed terminem sjednanym v Harmonogramu
plnéni pro pfislusnou Dil¢i etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predloZit Cast Dila, kterou ze své strany povaiuje za
dokoncenou, ve |hité domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s
Harmonogramem plnéni, nebo jinak stanovené vsouladu se Smlouvou.
V pochybnostech ma prednost lhita, kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran
v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

Pfed predanim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Zhotovitel s
predloZenim posledni Casti Dila pFedloZi celé Dilo Objednateli k akceptaci. Objednatel
prevezme Dilo bez vyhrad, nebo do tficeti (30) pracovnich dnl od predloZeni posledni
Césti Dila vznese vedkeré své vyhrady nebo pfipominky k predlozenému Dilu.
Nevznese-li Objednatel ve stanovené |h(té k Dilu Zadné vyhrady ani pfipominky, maji
smluvni strany Dilo ve znéni jeho prvni verze za akceptované. Vyhradami a
pfipominkami dle tohoto odstavce se rozumi nejen vyhrady ve smyslu ust. § 2605
obcdanského zakoniku, ale rovnéz vécné pozadavky na Upravu Dila tak, aby lépe
vyhovovalo potfebdm a zamérim Objednatele, avSak neménici povahu Dila.
Objednatel je opravnén &init vyhrady i k jednotlivym Castem Dila poté, co mu budou
predany. VyuZije-li tohoto svého prava, postupuje se obdobné. Takové Upravy se
nepovazuji za viceprace.

Vznese-li Objednatel ve stanovené lh(té vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi Dila
dle odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve lh(té pfimérené povaze vyhrady) provést veskeré potrebné Gpravy Dila
dle vyhrad a pripominek Objednatele a takto upravené Dilo predlozit jako jeho druhou
verzi Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo ptipominky k druhé verzi Dila
predloZzeného dle odst. 8.5 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnll od jeho doruceni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené |h(té k druhé verzi Dila
zadné vyhrady ani pfipominky nebo prevezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povaZuji
smluvni strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhradach
Objednatele plati obdobné odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek.
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Vznese-li Objednatel ve stanovené |hiité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
Dila dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany zahdjit
spoleéné jednani za ucelem odstranéni veskerych vzdjemnych rozpord a akceptace
Dila, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli od doruceni vyzvy kterékoliv smluvni
strany k jednani.

Jakmile je Dilo akceptované, muze Zhotovitel predloZit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pfipadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbytecného odkladu
Zhotoviteli.

Splnéni povinnosti Zhotovitele nebude pokldadano za Uplné, dokud nebude Protokol o
provedeni Dila podepsan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem konecného
prevzeti a provedeni celého Dila, je-li predmétem plnéni dila rovnéz zajiSténi
pravomocného uzemniho rozhodnuti, pak se za definitivni ukonéeni preddani Dila
povazuje okamzik nabyti prdvni moci vSech Uzemnich rozhodnuti, resp. predmétné
projektové dokumentace stavby Ministerstvem dopravy CR, podle toho, kterd z téchto
skute¢nosti nastane pozdéji. Zhotovitel je vSak vidy povinen zapracovat do Dila zmény,
které vyplynou jako poZadavky pfislusnych organ( v fizenich predchazejicich vydani
pfislusnych uzemnich rozhodnuti, resp. schvaleni Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami zUstavaji nadale
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény
nebo z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokondeni Dila.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji VSeobecné technické podminky.

9. CELKOVA CENA DiLA

9.1

9.2

9.3

Cena Dila v sobé zahrnuje kompletni Cenu za zpracovani Zaméru projektu a Pfipravné
dokumentace, kterd je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je
Cena za zpracovani Zaméru projektu a Prfipravné dokumentace vymezena dle
jednotlivych Casti Dila odpovidajicich jednotlivym Diléim etapam dle Harmonogramu
plnéni.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakdzky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a
potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni
a predani Dila, pficemz muze byt ménéna vyhradné:

9.2.1 v pfipadé zmény vySe zdkonem stanovené dané z pfidané hodnoty (DPH),
pficemZ vtakovém pripadé se Cena Dila zvysi nebo snizi zplsobem
odpovidajicim zméné DPH,

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se zakonem ¢.134/2016 Sh., o
zadavani verejnych zakazek (dale jen ZZVZ)-

Cena Dila je cenou nejvyse pfipustnou a zahrnuje veskeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil s celym obsahem Zaddvaci dokumentace a
neshledal v nich zadné vady.
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PLATEBNi PODMINKY

10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé danového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit dafiovy doklad za provedeni Casti Dila nejdfive ke dni podpisu
prislusného Predavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na Dilci etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorucit jej Objednateli do
patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo
pfiznat uskutecnéni plnéni, a Objednatel se zavazuje uhradit predmétnou ¢astku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Danové doklady budou vystaveny podle platné pravni Upravy.

Zhotovitel vyhotovi kazdy darovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Objednatel je opravnén zadrzet z kazdé fakturované &astky za provedeni Casti Dila
Castku ve vySi 10% z castky uvedené za Cenu za zpracovani Dila na pfislusném
danovém dokladu jako zajisténi povinnosti Zhotovitele provést Dilo a odstrafiovat vady
Dila v souladu se Smlouvou.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem kpovaze zavazku, t;j.
administrativni naroc¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnG od doruceni radného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Ucet uréeny Zhotovitelem v pfislusném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penéini castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zadkladé Zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uredné ovéfenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danlovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis a zakona ¢.
563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a dale musi obsahovat
pfiloZzenou kopii podepsaného Preddvaciho protokolu, pokud se jednd o darnovy
doklad na Dilci etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na
Dil¢i etapy.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lh(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti poc¢ina bézet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pfipadé jednotlivych dokonéenych Casti Dila vidy den podpisu
pfislusného Predavaciho protokolu.
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11.

10.10

10.11

10.12

10.13

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku vic¢i Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zdpoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obéanského zdkoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit kzapoctu vicéi Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcéanského zdkoniku.

Objednatel mizZe poskytnout Zhotoviteli zalohu jako beztroc¢nou pljéku na zhotoveni
Dila. Celkovou vysi zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v
souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNIi ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

111

11.2

11.3

114

Zhotovitel predal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pfed uzavienim
Smlouvy vsouladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téz jen , Bankovni zaruka“) bude
zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termin( provedeni Dila. Bankovni
zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace narokl, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostredk( Bankovni zaruky ve vysi, ktera odpovida vysi
splatné c¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici
Objednateli, nakladl nezbytnych k odstranéni vad Dila ¢i pfipadného naroku na slevu z
Ceny Dila, skod zpUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo
jakékoli castce, kterd podle minéni Objednatele odpovidd nahradé vadného plnéni
Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila bude vydana ¢eskou bankou nebo jinou c¢eskou
osobou opravnénou vyddvat bankovni zaruky v rdmci svého podnikani nebo zahranic¢ni
bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice
(dale jen ,ceskda banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu
sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch Objednatele jako opravnéného.
Pokud Bankovni zaruka bude vyddna zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pfipadé cerpani z Bankovni zaruky a vymahani jeho prav
z Bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo v pfipadé cerpani a
vymahani Bankovni zaruky vydané ceskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo,
postup Cerpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a ze dodatecné naklady
s tim spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napf. potvrzenim Bankovni zaruky
¢eskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pfipadé nejasnosti vyhrazuje pravo
vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych skutecnosti, véetné doloZeni pfislusnych
doklada.

Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zadruka musi byt vystavena jako neodvolatelnda a bezpodminecn3,
pricemz Ceskd banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku)
se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po predani a prevzeti Dila.
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12,

13.

115

11.6

11.7

11.8

Pravo uhradit z Bankovni zaruky své naroky dle odst. 11.2 téchto Obchodnich
podminek bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, pokud:

a) Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy; nebo

b) Objednatel odstoupi od Smlouvy z divodU na strané Zhotovitele; nebo

c) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a ktera vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna; nebo

d) viéi majetku Zhotovitele probiha insolvencni fizeni, v némZ bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvencni ndvrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé nakladl insolvencéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto,
Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucend sprdva podle
zvlastnich pravnich predpis(.

Zhotovitel zajisti, Ze Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahatelna,
dokud nebude podepsan Protokol o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem.
Pokud podminky Bankovni zaruky specifikuji datum ("datum ukonceni platnosti"), kdy
vyprsi povinnosti ¢eské banky nebo zahrani¢ni banky (tj. té, kterd vydala Bankovni
zaruku za provedeni Dila) a Zhotovitel neziskal pravo na obdrZeni Protokolu
o provedeni Dila do data tficeti (30) dnli pfed datem ukonéeni platnosti Bankovni
zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Bankovni zaruky, dokud neni
Dilo dokonceno, vsechny zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky ddle v pfipadech, pokud:

11.7.1  Zhotovitel neprodlouZzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfi¢emz za téchto okolnosti
mUze Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky bankovni zaruky za provedeni
Dila,

11.7.2  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narok(l Objednatelem, do
Ctyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

11.7.3  Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do Ctyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel ozndmeni Objednatele, v némz bylo poZadovdno splnéni takové
povinnosti.

Objednatel vrati zarucni listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dn0 ode dne, kdy
Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila.

NEOBSAZENO

VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

13.1

Vlastnické pravo k jednotlivym Castem Dila a veskerym dokumentiim, predanym
Zhotovitelem Objednateli na zdkladé Smlouvy, nabyvd okamZzikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soucasné ziskdva odpovidajici pravo
hospodafit ve smyslu zédkona ¢. 77/1997 Sh., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich
predpisQ.
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13.2

13.3

K vysledklim cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy, které jsou
autorskym dilem ve smyslu ust. § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny zplsoby uZiti autorského dila,
potfebné pro naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto
Smlouvu, a v mnoZstevnim rozsahu tomuto Ucelu pfimérenému, s Uzemnim rozsahem
vymezenym UGzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prdv kautorskému dilu, véetné mozZnosti zdsahu do
autorského dila, a to i prostfednictvim tretich osob, mozZnosti udéleni podlicence a
moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro vylouéeni pochybnosti plati, Ze cena
veskerych licenci poskytnutych na zdkladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchdzejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zpUsob poufZiti vyslovné zfikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licencni smlouvy pro zménu presvédcéeni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENY DiLA

141

14.2

14.3

14.4

14.5

Objednatel je kdykoli v praibéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o
neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, ptipadné jiné provedeni praci,
neZ jak bylo popsdno ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét. Vidy
se musi jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou dle § 222 7ZZVZ.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové &i upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepiimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény spliovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfislugné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvéalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, ozndmi takovou skute¢nost druhé
strané a zaroven popiSe predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické reseni
a predpokladané dasledky zmény. Zména Dila bude oznacena poradovym cislem a obé
strany na nejbliz8im jednani ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmény Dila na vysi Ceny
Dila (tj. prehled veskerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné
téZ na terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnl
od navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné
Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemda narok na odménu za provedeni
hodnoceni dopadud navrhované zmény.
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14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny Dila, je Zhotovitel povinen
sestavit v hodnoceni dopad( navrhované zmény rozpodet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad(l nebo Uspor touto zménou zpUsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogram plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni ndvrhu zmény
Dila nebude ¢init Zadné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu plnéni, je Zhotovitel povinen neprodlené
takovou skute¢nost ozndamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
¢lanku dotcena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

15.1

15.2

15.3

154

15.5

Nebezpeti $kody na provadéném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamZiku
fadného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem i
Objednatelem, a to i po predloZeni Dila ¢i Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobdam
v dUsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zadkladé pravnich predpisi nebo v dusledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v dusledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zdkladé
zakona nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu vzniklou na zakladé radné
uplatnénych narokl tretich osob, vzniklych v dlsledku poruseni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd vyplyvajicich z uplatnéni prav
tfetich osob k dusevnimu ¢i primyslovému vlastnictvi, které bylo soucdsti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze poruseni prav tretich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu a na vlastni naklady, aby
Dilo nebo Cast Dila nadéle prava tfetich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédnd za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoradna nepredvidatelna a neprekonatelna
prekazka vzniklda nezavisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 obcanského
zakoniku. Prekazka vznikla ze skldcovych osobnich pomérd nebo vznikla az v dobé,
kdy byl sklidce s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl
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16.

15.6

SklGidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim
vSak nejsou dotceny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele
dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v ptiloze ¢. 7
Smlouvy.

Pravo na uplatnéni narokd z titulu ndhrady skody se proml¢i uplynutim Ihty patnacti
let, pocitané ode dne, kdy prdvo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby
60 mésicl od predani a prevzeti Dila.

Po dobu dle predchoziho odstavce je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli duplikat
Dila, pokud po jeho predani a prevzeti Objednatelem dojde k Uplnému ¢i castecnému
zniceni Dila a Objednatel o vydani duplikatu Dila pozadd. Naklady na potizeni duplikatu
Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovida za presnost a Uplnost Dila, tedy veskeré dokumentace,
vypracované v ramci plnéni Smlouvy. Zhotovitel odpovida za vSechny vady v¢etné vad
pravnich.

Doba dle odst. 16.1 téchto Obchodnich podminek nebézi:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, fadné uzivat (zejména pokracovat ve zhotovovani Stavby) pro jeho
vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

16.4.2  po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fddném uzivani Dila
nebo Césti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Za vady Dila se povaZzuji zejména:

16.5.1 nedplnost Dila a takové chyby a nedostatky, jejichz odstranéni zplsobi
prodlouZeni terminu predani Dila a poptipadé negativné ovlivni vysledek a
termin Uzemniho rozhodnuti, pfipadné Gzemniho souhlasu nebo vyjadfeni
pfislusného stavebniho Ufadu o souladu navrhované stavby se zaméry
Uzemniho planovani dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisi a jeho provadéci vyhlasky,
véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich

16.5.2 neudplnost Dila a takové chyby a nedostatky, které budou mit za dasledek
zménu rozhodujicich parametrd stavby pfipadné navyseni celkovych nakladd
stavby, které bude negativni vliv na prokazani ekonomické efektivity stavby;

16.5.3 veskeré neprojednané odchylky od Smlouvy, v¢. platného pravniho fadu,
norem a Internich predpisti Objednatele;

16.5.4 nesoulad mezi vykresovou a textovou ¢asti (napr. ve vykazu vymér);
16.5.5 chyby vychazejici ze zaméreni ze strany projektanta;

16.5.6 neprezkoumani zavaznych podkladli a vystupnich dat predanych
Objednatelem;

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivymi profesemi v ramci projektové ptipravy;
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16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.5.8 neuvedeni kteréhokoliv stavbou dotéeného pozemku v soupisu dotéenych
pozemkd;

16.5.9 smluvni nezajisténi kteréhokoliv pozemku dotéeného stavbou (odst. 2.2.15
Vseobecnych technickych podminek).

Nem(zZe-li Objednatel pro vadu uzivat Cast Dila, doba podle odst. 16.1 téchto
Obchodnich podminek nebéZi ani pro funkéné souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 téchto Obchodnich podminek nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli
podle ustanoveni Smlouvy vznikla povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdrive
vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky umoZni Zhotoviteli zahajit prace na jejim
odstrafiovani, az do dne, kdy Zhotovitel predd Objednateli pfislusnou Cast Dila po
odstranéni vady.

Doba dle odst. 16.1 téchto Obchodnich podminek se prodluzuje vidy o dobu, po
kterou tato doba podle predchozich ustanoveni nebézi.

Objednatel nebo jina opravnénd osoba jsou povinni ozndmit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo
Cést Dila ma vady, a poZadovat jejich odstranéni vidy bez zbyteéného odkladu poté,
kdy je zjistili pfi predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila a u vad, které se objevi aZ
v pribéhu doby dle odst. 16.1, bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjistili v prabéhu
této doby. Objednatel nebo jind opravnéna osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na
Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjisténymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné poZadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ih(ité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o
IhGté pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené |h(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp.
vady, které neuznavd. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouZije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady uUcelné vynaloZil, do 30 dnd od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pftip.
Objednatelem urcené lhaté, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na néaklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k dhradé. Objednatel ma pravo vyuZit k Uhradé nakladd na odstranéni vadBankovni
zaruku.

V ptipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu
z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je
zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava
zvad. V pfipadé, 7e Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast
Dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym
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17.

16.13

16.14

16.15

dodavatelem na naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit k uhradé naklad( na
provedeni ndhradniho Dila nebo Casti Dila, ¢ k Uhradé svého naroku na poskytnuti
pfimérené slevy z Ceny Dila Bankovni zaruku.

Nad ramec pfislusnych ustanoveni pravnich predpist upravujicich naroky Objednatele
zvadného plnéni se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podil na vicenakladech,
které vzniknou Objednateli pfi zhotoveni Stavby podle Dokumentace staveb z divodu
vad Dila. Vicendkladem podle predchozi véty se rozumi naklady, které bude muset
Objednatel uhradit jako naklady za priace a dodavky pii zhotovovani Stavby dle
Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, ac
tam vzhledem k zavazkim Zhotovitele zachyceny byt mély a mohly (viceprace),
ponizené o pripadné Uspory, kterych v dlsledku odstranéni tychZ vad Dila a z toho
vyplyvajici zmény postupu pfi realizaci Stavby bude dosazeno (ménéprace). Podil na
vicendkladech dle tohoto ustanoveni je Objednatel oprdvnén pozadovat, a to i
opakované, po Zhotoviteli do celkové vyse maximalné 10 % celkové konecné Ceny Dila
se zahrnutim veskerych dodatkd ke Smlouvé. Zhotovitel tento podil na vicenakladech
uhradi na pisemnou vyzvu Objednatele, nejpozdéji do 60 dnli od doruceni vyzvy
k dhradé. Maximalni vyse podilu jiz reflektuje skute¢nost, Ze Objednatel vady Dila po
své kontrole (zejména Uplnosti Dokumentace) sdm nezjisti, ackoliv je zjistit mél a mohl.
Toto ustanoveni nijak nevylucuje pravo na nahradu Skody, zaplaceni smluvni pokuty
ani ostatni prava zvadného plnéni, avSak vrozsahu vjakém se uplatni narok
Objednatele na uhradu podilu na vicenakladech, dle tohoto ustanoveni, jiZz nemohou
byt uplatnény naroky Objednatele na ndhradu Skody nebo smluvni pokuty dle odst.
17.4 téchto Obchodnich podminek vzniklé v disledku stejné vady.

Pravo na uplatnéni narokl z vadného plnéni se proml¢i uplynutim Ihdty patnacti let,
pocitané ode dne, kdy prdvo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotéeno ust. § 2630 obcanského zakoniku ke Smlouvé.

SANKCE

17.1

17.2

17.3

17.4

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druhd smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovdny za soucdst
nahrady Skody.

V pripadé prodleni Zhotovitele s predanim celého Dila ¢i jeho predloZzenim k akceptaci
v terminu a za podminek stanovenych Harmonogramem, plnéni je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1% z Ceny Dila za kaZzdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s pfeddnim Fadné provedené Césti Dila ¢&i jejim
predloZzenim k akceptaci vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem
plnéni pro jednotlivé Dil¢i etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,1% z ceny za pfisluinou Cast Dila za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé, Ze Dilo obsahuje vadu, kterd ma za dusledek zménu nasledného stupné
rozpracovani projektové dokumentace (napf. zménu technickych parametr( stavby,
zménu celkovych investi¢nich nakladl stavby, zménu uzemniho rozhodnuti), je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila za kazdy takovy
pripad.
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18.

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

V pripadé, Ze Zhotovitel pfi ukonéeni ¢innosti nékteré z opravnénych osob, ktera byla
uvedena jako clen odborného persondlu dodavatele, nebo osoby, kterou pro ucel
hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila minimalni Uroven
kvalifikace, neoznami Objednateli v souladu odst. 5.2 jinou oprdvnénou osobu, je
povinen uhradit smluvni pokutu ve vys vysi 0,1 % z Ceny Dila za kazdy takovy pfipad a
zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele neZ toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele,
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 5 % z Ceny Dila za kazdy takovy pfipad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02% z Ceny Dila za
kazdy den neplnéni této povinnosti.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo neudriuje v platnosti Bankovni zaruku
v rozsahu vyzadovaném Smlouvou o dilo, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vysi 0,03% z Ceny za zpracovani dila za kazdy den neplnéni této povinnosti.

V ptipadé, ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen Castecné povinnosti souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 3 % z Ceny Dila.

V ptipadé neuvedeni Stavbou dotéeného pozemku do soupisu pozemkd a smluvniho
nezajisténi Stavbou dotéeného pozemku je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy takovy dotéeny pozemek.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nezZ je
uvedeno vySe, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny
dotéené Casti Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na ndhradu
Skody v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Pravo na uplatnéni naroka dle tohoto ¢lanku se promlci uplynutim Ihaty patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODSTOUPENi OBJEDNATELE

18.1

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od Smlouvy po kazdé dil¢i etapé upiesnéné ve
Smlouvé v pripadé, Ze z pfislusné dilci etapy plnéni vyplyvaji podstatné zmény zadani
dalSich etap, pfipadné zpracovani dalSich dil¢ich ¢asti plnéni pozbylo smyslu. Jedna se
predevsim o pripady, kdy hodnoceni efektivnosti investice neprokazalo poZadovanou
efektivitu nebo nebude schvalen Zamér projektu stavby apod.
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18.2

Kromé jinych dlvodU, vyplyvajicich z pravnich predpisid je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

18.2.1
18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.2.5

18.2.6

18.2.7

18.2.8

18.2.9
18.2.10

18.2.11

Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Casti Dila del$im neZ 30 dni.

Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zdvadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku za provedeni
Dila dle ¢l. 11 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost
udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou z Objednatelem
vyZzadovanych pojistnych smluv.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadeéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele, Ze nebude pokracovat
v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 16 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi zadvazek, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky ndvrh na zahajeni
insolvenc¢niho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvencniho fizeni (ve znéni zakona ¢.
182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisli) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych Ukonud nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukdZe nepravdivym.

Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujictho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe ve znéni pozdéjsich predpist, kterym prokaze, ze
kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem
k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Zhotovitel neoznami Objednateli ani do 30 dnl po ukonceni ¢innosti nékteré
z opravnénych osob, kterd byla uvedena jako ¢len odborného personalu
dodavatele, nebo osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla Zhotovitelem
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18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

navrzena v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni Uroven kvalifikace,
v souladu odst. 5.2 téchto Obchodnich podminek jinou opravnénou osobu.

Nastane-li kterakoli z uddlosti nebo okolnosti, uvedenych vodst. 18.2 téchto
Obchodnich podminek, mlize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude Uucinnosti dnem doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v
pfipadech uvedenych v odst. 18.1, 18.2.7 a 18.2.8 téchto Obchodnich podminek muze
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou ucinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemd vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

18.5.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimZz dal Objednatel
pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

18.5.2  preda veskerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a

18.5.3 vrdti Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit PD a dalsi
dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel prdvo na Udhradu
prokazatelnych nakladi za:

18.7.1 prace, které byly na Dile provedeny do okamziku Ucinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za Cést Dila v rdmci jiné Dil¢i etapy;

18.7.2 materialy, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne ucinnosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku
je Zhotovitel povinen pfijmout: tyto materidly se stavaji okamzikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemZz Zhotovitel je povinen je
Objednateli vydat v misté uréeném Objednatelem.

18.7.3  Zhotovitel nema pravo na uhradu dle predchazejicich odstavcl ve vztahu
k praci a materidlu, jejichz provedeni, resp. poutziti pfi provadéni Dila by
vedlo k vadam Dila.

19. ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

19.1

19.2

Kromé jinych dlvodu, vyplyvajicich z pravnich predpist zakona je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

19.1.1 Objednatel nepodepise Predavaci protokol do Sedesati (60) dnU poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s hradou splatné ¢astky za plnéni nékteré z Dilc¢ich
etap po odecteni financnich narokd Objednatele vici Zhotoviteli vice nez
Ctyficeti (40) dnl od vyprSeni Ihdty splatnosti pfislusSného danového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné ¢astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto clanku je ucinné dnem doruceni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.
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20.

19.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

19.4  Ustanoveni odst. 18.5 az 18.7 téchto Obchodnich podminek se pouZiji i v pfipadé
odstoupeni Zhotovitele.

RESENi SPORU

20.1  Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych sporl
vzniklych na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, v€etné sporl o jeji vyklad di
platnost ¢i sporl tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, nazoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyreseni téchto spor( nejprve prostfednictvim
jednani opravnénych osob nebo povérenych zastupcu.

20.2  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému

obecnému soudu Ceské republiky.
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TKP.ooereeens Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
L LV Tratovy Usek

TUDC............ Technicka ustfedna dopravni cesty

UIC.....cc.ceen. Mezindrodni Zelezni¢ni unie

(V] S Uzemni rozhodnuti

USES....cccounn. Uzemni systém ekologické stability

VKP......cceuu.... Vyznamny krajinny prvek

VRN.....ceeueen Vedlejsi rozpoctové naklady

VTP ...cccouneeees V$eobecné technické podminky

ZE ....ccooeunnene Zjednodusend evidence pozemkda
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ZTP e Zvlastni technické podminky
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ZP..eeeeennen. Zivotni prost¥edi
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Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v téchto VSeobecnych technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v Obchodnich podminkach, které tvofi pfilohu Smlouvy o dilo.

Uvedené zkratky jsou platné i pro Zvlastni technické podminky.
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1. UvoD

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Pojmy a definice

Vseobecné technické podminky (dale VTP) jsou pfilohou Smlouvy o dilo (SOD), jako soucast
zakladnich dokumentd pod oznacenim , Technické podminky“.

Technické podminky jsou souborem dokumentd, které stanovi poZadavky Objednatele na provedeni
Dila. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah,
Vseobecné technické podminky a Zvlastni technické podminky.

VTP dopliuji a upresiuji vSechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila a vychdzeji
z aktudlnich TKP, internich dokument( a predpis(i, smérnic, norem a zavadécich listd SZDC, obecné
platnych technickych norem a obecné zavaznych pravnich predpisd, zdkont a vyhlasek pravniho radu

Zvlastni technické podminky (déle ZTP) jsou vydéavény pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi
parametry dila, stanovuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

VTP vychazi z aktudiniho stavu uvedenych pravnich ptredpisd, technickych norem a internich dokument
a predpist v dobé vydani VTP. Zhotovitel odpovida za pouZiti aktualni verze vychozich podklad.

Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji pfednost pfed ustanovenim VSeobecnych technickych
podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP .

Uvodni ustanoveni

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek strany sjednavaji, Zze
se takové nejasné ujednani vyloZi primarné dle vile stran obsaZené v SOD pfipadné Obchodnich
podminkach. Pri vykladu téchto VSeobecnych technickych podminek se dale bude prihlizet k tomu, Ze
jejich obsahem jsou ujednani stran tykajici se plnéni verejnopravnich povinnosti spojenych s provadénim
Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VSeobecnych technickych podminek tedy bude vidy sméfrovat
k tomu, aby byly predevsim naplnény vSechny vetrejnopravni povinnosti s Dilem spojené a dale k tomu,
aby postup obou smluvnich stran odpovidal Zvyklostem panujicim pti provadéni dél tohoto druhu.

Pfipravnou dokumentaci stavby, (ddle jen PD), se rozumi projektovd dokumentace stavby na uUrovni
dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, dle interniho predpisu Objednatele Smérnice ¢.11/2006 [54] a ve
smyslu Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [31] a odpovidajici poZzadavkim vzeslym z Vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.
[32]. Dokumentace bude vypracovana v ¢eském jazyce.

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré Cinnosti zajistujici komplexni verejnopravni projednéni
avcetné zajisténi vSech potrebnych dokladl, podkladl a certifikatd nutnych kvydani Gzemniho
rozhodnuti, pripadné Uzemniho souhlasu nebo vyjadreni pfislusného stavebniho Gradu o souladu
navrhované stavby se zaméry Gzemniho planovani dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. [3].

Rozsah projednani musi byt proveden tak, aby v dalSim stupni zpracovani dokumentace nedoslo ke
zméné stavebnétechnické, technologické a provozni naplni jednotlivych SO a PS z dGvodu vydani
negativnich stanovisek pozadovanych k stavebnimu fizeni dle [3]. Cinnost Zhotovitele kon&i po nabyti
pravni moci Uzemniho rozhodnuti nebo vydanim Uzemni souhlasu, pfipadné doloZeni vyjadreni
pfislusného stavebniho Uradu o souladu navrhované stavby se zaméry GUzemniho planovani, a to dle
charakteru stavby. Pouze v pripadé, Ze z divodu prokazatelné nezpochybnitelnych prekazek v izemnim
fizeni nebylo mozné, pfi veskeré soucinnosti Zhotovitele, vySe uvedené nabyti pravni moci dolozZit, bude
ukoncena ¢innost Zhotovitele dodatkem ke smlouvé.

V ptipadé, Ze soucasti Dila je také zpracovani Zaméru projektu stavby, je tato skute¢nost fesena v ZTP.
Zakladni obsahova naplni a rozsah zpracovani ZP bude vychazet z pozadavkd smérnice Ministerstva
dopravy €. V-2/2012 [42] a z pfedpokladu, Ze dokumentace bude tvofit zavazny podklad pro zpracovani
pfipravné dokumentace stavby, resp. dokumentace pro vydani uUzemniho rozhodnuti, pfipadné
uzemniho souhlasu nebo vyjadreni prislusného stavebniho ufadu o souladu navrhované stavby se
zaméry Uzemniho planovani dle [3].
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2. VSEOBECNA USTANOVENI

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.2,
2.2.1.

2.2.2.

Pokyny pro odevzdani dokumentace

Dle pozadavku Smlouvy o dilo, bude provedeno odevzdani v listinné a elektronické formé v dilcich
terminech (dle etapizace Dila) a v definitivnim terminu dokonceni Dila.

Ke kazdé dil¢i etapé spojené s predanim Casti Dila bude provedeno odevzdani dokumentace odpovidajici
stupni rozpracovanosti dle poZadavk( SOD, na zakladé projednaného technického feseni, a to v listinné
formé v poctu dvou souprav, a v elektronické formé v poctu 4 x CD (pokud neni v SOD stanoveno jinak).
Odevzdani v elektronické formé bude provedeno v uzavieném formatu (viz 2.1.8).

V pfipadé, Ze soucasti PD je Ozndmeni respektive Dokumentace EIA, bude tato dokumentace predana
v pocétu vytiskll o 3 prevysujici pozadavek pfislusného spravniho organu, a v elektronické formé o 2
prevysSujici pozadavek pfislusného spravniho orgdnu. Odevzdani v elektronické formé bude provedeno
v uzavieném formatu.

Soucasti odevzdani kazdé dil¢i etapy musi byt dokladova cast stavby v aktudlnim rozsahu, minimalné
vsak s doloZenim zaznamu a zapist z uskuteénénych porad a jednani a vyjadreni rozhodujicich dotéenych
organl a osob, které podstatny zplsobem ovliviiuji ekonomické a technické parametry stavby.

V ptipadé, Ze soucasti PD neni ZP, bude hodnoceni ekonomické efektivity stavby doloZeno jako soucast
hodnoceni prilohy dokumentace c¢ast ,, G — Naklady a ekonomické hodnoceni stavby”.

Definitivni odevzdani dila, (pokud v SOD neni stanoveno jinak), bude provedeno v listinné formé v poctu
Sesti souprav, se zapracovanim veskerych akceptovanych pozadavk( a pfipominek SZDC a dalsich
dotéenych osob a veskerych poZadavkll vzeslych z konferenéniho projednani (viz. 2.2.6), vcetné
poZadavkd vzeslych ze strany dotéenych orgdnl statni spravy v procesu Uzemniho fizeni v rozsahu
pozadavku odstavce 1.2.3.

Definitivni odevzdani kompletniho dila, dle SOD, bude v elektronické formé provedeno dle [65] a [68]
nasledovné:

e 2 xCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma, bez rozpoctl
e 2 xCD (DVD) - dokumentace stavby v kompletni oteviené a uzaviené formé, bez rozpoctu
e 2xCD (DVD) - rozpocet stavby v oteviené a uzaviené formé

Struktura elektronické formy odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru Objednatele:

- oteviend forma (editovatelnd): textové ¢asti ve formatu *.DOC; souradné, vypoctové
a rozpoctové ¢asti ve formatu * . XLS; vykresové ¢asti ve formatu *.DGN a *.DWG

- uzaviena forma: ve formatu *.PDF

Zhotovitel ruci za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronickd dokumentace bude
obsahové a strukturou pIné odpovidat listinné formé.

Kazdé odevzdani dokumentace v dil¢i etapé musi byt doloZzeno pisemnym dokladem prokazujicim
predani dokumentace Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem s odsouhlasenim poZadovaného rozsahu
¢innosti a spInéni termin( dle SOD.

Cistopis definitivniho odevzdani kompletniho dila dle 2.1.6 bude autorizovan a &islovan dle pokyn(
Objednatele, minimalné v3ak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubor(
stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Pokyny k projednani pfipravné dokumentace stavby a akceptaci dila

Dokumentace bude fadné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak po strance
legislativni. Technickd a obsahova napln bude projednana se zastupci Objednatele a s dalSimi osobami
Objednatelem urcenymi. Legislativni rozsah projednani s dotéenymi organy a osobami je dan obecné
platnou legislativou, pfipadné dalSimi pozadavky pfislusného Gradu, ktery vydava uzemni rozhodnuti,
pfipadné uzemni souhlas nebo vyjadreni o souladu navrhované stavby se zdméry Uzemniho planovani.
Zaroven musi splfiovat poZadavky platnych dokument( a predpist SZDC.

Poradu na projednani dokumentace muZe svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pfipadé potreby muze
Objednatele nebo Zhotovitele o svolani jednani pozadat GR SZDC. Na kazdé projednéani musi byt pozvan
zastupce Objednatele, pokud nebude vyslovné SOD zmocnén pro konkrétni jedndni Zhotovitel.

6218



5@ DC Priloha €. 3b - VSeobecné technické podminky

P————— Pfipravna dokumentace stavby — VPT/PD/06/17

2.2.3.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

Vstupni_projedndni - pfi zahajeni projekcnich praci svold Zhotovitel vstupni jedndni se zastupci
Objednatele a s dalSimi, Objednatelem uréenymi osobami (viz. 2.3). Vstupni projednani mudze mit
i formu mistniho Setfeni.

Pracovni projedndni - odborné otazky navrzeného technického reseni, v prlibéhu projekénich praci, bude
zastupce Zhotovitele fesit na profesnich poradach a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které
bude provadét a svolavat podle potreby. Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svolana minimalné
jedna odbornda profesni porada. Legislativni Cast lze projednat formou pisemné Zadosti — vyjadreni,
pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznaéné souhlasné stanovisko.

Zavérecné projednani — bude provedeno pred stanovenym terminem definitivniho odevzdani (viz. 2.1.6)
s urcenymi zastupci Objednatele. MUZe byt provedeno formou konferencniho projednani, nebo jako
zavérecné profesni projednani.

Konferen¢ni projednani pfipominek bude provedeno jako projednani odbornych vyjadfeni, pfipominek
a pozadavkd urcenych zastupcl Objednatele, ktefi se ucastnili predeslych projednavani, a byli
seznameni s obsahem dokumentace, pfipadné byli jinak obeznameni sobsahem a rozsahem
dokumentace a vznesli predmétné pfipominky. VSem zastupcim Objednatele bude pfed projednavanim
zaslan navrh vyporadani vsech pripominek ze strany Zhotovitele.

Soucdsti definitivniho odevzdani dokumentace budou i zapisy z projedndni a komplexni vefejnopravni
inzenyrsko-investorské cinnosti, provadéné na zakladé plné moci Objednatele, pro zajisténi vydani
uzemniho rozhodnuti, pfipadné Gzemniho souhlasu nebo vyjadreni pfislusného stavebniho Gradu
o souladu navrhované stavby se zaméry Uzemniho planovani dle [3].

Na kaZzdou poradu nebo projednavani, budou pozvani zastupci Objednatele, jejichz napln ¢innosti souvisi
s projednavanou problematikou, jakoZ i vyjmenovani zastupci dalSich dotéenych osob (viz niZe). Svolani
jednani musi byt provedeno vzdy v soucinnosti a védomim odpovédného pracovnika Objednatele.

Jestlize se zjisti, 7e k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce SZDC, jeho? se projednavana
problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepfizvanym zastupcem
dodatecné dokumentaci projednat. Dodatecné projednani musi byt provedeno vidy v soudinnosti
a védomim odpovédného pracovnika Objednatele.

Veskeré porady na projednani dokumentace se svolavaji v dostatecném casovém predstihu
elektronickou, pfipadné pisemnou formou. Pozvanka na poradu je adresovana vzdy na pfislusné odbory
GR SZDC a 0J SZDC.

Pokud dojde po ukonceni ptfipominkového fizeni ke zménam technického feSeni nebo rozsahu stavby
(napf. z davodl poZadavk( statni spravy), musi byt veskeré zmény dokumentace znovu projednany
a odsouhlaseny s jednotlivymi odbory GR SZDC a pfislusnymi OJ SZDC, kterych se tato zména dotyka.
O vegkerych zménach musi byt informovan specialista na ZP predmétné SS. Toto ustanoveni se vztahuje
i na zmény vyvolané v pribéhu schvalovaciho Fizeni. Zmény, které se netykaji celkové koncepce stavby
a sou¢asné neméni podstatnym zplisobem naplii dila Ize projednat s pfislusnymi odbory GR SZDC a Ol
SZDC Objednatele i elektronickou formou nebo formou pisemné 7adosti — vyjadreni, pokud vysledkem
takovéto formy projedndni bude jednoznacné souhlasné stanovisko.

Pribéh a vysledky projednani dokumentace se zaznamenavaji v listinné formé (zaznamy, zapisy, dopisy).
Tento vystup z jednani se zasild vSem pozvanym a pfitomnym Ucastnikiim pouze elektronicky. Zaznam
z jedndni musi byt rozeslan do 15 pracovnich dnil ode dne jednani. Ugastnici jednani mohou ve lhité 10
pracovnich dnli ode dne obdrZeni zaznamu zaslat k zaznamu pfipominky, pokud nebude stanoveno
jinak. Navrh zdznamu z porad je téZ moZno nejprve zaslat vSem uacastnikim ke korekture a po
zapracovani pfipominek nasledné rozeslat. Podle predmétu jednani a dohody ucastnikd je mozné pro
zaznamenani obsahu jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani precten, odsouhlasen
a podepsan vsemi ucastniky.

Soucasti dokladové ¢asti Pripravné dokumentace bude také , Protokol o vyporadani pfipominek”. Tento
bude obsahovat seznam veskerych pfipominek organizacnich Utvar( a jednotek SZDC, vyjadfujicich se
k dané dokumentaci, véetné identifikace pripominkujici slozky a osoby. Soucasti Protokolu o vyporadani
pfipominek bude zplsob vyporadani jednotlivych pfipominek a pozZadavkl ze strany Zhotovitele
a zpUsob zapracovani pripominek do pfislusné ¢asti dokumentace. Dokument o vyporadani pfipominek
musi byt pfi prevzeti dila podepsan Objednatelem.

Dle poZadavku smérnice ¢. 11/2006 [54] budou soucasné s dokumentaci pfedany Objednateli v kopiich
jako soucast prilohy ,H — Dokladova ¢ast” doklady tykajici se projednani stavby, zapisy z jednani, veskera
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2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.
2.3.6.

souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych organli a dalSich osob, soucasnych i budoucich spravct
a provozovateld, véetné dokladil o projednéni zasahu stavby do ciziho majetku, tj. mimo majetek SZDC.
Origindly doklad(i budou predany ve sloZce opatfené soupisem predavanych doklad(i. Dokladova ¢ast
tykajici se Zivotniho prostredi (vyjadieni klokalitdm NATURA 2000, vyjadieni k EIA, rozhodnuti
o povoleni ke kaceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, vyjimky, atp.) bude uspordddana do samostatné
podslozky dokladové ¢asti.

V ptipadé navrhu technického fesSeni navrieného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
ainternich predpist Objednatele, musi byt soucasti dokladové casti H vyjadieni a souhlas s dlevovym
Fe$enim pFisludnych dotéenych organl a osob, pfipadn& kompetentniho Gtvaru SZDC. Tato podminka
musi byt splnéna pro fadnou akceptaci dila.

Soucasti Dila budou také veskerd souhlasna stanoviska pripadné jiné smluvni dokumenty, nutné pro
zajisténi vydani uzemniho rozhodnuti, pfipadné uUzemniho souhlasu nebo vyjadfeni pfislusného
stavebniho Ufadu o souladu navrhované stavby se zaméry uzemniho planovani dle [3] a [31].

Pro potfeby smluvniho zajisténi (viz 2.2.16) poskytne Objednatel Zhotoviteli soudinnost pfi uzavirani
smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv.

Uréeni zastupcti Objednatele a dalSich dotéenych osob k projednani dokumentace:

Sohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze Zhotovitel bude pfi projednavani
dokumentace jednat s jednotlivymi odbory a jednotkami Objednatele a dalSimi dotéenymi osobami
a organy vzdy prostifednictvim, pripadné v soucinnosti se zastupcem Objednatele ve vécech technickych,
dle pfrislusné SOD. PD musi byt projednana sniZze uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty
Objednatele, dale se zastupci dalSich dotéenych organli a osob statni spravy, pripadné fyzickymi
a pravnickymi osobami dle poZadavki pfislusného uradu, vydavajiciho Gzemni rozhodnuti. Objednatel si
vyhrazuje pravo urcit dalSi osoby a organy k projednani.
Odbory GR SZDC ptizvani k projednani dokumentace:

e Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy staveb (06)

e Usek fizeni provozu, Odbor operativniho tizeni a vyluk (011 )

e  Usek Fizeni provozu, Odbor zakladniho fizeni (012)

e  Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodarstvi (013),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor automatizace a elektrotechniky (014),

e  Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015) - Oddéleni Zivotniho prostredi,

e  Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho radu (016)

o Usek generalniho reditele, Odbor strategie (026)

e Usek spravy majetku, Odbor stavebni (029)

e Usek generalniho reditele, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030)
Organizaéni jednotky SZDC pfizvané k projednani dokumentace (0J SZDC):

e  prislusna Stavebni sprava (SSZ a SSV)

e oblastni Feditelstvi - OR

e spravy Zelezni¢ni geodézie - SZG

e sprava Yelezniéni energetiky - SZE

e Technickd Ustfedna dopravni cesty - TUDC
€D a jejich smluvni udrzujici organizace p¥izvané k projednani dokumentace:

e  Odbor investic - 03

e Odbor spravy a prodeje majetku - 032

o (D Telematika a.s.

e spravce predmétného dotéeného majetku
Objednavatelé dopravy ve vefejném zajmu (MD, Kraje)
Dotéené organy a osoby v rozsahu pozadavk( zakona €. 183/2006 Sb. [3] a zakona ¢. 500/2004 Sb. [26].
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3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENi DOKUMENTACE

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

PD bude zpracovanda tak, aby urcovala stavbu do technickych, ekonomickych a architektonickych
podrobnosti, které jednoznaéné vymezuje pfedmét Dila dle zaddni ZTP, jeho hmotové, materidlové,
stavebnétechnické, technologické, dispozi€ni a provozni vlastnosti a jakost, dale zohledfuji vliv stavby na
Zivotni prostfedi a umoznuji vyhotoveni Soupisu praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu
stavby ve stanovené a pozadované presnosti.

Clenéni PD bude odpovidat interni smérnici GR SZDC & 11/2006 [54], a soucasné bude spliiovat
pozadavky, které jsou stanovené pro projektovou dokumentaci stavby na urovni dokumentace pro
uzemni rozhodnuti, ve smyslu zakonnych vyhlasek [31] a [32].

Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti dokumentace provedeny odchylné s [54] Ize provést po projednani
s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani dokumentace musi splfiovat rozdéleni dle
technologickych a stavebné technickych celk(i s ¢lenéni hmotného investi¢niho majetku Objednatele
i jinych subjektd.

Obsahova struktura, pojmenovani a Cislovani jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubor(
musi byt dle smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006 [54] a souc¢asné musi splfiovat rozdéleni dle technologickych
a stavebné technickych celkd a ¢lenéni hmotného investiéniho majetku Objednatele i jinych subjektd.
Navrzend objektova skladba musi byt odsouhlasena Objednatelem.

TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PRIiPRAVNE DOKUMENTACE

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

Vseobecné

Navrh technického feSeni PD musi byt zpracovan a projednan v takovém rozsahu, aby v navazujici fazi
pripravy Dila nedoslo k navySeni nakladd a soucasné k podstatnym zméndm v rozsahu ekonomickych i
technickych parametrd a tudi i moZného vyznamného ovlivnéni ZP.

Navrh technického feseni bude Fesit pozadavky a pFipominky dotéenych orgdnl a osob vznesenych
v pribéhu zpracovani dokumentace a v pribéhu tzemniho Fizeni (UR), dale bude Fesit pozadavky
a pfipominky vzeslé z projednani a posouzeni PD.

Pro zhotoveni PD jsou zavaznymi podklady obecné platné pravni predpisy CR, technické normy, interni
dokumenty a predpisy SZDC, vie v platném znéni. Objednatel umozriuje Zhotoviteli pfistup ke svym
internim dokumentim a predpisim viz (Kapitola 7). Pfi zpracovani dokumentace si Zhotovitel zajisti
veskeré vyse uvedené zdvazné podklady na vlastni naklady a predmétnou dokumentaci stavby zpracuje
v souladu s nimi.

V souhrnné technické zpravé a stejné tak v technickych zpravach vsech SO a PS budou uvedené veskeré
poZadavky na technické feSeni, prizkumy, mérfeni a legislativni poZadavky vzeslé z projednani
dokumentace s dotéenymi osobami, organy a organizacemi v pribéhu uzemniho fizeni (vrozsahu
pozadavku kapitoly 1.2.3) a ukony, které jsou nutné pro zpracovani dalSiho stupné dokumentace
a vydani stavebniho povoleni.

V popisovém poli dokumentace véetné vykresovych priloh (viz CSN EN 1SO 7200), musi byt jednoznaéné
stanovené osoby (jménem a pfijmenim), které se na zpracovani dokumentace podilely, a to v rozsahu:

e Odpovédna osoba za zpracovani a koordinaci dané ¢asti dokumentace,

e Osoba nebo vice osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v pfipadé, Ze jednotlivé prilohy
navrhlo a vypracovalo vice osob Ize uvést v zakladnim popisovém poli dokumentace jednotlivych SO
a PS , dle priloh”),

e Osoba, kterd pfislusnou ¢ast dokumentaci kontrolovala a ovérovala autorizacnim otiskem razitka
(v pfipadé, Ze jednotlivé prilohy kontrolovalo vice osob lze uvést v zakladnim popisovém poli
dokumentace jednotlivych SO a PS ,dle pfiloh” a nad zakladnim popisovym polem otisk razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele).

Osoby odborného personalu dodavatele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, které byly
hodnoceny vramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkusenosti vybranych ¢len odborného personidlu
dodavatele” pripadné osoby, které je nahradily, dle prislusnych ustanoveni SOD, se musi pfimo podilet
na plnéni Dila. Tato skutecnost bude doloZena uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace,
pfipadné Ucasti na jednani (viz kapitola 2.2), coZ bude doloZeno prezencni listinou z jednani.
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4.1.7.

4.1.9.

4.2,

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

Veskera navrzena fesSeni, materidly a technologické postupy navrzené projektem stavby musi umoznit
vyuziti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro poufiti v Ceské republice. Projektant bude
dale respektovat skute¢nost, Ze technologie pro pouiZiti na celostatnich a regionalnich drahach ve
vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu Fizeni podle p¥islu$né smérnice SZDC [60] a [67].

V pfipadé investi¢ni akce na draze celostatni navrhne projektant v ramci zpracovani PD takova feSeni
subsystém(, kterd budou vsouladu se Smérnici evropského parlamentu a rady 2008/57/ES [46]
v platném znéni (,,Interoperabilita“).

Podle rozdéleni drahy bude navrzené feseni v souladu s pfisluSnymi internimi pfedpisy [55], [58] a [59].

Soupis praci

V dokumentaci bude ke kazdému objektu zpracovan soupis praci svykazem vymér v pfiméreném
rozsahu ke stupni dokumentace, které budou odpovidat textové a vykresové c¢dsti dokumentace.
Zhotovitel odpovida za soulad mezi soupisem praci a dokumentaci.

Soucdsti dokumentace, ¢ast ,G. Naklady a ekonomické hodnoceni budou zpracované soupisy praci
jednotlivych SO a PS a souhrnny rozpocet stavby dle smérnice ¢. 20/2004 [56]. Soupisy praci jednotlivych
SO a PS budou zpracované ve volné dostupné cenové soustavé, které je cenovou soustavou ve smyslu
[34], a to v pfiméfené mire zohlednujici stupen zpracovani dokumentace. Stavebni prace, dodavky
asluzby oceriované vramci soupisu praci jednotlivych SO a PS lze sloucit agregaci do novych
samostatnych poloZek (tzv. R-poloZky), avsak s uvedenim technické specifikace takovéto polozky.
Agregované polozky neni mozné pouzit v pripadé polozek tykajicich se odpadového hospodarstvi.

Naklady na vyziskany material budou ocenény v souladu se Smérnici SZDC €. 42 [62] ve znéni véech zmén
a dodatka. Vyziskany material vkladany do stavby bude ocenén v fadku B. 1.3 souhrnného rozpoctu —
hodnota praci a vyziskaného materidlu dodavanych Objednatelem.

Naklady budou rozdéleny podle majetku Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC)
a ostatni

Naklady v ramci odpadového hospodafstvi budou vyspecifikovany jako samostatna polozka, kterd bude
soucasti rozpoctud jednotlivych PS a SO. Vidy bude uvedeno, zda jsou prebytecné zeminy z vykopl nebo
demolice v objemech odhadnuty nebo je proveden vypocet. A dale budou uvedeny jednotkové ceny
vztazené na 1 tunu (odpad i material).

V soupisu praci jednotlivych SO a PS budou vedlejsi rozpoctové naklady VRN rozpusténé do jednotlivych
poloZek. To znamen3, Ze polozkové ceny v sobé musi zahrnovat veskeré ¢innosti a pozadavky souvisejici
s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni stavenisté, ztizené vyrobni podminky souvisejici
s umisténim stavby provoznimi nebo dopravnimi omezenimi a to v rozsahu daném smérnici ¢. 20/2004
[56], vCetné:
a) reZijnich nakladd Zhotovitele,
b) prava a naklady na pfistupové cesty, pouZité pozemky, zafizeni stavenisté a jejich pribéiné
¢isténi a nasledné uvedeni do pavodniho stavu mimo opatfeni zajistovanych Objednatelem,
c) naklady na veskera pojisténti,
d) zkousky, testy, vzorky poZadované zadavaci dokumentaci véetné TKP,
e) poplatky, dané acla,
f) potrebné energie,
g) dopravni opatfeni a znaleni vznikld cinnosti Zhotovitele mimo opatfeni zajistovanych
Objednatelem,
h) jakékoli ostatni naklady vyplyvajici ze zaddvacich podminek.

Vedlejsi rozpoctové naklady stavby zahrnuté v jednotlivych polozkach prislusnych SO a PS musi byt
vramci projektové dokumentace dohledatelné. Naklady na ztizené podminky vystavby se stanovuji
pouze u téch SO a PS jejichZ vystavba je jimi prokazatelné zatizena. V technické zpravé pfislusnych SO
a PS musi byt vidy popsan rozsah a oddvodnéni vlivu ztizenych podminek vystavby a rozsah vlivu
zafizeni stavenisté na polozkovy rozpocet, a to dle [56].

Samostatnou polozkou uvedenou mimo poloZzkovy rozpocet jednotlivych SO a PS, budou ostatni
rozpocCtové ndklady, tj. ostatni naklady spojené s plnénim povinnosti dodavatele vyplyvajici z jinych
podminek neuvedenych v poloZkovych rozpoctech stavebnich objektl, inZenyrskych objektl, nebo
provoznich soubori a které zahrnuji:
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4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.5.

4.5.1.

4.5.2.

a) realiza¢ni dokumentace,

b) dokumentace skutecného provedeni vcetné geodetického zaméreni, skutecného provedeni
a dodani geometrickych plan,

c) koordinator BOZP v realizaci,

d) ekologicky dozor v realizaci pokud je vyZadovan,

e) zajisténi notifikace v realizaci.

Dokumentace

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou napini provést dislednou koordinaci s dalSimi stavbami
SZDC, jinych investort na pozemcich SZDC, v ochranném pasmu drahy a stavbami na stavbou dotéeném
uzemi.

Dokumentace musi provést koordinaci a spoluprdci se spravci dotéenych energetickych zafizeni dle
pozadavku [16].

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotcenych elektronickych komunikaci dle
[17].

Dokumentace musi komplexné Fesit zakladni postupy vystavby, pozadavky na vylukové Casy, pfipadné
jind omezeni Zelezni¢niho provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni stavenisté a vSechny dalsi naleZitosti
souvisejici s provadénim stavby, doloZzené v pfiloze OV a to s ohledem na charakter stavby.

Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych objektl budou feseny
prednostné ve stavajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich
nedotcenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové trasy se pozaduje pouzit katastralni
mapu. V pfipadé nutnosti zdsahl na pozemky tretich osob, zpracuje projektant patficné podklady pro
majetkoprdvni fizeni.

Vyziskany material

Dokumentace navrhne feSeni na vhodné ekonomické vyufZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely
stavby s provedenou a doloZenou koordinaci jednotlivych stavebnich postupl OV (Organizace vystavby),
pficemZ musi jasné stanovit zplsob nakladani s odpady dle [18][35][36] s prehlednym zattridénim.
Dokumentace také navrhne alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit
naklady na odvoz a uloZeni na skladce.

V rdmci zpracovani PD je nutno do kapitoly tykajici se nakladani s odpady zapracovat nejen seznam
a odborny odhad mnoizstvi vSech druh a kategorii odpadi a pouZitych stavebnich vyrobkd vztahujicich
se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam skladek odpadu pfislusnych skupin vcetné jejich kilometrickych
vzdalenosti. Obdobnym zplsobem budou uvedeny i konkrétni moZnosti nakladani s pouZitymi
stavebnimi vyrobky, které nesplnuji definici odpadu.

V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude rozsah opétovného vyuziti stanoven kategorizatorem
a odbornym posudkem opravnéné osoby na posuzovani nebezpecnych vlastnosti a bude schvélen
zastupcem Objednatele. Kontaminace Stérkového loZze a ostatnich zemin z demolovanych objektd
(v€etné vykopovych zemin) bude uréena na zakladé predbéiného priizkumu, véetné chemického slozeni
(geotechnické sondy atp.).

Zivotni prostredi, hluk a odpady

Bude provérena poloha stavby vici zvlasté chranénym tzemim, evropsky vyznamnym lokalitdm a ptacim
oblastem dle prislusného zakona [7]. Pfedméty ochrany budou obecné popsany, bude proveden
inventarni prizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s prislusSnym dotéenym
spravnim ufadem. Soucasti bude zakres predmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba
mohla vyznamné ovlivnit pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality
nebo ptaci oblasti, bude zpracovano Hodnoceni dlsledkl stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality
a ptaci oblasti dle prislusSného zdkona [7]. Soucasné s dalSimi vyjadrenimi vSech dotéenych organ
a osob oblasti ochrany ZP bude dokladovéd ¢ast obsahovat také samostatné oddvodnéné stanovisko
podle prislusného zdkona [7] k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Dale bude provéiena poloha stavby v(i&i Gzemnimu systému ekologické stability (USES), vyznamnym
krajinnym prvkim (VKP), pfirodnim pamatkdam, pamatnym stromlm atp. dle pfislusného zakona [7].
Predméty ochrany budou obecné popsany, bude proveden inventarni prizkum a bude provedeno
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4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

4.5.9.

4.5.10.

vyhodnoceni, které bude projedndno s pfisluSnym dotéenym spravnim uUradem. Soucasti bude i
znazornéni v mapovém podkladu.

Soucasti PD bude Biologicky prizkum v rozsahu zasazeného lGzemi a na zakladé pozadavku dotéeného
spravniho uradu.

V pfipadé prokdzaného vyskytu zvlasté chranénych druhl na zakladé biologického prizkumu v obvodu
stavby nebo bezprostfednim okoli musi byt stanovena takova opatfeni na jejich ochranu, aby v pIném
rozsahu vyhovéla pozadavkim pfislusného zakona [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany
museji byt projednany s dotéenymi spravnimi trady.

V pfipadé rekonstrukce mostl a propustkd ve volné krajiné bude respektovana Metodika kfizeni
komunikaci a vodnich toks s funkci biokoridors (Agentura ochrany ptirody a krajiny CR, 1995). V navrhu
projektového feseni bude pokud moZno zachovan stdvajici profil pod mostnim objektem v souladu
s odtokovymi poméry v daném povodi, tak aby nebyla omezovana migrace volné Zijicich ZivocCichd.
Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo ke zhorSeni migracni prostupnosti zejména pro vodni
obratlovce, obojzivelniky a plazy.

Pro stavbu bude proveden Dendrologicky priizkum v obvodu pfipravované stavby a z bezpeénostnich
dlvodd pro provoz drdhy i v prilehlém okoli. Prizkum bude vyhodnocen v souladu s dotéenou
legislativou (padovd vzdalenost, ochrana elektrického vedeni atp.) s dlrazem na ochranu lesni
a mimolesni zelené. Pfipadné kaceni bude projednano s majiteli pozemkd a s pfisluSnymi spravnimi
organy se zajisténim povoleni ke kaceni zelené. Dale bude projednan zplsob nakladani s vytéZzenou
drevni hmotou a ostatnimi zbytky vegetace. Zavér Dendrologického prizkumu bude obsahovat presny
seznam drevin a zapojenych porostd mimolesni zelené kacenych v reZimu povoleni ke kaceni dle [7]
avrezimu bez povoleni. Pokud odstranéni vegetace bude provedeno mimo rezim stavby, musi byt
doloZeno spravcem respektive majitelem pozemku, Ze vegetace bude odstranéna do zahajeni praci na
dokumentaci pro stavebni fizeni.

Bude zpracovano Akustické posouzeni — hluk z provozu zajmového Uzemi. V Uvodu bude predmétna
stavba popsdna ve vztahu k vedeni Zelezni¢ni trati. Zacatek, konec a veskeré prelozky stavby budou
charakterizovany stavajici kilometrdzi, a pokud dojde ke zméné kilometraze, tak i budouci. Dale bude
popsana platna legislativa a vyselektovany hygienické limity tykajici se stavby. V pfipadé prokazatelného
prekroceni hygienickych limitG hluku (pro chranény vnitini prostor staveb, chranény venkovni prostor
staveb a chranény venkovni prostor) dle [40], budou do technického feSeni doplnéna protihlukova
opatieni pro splnéni pfislusného hygienického limitu (pokud jsou ztechnického a ekonomického
hlediska mozné).

Soucdsti Akustického posouzeni bude méreni hluku z provozu. Méreni bude pouZito jako podklad pro
vypracovani akustického posouzeni a ovéreni vypoctového modelu. Mé¥ici body budou charakterizovat
zajmové Uzemi a budou navrZeny se souhlasem Objednatele. Pokud Objednatel nestanovi jinak, bude
provedeno 24hodinové synchronni méreni vdobé optimdlniho rozsahu dopravy. Pokud to bude
technické mozné, bude z méfeni vyseparovan pouze hluk ze Zelezni¢ni dopravy a budou zaznamenany
veskeré dostupné udaje o projizdéjicich soupravach (typ souprav, typ hnaciho vozidla, pocet vozd,
rychlost, typ kolejovych brzd atd.). Hodnoti se vyslednd hodnota zjiSténa méfenim pfi umisténi
mikrofonu ve vzdalenosti 2 m (min. 0,5 m) od fasady posuzovaného objektu (pfed odrazivym povrchem)
po odecteni korekce pro odraz od fasady k ziskani dopadajiciho zvukového pole dle [45]. Dale bude
v protokolu z méfeni vypoctena kombinovana rozsifend nejistota méreni, ktera bude od vysledné
namérené hodnoty odectena.

Pokud charakter stavby umoznuje pouZit starou hlukovou zatéz, bude provedeno jeji prokazovani. Na
zakladé udajl o rozsahu osobni a nakladni dopravy k 31. 12. 2000 a rovnéZ o stavajicim a vyhledovém
rozsahu dopravy, ktery bude predan Objednatelem, bude v Akustickém posouzeni urcéeno, zda lze pro
stavbu uplatnit korekci pro starou hlukovou zatéz dle pfislusného pravniho predpisu [40]. Pfi
prokazovani bude pouZita korekce pro novy Zeleznicni svrsek dle [43] a korekce pro odraz od fasady dle
[44]. Stard hlukova zatéZ bude posouzena v rdmci celé stavby nebo po jednotlivych usecich dle
vyskového nebo smérového vedeni trasy.

V Akustickém posouzeni bude popsan pouzity 3D vypoctovy model a vyspecifikovany vSechny vstupni
Udaje vypoctu. Vypoctovy 3D model bude sestaven dle redlného stavu — pocet koleji, provoz
jednotlivych vlakovych souprav na pfrislusnych koleji, vysky objektl apod. Vypoctové body budou
vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatiZzeni zajmového Gzemi. Body budou presné
definovany (Cp. vyuZiti dle katastru nemovitosti) a zakresleny v pfehledné mapé. Vysky objektl ve 3D

12218



5@ DC Priloha €. 3b - VSeobecné technické podminky

P————— Pfipravna dokumentace stavby — VPT/PD/06/17

4.5.11.

4.5.12.

4.5.13.

4.5.14.

4.5.15.

4.5.16.

4.5.17.
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vypoctovém modelu budou stanoveny dle redlného stavu, ¢emuz bude odpovidat i umisténi
vypoctovych bod(. U vyssich budov budou vypoctové body zohlednény i vyssi nadzemni podlazi.
Z prehledné tabulky vysledk(l vypoctu bude u kazdého bodu jasné vymezen hygienicky limit a oznaceny
hodnoty Laeqr pFekracujici tyto limity.

Budou navrzena takova protihlukova opatreni, aby nedochazelo k pfekracovéani hygienickych limitd.
Vysky navrzenych protihlukovych stén (dale jen PHS) budou optimalizovany. U navrzenych PHS budou
uvedeny vsechny parametry (zac¢atek a konec PHS - staniceni v km, umisténi — vlevo nebo vpravo, délka,
vySka PHS a povrch stény atp.). V prehledné tabulce bude kazdy vypoctovy bod charakterizovén
vypoctenou hodnotou Laegr bez a s navrzenymi PHS, bude uveden hygienicky limit a budou oznaceny
hodnoty, které tyto limity prekracuji. Pokud budou u nékterych objektld navriena individuaini
protihlukova opatreni, budou tyto objekty detailné popsany (Cp., katastr nemovitosti, stavajici typ oken,
atp.). Dale budou popsany jiné alternativy protihlukové ochrany a mozZnosti jejich vyuziti.

Soucasti Akustického posouzeni budou hlukové mapy pro stavajici a vyhledovy stav (bez
a s protihlukovym opatfenim), pro denni i noéni dobu. V mapach bude zakreslen zacatek a konec stavby,
dale budou zakresleny vypoctové a méfici body a ochranné pasmo drahy. Z hlukové mapy bude jasné
zfetelny zdroj hluku (pocet koleji atp.).

Bude zpracovano Akustické posouzeni — hluk ze stavebni Cinnosti na zakladé definovanych ploch pro
zafizeni stavenisté, dopravnich tras (v€etné odvoz( a dovozu materiald), stavebnich postupd, stavebnich
mechanismi atp. V zavéru posouzeni bude provedeno vyhodnoceni a navrh pfipadnych protihlukovych
opatreni.

Dale bude zpracovano Vyhodnoceni expozice vibracim dle namérenych dat v nejzasaZzenéjsich
objektech. Bude provedeno méreni hladiny zrychleni vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb
v okoli zajmového Uzemi. Soucdsti Vyhodnoceni bude Protokol o méreni, fotodokumentace a popis
méficich bodu.

Pokud se v rdmci PD bude zpracovavat Oznameni respektive Dokumentace EIA dle [6] budou prednostné
zpracovany ty €asti PD, které jsou podkladem pro zpracovdni Ozndmeni respektive Dokumentace EIA.
Podklady musi byt zpracovany v takové podrobnosti, aby nedochazelo v dalSich stupnich projektové
dokumentace k takovym zménam, které by znamenaly opétovny proces posouzeni zdméru. Zavér
z procesu EIA neumoziuje uvadét podminky do dalSich stupnd pfipravy, veskeré podminky dotéenych
spravnich uradu, dotcené verejnosti a verejnosti musi byt vyporadany a zapracovany do PD v procesu
EIA.

Dokumentace pro Uzemni fizeni musi byt totoZzna s dokumentaci, ktera prosla procesem EIA. Pokud
doslo k technickym zmé&nam, zmény musi byt vyspecifikovany, vyhodnoceny z hlediska vlivu na ZP
a nasledné projednany s pfisluSnym dotéenym spravnim organem.

Do Technickych zprav jednotlivych PS a SO budou zapracovany vysledky z prizkum(, posouzeni
a vyhodnoceni tykajici se ZP.

Pro recyklaci Stérkového loZe, pfipadné stavebnich odpad(, bude s pfislushym spravnim Gradem
projednano umisténi recyklacni zakladny, véetné podminek pro jeji provoz (pristupové cesty, rozptylova
studie, vodohospodarské ochranné opatreni atp.)

Zhotovitel provede pro zatfidéni a nakladani s odpady vzorkovani kolejového loZze z divodu jeho mozné
kontaminace. Postupovano bude v souladu s doporu¢enym postupem, ktery je uveden v metodickém
pokynu MZP - Metodicky ndvod odboru odpadd pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpad( a pro
nakladani s nimi [45]. Jeden reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek minimalné ze tfi sond.
V Zeleznicnich stanicich, dopraven nebo jiného obdobného drainiho zatizeni, bude pfi vzorkovani
kolejového loZe provedeno mistni $etfeni za Gcasti zastupct Objednatele, spravce dotéeného TU - DU a
Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych Usekl a urcen rozsah odbéru vzork( i s ohledem
mozného Sifeni kontaminace do okoli. Vzorky budou v takovém pripadé odebrany ze vSech koleji
dotéenych stavbou v mistech zvysené moznosti kontaminace. Ve vsech pripadech odbéru vzork( bude
provedena fotodokumentace, lokalizace odbérd vzorkli formou mapového zakresu s uvedenim
kilometraze a souradnic GPS.
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5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

Geodetické a mapové podklady a jejich dopInéni se zpracovava podle smérnice SZDC &. 117 Predavani
digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby [68] a pokynu GR &. 4/2016 P¥edavani digitalni dokumentace
a dat mezi SZDC a externimi subjekty [65].

Technické feSeni bude zapracovano do digitalnich katastralnich map, dale bude graficky zvyraznén tzv.
,obvod drahy“. Takto pfipravené katastralni podklady budou ovéreny u pfislusného Stfediska Zelezni¢ni
geodézie, ¢imZ se zavCas odstrani nesrovnalosti katastrdlnich Gdajd na Katastralnim Gradé. Do takto
pfipraveného katastrdlniho podkladu bude podlozen ndvrh stavby z koordinaéni situace, stavba bude
graficky ,potlacena” na nezbytny obrys bez koordinacnich popist tak, aby zlstal dobfe Citelny katastr
i po vloZeni stavby (nebude se vkladat zaméreni skutec¢ného stavu). Pro zajisténi Citelnosti katastru se
provedou nezbytné grafické Upravy jako posunuti katastralniho cisla na volné misto, aby nebylo prekryto
Carou stavby s pfipadnou Sipkou k predmétnému pozemku, nebo se naopak vynecha graficky nezbytny
kousek stavby, aby zlstalo Cislo Citelné. Shoduje-li se ¢ara stavby s katastralni hranici, musi se zdkres
zpracovat opét tak, aby se katastralni hranice neztratila. Nebude-li mozné v pfislusSném méfitku vykresu
tohoto docilit v misté svelkou hustotou ¢&ar, bude proveden detail ve zvétSeném méritku! Takto
vyhotoveny zakres stavby do katastralni mapy ovéfi geodet tésné pred podanim Zadosti o uzemni
rozhodnuti s datem ne starSim tfi mésicl, nebo pfiloZi Cisté ovérené katastralni mapy (soucasny stav, PK,
ZE, pozemkové pridély, pozemkové Upravy atd.).

Na zakladé zakresu stavby do katastralni mapy vyhotovi zhotovitel kompletni soupis dotcenych pozemkui
stavbou.

Identifikace vlastnikd dotéenych pozemk( (v odlvodnénych pfipadech i sousednich pozemkd) muize byt
v prlibéhu zpracovdavani a projednavani PD provadéna dalkovym pristupem po internetu. Pfed podanim
Zadosti o Uzemni rozhodnuti vsak musi byt zajistény na katastralnim Gradé ovérené (zpoplatnéné)
doklady podle pozZadavkl pfislusného stavebniho ufadu, ¢i jiného odboru povéreného Uradu,
vydavajiciho na zakladé téchto podkladl prislusné povoleni ¢i rozhodnuti.

Pred odevzdanim dila (Cili pfed zajisténim zpoplatnénych doklad(l) musi byt zhotovitelem provedena
posledni kontrola vlastnikd dotéenych pozemk( podle ovérenych udaji z katastralniho Gradu a podle
toho provedena posledni aktualizace soupisu dotéenych pozemkl a minimalné zahdjeno jednani
s novymi majiteli, pokud mezi tim doslo ke zméné vlastnickych prav k dotéenému pozemku.

Zaborovy elaborat bude zpracovan nasledovné:

a) Vykresova Cast ve formé ,vykupového planu“ s oznacenim trvalych zaborl (vykupl) a dodasnych
zabor( plochy — (prondjem),

b) Tabulkova ¢ast bude fesit: vyméry trvalého zdboru, vyméry docasného zaboru, vyméry dotcenych
draznich pozemkd, vyméry trvalého a docasného odnéti ZPF nad jeden rok, zabor ZPF do jednoho
roku, dale trvalé a docasné odnéti PUPFL, trvalé a doasné omezeni PUPFL.

c) Zhotovitel bude garantovat shodu mezi geodetickou a projektovou dokumentaci s ohledem na
vykupovy plan pozemkd, odnéti ZPF a PUPFL. (Koordinacni situace, zakres stavby do katastraini
mapy a zaborovy elaborat.)

Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a preddna vsouladu s pfilohou ¢. 1 Smérnice GR SZDC
¢.11/2006 s Upravou v Casti 1.3 Geodetické a mapové podklady véetné dopliiujicich geodetickych
a mapovych podklad(“:

- jako treti odstavec se doplfiuje novy odstavec: ,Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuiji,
stabilizuji, zamé&Fuji a dokumentuji pro oblast v plsobnosti SZG Praha podle Metodického pokynu
feditele SZG Praha — prozatimni & 05/2016 Budovani a sprava ZBP &.j. 3324/2016-SZDC-SZG PHA-
PHA sucinnosti od 1.10.2016 (viz http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty/2016-05.pdf) a pro oblast v plsobnosti SZG Olomouc dle Metodického navodu
pro budovani a spravu Zelezni¢niho bodového pole — OR37, ve zméné ¢&. 3 s Géinnosti od 1. 9. 2016
(viz http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/soubory/or37-z3.pdf)“,

- stavajici tfeti odstavec se nahrazuje textem ,ZpUsob zamérovani a zobrazovani objektl Zelezniéni
dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem SZDC M20/MP006 Opatteni k zaméfovani
7elezniéni dopravni cesty &.j.: S4730/2016-SZDC-013 s tcéinnosti od 15. 2. 2017 (viz www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)”,

- stavajici Ctvrty odstavec se nahrazuje textem ,Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se
zpracovava podle predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro

14218


http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty/2016-05.pdf
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty/2016-05.pdf
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/soubory/or37-z3.pdf
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)

5@ DC Priloha €. 3b - VSeobecné technické podminky

P————— Pfipravna dokumentace stavby — VPT/PD/06/17

7.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

mapy velkého méfitka ¢&.j. $620/2016-SZDC-013 s Gcinnosti od 1. 9. 2016 (viz http://www.szdc.cz/
dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html)*,

- Tato Uprava se tykd i odstavce Souvisejici dokumenty v zakladni ¢asti Smérnice GR SZDC ¢.11/2006.

Zhotovitel predd Objednateli Zjednodusené koordinacni situace Zjednodusené koordinacni situace (ZKS),
které jsou uvedeny ve smérnici SZDC €. 117 [68] Predavani digitdlni dokumentace z investiéni vystavby
SZDC, Pfiloha €. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Pfiloze €. 1 této smérnice.

V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladl (pfi umisténi novych objektd mimo stavajici
hranici obvodu drahy nebo z ddvodu zastaralych podkladl) je soucasti zakazky jejich doplnéni
Zhotovitelem, kromé ndsledného bodu 5.1.10.

P¥ipadné doplné&ni od Objednatele pfevzatého ZBP a pFevzatych ZMP zajisti Zhotovitel po dohodé se
spravcem ZBP a ZMP (SZG).

U0ZI objednatele pied zapocetim praci poskytne Zhotoviteli vzor tabulky snézvem: ,Prehled
majetkopravniho vyporadani.xls“ pro vyporadani majetkopravnich vztah( (bude zdvazna pro vsechny
stadia pripravy a realizace stavby a bude postupné aktualizovana jednotlivymi Zhotoviteli a bude
predana dle dohody s UOZI Objednatele).

POZADAVKY NA ZAJISTENIi PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

V priibéhu zpracovani PD si Zhotovitel ve spolupraci se spravci TU zajisti archivni dokumentaci objekts
dotcenych stavbou a dalsi podklady, nutné k ndvrhu technického reSeni stavby.

Geotechnicky prlzkum bude proveden u vsech inZenyrskych objektd v rozsahu konstrukci, které resi
rekonstrukci, Zelezni¢niho svriku a spodku a umélych staveb.

Geodetické zaméreni stdvajiciho stavu bude provedeno v rozsahu potfebném pro navrh technického
reseni celé stavby v rozsahu a podrobnosti potfebném pro zpracovani PD (pokud neni v ZTP stanoveno
jinak).

Soucasti prace zhotovitele bude i zjisténi stavajiciho stavu inZzenyrskych siti v obvodu stavby.

Pro urceni majetkopravnich vztah(l Zhotovitel zajisti platné Udaje katastralniho ufadu o vlastnictvi
nemovitosti a pozemkd v mistech, kde dochazi k nevyhnutnému zasahu v obvodu stavby.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Vycet pravnich predpist a technickych dokument( je demonstrativni a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani
neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi dokumenty a predpisy Objednatele, a to i takovymi,
které vtomto vyctu uvedené nejsou. Pfed zahajenim praci Zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni
véech vychozich podkladil, zejména platnych vnitropodnikovych dokumentl a predpisti SZDC (smérnice,
vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.) a novych CSN EN. Potfebné informace o téchto podkladech
obdrzi u Technické Ustfedny dopravni cesty.

Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pFistup ke vSem svym internim dokumentdim a predpisim nasledujicim
zplsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace, Nerudova 1, Olomouc, 772 58

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, GSM: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Pti zpracovani PD musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména:
a) Obecné zdvazné dokumenty (zdkony a vyhlasky) Ceské republiky

b) Obecné zavazné evropské dokumenty,

c) Technické normy,

d) Interni dokumenty a predpisy Objednatele.

Interni dokumenty a predpisy Objednatele v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni naklady.
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7.2.

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

(10]

(11]

(12]

(13]

(14]

(15]

(16]

(17]

(18]

[19]

(20]

(21]

[22]

(23]

[24]

[25]

[26]

(27]

Zakon ¢. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpis k tomuto zakonu v platném
znéni,

Zakon ¢. 22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zakon(, v platném
znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné
provadécich predpisti k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon €. 184/2006 Sb. o odnéti nebo omezeni vlastnického prava k pozemku nebo ke stavbé (zakon
o vyvlastnéni), v platném znéni, vCetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zédkonu
v platném znéni,

Zéakon €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkon( (zakon
o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisi k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni, véetné provadécich predpisi
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 289/1995 Sh. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( (lesni zakon), v platném znéni, véetné
provadécich predpis k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkon(, v platném znéni,
véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢€.254/2001 Sb. ovodach a o zméné nékterych zakond (vodni zdkon), v platném znéni, véetné
provadécich predpis k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakond (zakon
o vodovodech a kanalizacich), v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto zdkonu v platném znéni,
zékon €. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji ndpravé a o zméné nékterych zékond, v platném
znéni, véetné provadécich predpis k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon €. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zdkonl (chemicky
zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich pfedpist k tomuto zakonu
v platném znéni

Zéakon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi a o0 zméné nékterych
zdkond (energeticky zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpisli k tomuto zakonu v platném znéni,
Zakon €.127/2005 Sh. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon
o elektronickych komunikacich), v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zdkonu v platném
znéni,

Zakon ¢. 185/2001 Sh. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 137/2006 Sb. o verejnych zkazkach, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zékon ¢.360/1992 Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyrG a technikd cinnych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon ¢&. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zdkon), v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢.13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon ¢.89/2012 Sh. obdansky zakonik, v platném znéni, vCetné provadécich predpisti k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zdkon ¢&. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti Cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci),

v platném znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 151/1997 Sb. o oceriovani majetku a o zméné nékterych zakon( (zdkon o ocefiovani majetku),
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 500/2004 Sh. spravni fad, v platném znéni, véetné provadécich pfedpist k tomuto zakonu v platném
znéni,

Vyhlaska €. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,
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7.3.

(28]
[29]

[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

[41]
(42]

(43]

(44]

[45]

Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetné
provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Gpravé tzemniho rozhodovani, izemniho opatteni a stavebniho fadu,
v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 169/2016 Sbh. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpetnych vlastnosti odpadd, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu
a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 352/2004 Sb. o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému, v platném
znéni,

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych poZzadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb,
v platném znéni,

Nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni,
Sdéleni MD ¢. 111/2004 Sb. o vyc¢tu Zelezniénich drah zafazenych do evropského Zelezni¢niho systému,
Smérnice Ministerstva dopravy ¢. V-2/2012 ,,Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v prabéhu ptipravy a realizace investi¢nich a neinvesti¢nich
akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho rozpocétu”, v platném znéni, véetné pfriloh,
(http://mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-(1)/Vnitrorezortni-predpisy)

Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci Zelezni¢niho svréku v podminkach Ceské
republiky, Vydalo Ceské vysoké uceni technické v Praze (zpracovala Fakulta dopravni) ve spolupraci s EKOLA
group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/)

Metodicky ndvod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi
CR), &.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy CSN ISO 1996, (http://www.nrl.cz/Home/Page/
metodicke_navody_nrl),

Metodicky ndvod odboru odpadtl pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl MZP a pro nakladani s
nimi, Véstnik MZP 2008/03, platnost s ohledem na provedené zmény v legislativé,

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

[46]

[47]

(48]

(49]

(50]

(51]

(52]

(53]

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ¢ervna 2008 o interoperabilité Zelezniéniho
systému ve znéni pozdéjsich predpisC.

Nafizeni Komise (EU) €. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu
subsystému infrastruktura zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu
tykajicich se pfistupnosti zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) €. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému energie Zelezni¢niho systému v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) ¢. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se ,bezpecnosti v Zeleznicnich tunelech” Zelezni¢niho systému Evropské unie Text s vyznamem pro
EHP, v platném znéni.

Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se
subsystém ,Rizeni a zabezpeéeni“ zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Provadéci natizeni komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né metodé pro hodnoceni
a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) €. 352/2009, v platném znéni.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady
89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpisu,
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7.4.

7.5.

Technické normy:

Ptehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze €. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢.177/1995 Sb., kterou
se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni [28].

Prehled zavaznych technickych norem a predpist je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentd ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden v ptiloze
pfislusného dokumentu.

Interni pfedpisy, smérnice a vzorové listy:

(54]

(55]

(56]

(57]

(58]

(59]

(60]

(61]

(62]

(63]

(64]

(65]

(66]

(67]

(68]

Smérnice GR SZDC & 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostéatnich
a regionalnich, v platném znéni véetné prislusnych dodatku a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumentt
a predpisd,

Smérnici GR SZDC ¢. 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky,
v platném,

Smérnice GR SZDC ¢. 20/2004 — Smérnice k ¢lenéni naklad( stavby u Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace a zavazné vzory jednotlivych formularli pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpodt(,
v platném znéni, a v ndvaznosti na souvisejici dokumenty a predpisy, v platném znéni,

Smérnice GR SZDC ¢. 28/2005 — Koncepce pouzivani jednotlivych tvarl kolejnic a typ upevnéni v kolejich
7elezniénich drah ve vlastnictvi Ceské republiky, v platném znéni,

Smérnice SZDC &. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského
Zelezni¢niho systému, v platném znéni

Smérnice SZDC ¢. 32 — Zasady pro rekonstrukci regionalnich drah, v platném znéni,

Smérnice SZDC&. 34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou souddsti sdélovacich
a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zeleznic¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni,

Smérnice SZDC¢&. 35 — Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych zatizeni
a zasady pro jejich pripravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu, v platném znéni,
Smérnice SZDC ¢&. 42 — Hospodareni s vyziskanym materidlem, ¢.j.: 45731/2012-ONVZ/1, s Gcinnosti od 7. 1.
2013, v platném znéni,

Smérnice SZDCE 50 — Pozadavky na odbornou zpisobilost dodavatelt pfi ¢innostech na drahéach
provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni,

Smérnice SZDC &. 77 — Technicka specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukei soustavy UIC 60 a S 49
2. Generace, v platném znéni,

Pokyn GR &. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, ze dne 30. 8. 2016
s platnosti od 5. 9. 2016

Predpis SZDC Ob 1 dil Il ,Vydavani povoleni ke vstupu do mist veFejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
objekt.”, schvaleny GR SZDC dne 10. 2. 2015 pod &.j.: $6342 / 2015 — 030, s G¢innosti od 01. 04. 2014,
v platném znéni.

Smérnice SZDC &. 67 — Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodafstvi, ¢.j.: S 35410/11-OTH, ze dne
s Ucinnosti od 1. zafi 2011, v platném znéni,

Smérnice &. 117 Predavéni digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC, &.j.: $11908/2017-SZDC-GRO7
s ucinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni.
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Smlouva o dilo na zhotoveni Zaméru projektu a Pfipravné dokumentace stavby

Pfiloha¢. 4 A

Rozpis Ceny Dila

Rozpis ceny dila pro stavbu ,,Rekonstrukce tratového useku BlaZzovice (mimo) — Nesovice (véetné)”

= Cena za zpracovani zaméru projektu a pfipravné dokumentace podle ¢lenéni na zakladni a
dodatecné sluzby:

1. Zakladni sluzby

Polozka | Popis Mérnda | Mnozs | Jednotkova | Cena celkem
jednotk tvi cena ! )
a
1 Zameér projektu (v rozsahu Smérnice ¢. | hod 450 000,-

V —2/2012 v platném znéni a dle
pozadavku VTP a ZTP)

2 Pfipravna dokumentace

2.1 | Zpracovani ptipravné hod 15 487 500,-
dokumentace stavby vyjma
pfiloh G, H a |, véetné vsech
dil¢ich odevzdani, dle Smérnice
GR SZDC €. 11/2006 v platném
znéni dle VTP a ZTP

2.2 | Zpracovani ptipravné hod 375 000,-
dokumentace - pfiloha G

v rozsahu stanoveni nakladu
stavby a rozpoctl jednotlivych
SO a PS dle smérnice GR SZDC &.
11/2006 v platném znéni a dle
pozadavku VTP a ZTP

2.3 | Zpracovani pfipravné hod 450 000,-
dokumentace - pfiloha H

v rozsahu dokladové ¢asti dle
smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006

v platném znén a dle pozadavku
VTP a ZTP véetné inZenyrské
¢innosti

2.4 | Zpracovani ptipravné hod 900 000,-
dokumentace — pfilohal |

v rozsahu geodetické ¢asti dle
smérnice GR SZDC &. 11/2006

v platném znén a dle pozadavku
VTP a ZTP) véetné inzenyrské
¢innosti

3 Definitivni odevzdani zaméru projektu | ks 156 000,-
a pfipravné dokumentace, dle SOD
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v listinné formé (dle poZzadavku VTP a
ZTP)

4 Definitivni odevzdani zaméru projektu | ks 24 000,-
a pfipravné dokumentace, dle SOD
v elektronické formé (dle pozadavku
VTP a ZTP)
Celkem za zakladni sluzby: 17 842 500,-
VSechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.
2. Dodatecné sluzby
Polozka | Popis Mérna Mnozstvi | Jednotkova Cena
jednotk ) cena celkem *
a
5 Zajisténi mapovych podkladi Kpl 100 000,-
6 Geodetické prace Kpl 400 000,-
7 Geotechnicky prizkum pro Zelezniéni Kpl 3250 000, -
spodek
8 Geotechnicky a stavebné technicky Kpl 400 000,-
prazkum staveb
9 InZzenyrska ¢innost zajistujici komplexni | hod 270 000,-
verejnopravni projednani a zajisténi
vsech potrebnych podklad( a certifikatt
nutnych k vydani tzemniho rozhodnuti
nebo Uzemniho souhlasu
10 Zjistovaci fizeni (ziskani zavéru hod 225 000,-
zjistovaciho Ffizeni)
11 Posouzeni vlivu stavby na Zivotni hod 337 500,-
prostiedi (ziskani stanoviska EIA)
12 Aktualizace ZP* hod 112 500,-
Celkem za dodatecné sluzby: 5 095 000,-

VsSechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.

= (Cena Dila:

Y pfipadé, Ze nebude realizovana polozka 12 Dodatecnych sluzeb pro tuto stavbu, bude o tuto ¢astku sniZzena

Cena dila
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Cena Dila (bez DPH)

Vyse DPH

Cena Dila (s DPH)

22 937 500,- K¢

4 816 875,- K¢

27 754 375,- K¢

Z toho

Zamér projektu: 450 000,- K¢

94 500,- K¢

544 500,- K&

Pripravna dokumentace: 17 212 500,- K¢

3 614 625,- K¢

20827 125,- K¢

Rozpis jednotlivych poloZek Ceny Dila podle ¢lenéni na Dilci etapy zpracovani dila

Specifikace poloZzky

Cena polozky (bez DPH)

Cena polozky (s DPH)

1. Diléi etapa

0,- K¢ (bez fakturace)

0,- K¢ (bez fakturace)

2. Dilci etapa

9 175 000,- K¢ (1.dilei

11 101 750,- K&

fakturace)
3. Dilci etapa 4 587 500,- K¢ (2.dilci 5 550 875,- K¢
fakturace)

4. Dilci etapa

0,- Ké (bez fakturace)

0,- Ké (bez fakturace)

5. Dilci etapa

9 175 000,- K¢ (konecna
fakturace)

11 101 750,- K&

Celkem:

22 937 500,- K¢

27 754 375,- K¢
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Pfiloha €. 4 B)

Rozpis Ceny Dila

Rozpis ceny dila pro stavbu ,,Rekonstrukce ZST Slavkov u Brna“

= Cena za zpracovani zaméru projektu a pfipravné dokumentace podle ¢lenéni na zakladni a
dodatecné sluzby:

1. Zakladni sluzby

Polozka

Popis

Mérna
jednotk
a

Mnozs
tvi

Jednotkova

*)
cena

Cena celkem
*)

Zameér projektu (v rozsahu Smérnice C.
V—2/2012 v platném znén a dle
pozadavku VTP a ZTP)

hod

165 000,-

Pfipravna dokumentace

2.1

Zpracovani pfipravné
dokumentace stavby vyjma
pfiloh G, H a |, véetné vsech
dil¢ich odevzdani, dle Smérnice
GR SZDC €. 11/2006 v platném
znéni dle VTP a ZTP

hod

4 402 500,-

2.2

Zpracovani pfipravné
dokumentace - pfiloha G

v rozsahu stanoveni nakladl
stavby a rozpoc¢tl jednotlivych

SO a PS dle smérnice GR SZDC ¢.

11/2006 v platném znéni a dle
pozadavku VTP a ZTP

hod

112 500,-

2.3

Zpracovani pfipravné
dokumentace - pfiloha H

v rozsahu dokladové ¢asti dle
smérnice GR SZDC ¢. 11/2006

v platném znén a dle pozadavku
VTP a ZTP véetné inZenyrské
¢innosti

hod

135 000,-

2.4

Zpracovani pfipravné
dokumentace — pfilohal

v rozsahu geodetické ¢asti dle
smérnice GR SZDC ¢. 11/2006

v platném znén a dle pozadavku
VTP a ZTP) v€etné inZenyrské
¢innosti

hod

270 000,-

Definitivni odevzdani zaméru projektu
a pfipravné dokumentace, dle SOD
v listinné formé (dle pozadavku VTP a

ZTP)

ks

30 000,-
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4 Definitivni odevzdani zaméru projektu | ks 12 000,-
a pfipravné dokumentace, dle SOD
v elektronické formé (dle pozadavku
VTP a ZTP)
Celkem za zakladni sluzby: 5127 000,-
Vsechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.
2. Dodatecné sluzby
Polozka | Popis Mérna Mnozstvi | Jednotkova Cena
jednotk ) cena ! celkem ”
a
5 Zajisténi mapovych podkladl Kpl 48 000,-
6 Geodetické prace kpl 120 000,-
7 Geotechnicky prizkum pro Zeleznic¢ni Kpl 750 000,-
spodek
8 Geotechnicky a stavebné technicky kpl 100 000, -
prazkum staveb
9 InZenyrska ¢innost zajistujici komplexni | hod 120 000,-
verejnopravni projednani a zajisténi
vsech potifebnych podkladl a certifikatd
nutnych k vydani dzemniho rozhodnuti
nebo Uzemniho souhlasu
10 Zjistovaci fizeni (ziskani zavéru hod 67 500,-
zjistovaciho Ffizeni)
11 Posouzeni vlivu stavby na Zivotni hod 120 000,-
prostiedi (ziskani stanoviska EIA)
12 | Aktualizace ZP? hod 60 000,-
Celkem za dodatecné sluzby: 1385 500,-

VSechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.

= (Cena Dila:

2y pfipadé, Ze nebude realizovana polozka 12 Dodatecnych sluzeb pro tuto stavbu, bude o tuto ¢astku sniZzena

Cena dila
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Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH Cena Dila (s DPH)
6 512 500,- KE 1 367 625,- K¢ 7 880 125,- K¢
Z toho
Zamér projektu: 165 000,- K¢ 34 650,- K¢ 199 650,- K¢
Pfipravna dokumentace: 4 920 000,- K¢ 1033 200,- K¢ 5953 200,- K¢

Rozpis jednotlivych poloZek Ceny Dila podle ¢lenéni na Dilci etapy zpracovani dila

Specifikace poloZky Cena poloZzky (bez DPH) Cena polozky (s DPH)
1. Diléi etapa 0,- K¢ (bez fakturace) 0,- K¢ (bez fakturace)
2. Diléi etapa 2 605 000,- K¢ (1.dil¢i 3152 050,- K&
fakturace)
3. Dilci etapa 1 302 500,- K¢ (2.dilci 1576 025,- K¢
fakturace)
4. Dilci etapa 0,- K¢ (bez fakturace) 0,- K¢ (bez fakturace)
5. Dilci etapa 2 605 000,- K¢ (konecna 3152 050,- K¢
fakturace)
Celkem: 6 512 500,- K¢ 7 880 125,- K¢
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Pfiloha €. 4 C)

Rozpis ceny dila celkem
Cena Dila Celkem:

(za obé stavby)

,Rekonstrukce ZST Slavkov u Brna“

»Rekonstrukce tratového useku BlaZovice (mimo) — Nesovice (véetné)“

Celkovd cena dila pro stavbu Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH Cena Dila (s DPH)
Rekonstrukce tratového 22 937 500,- K¢ 4 816 875,- K¢ 27 754 375,- K¢

useku BlaZovice (mimo) —
Nesovice (v€etné)

Rekonstrukce ZST Slavkov u 6 512 500,- K¢ 1367 625,- K¢ 7 880 125,- K¢
Brna
CELKEM 29 450 000,- K¢ 6 184 500,- K¢ 35 634 500,- K¢

(Cena Dila za obé stavby)
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Pfiloha ¢. 5

Harmonogram plnéni

Rekonstrukce tratového useku BlaZovice (mimo) — Nesovice (véetné)

Cast dila

Doba plnéni

Popis ¢innosti provdadénych

Podminky dokonceni Dilci etapy

v Dilci etapé

Termin zahdjeni praci

dnem nabyti Ucinnosti
Smlouvy

1.Dilci etapa

do 2 mésicli ode dne nabyti
ucinnosti Smlouvy

(bez fakturace)

Zameér projektu ke schvaleni.

Pfedani Zaméru projektu

Preddavaci protokol

2.Dilci etapa

do 4 mésicl ode dne nabyti
ucinnosti Smlouvy

(1. dil¢i fakturace — 40 % ceny
Dila)

Provéreni souladu s uzemné
planovaci dokumentaci,
pfipadné Zadosti o zmény u
jednotlivych dotéenych subjektd

statni spravy.

Navrh dopravni technologie a
technického feseni.

Predavaci protokol

3.Dil¢i etapa

do 6 mésicli ode dne nabyti
ucinnosti Smlouvy

(bez fakturace)

Oznameni EIA.

Predani Zavéru zjistovaciho
fizeni nebo dokument
nahrazujici ZZR

Predavaci protokol
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4.Dil¢i etapa

do 8 mésicli ode dne nabyti PredloZeni Ptipravné Pfedani PD
ucinnosti Smlouvy dokumentace k pfipominkam.

(2. dil¢i fakturace — 20 % ceny

) Predavaci protokol
dila)

5.Dil¢i etapa

do 12 mésich ode dne nabyti Ptipravna dokumentace véetné Odevzdani PD, Zadost o vydani

ucinnosti Smlouvy zapracovanych vech pfipominek.| UR, nebo dokument nahrazujici
(konecéna fakturace — 40 % Zpracovani zadosti o vydani UR UR.
ceny Dila) véetné vsech dokladu a vyjadreni.| Predavaci protokol.

Aktualizace zP>.

Rekonstrukce ZST Slavkov u Brna

Cast dila

Doba plnéni Popis cinnosti provdadénych Podminky dokonceni Dilci etapy
v Diléi etapé

Termin zahdjeni praci

7 sve

dnem nabyti Ucinnosti
Smlouvy

1.Dilci etapa

do 2 mésicli ode dne nabyti Zameér projektu ke schvaleni. Pfedani Zaméru projektu
ucinnosti Smlouvy

Preddvaci protokol
(bez fakturace)

* Pokud budou v procesu pfipominkového Fizeni (3. dil&i etapa) nebo v procesu EIA (4. dil&i etapa) stanoveny (dalii/nové) podminky/nélezitosti/zmény, které nebudou v
souladu se Zameérem projektu predlozenym v 1. dil¢i etapé, bude provedena aktualizace ZP.
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2.Dilci etapa

do 4 mésicli ode dne nabyti
ucinnosti Smlouvy

(1. dil¢i fakturace — 40 % ceny
dila)

Provéreni souladu s uzemné
planovaci dokumentaci,
pfipadné Zadosti o zmény u
jednotlivych dotéenych subjektd
statni spravy.

Navrh dopravni technologie a
technického reseni.

Predavaci protokol

3.Dil¢i etapa

do 6 mésicli ode dne nabyti
ucinnosti Smlouvy

(bez fakturace)

Oznameni EIA.

Pfedani Zavéru zjistovaciho
fizeni nebo dokument
nahrazujici ZZR

Preddvaci protokol

4.Dil¢i etapa

do 8 mésicli ode dne nabyti
ucinnosti Smlouvy

(2. dil¢i fakturace — 20 % ceny
dila)

PfedloZeni Ptipravné
dokumentace k pfipominkam.

Predani PD

Predavaci protokol

5.Dil¢i etapa

do 12 mésich ode dne nabyti
ucinnosti Smlouvy

(konecna fakturace — 40 %
ceny dila)

Pfipravna dokumentace vcetné
zapracovanych vsech pfipominek.

Zpracovani zadosti o vydani UR
véetné vsech doklad( a vyjadreni.

Aktualizace zP*.

Odevzdani PD, Zadost o vydani
UR, nebo dokument nahrazuijici
UR.

Predavaci protokol.

* Pokud budou v procesu p¥ipominkového Fizeni (3. dil&i etapa) nebo v procesu EIA (4. dil&i etapa) stanoveny (dal3i/nové) podminky/néleZitosti/zmény, které nebudou v

souladu se Zameérem projektu predlozenym v 1. dil¢i etapé, bude provedena aktualizace ZP.
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Za Objednatele:

Pfiloha €. 6

Opravnéné osoby

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni

Ing. Miroslav Bocak, feditel Stavebni spravy vychod

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

=  ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

=  ve vécech geodetickych:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

v veyv

kvalifikovany pracovnik pro vykon zeméméri¢skych Cinnosti:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni

Mgr. Petr Pelech
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Adresa

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= vedouci tymu:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= specialista na Zeleznic¢ni svriek a spodek: opravnéna k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= specialista na mostni a inZenyrské konstrukce: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= specialista na pozemni stavby: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni
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Adresa

E-mail

Telefon

specialista na zabezpecovaci zafizeni: opravnén k jedndni za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista na sdélovaci zafizeni: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista na trakéni vedeni: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista na silnoproudou technologii: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa
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E-mail

Telefon

specialista na elektrotechnickd zatizeni: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista na Zivotni prostredi: opravnén k jedndni za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Uredné opravnény zemémeéricky inZenyr: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista na geotechniku: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= specialista na pozarni bezpecnost: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa
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E-mail

Telefon

specialista na hodnoceni ekonomické efektivnosti: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista na inZenyrskou ¢innost: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vrdmci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Déle jsou opravnény provadét Cinnosti a
ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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Smlouva o dilo na zhotoveni Zaméru projektu a Pfipravné dokumentace stavby

Priloha ¢. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyZzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI
Pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou 29.972.135,- K¢

Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobam
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Smlouva o dilo na zhotoveni Zaméru projektu a Pfipravné dokumentace stavby

Pfiloha ¢. 8

Seznam poddodavateli

HODNOTA
'DENT'F'K,A .CE POD,DODAYATE"E VECNY ROZSAH PODDODAVKY PODDODAVKY V %
(obchodni firma, sidlo a ICO) -
Z CENY za zpracovani
SUDOP PRAHA a.s.
. Ko t- Vs Vs Vs v
Praha 3 - Zizkov, Ol$anska 2643/1a, C!nnos I nizprac?vanl zamery
. projektu a pripravné dokumentace
PSC 13080 e .
stavby v oblasti inZzenyrské ¢innosti
1CO: 257 93 349

CELKEM %
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Pfiloha ¢. 9

Souvisejici dokumenty

~

Nazev Dokumentu C.j. Datum vydani

Studie proveditelnosti trati
Veseli nad Moravou — - 3/2016
Blazovice (- Brno)
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Pfiloha ¢.10

Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
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SPOLECENSKA SMLOUVA O VZNIKU

SPOLECNOSTI

uzaviena ve smyslu ust. § 2716 a nasl. Obc¢anského zakoniku

I. UCASTNICI SMLOUVY — SPOLECNOSTI
SAGASTA s.r.0.
se sidlem: Praha 4, Novodvorska 1010/14, PSC 142 01
1CO: 04598555
DIC: CZ04598555
spisové znacka: C 250116 vedena u Méstského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Jitim Curdou, jednatelem

Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

(dale téz jen ,,vedouci ucastnik spolecnosti‘)

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sidlem:

ICO:

DIC:

spisova znacka:

zastoupena:

Magistri 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
47307218

CZ47307218

C 25005 vedena u Méstského soudu v Praze

Ing. Petrem Ko$anem, jednatelem
Ing. Petrem Slemrem, jednatelem
Ing. Janem Skaloudem, jednatelem
Ing. Ivo Simkem, jednatelem

(dale téZ jen ,,ucastnik spolecnosti* nebo ,,druhy tcastnik spole¢nosti)

STOSMOL, s.r.o.

se sidlem: Matakova 3079/2, Usti nad Labem-centrum, 400 01 Usti nad Labem
ICO: 28695097

DIC: CZ28695097

spisova znacka:

zastoupena:

C 27214 vedené u Krajského soudu v Usti nad Labem

Ing. Jitim Stolbou, jednatelem

déle téz jen ,,uCastnik spolecnosti‘“ nebo ,tieti ucastnik spole¢nosti‘
55 9
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4. INFRARES Sp. z o.0.

I ———

se sidlem: Swietorejska 5/7,00 — 236, VarSava, Polské4 republika

ICO: 146391332

DIC: 5252541577

spisové znacka: WA.XII NS-REJ.KRS/28175/16/954 u obvodniho soudu pro hl. m.

Varsavu ve VarSaveé

zastoupena: Piotrem Andrzejem Abramczykem, pfedsedou piedstavenstva
Jarostawem Stanislawem Czarneckim, mistoptedsedou pfedstavenstva

(dale téz jen ,,ucastnik spole¢nosti nebo ,,ctvrty utastnik spolecnosti®)

(dale spoletné teZ jen ,adastnici spole¢nosti*)

[I. PREDMET SMLOUVY, UCEL SPOLECNOSTI

Smluvni strany konstatuji, Ze ve Véstniku vefejnych zakéazek uvetejnil zadavatel Sprava Zelezni¢ni do-
pravni cesty, statni organizace, se sidlem Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto, ICO 70994234
(dale jen ,,zadavatel) podle zakona €. 134/2016 Sb., o zad4avéni vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist, oznadmeni o zahéjeni zadavaciho fizeni za G&elem zadani vefejné zakazky s nazvem ,»Rekon-
strukce tratového useku BlaZovice (mimo) — Nesovice (véetn&)“ ,Rekonstrukce ZST Slavkov u
Brna“, evidenéni &islo ve Véstniku: 72017-033980 (dale jen ,,vefejna zakazka“).

V névaznosti na uverejnéni uvedeného zadavaciho Fzeni zakladaji uCastnici touto smlouvou spolecnost
dle § 2716 a nasl. zékona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,0b-
¢ansky zakonik®).

Nazev spole¢nosti zni: SASI BlaZovice-Nesovice
Sidlem spolegnosti je: Praha 4, Novodvorska 1010/14, PSC 142 01

Utelem spolednosti je podani spole¢né nabidky na provedeni pfedmétu vyse uvedené vefejné zakazky a
dale, pokud zadavatel uzavie s ti¢astniky spole¢nosti na podkladé jejich spoleéné nabidky smlouvu o pro-
vedeni vefejné zakazky, spolecné provedeni predmétu vefejné zakazky Gcastniky spolegnosti (a€astnici
spole¢nosti budou vystupovat ve vztahu k zadavateli jako zhotovitel).

Spoletnost se uzavird na dobu uréitou ode dne uzavieni této smlouvy. Spolecnost zaniké po dosazZeni ucelu,
pro ktery byla zaloZena, tj. po splnéni vech zdvazki vyplyvajicich z predloZené spole¢né nabidky a ze
smlouvy o provedeni vefejné zakazky uzaviené mezi sadavatelem a ucastniky spole¢nosti. Spolenost
rovné¥ zanik4, pokud zadavatel zadavaci fizeni zrusi, odmitne vSechny nabidky anebo uzavie smlouvu o
provedeni vefejné zakazky s jinym ¢astnikem zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku.

Ukastnici spoleénosti budou vici zadavateli a tietim osobam z jakychkoliv pravnich vztahi vzniklych v
souvislosti s vefejnou zakazkou zavazani spole¢né a nerozdilng, a to po celou dobu plnéni vefejné zakazky
i po dobu trvani jinych zévazki vyplyvajicich z vefejné zakazky.

74dny z udastnikd spolecnosti neni opravnén vystoupit ze spole¢nosti v nevhodne dobé a k 1jmé Gcastnik
spoleénosti, tj. pfed splnénim viech zavazkd vyplyvajicich z ptedloZene spoletné nabidky a v ptipadé
ziskéni dané vefejné zakazky a uzavieni smlouvy o provedeni vefejné zakazky mezi zadavatelem a ucast-
niky spole¢nosti, pfed splnénim viech zavazki vyplyvajicich z této smlouvy o provedeni vefejné zakazky.
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Kazdy tcastnik je povinen prokazat splnéni pfislusnych kvalifikaénich pfedpokladd stanovenych zadava-
telem v zad4vaci dokumentaci na vefejnou zakdzku. Druhy, tieti a Etvrty Gcastnik spole¢nosti je pfitom
povinen poskytnout doklady nezbytné k podani nabidky vedoucimu uéastniku spole¢nosti alespoii 5 pra-
covnich dnti pfed skon¢enim lhiity pro podani nabidek tak, aby vedouci ucastnik mohl véas zkompletovat
spole¢nou nabidku.

III. VEDOUCI UCASTNIK SPOLECNOSTI, SPOLECNE JEDNANI

Vedoucim uéastnikem spole¢nosti je spole¢nost SAGASTA s.r.o., se sidlem Praha 4, Novodvorska
1010/14, PSC 142 01, ICO 04598555.

Druhy, tfeti a ¢tvrty u€astnik spole¢nosti zmociiuje vedouciho u€astnika spole¢nosti k tomu, aby jej zastu-
poval a jejim jménem jednal pii veskerych Gkonech a jednanich ve véci vefejné zakazky a dale souhlasi s
tim, aby vedouci ucastnik spole¢nosti vykonaval spravu spole¢nosti, pii¢emz vedouci u€astnik spoleénosti
tuto plnou moc a ustanoveni za spravce spole€nosti bezvyhradné pfijima.

Na zaklad€ tohoto zmocnéni je vedouci icastnik spole¢nosti a jako jeji spravce opravnén zejména:

* podepsat spole¢nou nabidku ucastnikii spolecnosti na zhotoveni pfedmétu veiejné zakazky a vSech
dokumentt, které jsou jeji souCésti, vEetné navrhu smlouvy o provedeni vetfejné zakazky,

* zkompletovat a podat spole¢nou nabidku ucastnikli spolenosti na zhotoveni pfedmeétu vetejné za-
kazky,

* podepsat dalSi dokumenty v zastoupeni Gcastnikil spole¢nosti, které jsou soucasti nabidky,

»  zastupovat Uastniky spolecnosti ve v§ech vécech tykajicich se spole¢né nabidky a casti v zadavacim
fizeni na vefejnou zakadzku pred uzavienim smlouvy o provedeni vefejné zakdzky mezi zadavatelem
a spole¢nosti, zejména pii podavani dotazli, zadosti a namitek, ndhledu do spisu, G€asti pii otevirani
obalek, podéni navrhu na prezkoumani tikonti zadavatele k Ufadu pro ochranu hospodérské soutéze a
zastupovéni &astniki spolenosti v pritbéhu tizeni pred Uradem pro ochranu hospodéiské soutéze,

e uzaviit smlouvu o provedeni vefejné zakazky a po jejim uzavieni zastupovat spolecnost, resp. Gcast-
niky spole¢nosti ve vSech vécech tykajicich se realizace predmétu vetejné zakazky veetné plateb,

e vést prehled o vydajich a pfijmech spolecnosti, za timto ucelem je mu povinen druhy, tfeti a ctvrty
ucastnik spoleénosti podavat potiebné informace.

Rozdé€leni rozsahu zakazky:
e Sagasta s.r.0.

e AF-CITYPLAN s.r.o.

e STOSMOL, s.r.o

e INFRARES Sp. z 0.0.

IV. SOUCINNOST UCASTNIKU

Ukastnici spole&nosti jsou povinni poskytovat si navzajem takovou veskerou souéinnost a vzajemnou ko-
munikaci, aby mohli f4dn€ plnit své zadvazky z této smlouvy a ze smlouvy o provedeni vefejné zakazky.
Zajmy ucastnikd spolecnosti, které se zavazuji chranit a jednat v souladu s nimi, jsou zejména kvalita
poskytovaného plnéni, v€asné dosazeni celé sjednané ceny pro ucastniky, dobra povest ucastniki spolec-
nosti a minimalizace ptipadnych sankci ze strany zadavatele.

Vedouci ucastnik spolecnosti je povinen pied podanim nabidky informovat druhého ucastnika spole¢nosti
o vSech skute¢nostech v nabidce obsazenych.



Ugastnici spole¢nosti jsou povinni se vzajemné véas informovat o skute¢nostech, které by mohly ovlivnit
fadné plnéni jejich povinnosti z této smlouvy a ze smlouvy o provedeni vefejné zakéazky.

Utastnici spolegnosti jsou povinni vzajemné se v¢as informovat o skute¢nostech rozhodnych pro vznik
naroku na fakturovani ceny ¢&i jeji Casti vit€i zadavateli (napf. oznamovat si s dostate¢nym predstihem data
piedavacich Fizeni, pfeddvat a podepisovat predavac1 protokoly, oznamovat si pfipadna prodleni s plnénim
svych povinnosti apod.)

Vedouci Gastnik spolednosti se zavazuje zajistovat pribéZnou a dostate¢nou komunikaci se zadavatelem
a komunikovat se zadavatelem tak, aby byly chranény i opravnéné zajmy zbylych Gcastnikl spoleCnosti.

Pi predavani &asti plnéni vefejné zakazky zadavateli jsou ucastnici spoleénosti povinni zajistit zadavate-
lem podepsany pisemny pfedavaci protokol ohledné té ¢4sti plnéni, kterou ten ktery u€astnik spoleCnosti
piedava a kopii poskytnout zbylym ucastnikiim spolecnosti.

V. RO0OZSAH PLNENI UCASTNIKU SPOLECNOSTI

Podrobnéjsi uréeni vykoni provadénych Gdastniky spole¢nosti bude stanoveno na zdkladé dalSiho smluv-
niho ujednani. Pomér, jakym se udastnici spole¢nosti podileji na zisku spole¢nosti, bude stanoven na za-
kladé podrobnéjsiho uréeni vykoni provadénych jednotlivymi ucastniky spole¢nosti a bude odpovidat
vzajemnému poméru sjednanych cen takovych tkon.

V1. PLATEBNI PODMINKY A FAKTURACE

Cenu za dodéani piedmétu vefejné zakazky bude vii¢i zadavateli fakturovat vedouci ucastnik spolecnosti,
ktery je povinen dodrzovat pravidla fakturace stanovena smlouvou o provedeni vefejné zakazky tak, aby
mohlo dojit ze strany zadavatele k fadnému a v€asnému zaplaceni. Piislusné ¢asti ceny pak bude vedouci
i¢astnik spole¢nosti vyplacet druhému tcastniku spole¢nosti na zéklad¢ jim vydanych faktur.

Druhému t&astniku spole€nosti vznika pravo fakturovat piislusnou &ast podilu na vefejné zakazce vici
vedoucimu uéastniku spole€nosti v okamziku, kdy vedouci G¢astnik spole€nosti obdrzi od zadavatele fi-
nanéni prostiedky odpovidajici plnéni ucastniki.

Vedouci Gi¢astnik je povinen informovat druhého, tfetiho a étvrtého udastnika spole¢nosti o obdrzeni platby
od zadavatele, a to do 2 pracovnich dnd po jejim obdrZeni. Na zakladé této informace bude druhym, tietim
a &tvrtym ucastnikem spoleGnosti vystavena faktura se splatnosti do 10 dnii po obdrZeni platby od zadava-
tele vedoucimu ucastnikovi.

Faktura vystavend druhym, tfetim a &tvrtym ucastnikem spoleénosti musi obsahovat veSkeré naleZitosti
stanovené zakonem o DPH. V pfipadg, Ze faktura doru¢ena vedoucimu uéastniku spole¢nosti nebude ob-
sahovat nékterou z predepsanych naleZitosti nebo ji bude obsahovat chybné, je vedouci icastnik spolec-
nosti opravnén vratit takovou fakturu danému uéastniku spole¢nosti. Lhiita splatnosti v takovémto pfipad€
nebézi, ale poéina béZet aZ od vystaveni opravené ¢i doplnéné faktury.

VII. VNITRNI VZTAHY UCASTNIKU SPOLECNOSTI

Utastnici spolednosti budou viigi zadavateli a tfetim osobam z jakychkoliv pravnich vztahl vzniklych v
souvislosti s vefejnou zakdzkou zavazéani spole¢né a nerozdilng, a to po celou dobu plnéni vefejné zakazky
i po dobu trvani jejich zavazkil vyplyvajicich z vefejné zakazky.

Ve vnitfnim vztahu G&astnikd spole¢nosti je kazdy z u€astniki spolecnosti zavazan realizovat sam, na svou
odpovédnost a na své riziko sviij podil dodavek a vykonti. V piipadé vzniku $kod se ucastnici spole€nosti
mezi sebou vypofadaji podle miry své odpovédnosti takto:

4
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i) Ugastnik spolecnosti, ktery porusenim svych povinnosti zavinil (byt’ z nedbalosti) vznik skody
jinému ucastniku spole¢nosti, je povinen mu ji v plné vysi nahradit;

ii) V piipadé vzniku Skody, jejiz vznik zavinili (byt z nedbalosti) Gi¢astnici spolecnosti spole¢né, jsou
Gi¢astnici povinni tuto $kodu nahradit dle miry zavinéni, a pokud ji nelze uréit, v poméru v jakém
se kazdy z nich podili na objemu zakazky. Pokud néktery ucastnik uhradi za jiného ugastnika tfeti
osobé takto zpiisobenou Skodu, je povinen mu ji takovy uéastnik nahradit.

Ukastnici spolenosti vyslovné sjednévaji, Ze ukon&enim nebo omezenim &innosti kteréhokoliv ucastnika
spoleénosti, jej nezprostuje zodpovédnosti za zavazky spole¢nosti, které vznikly do dne ukonceni jeho
&innosti ve spole¢nosti.

Pokud budou ugastnik nebo vedouci G¢astnik porusovat povinnosti ¢i budou v prodleni s plnénim svych
povinnosti pii realizaci vefejné zakazky, mize druhy, tfeti a &tvrty uéastnik spolenosti nahradit toto plnéni
plnénim poskytnutym jinou osobou, pfi¢emz o vysi takto poskytnutého plnéni se zkrati podil ucastnika
nebo vedouciho ulastnika na vynosech spole€nosti.

Ukastnici spole¢nosti vyslovne sj ednavaji, Ze uvedené je Gi¢astnik spole¢nosti, ktery se nedopustil poruseni
74dné povinnosti dle této smlouvy, opravnén udinit v t€chto pripadech, které povazuji za podstatné poru-
Seni této smlouvy:

. nedostateéné nebo nekvalifikované plnéni Casti vefejné zakézky, za ni je odpovédny n€ktery ucastnik
spole¢nosti,

«  nesplnéni terminii pro odevzdani Casti dila,
. nedostateéna soudinnost s druhym, tfetim a &tvrtym uastnikem spole¢nosti,
. gtrata nebo omezeni kvalifikace &i zpisobilosti nékter¢ho udastnika spole¢nosti,

«  jednani nékterého ucastnika spole¢nosti nebo jim povéfenych osob pfi pln€ni ¢innosti v ramci spolec-
nosti v rozporu s pravnim fadem, dobrymi mravy a smlouvou o provedeni vefejné zakazky.

Ze stejnych divodi miZe byt ti¢astnik spoletnosti ze spolecnosti vyloucen.

Ukastnici spole¢nosti se zavazuji, ze v prilbéhu trvani jejich smluvniho vztahu a v nasledujicich dvou le-
tech po jeho skon&eni zachovaji ml&enlivost o diivémych informacich ostatnich Gastnikd spolenosti,
Které se dozvedéli v souvislosti s tigasti ve spoleénosti nebo v souvislosti s plnénim pfedmétu vefejne za-
kazky, s vyjimkou piipadd, kdy si tyto informace vyzada soud nebo jiny opravnény organ vefejne moci a
nelze toto vyzadani odmitnout, nebo kdy jsou tyto informace v dobg jejich zptistupnéni vefejné dostupné
alespoti v piislugnych odbornych kruzich. Pro t&ely této smlouvy se divérnou informaci rozumi informace,
které Gicastnik spoleénosti oznacil v nabidce nebo kdekoli jinde jako divémé v souladu s § 1730 obcan-
ského zakoniku. Povinnost ochrany obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku plati po
celou dobu existence tohoto smluvniho vztahu.

VIII. ZAVERECNA USTANOVENI

Utastnici této smlouvy se zavazuji, Ze nepfedloZi do vyse uvedeného zadavaciho fizeni na vefejnou za-
kézku jinou neZ spole¢nou nabidku, a to ani samostatné ani v obdobné spole€nosti ani jako poddodavatel
jiného udastnika zadévaciho {zeni na vefejnou zakéazku.

Ukastnici této smlouvy prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem piecetli, Ze byla uzaviena po
vz4jemném projednani vazneé, podle jejich pravé a svobodné vile.

Pokud zadavatel uzavie s u¢astniky spole¢nosti na podkladé jejich spole¢né nabidky smlouvu o provedeni
vefejné zakazky, upravi ucastnici spole¢nosti, pokud to bude tfeba, vzAjemné vztahy pii provadéni vetrejné
zakézky podrobné&ji v dodatku k této smlouvé o spole¢nosti.

Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt u¢inény pouze formou pisemného dodatku podepsaného oprav-
nénymi zastupci obou smluvnich stran.




5.V piipadé uzavieni smlouvy o dilo mezi zadavatelem a sdruZenim, musi byt podepsan dodatek k této spo-
legenské smlouvé, ohledné rozdéleni praci a podild na vysledcich, do 1 tydne od uzavieni smlouvy o dilo.

6. Pokud tato smlouva nema jina ujednani, fdi se vzdjemné vztahy castniki spole¢nosti piislusnymi usta-
novenimi o smlouvé o spolenosti v ob&anském zékoniku (§ 2716 — § 2746) s tim, Ze pokud je tato pravni
uprava odli$na od smluvnich ujednéni, maji pfednost ujednani této smlouvy.

7. Tato smlouva je vypracovéana v 5 stejnopisech. Kazdy u¢astnik obdrzi 1 stejnopis a 1 stejnopis je urcen
pro zadavatele.

V Praze dne

Mgr. Ladislav Beran

Ing/diti Curda

V Praze dne 18.12.2017

Ing. Ivo Bimek

V Usti nad Labem dne

Ing. Jifi Stolba

Ve Var$ave dne

Piotr Andrzej Aﬁrémézyf( \; Jargstaw Stanislaw Czarnecki
i ’
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