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 Číslo smlouvy objednatele: 602-2015-520202 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  9692/2015 

                                 

D O D A T E K   č. 4 

 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, na provedení díla "Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Česká Jablonná (dále jen KoPÚ). 

  

Smluvní strany 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
 xxx 
Tel.: xxx   
E-mail: xxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx 
IČ: 013 12 774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“  

   

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.  
  
sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel.: xxx    
E-mail: xx 
ID DS: sfm77qh  
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx   
IČ: 647 93 036   
DIČ: CZ64793036  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  u KS v HK, oddíl C, vložka 9769 

dále jen „zhotovitel“. 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 
22.7.2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním 
území Česká Jablonná: 

 
 
 
 
 
 

Čl. I. 



Stránka 2 z 2 

 

 
Tímto dodatkem se upravuje termín předání dílčí části 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona“   fakturačního celku 3.2. Návrhové práce. 
 
Důvodem je skutečnost, že z objektivních příčin dosud nedošlo k zavkladování kupních smluv 
na odkoupení spoluvlastnických podílů pozemků, které by měly částečně kompenzovat nedostatek 
státní půdy  pro společná zařízení. Návrh na vklad nebyl realizován z důvodu náhlého úmrtí jedné ze 
spoluvlastnic. Vyřešení vzniklé situace si vyžádá časovou prodlevu. K určení nového termínu plnění 
bylo třeba rovněž zohlednit  termíny jednání Zastupitelstva města Přibyslav, jehož schválení podléhá 
návrh nových pozemků pro LV 10001 – zastupitelstvo se neschází v době letních prázdnin.  
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání 
dílčí části FC 3.2.2. takto: 

 
Dosavadní  termín 30.4.2018 
Nový termín  30.9.2018 
   
Termíny plnění dalších navazujících dílčích FC není třeba upravovat, odvíjejí se od výzvy zadavatele.   

Časový posun termínu je rekapitulován v příloze ke smlouvě o dílo (položkovém výkazu 
činností),  která je nedílnou součástí tohoto dodatku.  

  

Čl. III. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy (upravené dodatkem č. 1 ze dne 31.8.2016, dodatkem č. 2 ze dne 
7.6.2017 a dodatkem č. 3 ze dne 22.1.2018) zůstávají beze změny.  
 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.  
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Jihlavě  dne 24. 4. 2018    V Hradci Králové dne 23. 4. 2018 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

………………………………….                                         ……………………………………… 
Ing. Vladimír Maryška – ředitel                                        Jiří Foltán - jednatel společnosti  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina             Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. 
 


