
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 215/557138/955/2017/042/JVe „BP Bezděkovský’potok, ř.km 0,000-2,600“

DODATEK č. 1 keSMLOUVĚ O DÍLO 

č. 215/557138/955/2017/042/JVe

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Františkem Sampalíkem, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Berounky 
ve věcech technických jedná:
František Šampalík, vedoucí ST, číslo telefonu: 
Ing. Jana Velkoborská, správce toku, číslo telefonu: 
Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: 7

(dále jen „objednatel44)

a

Jirop trade s.r.o.
IČO: 021 58 035 
DIČ: CZ02158035
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Plzni, spis. zn. C 29055
sídlo: Blažím čp. 11, 330 38 Blažim
statutární orgán: Romana Černá-jednatel
zastoupený: Romanou Černou
ve věcech technických jedná: Romana Černá

(dále jen „zhotovitel44)
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 215/557138/955/2017/042/JVe ze dne 
2.1.2018 na akci „BP Bezděkovský potok, ř.km 0,000-2,60044, evidenční číslo zakázky 
S955/2017/042, a to dle projektové dokumentace „BP Bezděkovský potok, ř.km 0,000-2,600“ 
vypracovaného firmou Atelier M.A.A.T., s.r.o., (dále jen „Projekt BP“), v katastrálním území Bělá 
nad Radbuzou, následovně:

mailto:frantisek.sampalik@lesycr.cz
mailto:jana.velkoborska@lesycr.cz
mailto:tomas.rau@lesycr.cz
mailto:jiroptrade@seznam.cz


2. Doba plnění dle čl. 2. odst. 3 smlouvy o dílo se prodlužuje o 13 dní, o něž došlo k posunu zahájení 
provádění díla oproti termínu dle odstavce 2, do 26. 4. 2018.

3. Nově čl, 2. odst. 3 smlouvy o dílo zní takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, nejpozději dne 26.4.2018 (kácení 
a vyřezávání křovin nejpozději do 30. 3. 2018.). Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé 
sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) 
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 215/557138/955/2017/042/JVe zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Plzni dne: V
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Králové

vedoucí oblast povodí Berounky 
Lesy České republiky, s.p. 
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jednatel 
Jirop trade s.r.o. 
za zhotovitele




