
DODATEK Č. 2  KE SMLOUVĚ O DÍLO



193/2016
1 Smluvní strany

Objednatel: 
Město Černošice
se sídlem 
Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ:

00241121
DIČ: 

CZ00241121
zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
27-388063349/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem: 
Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
IČO:    

62743881
DIČ:

CZ62743881
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L. pod sp. zn. B 706 

za nějž jedná:
Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva




Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva




Libuše Tintěrová, člen představenstva




Vladimír Jehlička, člen představenstva




Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva



(jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně)
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Litoměřice, č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel )

 (společně jen „smluvní strany“)
níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2016 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí kuchyně“ (dále jen „Smlouva“).

2 
Předmět dodatku
2.1 Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran, vyvolané změnami požadovanými objednatelem. 
2.2 Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla spočívající ve změně technického a objemového řešení přístřešku na kola – stavební objekt 03. Přístřešek bude proveden dle dokumentace „Úprava PD cyklopřístřešku u centrálního vstupu do ZŠ Černošice“, zpracovatel Grido, architektura a design,s.r.o. z 16.8.2016.
2.3 Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem mění a snižuje takto:

           Původní cena cyklopřístřešku dle SoD …………..…781 044,51 Kč bez DPH

           Nová cena cyklopřístřešku dle PD z 16.8.2016 …….709 236,48 Kč bez DPH

           Méněpráce celkem ……………………………………71 808,03 Kč bez DPH 

2.4 Nová smluvní cena díla celkem činí …………….. 14 040 437,22 Kč bez DPH  a

                                                                                            16 988 929,03 včetně DPH 
3 
Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
3.4 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 77. schůzi konané dne 10. 10. 2016 (usnesení č. R/77/1/2016) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
3.6 Přílohy:
· oceněný výkaz výměr ( cenová nabídka zhotovitele dle PD z 16.8.2016)
· Projektová dokumentace „Úprava PD cyklopřístřešku u centrálního vstupu do ZŠ Černošice“ z 16.8.2016

V Černošicích dne : ……………


 V Litoměřicích dne:…………..

……………………………………….

……….
……………………………………

           Mgr. Filip Kořínek




                   starosta 


       člen představenstva             člen představenstva
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