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CC-CZ:
Datum:
JKSO:
Místo:


IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	Náklady z rozpočtů
	
	
	-71 808,03

	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	-71 808,03

	DPH základní 21,00%
	ze
	-71 808,03
	-15 079,69

	snížená 15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	-86 887,72














	Projektant
	

	Datum a podpis:
	Razítko



	Objednavatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko



	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko



	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko




[bookmark: bookmark2]REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
16CHT022_004
Stavba:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
[bookmark: bookmark3]Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
Cena s DPH [CZK]
Kód
Objekt
Cena bez DPH [CZK]


-86 887,72
858 176,14 -945 063,86
0,00 -86 887,72
■71 808,03
709 236,48 -781 044,51
0,00 ■71 808,03
1) [bookmark: bookmark4] Náklady z rozpočtů
1 nový přístřešek na kola
2 Odpočet MU072-03- Přístřešek na kola
2) [bookmark: bookmark5] Ostatní náklady ze souhrnného listu Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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)
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)
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Stavba:
Objekt:
JKSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
[bookmark: bookmark7]001 - nový přístřešek na kola

















	Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
	
	
	709 236,48 0,00

	Cena bez DPH
	
	
	709 236,48

	DPH základní snížená
	21,00%
15,00%
	ze 709 236,48 ze 0,00
	148 939,66 0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	858 176,14














	Projektant
	

	Datum a podpis:
	Razítko



	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko






	Objednavatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko


Zhotovitel
Datum a podpis:	 Razítko


[bookmark: bookmark8]REKAPITULACE ROZPOČTU


Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku
Objekt:
[bookmark: bookmark9]001 - nový přístřešek na kola


Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
Místo:
Objednatel:
Cena celkem [CZK]
709 236,48
333 562,03 32 754,95 18 760,11
3  028,40 277 847,04
1 171,53 353 405,44
4  781,43
5  137,91 5 265,51
338 220,59
22 269,01 18 441,29 3 827,72
0,00
709 236,48
Zhotovitel:
Kód - Popis
1) [bookmark: bookmark10]Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark11]HSV - Práce a dodávky HSV
1  - Zemní práce
2  - Zakládání
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 998 - Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 764 - Konstrukce klempířské 783 - Dokončovací práce - nátěry 787 - Dokončovací práce - zasklívání
M- Práce a dodávky M 21 -M - Elektromontáže 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
2) [bookmark: bookmark12]Ostatní náklady
[bookmark: bookmark13]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Objednatel:
Zhotovitel:
Kód
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
ROZPOČET
Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku
001 - nový přístřešek na kola
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
Popis
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709 236,48
333 562,03 32 754,95
[bookmark: bookmark14]Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce
	
	K
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	
	
	
	

	1
	
	
	objemu do 100 m3
	m3
	2,340
	239,00
	559,26


pas pod základ pro ukotvení konstrukcí stojanů na kola

13,00-0,60*0,30
Součet
2.340
2.340
	2
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	0,234
	15,60
	3,65

	3
	K
	133201101
	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	19,529
	825,00
	16 111,43


výkop od -0,25

13,88*4,40*0,15	9,161
[bookmark: _GoBack]výkop pro základové patky
1,20*1,20*0,90*8	10,368
Součet	19,529
	4
	K
	133201109
	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3
	m3
	1,953
	117,00
	228,50

	5
	K
	162701105
	Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	21,869
	152,00
	3 324,09

	19,529+2,34 21,869 Součet 21,869

	6
	K
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	218,690
	11,80
	2 580,54




21,869*10
Součet
218.690
218.690


171201211
127,00
4 999,23
39,364
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)


21,869*1,80
Součet
39.364
39.364


174101101
57,10
937,75
m3
16,423
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním


výkop od -0,25
9,161
10,368
13,88*4,40*0,15
výkop pro základové patky
1,20*1,20*0,90*8
[bookmark: bookmark15]Popis	MJ	Množství	J.cena	[CZK]	Cena	celkem	[CZK]
yp Kód
pas pod základ pro ukotvení konstrukci stojanů na kola
13,00*0,60*0,30	2,340
odečet základ
-12,00*0,45*0,25	-1,350
odečet základových patek
-0,80*0,80*0,80*8	-4,096
Součet	16,423
	9
	M
	103103715099
	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná
	
	16,423
	244,20
	4 010,50

	
	
	- Zakládání
	
	
	
	
	18 760,11

	10
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním
	m3
	1,450
	762,00
	1 104,90

	
	
	
	z netříděného štěrkopísku
	
	
	
	

	
	
	
	pod základové pasy a patky
	
	
	
	

	
	
	
	0,50*0,10*13,00
	
	0,650
	
	

	
	
	
	1,00*1,00*0,10*8
	
	0,800
	
	

	
	
	
	Součet
	
	1,450
	
	

	11
	K
	274313711
	Základové pásy z betonu tř. C 20/25
	m3
	1,350
	1 960,00
	2 646,00

	
	
	
	základ pro kotvení stojanů na kola
	
	
	
	

	
	
	
	0,45*0,25*12
	
	1,350
	
	

	
	
	
	Součet
	
	1,350
	
	

	12
	K
	274351215
	Zřízeni bedněni stěn základových pasů
	m2
	7,470
	164,00
	1 225,08

	
	
	
	12,00*0,30*2
	
	7,200
	
	

	
	
	
	0,45*0,30*2
	
	0,270
	
	

	
	
	
	Součet
	
	7,470
	
	

	13
	K
	274351216
	Odstraněni bednění stěn základových pasů
	m2
	7,470
	31,40
	234,56

	14
	K
	275313711
	Základové patky z betonu tř. C 20/25
	m3
	4,096
	1 960,00
	8 028,16

	
	
	
	0,80*0,80*0,80*8
	
	4,096
	
	

	
	
	
	Součet
	
	4,096
	
	

	15
	K
	275351215
	Zřízeni bedněni stěn základových patek
	m2
	20,480
	216,00
	4 423,68

	
	
	
	0,80*0,80*4*8
	
	20,480
	
	

	
	
	
	Součet
	
	20,480
	
	

	16
	K
	275351216
	Odstraněni bednění stěn základových patek
	m2
	20,480
	53,60
	1 097,73

	
	6
	- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	3 028,40

	17
	K
	631311124
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez
	m3
	1,340
	2 260,00
	3 028,40

	
	
	
	zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	
	
	
	

	
	
	
	podklad beton
	
	
	
	

	
	
	
	12,00*0,45*0,10
	
	0,540
	
	

	
	
	
	1,00*1,00*0,10*8
	
	0,800
	
	

	
	
	
	Součet
	
	1,340
	
	

	
	9
	- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	277 847,04

	18
	K
	936174313
	Montáž stojanu na kola - kotveni do betonové patky
	kus
	12,000
	1 600,00
	19 200,00

	19
	M
	749749101511
	Stojan na kola dle PD
	kus
	12,000
	14 125,00
	169 500,00






	
	ríyp
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w.
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2
	m2
	52,000
	30,80
	1 601,60

	
	
	
	13,00*4,00
	
	52,000
	
	

	
	
	
	Součet
	
	52,000
	
	

	21
	K
	952901411
	Vyčištěni ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží
	m2
	36,000
	21,80
	784,80

	
	
	
	12,00*3,00
	
	36,000
	
	

	
	
	
	Součet
	
	36,000
	
	

	22
	K
	953946111
	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m
	t
	1,109
	12 000,00
	13 308,00

	
	
	
	dle výpisu z PD
	
	
	
	

	
	
	
	1,03
chyba v PD výkaz konstrukční oceli nesouhlasí s projektem
1,109-1,030
	
	1,030
0,079
	
	

	
	
	
	Součet
	
	1,109
	
	

	23
	M
	553553610625
	ocelová konstrukce přístřešku
	kus
	1,000
	76 535,50
	76 535,50

	24
	K
	91100001
	zinkováni ocelových konstrukcí
	kg
	-702,490
	14,00
	-9 834,86

	
	
	
	odečet zinkováni konstrukce stojek a táhel
	
	
	
	

	
	
	
	-(337,99+191,70+172,80)
	
	-702,490
	
	

	
	
	
	Součet
	
	-702,490
	
	

	25
	K
	953961214
	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	kus
	32,000
	106,00
	3 392,00




4*8
Součet
32.000
32.000


	76
	K
	953965131
	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190
	kus
	32,000
	105,00
	3 360,00

	
	
	
	mm
	
	
	
	



1 171,53
[bookmark: bookmark16]998 - Přesun hmot
	77
	K
	998014211
	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z
	t
	20,410
	57,40
	1 171,53

	
	
	
	kovových dílců
	
	
	
	



353 405,44 4 781,43
5 137,91
5 265,51
[bookmark: bookmark17]PSV - Práce a dodávky PSV 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	28
	K
	721242115
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110
	kus
	2,000
	2 390,00
	4 780,00

	29
	K
	998721101
	Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
	t
	0,003
	477,00
	1,43



	30
	K
	764541413
	Žlab podokapni hranatý z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm
	m
	12,300
	267,00
	3 284,10

	31
	K
	764541463
	Kotlík hranatý pro podokapni žlaby z TiZn předzvětralého plechu 250/80 mm
	kus
	2,000
	135,00
	270,00

	32
	K
	764548402
	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu o straně 80 mm
	m
	4,600
	338,00
	1 554,80

	33
	K
	998764101
	Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	0,037
	784,00
	29,01


764 - Konstrukce klempířské

	34
	K
	783301313
	Odmaštěni zámečnických konstrukci ředidlovým
	m2
	23,370
	45,20
	1 056,32

	
	
	
	odmašťovačem
	
	
	
	


783 - Dokončovací práce - nátěry
v místech kde bude PÚ pouze nátěr


Cena celkem [CZK]
Popis
Kód
MJ Množství J.cena [CZK]


"ocel konstrukce"
23,4*(0,12*2+0,08*2) 20,88*(0,12*2+0,04*2) 9,92*(0,12*2+0,08*2) 3,14*0,012*15,12 chyba v nové PD 2,08*(0,12*2+0,08*2) 6,12*(0,12*2+0,04*2) Součet
9,360
6,682
3,968
0,570
0,832
1,958
23,370









	35
	K
	783314201
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci
	m2
	30,282
	47,20
	1 429,31




"ocel konstrukce"
23,4*(0,12*2+0,08*2) 20,88*(0,12*2+0,04*2) 9,92*(0,12*2+0,08*2) 10,6*(0,08*4)
11,0*(0,08*4) 3,14*0,012*15,12 chyba v nové PD 2,08*(0,12*2+0,08*2) 6,12*(0,12*2+0,04*2) Součet
9,360
6,682
3,968
3,392
3,520
0,570
0,832
1,958
30,282










	36
	K
	783315101
	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukci
	m2
	30,282
	45,40
	1 374,80




"ocel konstrukce"
23,4*(0,12*2+0,08*2) 20,88*(0,12*2+0,04*2) 9,92*(0,12*2+0,08*2) 10,6*(0,08*4)
11,0*(0,08*4)
3,14*0,012*15,12
chyba v nové PD
2,08*(0,12*2+0,08*2)
6,12*(0,12*2+0,04*2)
Součet
9,360
6,682
3,968
3,392
3,520
0,570
0,832
1,958
30,282










1 405,08
46,40
783317101
37
	"ocel konstrukce"
	

	23,4*(0,12*2+0,08*2)
	9,360

	20,88*(0,12*2+0,04*2)
	6,682

	9,92*(0,12*2+0,08*2)
	3,968

	10,6*(0,08*4)
	3,392

	11,0*(0,08*4)
	3,520

	3,14*0,012*15,12
	0,570


Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2
30,282








	
	rvp
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	chyba v nové PD
	
	
	
	

	
	
	
	2,08*(0,12*2+0,08*2)
	
	0,832
	
	

	
	
	
	6,12*(0,12*2+0,04*2)
	
	1,958
	
	

	
	
	
	Součet
	
	30,282
	
	

	
	787 • Dokončovací práce - zasklívání
	
	
	
	338 220,59

	38
	K
	787314326
	Zasklívání střech s podtmelením na nosné profily a přítlačné lišty sklem bezpečnostním vrstveným 66.2,tl. 12,8mm
	m2
	43,246
	7 810,00
	337 751,26

	
	
	
	3,580*12,080
	
	43,246
	
	

	
	
	
	Součet
	
	43,246
	
	

	39
	K
	998787101
	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m
	t
	1,641
	286,00
	469,33
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M- Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže
22 269,01 18 441,29


	40
	K
	210010021
	Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených pevně
	m
	6,000
	23,80
	142,80

	41
	M
	345710911
	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1516EHF
	m
	6,000
	8,40
	50,40

	42
	M
	345711721
	koleno pro trubky elektroinstalační pancéřové pevné z PH 4116HF
	kus
	2,000
	9,30
	18,60

	43
	M
	345711722
	spojka pro trubky elektroinstalační pancéřové pevné z PH 4116
	kus
	2,000
	29,70
	59,40

	44
	K
	210010318
	Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 250x250 mm
	kus
	1,000
	77,50
	77,50

	45
	M
	345715441
	krabice rozvodná T 250 KL se svorkovnici
	kus
	1,000
	153,10
	153,10

	46
	K
	210203859
	Montáž LED modulového osvětlovacího systému
	m
	15,000
	251,00
	3 765,00

	47
	M
	348144059
	osvětlovací LED pásek IP66 LED 15W! 1m
	m
	15,000
	129,90
	1 948,50

	48
	M
	348144066
	profil pro LED pásek hliníkový IP44
	m
	15,000
	222,70
	3 340,50

	49
	M
	348144067
	Napájecí zdroj pro LED pásek 300W/ 12V elektronický IP 66
	kus
	1,000
	1 743,60
	1 743,60

	50
	K
	210220020
	Montáž uzemňovaciho vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi páskou do 120 mm2
	m
	51,000
	40,00
	2 040,00

	13,0+13,0+3,5+3,5+15,0+3,0 51,000 Součet 51,000

	51
	M
	354420620
	pás zemnici 30 x 4 mm FeZn
	ks
	47,940
	35,40
	1 697,08




51,0*0,94
Součet
47.940
47.940


	52
	K
	210220022
	Montáž uzemňovaciho vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm
	m
	5,000
	35,20
	176,00

	53
	M
	354410730
	drát průměr 10 mm FeZn
	ks
	3,085
	35,40
	109,21




5,0*0,617
Součet
3.085
3.085


	54
	K
	210220301
	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby
	kus
	2,000
	72,10
	144,20

	55
	M
	354419960
	svorka odbočovaci a spojovací SR 3a pro spojováni kruhových a páskových vodičů FeZn
	kus
	2,000
	32,90
	65,80

	56
	K
	210220302
	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby
	kus
	1,000
	100,00
	100,00

	57
	M
	354419860
	svorka odbočovaci a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn
	kus
	1,000
	19,60
	19,60




	
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	K
	
	210220392
	Ochranné vodivé spojeni konstrukce s vodičem
	kus
	2,000
	89,10
	178,20

	59
	M
	354418955
	svorka připojovací SPb k připojeni kovových části
	kus
	2,000
	103,90
	207,80

	60
	K
	210810006
	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně
	m
	40,000
	15,80
	632,00

	61
	M
	341110945
	kabel silový s Cu jádrem CXKH-R-J 5x2,5 mm2
	m
	40,000
	44,30
	1 772,00


3 827,72

	62
	K
	-
460150133
	moučeni KaDeiovycn zapazenycn i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3
	m
	15,000
	84,20
	1 263,00

	63
	K
	460490013
	Krytí kabelů výstražnou fólii šířky 34 cm
	m
	15,000
	8,30
	124,50

	64
	K
	460510064
	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm
	m
	15,000
	45,80
	687,00

	65
	M
	345713521
	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE 09063
	m
	15,000
	33,80
	507,00

	66
	K
	460560133
	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3
	m
	15,000
	23,00
	345,00

	67
	K
	460600023
	Vodorovné přemístěni horniny jakékoliv třídy do 1000 m
	m3
	1,050
	48,60
	51,03


46-M - Zemni práce při extr.mont.pracích


15,0-0,35*0,2
Součet
1.050
1.050


213,47
10,70
19,950
m3
68
460600031
Připlatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m


1,05*19
Součet
19.950
19.950


	69
	K
	460600039
	Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	1,890
	293,00
	553,77

	
	
	
	1,05*1,8
	
	1,890
	
	

	
	
	
	Součet
	
	1,890
	
	

	70
	K
	460620013
	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3
	m2
	5,250
	15,80
	82,95

	
	
	
	15,0*0,35
	
	5,250
	
	

	
	
	
	Součet
	
	5,250
	
	





Stavba:
Objekt:
JKSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
KRYCÍ list rozpočtu
Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku
002 - Odpočet MU072-03- Přístřešek na kola














 (
26. 8. 
2016
)

 (
Strana 
14
 z 15
)
 (
Strana 
18
 z 15
)
 (
Strana 
19
 z 15
)
	Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
	
	
	
	-781 044,51 0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	-781 044,51

	DPH základní snížená
	21,00%
15,00%
	ze -781 044,51 ze 0,00
	
	-164 019,35 0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	-945 063,86
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[bookmark: bookmark18]REKAPITULACE ROZPOČTU
Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku
26. 8. 2016
[bookmark: bookmark19]002 - Odpočet MU072-03- Přístřešek na kola
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:


Cena celkem [CZK]
-781 044,51
-252 186,55 -46 909,63 -64 974,34 -8 461,44 -128 564,69 -3 276,45 -501 827,35 -4 781,43 -5 137,91 -86 544,99 -24 476,10 -380 886,92 -27 030,61 -23 202,89 -3 827,72
Kód - Popis
1) [bookmark: bookmark20]Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark21]HSV - Práce a dodávky HSV
1  - Zemní práce
2  - Zakládání
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 998 - Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 764 - Konstrukce klempířské 767 - Konstrukce zámečnické 783 - Dokončovací práce - nátěry 787 - Dokončovací práce - zasklívání
0,00
-781 044,51
M- Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
2) [bookmark: bookmark22]Ostatní náklady
[bookmark: bookmark23]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
[bookmark: bookmark24]ROZPOČET

[bookmark: bookmark25]Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku
[bookmark: bookmark26]002 - Odpočet MU072-03- Přístřešek na kola
[bookmark: bookmark27]Datum:	26.	8.	2016
[bookmark: bookmark28]Projektant: Zpracovatel:
[bookmark: bookmark29]PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	[CZK]	Cena	celkem	[CZK]
[bookmark: bookmark30]Náklady z rozpočtu	-781	044,51
[bookmark: bookmark31]HSV - Práce a dodávky HSV	-252	186,55
[bookmark: bookmark32]1 - Zemní práce	-46	909,63
	1
	K
	131201101
	Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	-8,160
	155,00
	-1 264,80

	2
	K
	131201109
	Připlatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3
	m3
	-0,816
	12,80
	-10,44

	3
	K
	132201201
	Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	-43,776
	239,00
	-10 462,46

	4
	K
	132201209
	Připlatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	-4,377
	15,60
	-68,28

	5
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	-51,936
	152,00
	-7 894,27

	6
	K
	162701109
	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	-519,360
	11,80
	-6 128,45

	7
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	-93,485
	127,00
	-11 872,60

	8
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	-30,562
	57,10
	-1 745,09

	9
	M
	103715099
	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná
	m3
	-30,562
	244,20
	-7 463,24



[bookmark: bookmark33]2 - Zakládání	-64	974,34
	10
	K
	274321411
	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	-17,630
	1 960,00
	-34 554,80

	11
	K
	274351215
	Zřízení bednění stěn základových pasů
	m2
	-49,360
	164,00
	-8 095,04

	12
	K
	274351216
	Odstraněni bednění stěn základových pasů
	m2
	-49,360
	31,40
	-1 549,90

	13
	K
	274361821
	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	-0,994
	20 900,00
	-20 774,60



[bookmark: bookmark34]6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-8	461,44
	14
	K
	631311124
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	m3
	•3,744
	2 260,00
	-8 461,44



9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	     564,69
	15
	K
	936174313
	Montáž stojanu na kola kotevní do beton patky
	kus
	-15,000
	635,00
	-9 525,00

	16
	M
	749101511
	stojan na kola na 1 kolo
	kus
	-15,000
	2 319,90
	-34 798,50

	17
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	-73,269
	30,80
	-2 256,69

	18
	K
	952901411
	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží
	m2
	-32,133
	21,80
	-700,50

	19
	K
	953946111
	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m
	t
	-0,920
	12 000,00
	-11 040,00






	Wf lyp
	Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	'20
	M
	553910625
	ocelová konstrukce přístřešku pro kola, nosná konstrukce včetně zarážky na kola a ostatních prvků, pozinkováno
	kus
	■1,000
	63 492,00
	■63 492,00

	21
	K
	953961214
	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	kus
	-32,000
	106,00
	-3 392,00

	22
	K
	953965131
	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm
	kus
	-32,000
	105,00
	-3 360,00

	
	98 - Přesun hmot -3 276,45

	23
	K
	998014211
	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců
	t
	-57,081
	57,40
	-3 276,45



-501 827,35
-4 781,43
[bookmark: bookmark35]PSV - Práce a dodávky PSV 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	24
	K
	721242115
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110
	kus
	-2,000
	2 390,00
	-4 780,00

	25
	K
	998721101
	Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
	t
	-0,003
	477,00
	-1,43



[bookmark: bookmark36]764 - Konstrukce klempířské	-5	137,91
	26
	K
	764541413
	Žlab podokapni hranatý z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm
	m
	-12,300
	267,00
	-3 284,10

	27
	K
	764541463
	Kotlík hranatý pro podokapni žlaby z TiZn předzvětralého plechu 250/80 mm
	kus
	-2,000
	135,00
	-270,00

	28
	K
	764548402
	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu o straně 80 mm
	m
	-4,600
	338,00
	-1 554,80

	29
	K
	998764101
	Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	-0,037
	784,00
	-29,01



-86 544,99
[bookmark: bookmark37]767 - Konstrukce zámečnické
	30
	K
	767131112
	Montáž stěn plechových svařovaných
	m2
	-10,138
	390,00
	-3 953,82

	31
	M
	553910626
	rám s výplni z tahakovu, rám ocelová konstrukce, výplň plech tahokov 62x23-8x1,5 mm, pozinkováno
	kus
	-2,000
	13 919,40
	-27 838,80

	32
	K
	767654221
	Montáž vrat ocelových posuvných do ocelové konstrukce do 9 m2
	kus
	-2,000
	2 320,00
	-4 640,00

	33
	M
	553910627
	vrata ocelová posuvná skládací, ocelová konstrukce vrat, výplň plech Tahokov 62x23- 8x1,5, včetně vodící lišty, závěsů a kováni, pozinkováno
	kus
	-2,000
	25 054,90
	-50 109,80

	34
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	-0,003
	857,00
	-2,57



783 - Dokončovací práce - nátěry	  -24	476,10
	35
	K
	783314201
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci
	m2
	-182,097
	47,20
	-8 594,98

	36
	K
	783315101
	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukci
	m2
	-172,997
	45,40
	-7 854,06

	37
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci
	m2
	-172,997
	46,40
	-8 027,06



787 - Dokončovací práce - zasklívání	     -380	886,92
	38
	K
	787192324
	Zasklívání stěn sklem bezpečnostním tvrzeným tl do 10 mm v osazovacím rámu s podtmelením
	m2
	-17,266
	7 810,00
	-134 847,46

	39
	K
	787314326
	Zasklívání střech s podtmelením na nosné profily a přítlačné lišty sklem bezpečnostním vrstveným 66.2,tl. 12,8mm
	m2
	-31,440
	7 810,00
	-245 546,40

	40
	K
	998787101
	Přesun hmot tonážni pro zasklívání v objektech v do 6 m
	t
	-1,724
	286,00
	-493,06



[bookmark: bookmark38]M - Práce a dodávky M	-27	030,61

[bookmark: bookmark39]Typ Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	[CZK]	Cena	celkem	[CZK]
[bookmark: bookmark40]21-M - Elektromontáže	-23	202,89
	41
	K
	210010021
	Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených pevně
	m
	-6,000
	23,80
	-142,80

	42
	M
	345710911
	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1516EHF
	m
	■6,000
	8,40
	■50,40

	43
	M
	345711721
	koleno pro trubky elektroinstalační pancéřové pevné z PH 4116HF
	kus
	■2,000
	9,30
	■18,60

	44
	M
	345711722
	spojka pro trubky elektroinstalační pancéřové pevné z PH 4116
	kus
	■2,000
	29,70
	■59,40

	45
	K
	210010318
	Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 250x250 mm
	kus
	-1,000
	77,50
	-77,50

	46
	M
	345715441
	krabice rozvodná T 250 KL se svorkovnici
	kus
	-1,000
	153,10
	■153,10

	47
	K
	210203859
	Montáž LED modulového osvětlovacího systému
	m
	-20,000
	251,00
	-5 020,00

	48
	M
	348144059
	osvětlovači LED pásek IP66 LED 15W/1m
	m
	■20,000
	129,90
	-2 598,00

	49
	M
	348144066
	profil pro LED pásek hliníkový IP44
	m
	■20,000
	222,70
	■4 454,00

	50
	M
	348144067
	Napáječi zdroj pro LED pásek 300W/ 12V elektronický IP 66
	kus
	■2,000
	1 743,60
	■3 487,20

	51
	K
	210220020
	Montáž uzemňovaciho vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi páskou do 120 mm2
	m
	-51,000
	40,00
	-2 040,00

	52
	M
	354420620
	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn
	kS
	-47,940
	35,40
	■1 697,08

	53
	K
	210220022
	Montáž uzemňovaciho vedeni vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm
	m
	-5,000
	35,20
	•176,00

	54
	M
	354410730
	drát průměr 10 mm FeZn
	ks
	■3,085
	35,40
	■109,21

	55
	K
	210220301
	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby
	kus
	-2,000
	72,10
	-144,20

	56
	M
	354419960
	svorka odbočovaci a spojovací SR 3a pro spojováni kruhových a páskových vodičů FeZn
	kus
	■2,000
	32,90
	■65,80

	57
	K
	210220302
	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a vice šrouby
	kus
	-1,000
	100,00
	-100,00

	58
	M
	354419860
	svorka odbočovaci a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn
	kus
	■1,000
	19,60
	■19,60

	59
	K
	210220392
	Ochranné vodivé spojeni konstrukce s vodičem
	kus
	-2,000
	89,10
	-178,20

	60
	M
	354418955
	svorka připojovací SPb k připojeni kovových části
	kus
	■2,000
	103,90
	-207,80

	61
	K
	210810006
	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně
	m
	-40,000
	15,80
	-632,00

	62
	M
	341110945
	kabel silový s Cu jádrem CXKH-R-J 5x2,5 mm2
	m
	-40,000
	44,30
	■1 772,00

	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	-3 827,72

	63
	K
	460150133
	mouDem xaDeiovycn zapazenycn i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v
hnrnině tř 3
	m
	-15,000
	84,20
	-1 263,00

	64
	K
	460490013
	Kryti kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm
	m
	-15,000
	8,30
	-124,50

	65
	K
	460510064
	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm
	m
	-15,000
	45,80
	-687,00

	66
	M
	345713521
	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE 09063
	m
	-15,000
	33,80
	-507,00

	67
	K
	460560133
	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3
	m
	-15,000
	23,00
	-345,00

	68
	K
K
	460600023
	Vodorovné přemístěni horniny jakékoliv třídy do 1000 m
	m3
	-1,050
	48,60
	-51,03

	69
	
	460600031
	Příplatek k vodorovnému přemístěni horniny za každých dalších 1000 m
	m3
	-19,950
	10,70
	-213,47

	70
	K
	460600039
	Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	-1,890
	293,00
	-553,77

	71
	K
	460620013
	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3
	m2
	-5,250
	15,80
	-82,95
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