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Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 16. 12. 2015 

Smluvní strany 

Úřední název Královéhradecký kraj 

IČ    708 89 546 

DIČ    CZ70889546 

se sídlem   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

statutární zástupce  PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.    

bankovní spojení   

č. účtu:     

dále jen „objednatel“ na straně jedné a 

Obchodní firma  ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. 

osoba zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9867 

IČ    647 92 374 

DIČ    CZ64792374 

se sídlem    Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený 

ve věcech smluvních  Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatelé 

ve věcech technických  Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatelé 

bankovní spojení   

č. účtu     

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“. 

Úvodní ustanovení 

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě 

o dílo uzavřené dne 16. 12. 2015 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem: „Vybudování výjezdové stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě 

Temný Důl – Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ ve znění dodatku 

č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“). 

2. V průběhu přípravy a realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce dle projektové 

dokumentace zpracované zhotovitelem vyvstala vzhledem ke změně na trhu stavebních prací 

potřeba aktualizace položkového rozpočtu do aktuální cenové úrovně. V návaznosti na to dochází ke 

změně ceny díla a ke stanovení dílčího termínu plnění. 

3. Jedná se o změnu obdobně dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“). 

Předmět dodatku 

1. Předmět díla dle článku 3 odst. 1 písm. a) respektive článku 3 odst. 3 smlouvy o dílo se rozšiřuje 

o práce nezbytné k realizaci díla ve smyslu odst. 2 úvodních ustanovení tohoto dodatku. 

2. V článku 3 odst. 3 písm. d) se mění první věta takto: 

Položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací (ÚRS) v 

cenové úrovni 2018/I nebo novější a potvrzen autorizovaným projektantem. 
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3. V článku 5 odst. 2 se doplňuje písm. f) v tomto znění: 

Předání aktualizovaného rozpočtu stavby ve smyslu dodatku č. 2 této smlouvy  

do 7 kalendářních dní ode dne účinnosti dodatku č. 2. 

4. Článek 6 odst. 2 se mění následujícím způsobem: 

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 3 činí: 

 cena bez DPH  550.000,00 Kč (slovy pět set padesát tisíc korun českých) 

 DPH samostatně 115.500,00 Kč (slovy sto patnáct tisíc pět set korun českých) 

 cena s DPH  665.500,00 Kč (slovy šest set šedesát pět tisíc pět set korun         

                                                                            českých) 

b) cena za aktualizaci rozpočtu dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo činí: 

 cena bez DPH  7.000,00 Kč (slovy sedm tisíc korun českých) 

 DPH samostatně 1.470,00 Kč (slovy jeden tisíc čtyři sta sedmdesát korun   

                                                                       českých) 

 cena s DPH  8.470,00 Kč (slovy osm tisíc čtyři sta sedmdesát korun   

                                                                        českých) 

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 4 činí: 

 cena bez DPH  80.000,00 Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých) 

 DPH samostatně 16.800,00 Kč (slovy šestnáct tisíc osm set korun českých) 

 cena s DPH  96.800,00 (slovy devadesát šest tisíc osm set korun 

českých) 

d) součet dílčích cen dle písm. a), b) a c) 

cena bez DPH 637.000,00 Kč (slovy šest set třicet sedm tisíc korun 

českých) 

 DPH samostatně 133.770,00 Kč (slovy sto třicet tři tisíc sedm set sedmdesát   

                                                                            korun českých) 

 cena s DPH  770.770,00 Kč (slovy sedm set sedmdesát tisíc sedm set   

                                                                            sedmdesát korun českých) 

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejněním ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel 

souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv ve smyslu výše uvedeného v celém jeho rozsahu. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva 
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stejnopisy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně a že je jim znám význam 

jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem, jak je uveden 

výše, připojují své podpisy. 

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 

Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

V Hradci Králové dne ……………… V Hradci Králové dne ……………… 

 

………………………………… ………………………………… 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Ing. Jiří Hájek 

Hejtman jednatel 


