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Dodatek č. 2 

ke smlouvě o projektové přípravě  

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA TRNCI DSP/PDPS, IČ, SP
Č. OIPP/0390/16/SML

___________________________________________________________________________________________

Objednatel

Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ 002 82 707

zastoupena xxx, vedoucí Odboru investic a projektové podpory
a

Zhotovitel 

Ing. Adolf Jebavý

sídlem Gorkého 59/9
IČ 643 13 743
zapsán u Živnostenského úřadu města Brna, č.ev. 370200-2102508,  č.j. 11450/96/02
zastoupen xxx
spolu uzavírají dodatek ke smlouvě dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění:
I. Rozsah dodatku
1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené 21. 11. 2016 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

2. Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných dohodly tímto Dodatkem č.2 na změně tohoto článku:
V. Lhůty plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

	Koncept PDPS
	do 15.05.2018

	Konečná PDPS, SP
	do 31.05.2018



Dřívější plnění je možné. 

2. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

II. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2. 

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V  Brně, dne 24.4.2018
	V Tišnově, dne ……………………


……………………………………………………
……………………………………………………

	Ing. Adolf Jebavý
	xxx

	oprávněná osoba zhotovitele
	vedoucí OIPP
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