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Dodatek č. 2

Smlouva o dílo č. objednatele : 1074-2014-514101
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Labouň a Žitětín

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l :            Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l : Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a 
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník) Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Alešem Černým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Černý
telefonní spojení: tel., mobil/fax: xxxxxx
e-mail: xxxxxx
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v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
telefonní spojení: tel, mobil/fax: xxxxxx
e-mail: xxxxxx
ID DS: xkh752j
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 45536058
DIČ:     CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.

Člen sdružení č. 2 Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
telefonní spojení: tel., mobil/fax: xxxxxx
e-mail: xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
telefonní spojení: tel., mobil/fax: xxxxxx
e-mail: xxxxxx
ID DS: gv6y8j4
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 8321.

dále jen „zhotovitel“   

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo

Čl. I

Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je rozšíření předmětu díla:

U hlavního celku 1.1. - Přípravné práce, dílčí části 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 
– vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle 
vyhl. 357/2013 Sb., v případě potřeby i určení společné kat. hranice (rozsah prací je stanovený 
přílohou č. 1 ke smlouvě  o dílo č. objednatele 1074-2014-514101, ve znění dodatku č. 1, k této 
smlouvě pro KoPÚ v k.ú. Labouň), se rozsah měrných jednotek rozšiřuje o 5 měrných jednotek.

Cena za měrnou jednotku je 900,- Kč bez DPH.
Celková cena dodatečných služeb je  4 500,- Kč bez DPH;  5  445,- Kč vč. DPH 21%.
Termín dokončení dodatečných služeb je  31.3.2017.

Čl. II
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Odůvodnění dodatku č. 2

V rámci původní veřejné zakázky stanovil zadavatel na základě jemu dostupných informací 
předpokládaný obvod KoPÚ v rozsahu 78 MJ (viz Příloha č. 1 k SoD, KoPÚ v k.ú. Labouň, dílčí 
fakturační celek 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného 
území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v případě 
potřeby i určení společné kat. hranice). Dodatkem č. 1 ze dne 30.7.2015 došlo na základě skutečnosti 
ke snížení  počtu těchto měrných jednotek na 72. Následně, při projednávání plánu společných 
zařízení, bylo zjištěno, že dosavadní vyšetřený a vlastníky odsouhlasený obvod pozemkové úpravy je 
třeba rozšířit o parcely sousedící s určeným obvodem, neboť bez jeho rozšíření by nebylo možné 
v logické návaznosti provést realizaci prvků plánu společných zařízení a vlastnické vypořádání 
pozemků.

Čl. III

Cena za provedení díla

Původní cena díla: 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez 
DPH

699 405,- Kč

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez 
DPH

461 800,- Kč

3. Vytyčení pozemků podle schváleného 
návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) 
bez DPH

127 750,-Kč

Celková cena bez DPH 1 288 955,-Kč

DPH 21 % 270 681,-Kč

CELKOVÁ  CENA  DÍLA vč. DPH 1 559 636,-Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez 
DPH

657 365,- Kč

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez 
DPH

442 760,- Kč

3. Vytyčení pozemků podle schváleného 
návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) 
bez DPH

      127 450,-Kč

Celková cena bez DPH   1 227 575,-Kč

DPH 21 %     257 791,-Kč

CELKOVÁ  CENA  DÍLA vč. DPH 1 485 366,-Kč
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Nová cena díla dle Dodatku č. 2:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez 
DPH

661 865,- Kč

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez 
DPH

442 760,- Kč

3. Vytyčení pozemků podle schváleného 
návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) 
bez DPH

      127 450,-Kč

Celková cena bez DPH   1 232 075,-Kč

DPH 21 %     258 736,-Kč

CELKOVÁ  CENA  DÍLA vč. DPH 1 490 811,-Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1074-2014-514101, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nadále 
v platnosti.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

Smlouva – Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

Smlouva – Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu - Dodatek č. 2  přečetli a že souhlasí s jejím obsahem. 
Dále prohlašují, že smlouva – Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 03.02.2017                 V Hradci Králové dne 02.02.2017

_____________________________              _________________________________

Z a   o b j e d n a t e l e : Z a   z h o t o v i t e l e :

Ing. Petr Lázňovský   Ing. Aleš Černý
ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti vedoucího
pro Královéhradecký kraj                                         společníka sdružení    
Státní pozemkový úřad




