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Evropsky fond pro regionalni rozvoj R GENTURA OCHRANY

Operaéni program Zivotni prostredi PRIRODY A KRAJINY
CESKE REPUBLIKY





     Číslo jednací: 04126/SOPK/18




Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 01345/SOPK/17 ze dne 9.2.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:


283 069 241

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem 
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Technické služby Jeseník a.s.
Sídlo:


Otakara Březiny 168/41, 790 07 Jeseník



Zastoupený:

Ing. Kalous Roman, předseda představenstva společnosti




Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Číslo účtu: XXX
IČO:


     
64610 063




DIČ:


   
CZ 64610 063
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1179, ze dne 28.12.1995
Email: XXX
(dále jen „zhotovitel”) 

Vzhledem k písemné chybě (neuvedení bankovního účtu na straně Zhotovitele) a skutečnosti, že období na provedení části 1/1 Smlouvy o dílo bylo stanoveno přílohou č. 1 Smlouvy o dílo na nejdéle 122 dní (v termínu VI-IX každého kalendářního roku) a lhůta pro provedení čl. 4.3 na 30.9.2017, přičemž Smlouva o dílo nabyla účinnosti v souladu s čl. 11.6. dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí dnem 22.8.2017, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.3 Článek 1.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: 

„Zhotovitel
Technické služby Jeseník a.s.

Sídlo:


Otakara Březiny 168/41, 790 07 Jeseník



Zastoupený:

Ing. Kalous Roman, předseda představenstva společnosti



Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Číslo účtu: XXX
IČO:


     
64610 063




DIČ:


   
CZ 64610 063

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1179, ze dne 28.12.1995
Email: XXX
(dále jen „zhotovitel”)“ 

1.4 Článek 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: 
„Zhotovitel se zavazuje provést části díla a předat jej objednateli v následujících termínech:
	               Časový harmonogram prací
	Termín

	Část 1/1.
	2017) sečení trávníků a borůvčí/ha
	30.6.2018

	Část 1/2.
	2017)stržení drnu/ha
	1.11.2017

	Část 2/1
	2018) sečení trávníků a borůvčí/ha
	30.9.2018

	Část 2/2.
	2018) stržení drnu/ha
	1.11.2018

	Část 3.
	2019) sečení trávníků a borůvčí/ha
	30.9.2019

	Část 4.
	2020) sečení trávníků a borůvčí/ha
	30.9.2020

	Část 5.
	2021) sečení trávníků a borůvčí/ha
	30.9.2021

	Část 6.
	2022) sečení trávníků a borůvčí/ha
	30.9.2022

	Část 7.
	2023) sečení trávníků a borůvčí/ha
	10.8.2023


1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.7 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.8 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
1.9 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Ing. Kalous Roman,

	ředitel
	
	předseda představenstva společnosti
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