Sprava Krkonosského narodniho parku oU=39

serialNumber=2d da 07

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2
IC: 00088455, DIC: CZ00088455

Dodavatel:

Jezek JiFi ing.

Riegrova 1049

50801 Hofrice

IC: 86992261
Zastoupeny: Ing. Jezkem

Objednavka €. OBJDEU-24-55/2017 2.8.2017 8:12:19

Dodaci adresa: (je-ii odlisna od sidla Sprévy KRNAP)

Predmét objednavky:

Dodatek €. 1 (na zakladé dopisu Ing. Jezka z 23.4.2018):

- na prodlouzeni terminu odevzdani projektové dokumentace na akci

"LC Jana - Portasky" na zakladé uzaviené ramcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.
Novy termin: 31. 08. 2018.

Datum platnosti: 31.8.2018
Datum plnéni od: 2.8.2017
Datum pinéni do: 31.8.2018

PredbéZna cena: 92314 K¢

Kontaktni osoba: _

Prijemce (utvar): odd investic

Vystavil: -

Prikazce operace:

Spravce rozpoctu

Predbézna cena je uvedéna bez DPH. Objednavka je vyhotovena 3x, 1x pro odbératele, 2x pro
dodavatele, z toho 1x (kopii) prilozit k faktufe — jinak bude faktura vracena zpét neuhrazena.
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Sprava Krkonosského narodniho parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi

Specifikace predmétu objednavky:

Objednavka na zhotoveni projektové dokumentace na akci "LC Jana - Portasky" dle Vasi nabidky VZ
RS 24-34/2017 a uzaviené ramcove smlouvy SMLDEU 24-35/2017.

Piiloha: PoloZkovy rozpocet

Dodatek &. 1 (na zakladé dopisu Ing. Jezka z 23.4.2018):

- na prodlouzZeni terminu odevzdani projektové dokumentace na akci "LC Jana - Portasky" na
zakladé uzaviené ramcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. Duvodem pro prodlouzeni terminu na
zajisténi inzenyrské €innosti je pozdé&jsi predani stavby k zaméreni a zpracovani novych legislativnich
pozadavk(, a s tim souvisejici zmény pozadavkl stavebnich tufadu (viz dopis). Zména terminu
nebude mit Zadny dopad na cenu.

Pavodni termin 30. 4. 2018 se prodluZuje na 31. 08. 2018.

Kontakt: L. Sedlacek

Souhlasim.

Podpis dodavatele: |
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