Stejnopis č.: 2
                                                                   Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby 
 „Vybudování nových srubů v TZ Lhotka“
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 		Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy 
se sídlem:    		Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený:  	Ing. Mgr. Liborem Bezděkem, ředitelem DDM hl. m. Prahy
IČ: 	          		00064289
DIČ: 			CZ00064289
bankovní spojení:  	PPF banka a. s. 
č. účtu:                      	2000150008/6000
	
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 		PALIS Plzeň, spol. s r.o.
se sídlem: 		Kokořov 24, 330 11 Třemošná
zapsán v OR:           	spisová značka C 688 vedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: 		Ing. Jaromírem Eismanem, jednatelem
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu :         	307844371/0100
IČ:			40522521
DIČ: 			CZ40522521   
(dále jen "zhotovitel")


	
Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětné smlouvy takto:





I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:  43944
Název stavby: „Vybudování nových srubů v TZ Lhotka“ 
Místo stavby:  Lhotka u Mělníka
Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže hl. města Prahy

III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 2 se upravuje takto: 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději   –   19. 2. 2018
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do  -   12. 5. 2018 

XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2018, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran dnem zveřejnění ve veřejně přístupné databázi smluv. 



V Praze dne	9. 4. 2018



	       Libor Bezděk					Jaromír Eisman
          .......................................			        .......................................                      
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