
Harmonogram realizace: 

 

Název subjektu Interval plnění Závěrečná zpráva – termín 
předání 

SPORTES Svitavy 
s.r.o.  

 

21.5.2018 – 22.5.2018 25.5.2018 

 

Seniorcentrum m ěsta 
Svitavy s.r.o. 
 

21.5.2018 – 23.5.2018 

 

25.5.2018 

Vodárenská Svitavy 
s.r.o. 
 

21.5.2018 – 22.5.2018 

 

25.5.2018 

Středisko kulturních 
služeb m ěsta Svitavy 
 

22.5.2018 – 23.5.2018 

 

25.5.2018 

Městské muzeum a 
galerie ve Svitavách 
 

22.5.2018 – 23.5.2018 

 

25.5.2018 

Městská knihovna ve 
Svitavách 
 

22.5.2018 – 23.5.2018 

 

25.5.2018 

Základní um ělecká 
škola Svitavy 
 

21.5.2018 – 22.5.2018 

 

25.5.2018 

Středisko volného 
času Svitavy 
 

22.5.2018 – 23.5.2018 

 

25.5.2018 

Internátní školní 
jídelna Svitavy 
 

24.5.2018  

 

25.5.2018 

Mateřská škola 
Svitavy, V ětrná 11 
 

23.5.2018 – 24.5.2018 

 

25.5.2018 

Mateřská škola 
Svitavy, Marie 
Majerové 13 
 

23.5.2018 – 24.5.2018 

 

25.5.2018 

Mateřská škola 
Svitavy, Milady 
Horákové 27 
 

23.5.2018 – 24.5.2018 

 

25.5.2018 

Mateřská škola 
Svitavy-Lány 
 

23.5.2018 – 24.5.2018 

 

25.5.2018 



Mateřská škola 
Svitavy, 
Československé 
armády 9 
 

24.5.2018 

 

25.5.2018 

Základní škola 
Svitavy, T. G. 
Masaryka 27 
 

23.5.2018 – 24.5.2018 

 

25.5.2018 

Základní škola 
Svitavy, Riegrova 4 
 

21.5.2018 – 22.5.2018 

 

25.5.2018 

Základní škola 
Svitavy, nám. Míru 73 
 

22.5.2018 – 23.5.2018 

 

25.5.2018 

Základní škola a 
mateřská škola 
Svitavy, Sokolovská 1  
 

24.5.2018 

 

25.5.2018 

Základní škola a 
mateřská škola 
Svitavy - La čnov 
 

24.5.2018 

 

25.5.2018 

 


