Modernizace šaten a sociálního zázemí 		Dodatek č. 1 SoD č. 0444/2017
na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 0444/2017
na realizaci veřejné zakázky:

„Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“

uzavřené 22. 11. 2017 
podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále je „Dodatek č. 1“)

I.
Smluvní strany
1. Objednatel:		Město Kopřivnice
Sídlo:			Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
                                    	Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí odboru rozvoje města                                                 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic   
IČ:				002 98 077 
DIČ:			CZ 002 98 077
Bankovní spojení:        	xxx
Číslo účtu:                    	xxx
Telefon:			xxx
IDDS: 			42bb7zg

dále jen „objednatel“

2. 	Zhotovitel 	Severomoravská stavební společnost s.r.o.
	Sídlo:	Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína
	Zastoupen:	Ing. Miroslav Hruška
	kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Hruška
				miroslav.hruska@smss.cz 
	kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
				xxx
	IČ:                                	47153849
 DIČ:	CZ47153849			
	Bankovní spojení:	xxx	
	Číslo účtu:	xxx		
		zapsán v OR:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4047	

	dále jen „zhotovitel“





	
II.
Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. 0444/2017 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavby spočívající v rekonstrukci objektu šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích, kdy rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“ vypracovanou společností Kamil Mrva Architects, s.r.o., Záhumenní 1358/30C, 742 21 Kopřivnice, IČ 28647611. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že:
a. objednatel požaduje po zhotoviteli v souladu s ust. § 222, odst. 7 provést dodatečné práce uvedené pod pol. 1 Změnového listu č. 1 (Příloha č. 1) a v souladu s ust. § 222 odst. 4 provést dodatečné práce uvedené pod pol. 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 Změnového listu č. 1 (Příloha č. 1) nad rámec rozsahu díla sjednaného smlouvou (tzv. vícepráce, viz čl. III odst. 4 a 6 Smlouvy),
v souvislosti s provedením víceprací uvedených výše dojde i k omezení rozsahu díla sjednaného smlouvou (tzv. méněpráce, viz čl. III odst. 6 Smlouvy),
b. objednatel požaduje po zhotoviteli v souladu s ust. § 222, odst. 4 neprovést práce uvedené pod pol. 3 a 9 Změnového listu č. 1 (Příloha č. 1),
c. na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly,
d. v souvislosti s rozšířením nebo omezením rozsahu díla sjednaného Smlouvou, dojde:
ke zvýšení ceny díla sjednané Smlouvou o 309.118,32 Kč bez DPH,
se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0444/2017 ze dne 22. 11. 2017. 


III.
 Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy se na základě tohoto Dodatku č. 1 upravuje o dodatečné a neprováděné práce dle Změnového listu č. 1 vč. položkového rozpočtu, jenž je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (Příloha č. 1).
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst. 1 Smlouvy, který upravuje cenu za dílo, a to následovně:
Článek V. odst. 1:
Cena díla celkem dle Smlouvy bez DPH	6.988.452,00 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	- 534.669,41 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	843.787,73 Kč
Dopad změn do ceny díla bez DPH	309.118,32 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	7.297.570,32 Kč
DPH celkem	1.532.489,77 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	8.830.060,09 Kč
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0444/2017 ze dne 22. 11. 2017 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a nemění se.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu
Příloha č. 2: Posouzení změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0444/2017 ze dne 22. 11. 2017 schválila Rada města Kopřivnice na své 86. Schůzi dne 24. 04. 2018, usnesením č. 2737.

V Kopřivnici dne 02. 05. 2018		V Šenově u Nového Jičína dne 22. 04. 2018
Za objednatele:				Za zhotovitele: 

………………………………… 			 ………………………………………
Ing. Miroslav Kopečný 				         Ing. Miroslav Hruška	 
starosta						         ředitel
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