Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 562-17-2018, HS/827
(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: XXXXXXXXXX., 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	4 SOFT, s.r.o. 
sídlo: 		Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních:	Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednateli 
ve věcech technických:	Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem společnosti 
IČO: 		287 03 324     
DIČ: 		CZ287 03 324     
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
e-mail: 		XXXXX@4soft.cz
bankovní spojení:	XXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]č. účtu: 		XXXXXXXXX
			 
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
	
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12. 12. 2017 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s ujednání článku III. odst. 3.5. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je prodloužení lhůty provádění díla a předání staveniště. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ke změně článku III. odst. 3.1. smlouvy.
II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu lhůty provádění díla a předání staveniště, článku III odst. 3.1.. smlouvy, a to posunutím termínu dokončení díla do 13.7. 2018. 
III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        
V Tanvaldu  dne _____________2018 			V Praze dne ____________________2018   	                      		 
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