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                                                                                                                 Č.j.    2016-ČRA                  

Dodatek č. 4 Smlouvy 

k projektu číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2 s názvem 

„Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka    v zóně Sidama“

Objednatel: 



Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 



Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 



Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:

Kateřina Manová

Tel.: 




251 108 170

E-mail: 



manova@czda.cz

IČO: 




75123924

Bankovní spojení: 


Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 



0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:



Člověk v tísni, o.p.s.

Zastoupený:



panem Šimonem Pánkem

Sídlem:



Šafaříkova 24, Praha 2
Kontaktní osoba zhotovitele: 
Kateřina Kodysová

Tel.: 




226 200 443

E-mail: 



katerina.kodysova@clovekvtisni.cz

IČO: 




25755277

DIČ: 




CZ25755277

Bankovní spojení:


ČSOB, Na poříčí 24, Praha 1
Číslo účtu:



600102473/0300

Zapsaný v rejstříku o.p.s.:

Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119



(dále jen „zhotovitel“)
Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2 s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama“ uzavřené dne 17. 10. 2014 (dále jen „Smlouva“). 

I.2. V reakci na žádost etiopského partnera SZWMED (Sidama Zone Water, Mines and Energy) týkající se rozšíření distribučních vodovodních sítí pro lokality Teso a Bargo dle přílohy č. 1. provede zhotovitel rozšíření o distribuční vodovodní sítě v obou lokalitách a využije protiplnění za I.3 z dodatku č. 2. Aktivita 1.1.3. Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargu se navýší o částku 1.020.906,- Kč (jeden milion dvacet tisíc devět set šest korun českých), a to v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku. Práce v hodnotě 1.020.906,- Kč jsou částečným protiplněním za částku 1.662.000,- Kč, o kterou byl rozpočet projektu snížen v roce 2015 dodatkem č. 2. Částka 1.020.906,- Kč bude rozdělena na dvě za rok 2016 na 510.453,-Kč a na za rok 2017 ve výši 510.453,-Kč. Celková cena plnění předmětu Smlouvy činí 21.323.906,- Kč.

I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně odstavce I.5. bod 2.3. dodatku č. 3 ke Smlouvě, který bude nově znít takto:

2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí 6.949.653,- Kč  (slovy: šest milionů devět set čtyřicet devět tisíc šest set padesát tři korun českých)  včetně DPH a skládá se z 6.439.200,-Kč ( podle dodatku č. 3) + 510.453,-Kč.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5.  Tento Dodatek č. 4  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1  Specifikace parametrů změn v potrubí

Příloha č. 2  Upravený etapový rozpočet, nahrazující přílohu č. 2 dodatku č. 3 ke Smlouvě

Příloha č. 3  Upravený časový harmonogram projektu platný pro rok 2016, nahrazující přílohu č. 3 dodatku č. 3 ke Smlouvě

I.7. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Šimon Pánek

ředitel společnosti Člověk v tísni
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