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Popis změny: 

Změnový list řeší změnu skladeb pod stropní konstrukcí – zřízení SDK podhledů namísto původně 

zamýšlených oprav rákosových omítek a změnu skladby podlahy v nevyužívaném půdním prostoru. 

Zdůvodnění změn: 

Změna podhledu 3.NP pod krovem byla vyvolána špatným stavem stávajícího omítaného rákosového 

podhledu a především rákosníkových trámů, na kterých bylo rákosové podbití připevněno, na nové 

nosné trámy tímto bude osazen nový protipožární podhled potřebné požární odolnosti, umožňující 

v budoucnu ochranu a ošetření stropních trámů. Dále došlo ke změně (zjednodušení) skladby podlahy 

ve 4.NP – nevyužívaný půdní prostor. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu  

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet    - 207 708,86 bez DPH 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Původní skladba strop 3.NP, podlaha nevyužívaného prostoru 4.NP 

3) Nově navržená skladba stropu 3.NP (podlaha krovu) 

4) Požárně bezpečnostní řešení změny v průběhu realizace stavby 

5) Zápis z KD č.7 ze dne 5.9.2017 
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Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           Ing. Milan Pitner 

 

GP: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               Ing. Jan Svoboda 

 

TDS: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

             Ing. Zdeněk Adámek 

   

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora): 

   

 

 

 

Datum: 05.03.2018  Podpis: …………………. 

                  Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler 

  

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  


