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Popis změny: 

Stropní konstrukce nad výtahovou šachtou, dozdívky vnitřní strany výtahové šachty a dodatečné 

osazení úhelníku L nad tříramenným schodištěm.  

Zdůvodnění změn: 

Tento změnový list řeší dopočet nové stropní konstrukce nad výtahovou šachtou u tříramenného 

schodiště. Stropní konstrukce bude z trapézového plechu zalitého betonem včetně výztuže. Dále bude 

dopočítán protipožární SDK podhled na základě nesrovnalostí v projektové dokumentaci. V řezu je 

zakreslen protipožární SDK podhled, ale v tabulce místností a ve výkazu výměr je standartní SDK 

podhled. Na základě těchto nesrovnalostí dojde k dopočítání protipožárního SDK podhledu shodného 

s podhledem nad tříramenným schodištěm.  

Dále bude dopočítáno vnitřní zdivo výtahové šachty mezi 3.NP a 4.NP pro správné uložení 

trapézového plechu.  

Nad tříramenným schodištěm bude dodatečně osazen ocelový úhelník L pro správné uložení stropní 

konstrukce z trapézového plechu.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 10 dní 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet    29.075,86 Kč bez DPH 
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Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Fotodokumentace 

3)   Půdorys 3.NP – stropní konstrukce + ocelový úhelník 

4)   Zápis u KDč.9 ze dne 5.9.2017, zápis u KD č.17 ze dne 11.12.2017 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           Ing. Milan Pitner 

 

GP: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               Ing. Jan Svoboda 

 

TDS: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

             Ing. Zdeněk Adámek 

   

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora): 

   

 

 

 

Datum: 05.03.2018  Podpis: …………………. 

                  Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler 
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Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na 

termín dokončení díla.  


