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Popis změny: 

Změnový list řeší provedení nových stěnových fabionů v 1.NP a  2.NP.  

Zdůvodnění změn: 

V projektové dokumentaci se počítá s ponecháním stávajících stěnových fabionů a s provedením 

pouze malé části nových fabionů. Při provádění oprav podhledů stropů a omítek došlo k odstranění 

stávajících fabionů. Tento změnový list řeší dopočet nových stěnových fabionů na základě rozsahu 

uřčeného GP. Tento rozsah bude v průběhu provádění nových fabionů upřesněn a zapracován do 

dalšího změnového listu. V 1.NP a 2.NP budou fabiony provedeny z omítkové směsi. Na základě 

dohody s objednatelem budou fabiony v 3.NP řešeny dodatečně v dalším změnovém listu. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 10 dní 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet    68.149,41 Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2)   Půdorysy 1.NP a  2.NP – zakreslení fabionů (rozsah určen GP) 

3)    Zápis z KD č.25 ze dne 19.02.2018, včetně vyjádření GP 
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Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           Ing. Milan Pitner 

 

GP: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               Ing. Jan Svoboda 

 

TDS: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

             Ing. Zdeněk Adámek 

   

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora): 

   

 

 

 

Datum: 05.03.2018  Podpis: …………………. 

                  Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na 

termín dokončení díla.  


