
Název zakázky:  
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání 

                      č. zakázky: W300013 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Písek 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 39 

DODÁVKA SVÍTIDEL 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 5.3.2018 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 1  
 

 

Popis změny: 

Změnový list řeší změnu dodávky svítidel.  

Zdůvodnění změn: 

Na základě úpravy a změny svítidel od generálního projektanta a na základě schváleného formuláře o 

odsouhlasení vzorků poř. číslo 3 – svítidla S1 – S42, je zhotovitelem poskytnuta sleva na dodávku 

svítidel od dodavatele fa. „ETNA“ spol s r.o. zastoupení iGuzzini pro ČR.  

Tento změnový list řeší odpočet slevy na dodávku svítidel. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem  

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 0 dní 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet    525.000,- Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Formulář o odsouhlasení vzorků poř. číslo 3 – svítidla S1 – S42 
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Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           Ing. Milan Pitner 

 

GP: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               Ing. Jan Svoboda 

 

TDS: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

             Ing. Zdeněk Adámek 

   

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora): 

   

 

 

 

Datum: 05.03.2018  Podpis: …………………. 

                  Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  


