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DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Obchodní firma:
DIAMO, státní podnik

Sídlo:
Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27
IČO:
00002739

zastoupený:
Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

Týká se:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA


Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86
Pověřený jednáním: XxxxxXxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:
00002739

DIČ:
CZ00002739

bankovní spojení:
ČSOB, a. s., Praha

Číslo účtu:
409037423/0300

Obchodní rejstřík:    Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

                             
Je plátcem DPH
/dále jen objednatel/

a
Obchodní firma: 
KR OSTRAVA a.s.
Sídlo:                
Slívova 1946/7

Zastoupený:     
Štefanem Polákem, statutárním ředitelem
IČO :                    
25890981
DIČ:                  
CZ25890981
Předmět podnikání:  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Obchodní rejstřík:
KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2527
Bankovní spojení: 
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Je plátcem DPH
/dále jen zhotovitel/
II.
Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí projektové dokumentace a jejichž potřeba vznikla až v průběhu realizace smlouvy a snížení části objemu prací.  U víceprácí jde o práce, které projektant vzhledem k omezeným možnostem přístupu k rozhodným konstrukcím stavby nemohl předpokládat během zpracování prováděcí dokumentace, anebo nemohl věrohodně ověřit skutečný stav stávajících konstrukcí a nevěděl o nich a ani nemohl vědět také zhotovitel. Rozsah víceprací a méněprací plyne z dodatku č. 1 z 10/2016 k projektové dokumentaci zpracované v dubnu 2015 projekční kanceláří XxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxx
III.

S ohledem na výše uvedené dochází tímto dodatkem č. 1 ke změně Smlouvy o dílo č. D500/23000/00106/16/00 ze dne 29. 04. 2016 (dále také „smlouva“), jak je uvedeno níže.

a) text článku II. Předmět plnění a místo plnění odst. 1 první věta se mění a nahrazuje novým zněním takto:

Rozsah předmětu díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, ve znění dodatku projektové dokumentace č. 1 z 10/2016 a aktualizovaném položkovém rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
b) text článku IV. Cena díla odst. 1. se mění a nahrazuje novým zněním takto:

Cena díla uvedeného v čl. II. této smlouvy je stanovena na základě dohody obou                       smluvních stran v nepřekročitelné výši bez DPH 2 940 203,00 CZK (slovy: dvamilionydevětsetčtyřicettisísícdvěstětřikorun). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla.

c) text článku IV. Cena díla odst. 2. se mění a nahrazuje novým zněním takto:

Rozpis ceny díla 

	
	SO 01
	SO 02
	SO 03
	Vedlejší náklady
	Celková cena

	Cena bez DPH (Kč)
	243 680,26
	1 987 683,34
	442 142,95
	266 697,24
	2 940 203,00


d) Příloha č. 1 článku XVI. Oceněný výkaz výměr se nahrazuje novou Přílohou č. 1 - Aktualizovaný úplný a zaručený položkový rozpočet 
IV.

V ostatních článcích a odstavcích zůstává smlouva nezměněna.
Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 1, který si před podpisem řádně přečetly, odpovídá jejich vzájemně dohodnutým podmínkám a je projevem jejich vážně míněné a svobodné vůle.
Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
    Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č.1 - Aktualizovaný úplný a zaručený položkový rozpočet

Za objednatele                                                                 Za zhotovitele

V Ostravě dne:                                                                  V Ostravě dne:

……………………………………
………………………………..
Ing. Josef Havelka 

 Štefan Polák

vedoucí odštěpného závodu ODRA
                statutární ředitel 
