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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
(dále jen „smlouva“)
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“) dne 9. 4. 2018
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
zastoupený:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jiří Pavliš, DiS.

       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jiří Pavliš, DiS

      Adresa:	Husitská 1071/2,
	415 02 Teplice			  	
      Tel.:	+420 727 956 841		 
      E-mail:	j.pavlis@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                   Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s. r. o.
    zastoupený:                                                Milanem Hrdým, jednatelem, 
    tel./fax:                                                         412 525 062	
    e-mail:                                                          hrdymilan@seznam.cz
    ID DS:	   zvkuufz
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Hrdý Milan	   		
[bookmark: _GoBack]    tel./fax:                                                                 	
    e-mail:	           hrdymilan@seznam.cz
    bankovní spojení:	           Komerční banka a. s. v Děčíně 	
    číslo účtu:	           			
    IČO:	           254 75 819		
    DIČ:	           CZ254 75 819
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19781
(dále jen „zhotovitel“)




Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě.
Název veřejné zakázky:

Oprava havarijního stavu plotu okolo p. p. č. 1630/1 v k. ú. Střekov 

Místo plnění veřejné zakázky:

p. p. č. 1630/1 v k. ú. Střekov 
Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:
ČI. I Předmět a účel dodatku
1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě jsou vícepráce a méněpráce související s vyvolanými změnami realizovaných prací na stavebním objektu specifikovaných smlouvou. Jejich soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
2. Důvodem těchto změn jsou neočekávané a nepředvídatelné skutečnosti, které se během stavby vyskytly a na které bylo nutné reagovat, aby bylo zajištěno řádné dokončení díla.
ČI. II Rozsah změny
1. Vícepráce ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:                               27 968,60 Kč
Méněpráce ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:                             1 680 Kč
Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:                                  215 453,92 Kč
Celková cena díla ve znění smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH: 241 742,52 Kč
	DPH 21 % po zaokrouhlení:	50 765,61 Kč
	Cena celkem vč. DPH:	292 508,13 Kč

2. Tímto se tedy mění bod 4. Cl. III smlouvy takto:
Celková cena za provedení díla:
	bez DPH činí	241 742,52 Kč
	DPH 21% činí	50 765,61 Kč
	Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	292 508,13 Kč

3. Vícepráce budou vyfakturovány po dokončení celého díla dle smlouvy. Objednatel může požadovat na práce ve znění tohoto dodatku samostatnou fakturu, o způsobu fakturace se bude zhotovitel Informovat před vystavením faktur.
4. Změna termínu dokončení realizace a předání stavby 31. 5. 2018, Tímto se mění Čl. 5 bod 5 písm. c. a d. smlouvy o dílo z původního data 9. 5. 2018 na 31. 5. 2018. 

ČI. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 3 strany přílohy č. 1 - položkový rozpočet méněprací a víceprací.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona ě. 340/2015 Sb., o registru smluv.

	V Teplicích dne………
	V Ústí nad Labem dne………
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