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PŘÍLOHA č. 7
5617054773 / SQD00200093

STAVBA; Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13

7ÚSEK: SQ02 - bourací práce

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Zbourání štítové zdi objektu SO02

OD: OHLŽS,
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM: 7.2.2018
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

a.s.

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zbourání štítové zdi objektu SO02
DOTČENÉ MÍSTO: SO 02
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; viz položkový rozpočet „Změna č.7 - příloha Č,1“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Při demolici objektu SO02 bylo zjištěno, že stávající štítová stěny k sousednímu objektu je
značně poškozena povětrnostními vlivy. Po kontrole statikem a GP bylo rozhodnuto o jejím
zbourání pro nestabilitu, na úroveň střechy sousedního objektu tak, aby nebyla poškozena lišta
kotvící hydroizolaci střechy sousedního objektu

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 7. 2.

RÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9

5617054773 /SOD00200Q93

STAVBA: Celková
Rooseveltova 13

rekonstrukce objektu

7

ÚSEK: SO02 - bourací práce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č .: 7
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis
Zbourání štítové zdi objektu SQ02

OD: OHL ŽS, a.s.
KURÝR:

DATUM: 29.1.2018
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

!

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zbourání štítové zdi objektu SO02
DOTČENÉ MÍSTO: SO 02
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.7- příloha č.lťt
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

5.293,2 Kč
Cena s DPHDPH

1.111,57 Kč 6.404,77 KčVícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

0 Kč0 Kč 0 Kč
1.11 6,404,77 Kč5.293,2 Kč

DATUMPODPIS NAVRHOVATELE:
VYJÁDŘENÍ: projektant se změnou souhlasí

.....DATUM:OD: GP: PODPIS

SCHVÁLIL: DATUM;PODPIS:

STAVEB SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚ1100-01



ZL č. 7 Položkový soupis prací a dodávek - VCP
s 008,2017 Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu

O SO 02 Vedlějšf budova ve dvoře

R 1 Vedlejší budova ve dvoře

číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bouráni konstrukcí

962032231ROO Bourání zdivá nadzákladového cihelného z cihel páleních nebo vápenopískových, na maltu
vápenou nebo vápenocementovou

m3 2,05 636,00 1 306,0778

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdívu nadzákladovém, vřetně pomocného
lešení o výšce podlahy do 19D0 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

viz stavební deník.......2,032 m3 2,05

Díl: 96 ■' Bourání konstrukcí 1 305,07

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

979990001ROO Poplatek za skládku stavební suli205 t 3,69 180,00 664,83

979011111 ROO Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 3,69 261,00 964ř03t208

979081111ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,69209 177,00 653,77
979DQ1121R00 Odvoz ůuti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <9x) t 33,24 498,60210 15,00 i

211 979082111ROO VnítrostavenJštnl doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,69 227,00 637,63
979082121 ROD Vnltrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m (4x) . it 14,77 25,00 369,25212

Dfl: D96 : Přesuny suti a vybouraných hmot ■ - - ' ~
■ Jcoiketn . |SQ02_1 VEDLEJŠÍ BUDOVA VE DVOŘE . ,Áti tMX-.'gf,V;/■
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OHLŽS, a.s,
BureSova 938/17,
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