
Smlouva o dílo 
ě. objednatele: E 6 3 3 -S -1 5 8 2 /2 0 1 8  

č. zhotovitele: 2018/5211/0054
na realizaci:

„Zajištění průjezdného průřezu u TO Hanušovice“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

ČI. I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2 ZHOTOVITEL:

Hroší stavby Morava a.s.

sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

IČ: 285 97 460; DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124 

zastoupena: Ing. Jiřím Dobiášem, členem představenstva 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4,
Holice, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

1



1.3 Kontaktní osoby za objednatele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

b) ve věcech technických:

1.4 Osoby zmocněné jednat a nabývat práv a povinností a uzavírat smluvní závazky zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dobiáš

b) ve věcech technických:

c) vedoucí prací:

Každý je oprávněn jednat samostatně.

1.5 Dále je oprávněný jednat se zhotovitelem jako technický dozor objednatele:

1.6 Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně písemně změny jakýchkoliv údajů uvedených 
v ustanovení ČI. I, odst. 1.1 - 1.5 této Smlouvy a to ve formě doporučeného dopisu nebo doporuče­
ného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení s písemným potvrzením o pře­
vzetí písemnosti. V případě změny podstatných skutečností u některé ze smluvních stran, které mají 
význam nejen z hlediska tivání tohoto smluvního vztahu, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých 
práv a povinností z této smlouvy, tj. např. při změně obchodní firmy, sídla společnosti, kontaktní ad- 
resy/adresy pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů, bankovního spojení apod. 
musí být k oznámení dle výše uvedeného přiložena v úředně ověřené kopii listina, dokládající ozna­
movanou změnu údajů.

1.7 Ustanovení odst. 1.6 tohoto článku smlouvy se použije i v případě zejm. změny právní formy některé 
ze smluvních stran, zamýšleného i skutečně realizovaného vstupu smluvní strany do likvidace, záni­
ku objednatele či zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně zá­
vazných právních předpisů přechází na právní nástupce smluvní strany, v případě zahájení jakéhoko­
liv řízení dle zákona ě. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
v platném znění.

1.8 Smluvní strany konstatují, že adresa pro doručování, která je ve smlouvě označena jak u objednatele, 
tak i u zhotovitele jako: „Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů“ je 
adresou pro doručování ve smyslu Obchodních podmínek, zhotovení stavby, OP/R/08/15, které jsou 
součástí zadávací dokumentace, viz. ust. ČI. II, odst. 2.1 této smlouvy (dále v textu jen: „OP“).

ČI. II Výchozí podklady a údaje

2.1 Dílo specifikované v ust. ČI. III této smlouvy, bude prováděno a realizováno v souladu 
s následujícími dokumenty:

a) výzvou k podání cenové nabídky na realizaci zakázky názvu: „Zajištění průjezdného průře­
zu u TO Hanušovice“ ZN. (ě.j.): 13528/2018-SŽDC-OŘ OLC-NPI ze dne 12. 4. 2018 (dále 
v textu jen: „Výzva“), vě. všech součástí Výzvy specifikovaných v bodě 13. Přílohy tvořící 
nedílnou součást Výzvy;

b) nabídkou uchazeče, tj. nyní zhotovitele, ze dne 24. 4. 2018, vč. Formuláře pro sestavení na­
bídky (dále v textu jen: „Nabídka zhotovitele“), která byla vybrána jako nejvhodnější rozhod­
nutím zadavatele ZN. (ě.j.): 14189/2018-SŽDC-OŘ OLC-NPI ze dne 27. 4. 2018.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v ust. odst. 2.1 tohoto článku smlouvy mu byly předány 
před podpisem této smlouvy neboje má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen a že je je­
jich obsah pro něj závazný.

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu 
smluvního vztahu, tj. díla (viz. vymezení díla v ČI. III této smlouvy), i pokud knim dojde během 
provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této 
smlouvě.
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2.4 Pokud nelze vzhledem k povaze prováděného díla (viz. vymezení díla v ČI. III této smlouvy) použít 
některá ustanovení OP Jsou tato ustanovení neúčinná.

2.5 Pokud bude určitá skutečnost ve smlouvě sjednána smluvními stranami odlišně od ustanovení OP, 
dohodly se smluvní strany na tom, že v tomto případě bude mít smluvní ujednání ve smlouvě před­
nost před ustanovením či ustanoveními OP.

v

CL III Předmět smloiuvy

3.1 Dále v textu bude předmět smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, který je specifiko­
ván v ust. ČI. III, odst. 3.2 až 3.6 této smlouvy, označován i souhrnným pojmem dílo.

3.2 Název díla: „Zajištění průjezdného průřezu u TO Hanušovice“.

3.3 Místo provedení díla: TO Hanušovice

3.4 Dílem se rozumí provedení činností v rámci veřejné zakázky s názvem: „Zajištění průjezdného prů­
řezu u TO Hanušovice“ v rozsahu, který je specifikován v bodu č. 2. Předmět veřejné zakázky Vý­
zvy.

3.5 Dílo bude prováděno na majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má Správa železniční do­
pravní cesty, státní organizace právo hospodařit s majetkem státu.

3.6 Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro objednatele.

ČI. IV Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním 
objednateli v termínu:

zahájení prací: Dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv

ukončení prací: Prosinec 2018

v
Cl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky

5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele: 
celková částka bez DPH: 197 495, - Kč

slovy: jedno sto devadesát sedm tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých bez DPH

Kceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem ě. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH“).

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí sta­
vebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ- 
CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 
až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany 
jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu 
s ust. § 92a zákona o DPH.

5.2 Cena za dílo výše uvedená je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci díla a 
související náklady s provedením díla.

5.3 Při dílčí fakturaci zhotovitel na základě stavebního deníku vyhotoví soupis provedených prací, včetně 
zjišťovacího protokolu, vystaví daňový doklad, který je splatný 30-tý kalendářní den po doručení 
daňového dokladu na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových dokladů, 
uvedenou v ust. ČI. I, odst. 1.1 této smlouvy. Soupis skutečně provedených prací musí zhotovitel 
rozdělit na každý obvod zvlášť a tento soupis musí být odsouhlasený příslušným vedoucím 
pracovníkem provozního střediska.
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5.4 Při konečné fakturaci zhotovitel na základě stavebního deníku vyhotoví soupis provedených prací a na 
základě zjišťovacího protokolu, protokolu o předání a převzetí díla a veškeré potřebné dokumentace 
vystaví daňový doklad, který je splatný 30-tý kalendářní den po doručení daňového dokladu na 
kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových dokladů, uvedenou v ust. Cl. I, odst. 1.1 
této smlouvy. Konečný daňový doklad je zhotovitel povinen doručit na kontaktní adresu/adresu pro 
doručování písemností a daňových dokladů uvedenou v ust. Cl. I, odst. 1.1. Smlouvy, a to po předání 
díla bez vad a nedodělků, do tří měsíců od ukončení plnění předmětu díla, nejpozději však do 15. 12. 
kalendářního roku.

5.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že označení a adresa konečného příjemce musí být: Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 
Olomouc.

5.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s plněním peněžitého závazku je dlužník 
povinen zaplatit úroky z prodlení v zákonné výši s tím, že v případě prodlení objednatele s placením, tj. 
s plněním peněžitého závazku, nebude zhotovitel vůči objednateli po dobu minimálně 14 kalendářních 
dnů po splatnosti daňového dokladu uplatňovat vůči objednateli úroky z prodlení.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 
zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z 
přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

5.8 Pro tuto smlouvu se složení jistoty na realizaci nepožaduje.

\ /

CL VI Technický dozor investora

6.1 Technický dozor investora:

6.2 Osoba odpovědná za převzetí díla, podpisu zjišťovacího protokolu a faktury je

v
Cl. VII Povinnosti smluvních stran

7.1 Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s ukončeným poptávkovým řízením, na základě 
kterého byla jeho nabídka vybrána jako nej výhodnější:

a) řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy;
b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách a předpisech včetně předpisů SZDC;
c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy.

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.

7.3 Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy bez vad a nedodělků;
b) po předání a převzetí díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla.

7.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit trvalé a viditelné označení logem či písemným nápisem obchodní 
firmy zhotovitele všechny fyzické osoby a vozidla, které pro něho pracují při plnění díla dle této 
smlouvy a při provádění prací se pohybují v železničním kolejišti či v jeho bezprostřední blízkosti.
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7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel má povinnost poučit své řidiče o nutnosti odsta­
vovat silniční motorová vozidla mimo průjezdný průřez kolejí na místech, která objednatel na po­
žádání určí, a to i v obvodu organizačních i jiných složek Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace

7.6 Povinnosti uvedené v odst. 7.4 - 7.5 tohoto článku smlouvy platí i pro podzhotovitele.

7.7 Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele k dopravnímu zaměstnanci 
sjednat podmínky bezpečné práce v provozované dopravní cestě osobně, je jeho povinností se pro­
kázat i dokladem opravňující ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty SZDC.

7.8 Pro naplnění bezpečnostního doporučení je povinností příslušného zaměstnance odborné správy, 
viz kontaktní údaje uvedené v ust. Cl. 1, odst. 1.3 a ust. Cl. VI odst. 6.1 této smlouvy, který má da­
né činnosti zhotovitele v gesci, zajistit včasné informování (tj. alespoň den před plánovanou čin­
ností) příslušných dopravních zaměstnanců, kteří v daném obvodu organizují drážní dopravu o:

»plánovaných činnostech zhotovitele (včetně termínů) na provozovaných kolejích (nevyloučených 
kolejích), nebo o pohybu v průjezdném průřezu a volném schůdném a manipulačním prostoru 
provozované koleje,

® odpovědném zástupci zhotovitele, který plní funkci vedoucího práce, nebo vystupuje jako osamě­
lý zaměstnanec,

® časové rozmezí, ve kterém se vedoucí práce, nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele dopravnímu 
zaměstnanci ohlásí, za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v souladu s předpisem 
SŽDCBpl.

Dopravní zaměstnanec o výše uvedených informací udělá zápis do telefonního zápisníku.

7.9 Vedoucí práce a osamělý zaměstnanec zhotovitele se před začátkem prací ohlásí příslušnému do­
pravnímu zaměstnanci za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní 
cestě, v souladu s předpisem SŽDC Bpl, a sdělí mu další potřebné údaje, na jejichž základě je 
oprávněn činnost v provozované koleji (nevyloučené koleji) vykonávat.

7.10 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby, stejně tak 
jako osoby jeho subdodavatelů, které se budou podílet na provozování a organizování drážní do­
pravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními 
předpisy a interními předpisy objednavatele.

7.11 Povinností zhotovitele je zajistit, aby činnosti na dráhách byly prováděny pod přímým vedením 
odborně a zdravotně způsobilé osoby, která je povinna se prokázat platnými doklady způsobilosti, 
mj. platným Vysvědčením o odborné zkoušce dle předpisu Zaml, dokladem o zdravotní způsobi­
losti apod., a to všem oprávněným zaměstnancům SZDC a zaměstnancům a příslušníkům státní 
správy České republiky, pokud je jimi vyzvána.

7.12 Zhotovitel přiměřeně odpovídá za bezpečnost železničního provozu najím rozpracovaném úseku.

7.13 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé s jeho zaviněním SZDC i ostatním externím subjektům.

7.14 Zhotovitel před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci SZDC jmenovitý seznam všech 
osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do koleje a doloží, že byly pro­
školeny o bezpečnosti práce a mají odpovídající zdravotní a odbornou způsobilost.

7.15 Zhotovitel se dále v souladu s interními předpisy objednatele zavazuje, že jeho osoby nebo osoby 
poddodavatelů, popř. jiných externích subjektů, které budou vykonávat vedoucího prací, budou mít 
platné doklady způsobilosti opravňující tyto osoby provádět činnosti na železniční dopravní cestě. 
Tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje objednateli doložit před zahájením prací na provádění díla 
předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil. Pokud 
doklady doložil, prokáže jejich aktualizaci.

7.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohy­
bovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto pro­
stor. Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství SZDC, odbor krizového řízení. Povolení se 
vydává dle předpisu SZDC Obl.
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7.17 Zhotovitel se zavazuje, že fyzické osoby (dle předchozího bodu) splní požadavky na odbornou 
způsobilost dle předpisu Zaml, v platném znění.

7.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které sc budou podílet na 
provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s příslušným provozovatelem 
dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyža­
dované obecně závaznými právními předpisy.

7.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na 
provádění díla, budou dodržovat znění předpisu SŽDC Bpl Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, v platném znění.

7.20 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby a osoby sub­
dodavatelů, které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně seznámeny s aktuálním 
zněním tohoto předpisu.

7.21 Před zahájením prací si oprávněný zástupce SŽDC (technický dozor investora) prokazatelně vymě­
ní se zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich půso­
bením.

7.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou pohybovat 
s jeho vědomím v provozované dopravní cestě, byly před zahájením směny seznámeny s podmín­
kami výkonu práce na pracovišti.

7.23 Účastníci se dohodli na pravomoci objednatele podrobit osobu právě provádějící pro zhotovitele 
dílo či jeho část (dále jen „Zaměstnanec“) dle této smlouvy v a na místech, k nimž má objednatel 
jakýkoli právní titul k jejich užívání, zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu.

7.24 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Zaměstnanec takovou zkoušku dle odst. 7.22) strpěl.

7.25 Pro případ, že Zaměstnanec odmítne podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, je zho­
tovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 100 000,- Kč za každý takový případ a současně 
bez prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho části dle této 
smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne.

7.26 V případě, že zkouška prokáže přítomnost alkoholu Zaměstnance v dechu, je zhotovitel povinen 
bez prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho části dle této 
smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne.

7.27 V případě, že Zaměstnanec pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek způsobí objednateli 
škoduje povinen ji zhotovitel nahradit.

7.28 Tímto ujednáním není sjednána povinnost objednatele provádět zkoušky na přítomnost alkoholu 
v dechu Zaměstnanců, nýbrž toliko jeho právo.

7.29 Dle tohoto ujednání je objednatel oprávněn provádět i zkoušky, zda Zaměstnanec je pod vlivem 
návykové látky, a to pomocí slinného testu.

7.30 V případě, že výsledek výše uvedených testů určí, že Zaměstnanec je pod vlivem alkoholu či jiné 
návykové látky, je dodavatel povinen uhradit objednateli náklady provedení takového testu.

ČI. VIII Smluvní pokuty (sankce)

8.1 V souvislosti se zajištěním smluvních podmínek SŽDC, s. o. s dopravci., jsou stanoveny 
v následujících článcích smluvní pokuty dle Pokynu generálního ředitele č. 9/2009 č.j.38813/09-OR a 
informace o smluvních pokutách č.j. 17238/11-OR:

8.1.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za 
každý případ, kdy:

a) koná výluku, která nebyla projednána s dopravcem. Za výluky projednané s dopravcem budou 
považovány výluky zveřejněné v Střednědobých uzavřených plánech (SUP). SUP se zveřejňuje 
před koncem kalendářního měsíce.

Povinnost provozovatele je při tom projednat s dopravcem předpokládané výluky:
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0 denní příp. noční výluky v trvání do 10 hod v předstihu nejméně 4 kalendářních dnů před 
zahájením výluky na dvou a vícekolejných tratích v případě, kdy zpoždění vlaků nepřekročí 
10 min, v ostatních případech 30 dní

e denní příp. noční výluky v trvání od 10 hod do 24 hod v předstihu nejméně 30 kalendářních 
dnů před zahájením výluky

0 nepřetržité výluky na tratích, kde není provozována veřejná mezistátní a dálková vnitrostátní 
doprava v předstihu nejméně 60 kalendářních dnů před zahájením výluky

© nepřetržité výluky na tratích, kde není provozována veřejná mezistátní ale je provozována 
dálková vnitrostátní doprava v předstihu nejméně 70 kalendářních dnů před zahájením výluky

® nepřetržité výluky na tratích, kde je provozována mezistátní osobní doprava nejméně 90 
kalendářních dnů před zahájením výluky

b) odřekne předem projednanou výluku nebo
c) změní termín předem projednané výluky.
Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaků dopravců.
V případě, že k zavinění dojde z příčiny na straně objednatele, hradí smluvní pokutu objednatel, kte­
rý svým konáním smluvní pokutu způsobil.

8.1.2 Pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech, překračujících časový 
rozsah výluky, zavazuje se uhradit objednateli níže uvedené smluvní pokuty podle překročení doby 
trvání výluky:

a) do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění;
b) od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpož­

dění;
c) 121 min. -  4 hodiny 1500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou ho­

dinu;
d) 4 -1 2  hod. 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu;
e) při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou 

hodinu.
V případě, že byl objednatel a dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě 
hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 
0,6.

V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před 
plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3. 
Zpoplatnění nepodléhá:

® prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,
« prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů na straně operáto­
ra, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
Teprve po posouzení a projednání pověřenými osobami obou smluvních stran bude možná fakturace.

8.1.3 Výluky zařazené do SUP (střednědobého upřesněného plánu) a nezařazené do KP (krátkodobého 
plánování) budou zařazeny do systému sankcí za předpokladu, že na tyto výluky bylo zpracováno 
opatření dopravce (výlukový rozkaz, Operativní příkaz).

8.1.4 Sankcím podléhá i výluka, která bude zmocněna v krátkodobém, týdenním plánování a poté následně 
odvolána, odřeknuta nebo nepožádána.

8.1.5 Výluky zařazené do sankcí nemusí mít jen vliv na jízdu vlaků dopravce, ale budou zde uvedeny i 
výluky, pro které bylo vytvořeno opatření dopravce ve Výlukovém rozkaze (Operativní příkaz) a 
změnou v plánování, nebo ukončení výluk nemohlo být toto opatření aktivováno, případně muselo 
být upraveno.

8.1.6 Uvedené sankce za překročení výluk se vztahují i na výluky, které jsou objednány zhotovitelem pro 
případ odstranění reklamované závady.

8.2 V případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo na 
provedení jednostranného zápočtu pohledávky.
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8.3 Smluvní pokutu lze v každém jednotlivém případě uložit i opakovaně.

8.4 V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v ust. Cl. VII, odst. 7. 4., a odst. 7.5. 
Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč.

8.5 V případě nedodání potřebných dokladů (např. stav. deníků svař. deníku apod.) nebo nezajištění 
obecných zásad stanovených zadavatelem při předávce díla, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% 
z fakturované částky za každý týden z prodlení.

8.6 V případě pozdního nastoupení k výkonu práce v dohodnutém termínu zhotovitel uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.

8.7 V případě pozdního zahájení výluky zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
(slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu prodlení.

8.8 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu a za 
podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení 
následující dnu dohodnutého a potvrzeného termínu předání díla oběma smluvními stranami.

8.9 V případě nedodání požadované dokumentace, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% 
z fakturované částky za každý týden z prodlení.

8.10 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při posuzování 
odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení obchodního 
zákoníku.

8.11 Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou smluvní 
pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v této smlouvě o dílo a OP.

8.12 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zhotovitele splnit 
převzatý závazek.

8.13 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhňtě dohodnuté 
s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla a to za 
každý případ (tj. takovou vadu).

ČI. IX Ostatní ujednání

9.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že odstoupením od této smlouvy nezaniká odpovědnost 
zhotovitele za vady provedeného díla nebo provedené části díla, čímž tedy nezaniká právo 
objednatele uplatňovat vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady provedeného díla nebo 
provedené části díla, a to i za vady, které se vyskytnou na díle, resp. na provedené části díla v době 
po jeho předání objednateli, nejdéle však v dohodnutých záručních dobách dle občanského zákoníku.

9.2 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel umožní pověřeným zaměstnancům SZDC, na základě 
předložení jejich služebního průkazu, provedení kontroly plnění předmětu smlouvy, tj. plnění díla dle 
této smlouvy.

9.3 V případě, že zhotovitel bude chtít zajistit některé práce podzhotoviteli, které neuvedl v nabídce, 
případně nedodal kvalifikační předpoklady podzhotovitelů před uzavřením této smlouvy, musí takto 
učinit před samotnými pracemi těchto podzhotovitelů.

9.4 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

ČI. X Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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10.2 Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků. Tento způsob změny smlouvy se nepoužije v případech uvedených v ust. Cl. I, odst. 1.6 
této smlouvy.

10.3 Pokud není v této smlouvě nebo v OP stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající 
příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského 
zákoníku.

10.4 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí sc všemi ustanoveními OP, které 
jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

10.5 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními 
„Technických podmínek na realizaci stavby“, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

10.6 Tato smlouva obsahující bez příloh 9 jednostranně tištěných textových stran je vyhotovena ve čtyřech 
(4) stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu smlouvy obdrží každá ze smluvních 
stran dvě (2) vyhotovení smlouvy.

10.7 Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému vyhotovení 
smlouvy nepřipojenými, jsou tyto dokumenty:

1. Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz. bod č. 13. Přílohy tvořící 
nedílnou součást Výzvy);

2. Nabídka zhotovitele.

V Olomouci dne 2. 5. 2018 V Olomouci dne 3. 5. 2018

./. /............../.

za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

za zhotovitele
Hroší stavby Morava a.s.

f
Ing. Ladislav Kašpar Ing. Jiří Dobiáš

Ředitel Clen představenstva
Oblastního ředitelství Olomouc
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