
2018/ŠaK/000150/SML
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodání a instalaci městského kamerového dohledového

systému č. 2017/ŠaK/000240/SML (dále jen „dodatek“ a „smlouva“)

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických: referentka odboru školství a kultury

tel. č. email:
osoba pověřená jednáním ve věcech technických pro oblast IT:

referent odboru vnitřních věci a obecní živnostenský
úřad, tel. č. email:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: TINT s. r. o.
se sídlem Riegrova 832, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený Ing. Martin Hriško
IČO 63323966
DIČ CZ63323966
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě spis C, vložka 13356.
Spojení (telefon, email) +420

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.
Předmět dodatku

1) Předmětem tohoto dodatku je realizace víceprací u díla s názvem „Městský kamerový dohledový systém
Frýdlant nad Ostravicí - 1. část“, konkrétně se jedná o realizaci přemístění kamerového bodu 17 MŠ
Janáčkova.

2) Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje realizovat pro objednatele vícepráce u díla s názvem „Městský
kamerový dohledový systém Frýdlant nad Ostravicí - 1. část“, konkrétně se zavazuje přemístit kamerový
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bod 17 MŠ Janáčkova dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu 
sjednaných víceprací (viz níže). 
 
3) Doba plnění: nejpozději do 20 dnů od dokončení přístavby MŠ Janáčkova. 
 
4) Smluvní strany v návaznosti na shora uvedené tímto dodatkem mění přílohu č. 3, kapitolu 3.10. 
projektové dokumentace, která je součástí smlouvy č. 2017/ŠaK/000240/SML ze dne 26.09.2017, a to tak, 
že se stávající kapitola 3.10. projektové dokumentace nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 
5) Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že na nový kamerový bod 17 MŠ Janáčkova bude 
umístěna nová kamera a na původním kamerovém bodě 17 MŠ zůstane stávající kamera. 
 

II. 
Cena víceprací 

1) 
Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 smlouvy (bez DPH):   1 755 000,00 Kč 
Cena sjednaných víceprací (bez DPH):         41 350,00 Kč 
 
2) 
Cena za dílo sjednaná v čl. II. odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí nově: 
 
cena díla celkem (bez DPH):     1 796 350,00 Kč 
DPH 21%          377 233,50 Kč  
Cena díla celkem včetně DPH:     2 173 583,50 Kč 

III. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ustanovení výše citované smlouvy o dodání a instalaci městského kamerového dohledového 
systému, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.  
 
2. Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku tvoří nákres a popis nového umístění kamerového bodu 
17 MŠ Janáčkova vč. rozpočtů víceprací. 
 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.   
 
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv. 
 
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 5.4.2018 usnesením č. 
89/3.1.  
 
Příloha č. 1 - nákres a popis nového umístění kamerového bodu 17 MŠ Janáčkova vč. rozpočtů víceprací 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   
 
 

__________________________                __________________________ 
  RNDr. Helena Pešatová, v.r.                                                        Ing. Martin Hriško, v.r. 
          starostka města                                   jednatel  
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