
DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

kterou uzavřely dne 30. 1. 2018 tyto smluvní strany: 

 
1. Smluvní strany 

 
1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace 
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12 
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300 
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091 
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001 
zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem 

na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 

 
2. LP projekce s.r.o. 
se sídlem: K Majáku 5001, Zlín 760 01 
IČ: 29302382, DIČ: CZ29302382 
organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, 
Oddíl C 72496 
zastoupena: Ing Lukášem Peniaškem 
tel.: 777 297 842 
E-mail: peniasko@lpprojekce.ue 
 

na straně druhé (dále jen "zhotovitel") 
          

 
     2. Předmět dodatku  

 

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 1. 2018, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 
této Smlouvy. 
 
2.1. Změna článku III. odst. 1 – se mění takto:  
 
Tímto se na základě dohody smluvních stran prodlužuje termín předání díla objednateli bez vad a 
nedodělků nejpozději do 10. 5. 2018. 
 
Termín plnění byl posunut dohodou smluvních stran na základě změny objednavatele v systému 

otevírání vstupní brány do areálu Karibuni. 
 

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 

3. Závěrečná ustanovení 

 

3.1.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 



 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  

po jednom. 

 

Ve Zlíně dne 7. 4. 2018 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………………..     …………………………………………. 

Ing. Roman Horský, ředitel    Ing. Lukáš Peniaško 

  


