
D o d a t e k č. 2 

ke 

Smlouvě o dílo 
(dále jen „dodatek“) 

 

 

Smluvní strany: 

Název: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 

Sídlo: náměstí Republiky 9, 669 02 Znojmo 

IČ: 45671303 

Statutární zástupce: Zdeněk Mikulič 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Název: Ing. Radek Dřevěný 

Sídlo:  

IČ: 48923893 

 

Název: Ing. Roman Zvěřina 

Sídlo:  

IČ: 02531496 

dále jen „zhotovitel“ 

 

Obě smluvní strany se dohodly na změně Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřeného mezi 

Základní školou, Znojmo, náměstí Republiky 9 (objednatelem) a Ing. Radkem Dřevěným a 

Ing. Romanem Zvěřinou (zhotovitel) dne 2. listopadu 2016 (dále jen „smlouva“) následovně: 

 

Článek 1 

Změna údajů Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

1.1 

Mění se v článku 3 Platební podmínky, odstavec 1, a to na následující znění: 

Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur, které zhotovitel předloží v následující 

skladbě: 

 po předání projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení  - do 

31. 12. 2016, faktura ve výši 365 000,00 Kč z celkové částky 

 po předložení rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení – (dále jen 

„rozhodnutí“) s vyznačením nabytí právní moc – do 31. 5. 2017, faktura ve výši 

300 000,00 Kč z celkové částky 

 po předání dokumentace pro provádění stavby se zapracováním všech připomínek 

vyplývajících z rozhodnutí, včetně položkového rozpočtu – nejpozději do 30. 6. 2017, 

faktura ve výši 475 000,00 Kč z celkové částky 



 po ukončení spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek na výběr dodavatele 

stavby a výběr dodavatele vybavení odborných učeben – nejpozději do 31. 7. 2018, 

faktura ve výši 390 000,00 Kč z celkové částky 

 

1.2 

Mění se v článku 4, odstavec 1, a to na následující znění: 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínech dle následujícího časového 

harmonogramu: 

Termín zahájení:  den podpisu smlouvy 

Termín celkového plnění:  31. července 2018  

 

 

 

 

Článek 2 

Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na 

dobu neurčitou. 

 

 

Ve Znojmě, dne 8. března 2017 Ve Znojmě, dne 8. března 2017 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele:  

 

 

 

 

------------------------------------- ------------------------------------- 

     Mgr. Zdeněk Mikulič            Ing. Radek Dřevěný 

           ředitel školy    

 

 

 

 

  ------------------------------------- 

            Ing. Roman Zvěřina 

 

 

 

 


