
Statutární město Ostrava, 
Městský obvod Ostrava-Jih, 

Úřad městského obvodu 

 

1/3      Dodatek č. 2: VZ 45.16 ,,Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v  

                objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 

   Smlouva 

Veřejná zakázka č.:                       VZ 45.16 

Identifikátor zakázky:             P16V00000045 

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo  
uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih  

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou 

_________________________________________________ 

 

IČ:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  KB a.s.,Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100 

KS: 

VS: 

_________________________________________________ 

dále jen objednatel 

 

a 

 

BASTA stavební práce s.r.o.   

Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka   

zastoupený Stanislavem Baďurou ml., jednatelem společnosti   

_________________________________________________ 

 

IČ:   03748901 

DIČ:   CZ03748901 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. 
 

Č. účtu:              3896954379/0800 

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 
61226. 

 

________________________________________________ 

dále jen zhotovitel  
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Obsah smlouvy 

 
Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3538/86  ze dne 13.10.2016        

dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0855/2016/OBH ze dne 4.8.2016. 

čl.I.  

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 
S/0855/2016/OBH (dále jen ,,Smlouva“) 
1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu  

nutnosti provedení dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list č. 2, vč. 
položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III. odst. 1 
Smlouvy mění následovně:  

 

Cena za provedené dílo dle článku č.II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

 

 

Oprava a nátěr fasády, nátěry 
výplní otvorů v objektu 

Velflíkova 8, Ostrava-

Hrabůvka 

Cena bez DPH  

Dodatečné 
práce 

Neprováděné 
práce Celkem 

Původní cena díla dle SOD -  -   601 845,00  

Cena díla celkem vč. dodatku 
č. 1 v Kč bez DPH 20 952,25  - 3 515,98 619 281,27 

Cena díla celkem vč. dodatku 
č. 2 v Kč bez DPH   4 104,44        - 623 385,71 

 

2. V průběhu realizace se vyskytly skutečnosti, kdy zhotovitel nebyl schopen plynule pokračovat 
v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele. V důsledku těchto skutečností se termín 
provedení díla sjednaný v Čl. V. odst. 2 Smlouvy mění následovně: 

 

Termín provedení díla dle čl. II, odst. 1. této smlouvy, tj. jeho dokončení (dále též jako „lhůta 
realizace“): 
do 62 kalendářních dnů od zahájení realizace díla. Zhotovitel si je vědom, že po dobu realizace 
nebude přerušen provoz v budově. 
 

čl. II. 
Závěrečná ujednání 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. 
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti. 
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5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných 
příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru 

smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a 
obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu 
podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
 příloha č. 1 – Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu 

Za objednatele Zhotovitel 

Datum:   __________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo:  Ostrava-Hrabůvka                                                  Místo: Ostrava-Hrabůvka 

  

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

Bc. Martin Bednář     Stanislav Baďura ml.   
starosta obvodu     jednatel společnosti  

 


