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(17) Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky
elektronického podpisu.
Článek 11 : Kontrolní d ny
(l) Pro účely kontroly průběhu prováděni díla organizuje objednatel kontrolní dny v terminech nezbytných pro
řádné provádění kontroly, nejméně však lx měsíčně.
(2) Objednatel je povinen oznámit konáni kontrolnIho dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
(3) Kontrolních dnů se zúčastni zástupci objednatele případně osob vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru a
autorského dozoru.
(4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolni den
své podzhotovitele.
(5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávajÍcÍ funkci technického
dozoru.
(6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního
plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajicich funkci technického a autorského dozoru a
stanoveni případných nápravných opatřeni a úkolů.
(7) Objednatel pořizuje z kontrdního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
(B) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
Článek 12 : Archeologické nálezy
(l) Všechny fosIlie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického
nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
(2) Zhotovitel podnikne odpovídajÍcÍ opatřeni k tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v
odcizeni nebo poškozeni těchto nálezů.
(3) Pokud zhotovitel při prováděni prací zjisti nepředvídané nálezy kulturně cennýcň předmětů, detailů stavby
nebo chráněných části přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a
jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň
učinit opatřeni nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce.
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou
respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
(4) jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel
objednateli další upozorněni a vznikne mu nárok na prodlouženi lhůty v důsledku tohoto zpožděni, pokud je
nebo bude dokončení opožděno a uhrazeni veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.

ČÁST XII. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
Článek 1 : Definice technologického zařizení
Technologickým zařízením se pro účely těchto VOP rozumí soubor strojních zařízeni, zabezpečujicích ucelený
dňčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní
(výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energii) nebo obslužný výrobni (z hlediska
vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařizenI zajišt'ujÍcÍch
speciální nevýrobní procesy (např. zařizeni pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např.
rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
Článek 2 : Individuálni vyzkoušeni
(l) lndividuálMm vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky,
spínače apod.) v rozsahu nutném k prověřeni úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné
provedeni díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedeni díla za dokončené teprve,
když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálnIch
zkoušek zúčastnit.
(3) Náklady individuálniho vyzkoušeni hradí zhotovitel a jsou součásti ceny díla.
(4) O provedení a výsledku individuá|niho vyzkoušeni provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.
Článek 3 : Komplexní vyzkoušení
(l) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařIzenIm je řádně
dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle smlouvy
o dílo má být řádné provedeni díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedeni díla za
dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele
včas pozvat.
(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve smlouvě a povaha díla je vyžaduje, sjednají objednatel a
zhotovitel dodatkem ke smlouvě o dílo podmínky, za nichž toto vyzkoušení bude provedeno.
(3) Věcným podkladem pro tuto dohodu je projektová dokumentace. Podstatnou náležitosti tohoto ujednání je
shoda smluvních stran o kritériích posuzováni úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
(4) Povinnosti objednatele je, že v rozsahu, který bude písemně dohodnut ve smlouvě o dílo, obstará na svůj náklad
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kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízet,
potřebné ke komplexnímu vyzkoušeni a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady komplexního vyzkoušeni hradi
objednatel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli.
(5) O ukončeni komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis.
(6) Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušeni tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.
Článek 4 : Zkušební provoz
(l) Zkušební provoz technologického zařízení provádí, je-li tak sjednáno ve smlouvě o dílo, objednatel na převzatém
díle po úspěšném komplexním vyzkoušeni zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. Zkušebním provozem se
prověřuje, zda zařízeni je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů
(parametrů) v kvalitě a množství stanovených v projektové dokumentaci.
(2) Smluvní strany sjednají ve smlouvě dobu zahájení a délku zkušebního provozu, jakož i kritéria výsledného
hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.
(3) Zkušební provoz bude zahájen v terminu sjednaném dle smlouvy o dílo, pokud není termín zahájeni ve
smlouvě o dílo sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protoko|ámiho předáni a převzetí díla.
(4) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených
parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodlouženi. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel,
pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
(5) Zhotovitel je povinen při předáni a převzetí díla objednateli předat i provozní řád na zkušební provoz.

y

ČÁST XIII. BEZPEČNOST PRÁCE
Článek 1 : Povinnosti objednatele
(l) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na
staveništi, .
(2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a
práci na staveništi.
Článek 2 : Bezpečnost práce na staveništi
(l) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště
i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným pňslušnými předpisy.
(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád
stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na
staveništi odpovídá zhotovitel.
Článek 3 : Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
(l) Zhotovitel v plné miře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím
zdržuji na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou
zdravotně způsobili k práci na díle.
(3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracujÍcÍ na díle vstupní i provádět průběžná
školeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
(4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedeni vstupního školeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o
požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
(5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
(6) Pracovnici objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti
pohybu na staveništi.
(7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat
bezpečnostní pravidla a předpisy.
(B) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečnosti
práce a požární ochranou na staveništi.
(9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnosti opatřeni na ochranu osob a majetku mimo prostor
staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v
užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
(IQ) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedÍcÍ objekty netrpí vlivy
prováděných stavebních prací.
(11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetřeni úrazu a sepsání přís|ušného záznamu, Objednatel je povinen poskytnout
zhotoviteli nezbytnou součinnost.

ČÁST XIV. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE
(l) Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru
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y objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.
(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržováni a plněni postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v
případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušeni
povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

r

l

ČÁST XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Článek 1 : Dokončeni díla
(l) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v terminu sjednaném ve smlouvě.
(2) Zhotovitel písemně oznámi datum dokončeni díla objednateli nejméně 5 dnů před dokončením a současně jej
vyzve k předání a převzetí díla.
(3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum
dokončeni díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
(4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řIzení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončeni díla. Objednatel však
není povinen zahájit přejímací řízeni před sjednaným termínem dokončení díla.
(5) Pokud se při předáni a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v
náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
(6) Poskytnuti náhradního terminu neznamená, že objednatel nem úže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu
dokončeni díla.
Článek 2 : Předáni a převzetí díla
Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předáváni a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat
předčasné předání.
Článek 3 : Organizace předáni díla
(l) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předáni místo, kde je stavba prováděna. .
(2) Před zahájením předávacího a přejknaciho řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předáni a
převzetí díla.
(3) Objednatel je povinen k předáni a převzetí díla přizvat osoby vykonávajíci funkci technického a autorského
dozoru.
(4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např.
budoucího uživatele díla).
(5) Zhotovitel je oprávněn k předáni a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.
Článek 4 : Doklady nezbytné k předáni a převzetí díla
(l) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízeni doklady, odpovídajÍcĹ povaze díla,
jako :
a) dokumentace skutečného provedeni díla ve dvojím vyhotoveni,
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášeni o shodě,
C) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařIzení, o provedených revizních a provozních zkouškách
(např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací,
f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v
českém jazyce,
g) originál stavebního deniku(ů) a kopie změnových listů,
h) provozní řád pro zkušební provoz,
i) provozní řád pro trvalý provoz,
j) protokol o zaškolení obsluhy,
k) doklad o řádné likvidaci odpadů.
(2) Nedoložkli zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předáni.
(3) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řIzení zejména příslušné doklady podle
stavebního zákona opravňujÍcÍ stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda
byly splněny podmínky v nich obsažené.
(4) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízeni požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek
včetně zdůvodněni, proč je požaduje a s uvedením terminu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových
zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není d úvodem k odm ItnutI
převzetí díla.
(5) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na
straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.
Článek 5 : Protokol o předání a převzetí díla
(l) O průběhu předávacího a přejimaciho řIzenI pořídí objednatel zápis (protokol).
(2) Povinným obsahem protokolu jsou :
a) údaje o zhotoviteli, podzhotoviteHch a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
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C) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
e) seznam předaných dokladů,
f) prohlášeni objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
(3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předáni a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále :
a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a terminech jejich odstraněni, popřípadě o jiném způsobu narovnáni,
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstraněni vad nebo nedodělků.
(4) V případě, že objednatel odmítá dilo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá
dílo převzít.
(5) V případě, že se přejÍmacího řIzení zúčastnili i podzhotovitelé, může protokol obsahovat prohlášenI, že přís|ušnou
část díla předává podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.
Článek 6 : Vady a nedodělky
(l) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojeni s jinými
nebrání řádnému užívánÍ díla.
(2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni vad a nedodělků, pak platí, že vady a
nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předáni a převzetí díla.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a
nedodělky neodpovídá.
(4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu
zhotovitel.
Článek 7 : Neúspěšné předání a převzetí
(l) V případě, že zhotovitel oznámi objednateli, že dílo je připraveno k předáni a převzeÚ a při předávacím a přejímacím
řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacIm řízeni. Zhotovitel nese i
náklady na organizaci opakovaného řízeni.
(2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzváni a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání
díla, nebo předávací a přejímací řízeni jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré
náklady jem u vzniklé při neúspěšném předávacím a přejimacím řízeni. Objednatel pak nese i náklady na organizaci
opakovaného
řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzváni, po dobu od sjednaného termínu dokončeni díla v prodlení.
Článek 8 : Předáváni a přejímánI díla po částech
(l) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užÍváni a jejich
užívání nebrání dokončení zbývajIcich části díla.
(2) Předáváni a přejímáni po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy.
(3) Pro předáváni díla po částech pIati pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna
předchozí ustanoveni obdobně.
Článek 9 : UživánI dokončené stavby
(l) Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užíváni, lze užívat na základě oznámeni
záměru o uživání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační
souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámeni nebo žádosti q kolaudační souhlas
nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývajíci ze smlouvy o dílo, v souvislosti s odstraněním
nedostatků uvedených v zákazu užÍváni dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní
prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení
kopie zákazu užíváni. Přitom platí podpůrně ustanoveni o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.
Článek 10 : Předčasné užÍváni
(l) Časově omezené povoleni k předčasnému uživánI stavby před jejím úplným dokončením může na žádost
objednatele vydat stavební úřad.
(2) Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užIváni stavby se zhotovitelem obsahující
souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užíváni stavby, jako :
a) popis předmětu předčasného užíváni, jeho stav v době počátku předčasného užíváni a podmínky předčasného
užíváni,
b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání,
C) závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabráni vlivu předčasného užíváni na řádné
dokončení zbývajIcIch části díla.
(3) Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo její část bez příslušného povoleni stavebního úřadu.
(4) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užíváni díla
nebo jeho části, které by bez předčasného užíváni nevznikly.
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(5) Objednatel ani třetí osoby, jednajIci na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele,
nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet, případně dělat na něm jakékoliv
úpravy. Nedodrženi tohoto postupu objednatelem se považuje za neoprávněné užívánL

ČÁST XVI. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
Článek 1 : Odpovědnostza vady díla
(l) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po
celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
(2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí,
případně běžným opotřebením.
(3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče nevhodnost těchto věcí
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použiti trval.
(4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných m u objednatelem, jestliže
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli
zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloženi odborné péče nemohl zjistit.
(5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat,kromě běžné údržby a případů
havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
Článek 2 : Délka záručnilhůty
(l) Záruční lhůta stavební části díla se sjednává v délce 61 měsíců, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.
(2) Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařIzení, na něž výrobce těchto zařízeni vystavuje
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
(3) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel

.odpovídá.
Článek 3 : Způsob uplatněni reklamace
(l) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištěni.
(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
(3) Objednatel je oprávněn požadovat bud' odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak
odstraněni vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou
slevu z ceny díla, případně další nároky ze zákona.
(4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
Článek 4 : Nástup na odstranění reklamovaných vad
(l) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí
zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdrženi reklamace.
(2) Zhotovitel musí zahájit odstraňování vady bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů od obdrženi
reklamace, pokud se smluvní strany s ohledem na její povahu nedohodnou jinak.
(3) jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdrženi reklamace.
(4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přistup do prostor nezbytných pro odstraněni vady a
vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na
odstraněni vady ani s terminem pro odstranění vady.
(5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí
soudu.
(6) Nenastoupkli zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdrženi reklamace nebo v
dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
Článek 5 : Lhůty pro odstraněni reklamovaných vad
(l) Lhůtu pro odstraněni reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstraněni reklamované vady platí, že reklamovaná vada
musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
(2) Lhůtu pro odstraněni reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady.
Článek 6 : Dokumentace odstraněni reklamované vady
O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterérn objednatel potvrdí odstraň ěni vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
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ČÁST XVII. VYŠŠÍ MOC
Článek 1 : Definice vyšší moci
(l) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před niž se

I

tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji
překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
(2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, nás|edujici události nebo okolnosti, zejména :
a) válka, konflikty (at' byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopeni moci, nebo občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní
zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizujicí záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tlm, že tuto
munici, výbušniny, ionizujíci záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
f) nově přijatá opatřeni státních orgánů, způsobujíci nemožnost plnění smlouvy o dílo.
Článek 2 : Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci
(l) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků
vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo
má, za podmínek niže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.
(2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupeni nastává v tomto případě dnem doručeni oznámení o odstoupeni druhé
smluvní straně.
(3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
(4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzhiku vyšší moci.

ČÁST XVIII. ZMĚNA SMLOUVY
Článek 1 : Obecná ustanoveni pro změnu smlouvy
(l) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
(2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele
a zhotovitele jednat a podepisovat.
(3) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku
smlouvy.
(4) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní
strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne nás|edujÍcÍho po doručení návrhu příslušného dodatku.
(5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být podkladem pro vypracováni
dodatků ke smlouvě.
Článek 2 : Postup v případě změny v množství nebo kvalitě
(l) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve
stavebním deníku vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je
objednateli nejpozději do 7 dnů po potvrzeni změny ve stavebním deníku oběma stranami, pokud nebude zápisem do
stavebního deníku dohodnuto jinak, Pokud zhotovitel předloží změnový list později, je objednatel oprávněn nezahrnout
jeho vliv na cenu díla do dodatku smlouvy o dílo.
(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného změnového listu písemný seznam prací formou soupisu prací,
dodávek a služeb včetně jejich oceněni podle ustanoveni uvedených v části VIl. Změna ceny.
(3) Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznam prací a vyzve objednatele k jeho
odsouhlasení.
(4) Objednatel se k těmto zápisům vyjádři nejpozději do 7 dnů od vyzváni zhotovitelem.
(5) Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončeni díla, který bude upraven
přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy.
(6) Na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce prováděni díla, připraví zhotovitel návrh
dodatku smlouvy zahrnující všechny změny uplynulého měsíce.
(7) Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouh|asení objednateli včetně všech změnových listů, které jsou v dodatku
smlouvy zahrnuty.
Článek 3 : Postup v případě změny hmot nebo výrobků
(l) Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve
smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaloženi veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis
do stavebního deníku.
(2) Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke sň iženľ jakosti dodávaných prací.
(3) Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použiti náhradních hmot nebo výrobků a úpravu
ceny.
Článek 4 : Změnové listy
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(l) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy.
(2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny zrn ěny nebo úpravy díla, které se odchylujI od projektové
dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
(3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis vIcepracI nebo
změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšeni či snížení ceny.
(4) Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchy|uji od projektové dokumentace jsou
podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy.

ČÁST XIX. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY
(l) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ na jinou osobu pouze s písemným
souhlasem objednatele.
(2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ na jinou osobu pouze s
písemným souhlasem zhotovitele.
(3) Vlastník pohledávky je s pohledávkou oprávněn neomezeně volně disponovat.
(4) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u niž ke
změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

ČÁST XX. SMLUVNÍ POKUTY
Článek 1 : Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plněni
V případě prod|ení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
Článek 2 : Smluvní pokuty za neplněni terminu dokončeni díla
(l) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
Článek 3 : Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předáni a převzetí
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předáni a převzetí díla v dohodnutém terminu,
zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- KČ za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den
prodlení.
Článek 4 : Smluvní pokuty za nevyklizeni staveniště
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném terminu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od terminu
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i započatý den
prodlení.
Článek 5 : Smluvní pokuty za neodstraněni reklamovaných vad v záruční lhůtě
(l) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlenI.
(2) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která bráni řádnému užIvání díla, případně
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany sm|uvní pokuty ve dvojnásobné
výši.
Článek 6 : Způsob vyúčtováni smluvních pokut
(l) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písem nou formou.
(2) Ve vyúčtováni m uší být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtováni smluvní pokuty opravňuje a
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
Článek 7 : Lhůta splatnosti smluvních pokut
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdrženi přís|ušného
vyúčtování.
Článek 8 : Obecná ustanovení
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto VOP není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené
mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smWvnľ pokuta vztahuje a to ve výši přesahujIcí smluvní
pokutu.
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ČÁST XXI. DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Článek 1 : Důvěrné informace
(l) Veškeré informace a dokumenty týkajíci se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v
průběhu prováděni díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě
objednatele a - podle dohody s nim - dalším povolaným osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou
použity k jiným účelům než k prováděni díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.
(2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které :
a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užiti nebo zpřistupněnI, pokud jejich veřejná přístupnost či
známost nenastala v důsledku porušeni zákonné (tj. uložené právními předpisy) či sm|L|vnj povinnosti, nebo
b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotoveni díla, která má právo s takovou
informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
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Článek 2 : Duševní vlastnictví
Pokud zhotovitel při zhotovováni díla použije bez projednáni s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní4i oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádáni majetkových důsledků.

ČÁST XXII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Článek 1 : Základni ustanoveni
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránicI řádnému plněni této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného
odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
Článek 2 : Důvody odstoupeni od smlouvy
(l) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech :
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
b) nesplněni termínu předáni staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
C) pokud zhotovitel nezaháji práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane
dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
e) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.
(2) Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušeni dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana,
která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.
(3) Za důvod odstoupeni od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.
Článek 3 : Způsob odstoupeni od smlouvy
(l) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednáni ze smlouvy vyp|ývajÍcÍch.
svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
(2) V oznámeni odstoupeni od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smloúvy odstupuje a přesná citace
toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti je odstoupení neplatné.
(3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručeni oznámeni o tom druhé smluvní straně,
Článek 4 : Důsledky odstoupeni od smlouvy
(l) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyp|ývajicich, pak povinnosti obou
stran jsou nás|edujÍcÍ :
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožni přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s
ukončením stavby,
C) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupeni od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu,
kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlaseni,
e) objednatel se vyjádři k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebíráni stavby a sepsat zápis o předáni a převzetí
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízeni a vyklidí staveniště nejpozději do 15
dnů po předáni a převzetí stavby,
i) zhotovitel provede finanční vyčis|ení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě
poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VIl. Platební podmínky.
(2) Strana, která důvodné odstoupeni od smlouvy zapřičinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní
pokutu ve výši 1% z ceny díla.

I
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SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE
kkptdk - revitanzace aŕeaiu v unci pastyrsKa

- Il. etapa, SO 12 - vzduchotechnika pro sklady
Část díla KČ bez DPH

A Vzduchotechnika 191 178,00 KČ

B Elektro'nstalace 40 822,00 KČ

C SouvisejÍcÍ činnosti 23 000,00 KČ
Celkem bez DPH 255 000,00 KČ
DPH 21% . 53 550,00 Kč
Celkem vC. DPH 308 550,00 KČ
Vypracoval (titul, jméno, příjmení):

Firma (název):

JVB Engineering s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, lČ 47287985

Podpis:
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VZDUCHOTECHNIKA

Stavba: KŘP Lbk - revitalizace areálu v ulici pastýřská - Il. etapa, SO 12 - vzduchotechnika pro sklady

P.Č. Popis MJ Množství Jednotná cena Celková cena
celkem

1 2 3 4
Všechna zařízeni, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích
prvků, podpor a prostupů atd.

M Práce a dodávky M
24 M Montáže vzduchotechnických zařízeni

1 Větrací rekuperační jednotka Duplex 1000 Multi
Vp=Vo=1 000 m3/h, dpe=100 Pa, Pv=0,27+0,28 kW,
230V, 50 Hz, Pte=2,0kW, 230V,50Hz,
apod. dle přiiožené specifikace kpl 1,00 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč

2 Protidešt'ová žaluzie PRG-250W kpl 1,00 950,00 KČ 950,00 KČ
3 Zkosená výfuková trubka se síťkou - DN 250 l 600 kpl 1,00 696,00 KČ 696,00 KČ
4 výústky pro kruhové potrubí dvouřadé s regulaci R3

KV - K2 - R3 - 225 X 75 kpl 7,00 416,00 Kč 2 912,00 KČ
KV - K2 - R3 - 325 X 75 kpl 2,00 487,00 Kč 974,00 Kč
KV- K2 - R3- 425 X 75 kpt 7,00 610,00 Kč 4 270,00 Kč
KV - K2 - R3 - 625 X 75 kpl 2,00 798,00 Kč 1 596,00 Kč

5 Potrubí Spiro
Trouba DN 250 l 0,5 brň 60,00 284,0Q KČ 17 040,00 Kč
Trouba DN 200/ 0,5 brň 6,00 260,00 Kč 1 560,00 Kč
Odbočka jednostranná OBJ 90o - ON 250 - DN 200 ks 2,00 729,00 Kč 1 458,00 Kč
Oblouk segmentový OS 90o - DN 250 ks 6,00 537,00 Kč 3 222,00 Kč

6 Novodurová trubka pro odvod kondenzátu DN 22 brň 10,00 50,00 KČ 500,00 Kč
E Dodávka celkem 140 178,00 Kč
E Montáž celkem kpl 1,00 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč
E Celkem dodávka + montáž bez DPH 191 178,00 KČ



a

ELEKTROINSTALACE
ROZPOČET MĚRNÁ POČET CENAZA CENA

JEDNOTKA MJ MJ CELKEM
Všechna el, zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, ti. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd.

1. Do:jtněni rozvaděčů
po istka 25A pG ks 3 l 15,00 KČ 45,00 Kč
dop něni a úpravy v rozvacěäc7 ks 2 350,00 KČ 700,00 KČ

2. Rozvacéč RVZT viz E-05 ks - 5 748,00 Ké 5 748,00 Kč

3. Nouzové svítidlo
svěšené
s piktogramem
led zdroj
samostatnost 3 hodiny
včetně závěsů a přisiušenstvi ks 1 950,00 KČ 950,00 KČ

L

4 L :jrava stáva" c ho osvět enl
demontáž svÍtidla
naspojkování přívodu
svěšení svÍtidla na závěsy
zpětná montáž svítidla ks 16 500,00 Kč 8 000,00 kč

5, ube y a vQcice
SYKFY 2X2x0.5 , pevně m 15 20,00 Kč 300,00 Kč
CYKY-J 3X2.5 , pevně m 14 35,00 KČ 490,00 KČ
CYKY-J 5x6 , pevně m 42 99,00 KČ 4 158,00 KČ
CVKY-O 3X1.5 , pevně m 4 28,00 KČ 112,00 KČ
CV 6 , zž, pevně m 97 31,00 KČ 3 007,00 KČ
CV 10 , zž, pevně m 42 41,00 KČ 1 722,00 KČ
H05V\/-F-G 3X1.5 , pevně m 25 30,00 KČ 750,00 KČ
ukonCeni kabelu v rozvaděCi a ve spotŕe6icich, oznaCeni kabelu štítkem s "
vyznačením okruhu a původu napájenI ks 42 25,00 Kč 1 050,00 Kč

6. ZIeby, lišty, trubky, krabice
krabice na povrch ks 17 140,00 KČ 2 380,00 KČ
trubka pr.23mm m 7 50,00 KČ 350,00 KČ
lišta PVC 17x17 m 99 40,00 KČ 3 960,00 Kč
lišta PVC 25x20 m 14 50,00 KČ 700,00 KČ
lišta PVC 40x20 m 40 60,00 KČ 2 400,00 Kč

7. Provedení revize a vypracováni revizní zprávy

8, podružný materiál
hmoždinky, vruty, šrouby
kabelová oka, dutinky, svazovaci pásky, příchytky pro vodiče a kabely
pomocná ocelová konstrukce
další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému
a funkčnímu dokončení díla

kpl 1 2 500,00 KČ 2 500,00 KČ

ks 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Celkem bez DPH 40 822,00 KČ
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ROZPOČET

1. Zařízeni staveniŠtě

2. Pňprava pracoviŠtě

3, Dokumentace skutečného provedeni díla

l 4, Pŕ'edánl dÍla

5, Plněni ostatních podm nek VOP

SOUVISEJÍCI ČINNOSTI
MĚRNÁ POČET CENAZA

JEDNOTKA MJ MJ

kpl 1 500,00 <Č
l kpl 1 500,00 KČ

kpl - 500,00 XČ

kpl 1 1 000,00 XC

kpl 1 500,00 XC

CENA
CELKEM

Š00,00 Kč

500,00 KČ

500,00 KČ

1 000,00 <C

500,00 Kč
6, So .Mše ici Činnosti zhotovitele spojené s realizaci předmětu c l a

ve§kerá doprava kpl 1 8 000,00 Kč 8 000,00 KČ
přesuny hmot (nad rámec Rřesurlů uvedenÝcn v "edriot ivyc7 častech sou :ji kpl 1 500,00 KČ 500,00 KČ
pronájem a provoz zdvihacích zařízeni a eseni kpl 1 1 000,00 KČ 1 000,00 Kč
odvoz a likvidace od:jadu, vC. :jŕip. :jop ata za s ädxu kpl 1 500,00 KČ 500,00 KČ
za"ištén BOZP a :jožárn'í qc-irany v misté provácéni prací kpl 1 500,00 KČ 500,00 KČ
:jrůběžňý a závěrečný ú id kpl 1 500,00 Kč 500,00 Kč

7. Revize, zkoušky a ostatní o jatřeni
provozní zxouŠxa Vz" zaŕizeni kpl 1 1 000,00 KČ 1 000,00 KČ
to :jňá a dilataČní z-touŠ kpl 1 500,00 KČ 500,00 KČ

8. Stave:jni :jŕi3omoce
prostupy konstrukcemi objektu kpl 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
uvedení Kci dotčených prostupy do předchozího stavu kpl 1 2 000,00 KČ 2 000,00 KČ
provedení protipožárních uc.pávek, vC. vyhotoveni dokumentace kpl 1 500,00 KČ 500,00 KČ
oprava stávaiÍcÍ protipožárni učjávky kpl 1 500,00 KČ 500,00 KČ
napojeni odvodů kondenzátu na stávajicí kaň. rozvody, VC. zednických příp kpl 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

9. Kompletační a koordinační činnost

10. Ved|eiši rozpočtové náklady

Celkem bez DPH

kpl 1 l 500,00 KČ 500,00 Kč

kpl 1 500,00 KČ 500,00 KČ

23 000,00 Kč
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