
Magi~?~r~—l11€~ta JihIav7I
~uva zaevidoväna

Dad Č.:

SMLOUVA O DĺLOL~~J~J
dle ~ 1746 odst. 2, ~ 2586 a násl. zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNí STRANY

VSM, spol. s r.o.
Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava

rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 510
Pavlem Vimrem

(dále společně jen „smluvní strany či ‚strany“, samostatně pak jako „smluvní strana« či
„strana“).

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:
za zhotovitele:

Kontaktní osoba objednatele:
V technických věcech jedná za zhotovitele:

1.4. Osoby oprávněné jednat za objednatele vtechnických věcech, které nejsou žádnou smluvní
stranou této smlouvy:

1.4.1 .Technický dozor investora
název:
sídlo:
IČO:
jméno:
telefon:
e-mail:

bude upřesněn do podpisu této smlouvy

1.4.2.Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
název: bude upřesněn do
sídlo:
IČO:
jméno:
telefon:
e-mail:

název:
sídlo:
IČO:
zastoupený:

ATELIER ALFA, spol. 5 r.o.
Brněnská 48, Jihlava 586 01
18197621
Ing. Slavomir Langmajer, jednatel

Statutární město J i h I a v a,
Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
00286010
CZ00286010

1.1. Objednatel:
Se sídlem
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

1.2. Zhotovitel:
Se sídlem:
Zápis v obchod.
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

15526194
CZ1 55261 94

podpisu této smlouvy

1.4.3.Autorský dozor
název:
sídlo:
IČO:
zastoupený:
telefon:
e-mail:

a

Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.
Strojírenská 4/7, Jihlava 58601
49974424
Alena Bišofová, jednatel
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telefon:
e-mail:

1.5. Dodavatel interiéru do stavby Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě

1.5.1. dodavatel vybavení inteiiéru
bude upřesněn po uzavřeni této smlouvy a v případě změny jeho údajů nevyžaduje tato změna
uzavřeni dodatku k této smlouvě

(osoby uvedené v odst. 1.4. a 1.5. označování společně také jako „dodavatelé“)

V případě změny údajů uvedených v článku 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které
změna údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvnĺ stranu, a to průkazným způsobem
a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodrženi nebo porušeni této povinnosti
dojde ke škodě, zavazuje se smluvní strana, která škodu způsobila, tuto škodu bezodkladně
nahradit/uhradit.

Změna kontaktních údajů dalších subjektů-dodavatelů, kteří nejsou smluvními stranami této
smlouvy uvedených včlánku 1. odst. 1.4. a 1.5. této smlouvy, nezakládá změnu této smlouvy
formou písemného dodatku uzavřených mezi smluvními stranami. O těchto změnách se smluvní
strany budou bezodkladně informovat tak, aby byla zachována koordinace všech plněni
souvisejících s veřejnými zakázkami uvedenými v této smlouvě.

1.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem „Chráněně bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě
— stavební práce“ (dále též jako „stavba“). Další veřejná zakázka malého rozsahu s názvem
„Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě — dodávka vybaveni interiéru“
s touto veřejnou zakázkou úzce související a v této souvislosti je nezbytně nutné realizaci obou
těchto veřejných zakázek vzájemně koordinovat. V tomto ohledu je nezbytně nutné, aby
zhotovitel dle této smlouvy úzce spolupracoval a koordinoval veškeré činnosti dodavatele
interiéru, resp. vybraného účastníka veřejné zakázky s názvem „Chráněné bydleni pro osoby se
zdravotním postižením v Jihlavě — dodávka vybavení interiéru“ (dále též jako „dodavatel
vybavení interiéru“) tak, aby dílo dle této smlouvy a dodávka tohoto dodavatele vybavení
interiéru do stavby byla splněna řádně a včasně, a to vterminu plnění díla dle této smlouvy.
Zhotovitel je mimo dalších svých povinnosti v této smlouvě uvedených též povinen koordinovat
všechny tyto další dodávky a k této koordinaci se výslovně zavazuje.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou založenou dle příslušných právních předpisů,
předmět smlouvy uvedený v této smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péčí a je v
této oblasti odborníkem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále též jako „občanský zákoník‘). V souvislosti s charakterem díla dle
této smlouvy a dotčenými inženýrskými sítěmi prohlašuje, že je zhotovitel certifikován v souladu
s TPG 923 01, popřipadě má zajištěného dodavatele, který konkrétní část díla vyžadující
uvedený certifikát provede a touto certifikací disponuje. Smluvní strany budou v rámci smluvního
závazkového vztahu založeného touto smlouvou jednat poctivě ve smyslu ust. ~ 6 odst. 1
občanského zákoníku.

1.8. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj předmět této smlouvy vysoce
důležitý a tento bude též hradit z prostředků fondů Evropské unie. Pro objednatele je pak
prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy řádně a včasně. Zhotovitel je povinen též
řídit a koordinovat dodávky dodavatelů v rámci veřejných zakázek v této smlouvě uvedených.

6

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na
své nebezpečí dílo sjednané dle článku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a
včasně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této
smlouvě.

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
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2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vědom skutečnosti, že dilo bude prováděno jednak pod
dohledem osob uvedených v článku 1. této smlouvy a dále za přítomnosti archeologů (dále též
jako „archeologové) a pracovníků památkové péče (dále též jako ‚památkáři), kteří budou
přítomni při provádění díla a dále, že v průběhu provádění díla budou do rozestavěného díla též
dovezeny a nainstalovány prvky vybavení interiéru, a to dodavatelem vybaveni interiéru.

2.4. V rámci prováděni díla v souladu s touto smlouvou zajisti zhotovitel též maximální koordinaci
dodavatele vybaveni interiéru tak, aby v termínu plnění uvedeném v této smlouvě bylo dilo ve
smyslu rozsahu této smlouvy, a to včetně vybaveni interiéru, nainstalováno a připraveno
k užíváni za zamýšleným účelem, což je provoz chráněného bydlení.

2.5. Zhotovitel uvedený v této smlouvě bere na vědomí a souhlasí, že v rámci prováděni díla dle této
smlouvy bude koordinovat činnost dodavatele vybavení interiéru tak, aby vtermínu plněni díla
uvedeném vtéto smlouvé bylo dílo dle této smlouvy provedeno řádně a včasně a dále, aby byl
dodavatel vybaveni interiéru zhotovitelem v souladu s touto smlouvou zpraven o tom, že může
dodávku provést a aby zhotovitel v této souvislosti koordinoval kroky dodavatele vybavení
interiéru. Koordinací se rozumí zejména následující činnosti:

- stavební připravenost pro jednotlivé dodávky, montáže a instalace obou veřejných zakázek
v této smlouvě uvedených;

- časová a prostorová součinnost s dalšími dodavateli ve vazbě na čI. 7. odst. 7.5. této
smlouvy.

2.6. Pro účely této smlouvy se mimo jiné užívají též následujících pojmů:

a) objednatelem je osoba uvedená v této smlouvě jako objednatel, objednatelem se stává
zadavatel po uzavřeni této smlouvy na plněni veřejné zakázky s názvem ‚Chráněné bydlení
pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě — stavební práce“, na základě jejichž výsledků
se uzavírá tato smlouva;

b) zhotovitelem je osoba uvedená v této smlouvě jako zhotovitel, zhotovitelem se stává
dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Chráněné bydleni
pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě — stavební práce“, na základě jejichž výsledků
se uzavírá tato smlouva;

c) podzhotovitel je poddodavatel Po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem
„Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě — stavební práce‘, na
základě jejichž výsledků se uzavírá tato smlouva, kterého zhotovitel použije v limitech této
smlouvy pro plnění části díla specifikovaného touto smlouvou, je-li to rámci plněni dila
umožněno (dále též jako „podzhotovitel“ či „poddodavatel“);

d) projektovou dokumentaci je příslušná dokumentace uvedená v této smlouvě, která je též
zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, v platném zněni;

e) položkovým rozpočtem se pro účely této smlouvy označuje zhotovitelem oceněný soupis
stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny
všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené množství.

3. SPECIFIKACE DÍLA
3.1. Předmětem díla je vybudování stavby pro provoz chráněného bydleni v místech plněni

uvedených v této~smlouvě a veškeré další činnosti zde uvedené (dále také jako „dílo“ či „předmět
plněni“), a to v návaznosti na výsledky zadávacího řízeni veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem ‚Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě — stavební práce“
(dále též jako „veřejná zakázka malého rozsahu“), zadané objednatelem jako veřejným
zadavatelem v zadávacím řízení této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „zadávací
řízeni“). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo za podmínek, v rozsahu a dle technického
řešení podle projektové dokumentace níže uvedené, a dalších níže uvedených závazných
podkladů k prováděni díla:

a) Tato smlouva o dílo,

Stránka 3 z 26



b) Zadávací podmínky zadavatele (objednatele) vztahujíci se k dílu nebo plněni zhotovitele dle
této smlouvy, specifikované v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně
projektové dokumentace, kterou zhotovitel obdržel od objednatele v zadávacím řízení,

c) Stavební a jiná povolení či souhlasy příslušných orgánů k realizaci nebo s realizaci stavby,
d) Nabídka zhotovitele jako účastníka veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 26. 4. 2018,

podaná v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, obsahující případné
doplňující informace z průběhu zadávacího řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“),

e) Projektová dokumentace zpracovaná firmou Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., IČO: 49974424,
Strojírenská 417, Jihlava 586 01 a firmou ATELIER ALFA, spol. s r.o., ICO:
18197621, Brněnská 48, Jihlava 586 01, v úrovni projektové dokumentace pro provedení
stavby zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, v platném znění (dále též jako „projektová dokumentace“).

Cokoliv, co je zmíněno ve specifikacích výše uvedených pod bodem a) — e) týkajících se realizace
díla a není zmíněno ve výkresech týkajících se realizace díla, nebo co je zmíněno ve výkresech a
není zmíněno ve specifikacích1 má stejný účinek a má se za to, jako by to bylo zmíněno ve
specifikacích i ve výkresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi výše
uvedenými dokumenty (viz výše písm. a) až e) včetně) bude tento rozpor vyřešen objednatelem
písemně, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním
prováděním díla provést kontrolu všech předaných dokladů a podkladů tak, aby byl případný
rozpor předaných podkladů a dokladů odhalen co nejdříve. Případné rozpory těchto podkladů je
zhotovitel povinen oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se o nich dozvěděl.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedeni všech činnosti, prací a dodávek
obsažených v závazných podkladech uvedených v článku 3. odst. 3.1. této smlouvy a to bez
ohledu na to, ve kterém z těchto závazných dokumentů pro plněni díla dle této smlouvy jsou
uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývaji.

3.3. Dílo zahrnuje provedeni, dodání a zajištěni všech činnosti, prací, služeb, věcí, výkonů a
dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:

a) zajištěni nebo provedeni všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového
zaměřeni všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedeni díla a současně i
zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracováni veškerých dokladů o vytyčeni základních
směrových a výškových bodů stavby, jakož i vyhotoveni geometrických plánů dokončeného
dila a jeho částmi a součástmi dle dohody s objednatelem se všemi náležitostmi potřebnými
pro zápis do katastru nemovitostí s ohledem na využití předmětu díla pro provoz chráněného
bydlení a předáni všech těchto dokladů objednateli;

b) zajištěni zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedeni dila včetně jeho údržby,
odstraněni a likvidace;

c) pasportizace okolních objektů (staveb) před zahájením prací a po dokončeni prací, a to dle
dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak zástupce objednatele,
tak zhotovitele při této pasportizaci;

d) vyklizení staveniště a provedeni závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu
staveniště nebo místa plněni; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou
(realizací díla) do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, záborů
veřejných ploch a komunikaci, smluv a zřízeni věcných břemen a dalšich existujících dohod a
smluv;

e) zajištění splněni požadavku na zajištěni publicity projektu dle pravidel publicity obsažených
v Obecných pravidlech pro žadatele a přijemce Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) ve verzi aktuální v době realizace požadavků na publicitu uveřejněné
na htto://www.dotaceeu.czics/Microsites/lRop/Dokumenty a dle pokynů objednatele;

f) zajištění uloženi stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů
o této likvidaci obsahujících mimo jiné údaje o množství likvidovaného odpadu, včetně úhrady
poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, vše v souladu s příslušnými právními předpisy;

g) dále koordinaci veškerých praci dodavatele vybavení interiéru tak, aby dílo dle této smlouvy,
a to včetně dodáni, instalace a provedení všech činností vztahující se k dodávce vybaveni
interiéru, bylo dokončeno řádně a včasně v termínu uvedeném v této smlouvě.

3.4. Dilo bude provedeno v rozsahu, způsobem a vjakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi
závaznými dokumenty (viz odst. 3.1 tohoto článku 3 této smlouvy), včetně případných změn a
doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnuti příslušných orgánů.
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3.5. Zhotovitel potvrzuje, že obdržel od objednatele veškeré potřebné, nutné a vhodné dokumenty,
všechna stavební povolení či souhlasy nutné k realizaci díla a že je měl k dispozici při
zpracování nabídky a oceněni předmětu plněni veřejné zakázky malého rozsahu, že si
zkontroloval platnost a účinnost těchto dokumentů, povolení a souhlasů, a že práce z nich
vyplývající v souvislosti s realizaci díla jsou součásti celkové ceny, jak je vymezena v článku 6.
této smlouvy.

3.6. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí
v místě provádění díla, jsou obsaženy v projektové dokumentaci pouze orientačně. Vzhledem
k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prověřit skutečný stav inženýrských sítí před započetím
provádění díla se správci dotčených inženýrských siti a současně zajistit vytýčení průběhu
podzemních či nadzemnich inženýrských sítí tak, aby při provádění díla dle této smlouvy nedošlo
kjejich poškozeni. Zhotovitel je odpovědný za neporušení stávajících inženýrských sítí v mistě
prováděni dila i mimo něj, pokud je toto misto dotčeno prováděním dila dle této smlouvy.

3.7. Zhotovitel bere na vědomi a zavazuje se, že bude respektovat a řídit se pokyny příslušných
správců inženýrských síti dotčených prováděním díla dle této smlouvy. Pro zajištěni potřebné
součinnosti se zhotovitel zavazuje dodržovat a řídit se zejména následujícím;

a) umožnit výkon kontroly prováděného díla ze strany vlastnika PZ specifikovaného níže ve
smyslu prováděni přeložky PZ specifikované níže a umožnit mu zápisy do stavebního
deníku vztahující se k provádění přeložky PZ;

b) stanoviskem vlastníka distribuční soustavy společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567
(dále též jako „vlastník Pt) č. 5001476507;

c) projektovou dokumentaci vztahující se zejména k provedeni přeložky PZ v tomto odstavci
specifikované;

d) právy a povinnostmi uvedenými ve smlouvě o zajištěni přeložky plynárenského zařízeni a
úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000208092 uzavřené mezi objednatelem a
vlastníkem PZ dne 26. 6. 2017, zejména pak k těmto následujícím činnostem;

o seznámí se se všemi podmínkami stanovenými vlastníkem PZ k provedení
příslušného části díla spočívající v provedeni přeložky plynárenského zařízení či
jakékoliv jiné činnosti spočívající v jakémkoliv dotčení plynárenské infrastruktury
(dále též jako „přeložka P1);

o nejpozději 5 kalendářnich dnů před zahájením prací na přeložce PZ nahlásit termin
zahájeni těchto praci prostřednictvím webového rozhraní spol. GasNet s.r.o., IČO:
27295567, https;//www.gasnet.czJcs/evisI~jrihlaseni/index/ z důvodu ustanoveni
zaměstnance vlastníka PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. Zhotovitel se
v souvislosti s prováděním přeložky PZ zavazuje, že nejpozději 5 pracovních dnů
předem oznámí vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu se
stanoviskem vlastníka PZ uvedeným výše v tomto ustanovení;

o při realizaci přeložky PZ dodrží podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ
uvedeného výše, ledaže by toto stanovisko bylo v rozporu s příslušnými právními
předpisy — v tomto připadě obratem informuje objednatele, s nimž uvedený rozpor
Po vzájemné dohodě odstraní;

o při realizaci přeložky PZ bude respektovat připomínky a podmínky vlastníka PZ či
jeho oprávněného zástupce, vznesené v rámci kontrolní činnosti při prováděni díla
dle této smlouvy a zapsané do stavebního deníku;

o zhotovitel v rámci provádění přeložky PZ provede tzv. odpoje a propoje podle
technologického postupu, který zhotovitel přeložky PZ předloží vlastníku PZ
k odsouhlaseni nejpozději 15 kalendářnĺch dni před zahájením propojovacích
prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen
„odstávka“), zavazuje se zhotovitel k zpracováni předběžného pracovního postupu
a předloží jej k odsouhlasení vlastníkovi PZ nejpozději 30 kalendářnich dní před
zahájenim propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své
povinnosti podle ~ 59 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění
pozdějších předpisů, a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušení
nebo omezeni distribuce plynu. Předběžný pracovní postup musí obsahovat název
akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu),
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předpokládanou dobu trvánĺ odstávky a předpokládaný termín zahájení a
ukončení odstávky, který musí splňovat následující podmínky:

. u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení
a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky
nebyla doba delší než 7 kalendářních dnů;

u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájeni
a ukončeni odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky
nebyla doba delší než předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně
o 7 kalendářních dnů;

. zhotovitel se zavazuje k dodržení oznámeného termínu provádění
propojovacích prací dle tohoto ustanovení.

o Propojení přeložky FZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve
po technické přejímce a podpisu ‚Zápisu o odevzdáni a převzetí přeložky PZ
ke vpuštěni plynu mezi objednatelem, zhotovitelem a vlastníkem PZ, ke které je
zhotovitel nebojím pověřená osoba povinen vyzvat vlastníka PZ.

o Při přejímacím řízeni předá zhotovitel listiny a doklady v originálním vyhotoveni
stanovené TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ vjeho stanovisku
uvedeném výše, zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav
předávané přeložky PZ dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném
zněni.

o Při přeložky PZ se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné právní
předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN CSN, ČSN, TPG),
pokyny vlastníka PZ, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření
veřejnoprávních orgánů.

o Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat i vnitřní
dokumenty vlastníka PZ, které se vztahuji k výstavbě FZ a které jsou zveřejněny
na jeho internetových stránkách http://www.gasnet.cz/cs/tcchnicke-pozadavky/.

o Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např.
škody na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a
porostech, na movitých věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě;
nahradit pokuty a další sankční platby stanovené příslušnými orgány za porušeni
příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním a zprovozněním
přeložky PZ.

o Po dokončeni přeložky PZ se zhotovitel zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné
příslušné veřejnoprávní povoleni kjejímu užívání dle stavebního zákona a jejich
předáni v originálním vyhotoveni vlastníkovi FZ, v případě vydání rozhodnutí
s doložkou právní moci. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její
provedeni bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předáni vlastníkovi
FZ.

3.8. Předmětem dila jsou rovněž zejména následující práce, výkony a činnosti:

zabezpečení povolení k zásahům do komunikací pro výstavbu předmětu dila;
průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, jinak
každý měsíc)
zajištění součinnosti geodeta, statika, archeologů, památkářů, vč. zajištěni případných
rozborův akreditované laboratoři, zařízeni a dodavatele vybavení interiéru tak, jak je uvedeno
výše
opatřeni pro zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP‘)
na staveništi bez ohledu na skutečnost, že objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP
samostatně
vypracování dokumentace skutečného provedeni předmětu díla a zajištěni dalšich dokladů
pro předáni předmětu dila dle čI. 11. odst. 11.11. této smlouvy
učinění opatřeni k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských síti během výstavby
a zpětné předáni jejich správcům, zajištěni úhrady vytýčení veškerých stávajícich sítí
všechny nutné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu
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- obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi
- zajištěni nebo učinění potřebné protipožární ochrany
- příprava staveniště včetně přístupů
- údržba komunikace, zejména přes zimní období — zajištěni provozuschopného stavu a čistoty

na komunikacích
- dodáni materiálů a dílců v objednatelem požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- vyhotoveni všech protokolů o provedených zkouškách, výchozích a revizních zpráv

vyhrazených zařízeni, návodů k obsluze a údržbě výrobků a zařízeni, u kterých tato
dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy, prohlášeni o shodě aj.

- zhotovení práce podle technologického předpisu
- veškeré nutné prostředky ochrany práce
- zabezpečení průchodů pro pěší
- zhotovení potřebných provizornich přechodů či přejezdů k objektům včetně případného

nutného osvětlení
- zajištěni a zabezpečení přistupů a přijezdů záchranné služby k objektům Po celou dobu

výstavby
- zabezpečeni pořádku a čistoty ve společných prostorech domů, kde bude dílo dle této

smlouvy prováděno
- zabezpečeni svozu komunálních odpadů (pro objekty Matky Boží 36 a Benešova 16)
- zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místech

prováděni předmětu dila dle této smlouvy
- dílo bude prováděno tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu
- zajištění veškeré dopravy (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení vykopávky

apod.)
zajištěni veškerých lešení a podpěrných konstrukci

- montážní prostředky a pomůcky
- úpravy, očištěni a ošetření styčných ploch a konstrukci
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujicim nebo znesnadňujícím práci (čerpáni

vody, zajištěni výkopů, přístřešky, zazimování stavby, apod.)
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- odvoz a zajištění uloženi vybouraných hmot a nevhodných zemin
- zabezpečeni uloženi přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu, materiálu

s obsahem azbestu apod. na skládku a ekologická likvidace tohoto odpadu v souladu
s příslušnými právními předpisy a předáni objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci

- dodržováni bezpečnosti a hygieny na pracovišti
- zajištění a umožnění přístupu archeologů a památkářů, kteří budou provádět další činnosti

v průběhu prováděni díla v místě provádění díla
- zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných obecně závazných bezpečnostních
předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.

- uvedeni díla do provozu a komplexní vyzkoušeni díla,
- bezodkladná pomoc, jaká bude vyžadována objednatelem při přípravě žádostí o povolení a

podpůrných dat a dokumentů týkající se zejména provozu a údržby díla.
Náklady na všechny výše uvedené práce, výkony a činnosti jsou zahrnuty v ceně za dílo.

3.9. Součásti plněni zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla či jeho části je
organizace, provedení a doloženi úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních,
garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů
příslušných ke kontrole staveb. Prováděni dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,‘
b) příslušnými podmínkami stanovenými závaznými ČSN,
c) projektovou dokumentací,
d) příslušnými právními předpisy,
e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologii použitých

při výstavbě, neodporuji-li platným ČSN,

3.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použiti
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat
obě strany za závazné v plném rozsahu.
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4. DOBA PLNĚNÍ
4.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději ve lhůtě

do 31.8.2018. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně, nejpozději však
do 2 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čI. 10 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude
přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel
závazný milník dle čI. 4. odst. 4.3 bodu 4.3.1 a termín uvedený v první větě tohoto čI. 4. odstavce
4.1.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Zhotovitel splní svou povinnost
provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli, tj. dilo se považuje
za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, a
budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plněni dle této smlouvy, zejména bude-li
k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění
díla či při nebo pro jeho předáni a kolaudaci.

Bez ohledu na ustanoveni předchozího odstavce je objednatel oprávněn se kdykoliv rozhodnout)
že dilo bude zhotovitel předávat objednateli postupně po ‚ucelených částech; v takovém připadě
přiměřeně platí pro předání a převzetí takových částí vše, co platí dle této smlouvy pro předání
díla jako celku s tím, že dilo jako celek je dle této smlouvy provedeno až v okamžiku popsaném
v předchozím odstavci tohoto odstavce 4.2.

4.3. Podle časového harmonogramu výstavby, který je součástí nabídky zhotovitele, je stanoven
jeden „závazný milník“, který je z důvodu umožněni realizace dodávky a montáže vybavení
interiéru (veřejná zakázka malého rozsahu s názvem ‚Chráněné bydleni pro osoby se

. zdravotním postižením v Jihlavě — dodávka vybavení interiéru) pro zhotovitele v této smlouvě
uvedeném závazný a slouží objednateli pro kontrolu zajištění součinnosti a koordinace s
dodavatelem vybavení interiéru, aby bylo zajištěno dokončení celé stavby ve stanoveném
terminu a pro kontrolu řádného prováděni díla v souladu s touto smlouvou.

4.3.1 .závazný milník znamená) že stavební práce zejména uvnitř stavby a stavební připravenost
pro dodávku dodavatele vybavení interiéru do stavby musí být ukončeny do 15. 8. 2018.
Jedná se o dokončeni stavebních prací v takovém rozsahu, aby dodavatel vybavení
interiéru (dodavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ‚Chráněné bydlení pro
osoby se zdravotním postižením v Jihlavě — dodávka vybavení interiéru) mohl realizovat
jeho bezproblémovou dodávku a montáž a aby svůj předmět plněni mohl splnit bez
jakéhokoliv omezení.
Další případné stavební práce dokonči zhotovitel v řádném termínu do 31. 8. 2018 tak, aby
nedošlo k omezení či poškozeni dodávek interiéru na základě veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Chráněné bydleni pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě —

dodávka vybavení interiéru‘.
Pracovni časový harmonogram výstavby ani jeho případné změny či dodatky nemají v
žádném případě jakýkoliv vliv na závazný milník uvedený výše, jehož změna je možná
pouze postupem podle čI. 18. odstavce 18.3. této smlouvy.

4.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které
mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelných okolnosti a jejichž finanční objem
nepřekročí 20 % ze sjednané ceny za provedeni díla, nebudou mit vliv na termín ukončení díla
(viz odst. 4.1. tohoto čl, 4.) a dílo bude muset být řádně provedeno ve sjednaném terminu dle
smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že dilo bude provedeno jako celek dle článku 3. této smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály. Je-li
v zadávací dokuiq‘~entaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím
definován minimální požadovaný standard.

4.6. Objednatel neni povinen převzít dílo, pokud není kompletně dokončeno. Zhotovitel stavebních
prací nemůže nést odpovědnost za dokončení interiéru, tj. za dokončení plněni dodavatele
vybaveni interiéru (pokud ji nevysoutěžil), má pouze koordinační povinnost stanovenou
v rozsahu dle této smlouvy.

4.7. Zdrži-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo
na přiměřené prodlouženi doby plněni díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či
jeho části takto výlučně v důsledku důvodů na straně objednatele zdrženo.
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4.8. Styl, způsob a rychlost realizace díla musí být takové, aby přesvědčily objednatele, že bude
dodržen časový harmonogram výstavby při dodržení závazného milníku dle odstavce 4.3 tohoto
čI. 4. Pokud by objednatel měl rozumný důvod se domnívat, že časový harmonogram výstavby
nebo závazný milník dle odstavce 4.3 tohoto článku 4. nebude nebo není dodržen z důvodů,
které lze přičítat zhotoviteli, má objednatel právo to oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně
povinen učinit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem veškerá opatření (zejména další
přesčas a personál) nezbytná pro dokončení díla v souladu s termínem závazného milníku dle
odstavce 4.3. a konečného termínu dle odstavce 4.1., nebo vsouladu s prodlouženími
schválenými objednatelem dle čI. 18. odstavce 18.3. této smlouvy. Přijatá opatřeni je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli. Veškeré náklady spojené
s přesčasy, dodatečným personálem a ostatními opatřeními neae zhotovitel.

4.9. Pokud by měl zhotovitel důvod se kdykoliv v průběhu realizace díla domnívat, že dílo nemůže být
dokončeno v rámci časového harmonogramu výstavby nebo v rámci prodloužení schválených
lhůt objednatelem dle čI. 18. odstavce 18.3. této smlouvy, popř. že zhotovitel nebude schopen
dokončit závazný milník dle odstavce 4.3 tohoto článku 4 této smlouvy vjejich terminu, je
zhotovitel povinen okamžitě, ale v každém připadě nejpozději do pěti (5) kalendářních dní ode
dne, kdy měl poprvé důvod domnívat se, že realizace díla může být zpožděna, oznámit možné
zpoždění objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky zpoždění, které se domnívá,
že nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozději do 10 kalendářních dní od výše uvedeného dne
je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrženou nápravu pro dokončení díla v rámci
časového harmonogramu výstavby nebo pro dokončení díla s co nejmenším možným prodlením,
pokud taková situace nastala a smlouva i nadále trvá.

5. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA
5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, města Jihlavy, ulice Matky Boži

1023/36 a ulice Benešova 1260/16, na pozemcích stanovených územním souhlasem č. j.
MMJ/SU/98883/2017-DvM ze dne 9. 8. 2017 a stavebním povolením č. j. MMJ/SU/115132/2017-
DvM ze dne 18. 9. 2017, které nabylo právní moci dne 11. 10. 2017 a stavebním povolením č. j.
MMJ/SU/9519Í2018-DvM ze dne 15. 1.2018, které nabylo právní moci dne 23. 1.2018.

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena předmětu plnění je sjednaná jako cena maximální, platná po celou dobu plněni této

smlouvy.
6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena celkem bez DPH 3.71 0.000,- Kč

6.3. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace veřejné zakázky
malého rozsahu „Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě — stavební
práce“ se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle ~ 92e zákona o DPH se
uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.

6.4. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné
k řádnému a včasnému provedení díla (včetně vyhotoveni všech dokladů předepsaných obecně
závaznými právními předpisy nebo dohodnutých v této smlouvě) a které zhotovitel při plněni svého
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
jsou v jednotkových cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr,
zahrnuty tedy mimo jiné tyto výkony:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,
b) náklady na postavení, udržování a odstraněni lešení, pokud je ho potřeba,
c) zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukci před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,
d) vyklizeni pracoviště a staveniště a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu,

likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů,
e) opatření k zajištěni bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,
f) opatřeni na ochranu konstrukci před negativními vlivy počasí, např. deště, zima, sníh a

podobně,
g) náklady na požární asistenci,
h) zkoušky a atesty během výstavby, dokumentaci skutečného provedeni,
i) geodetické zaměřeni skutečného stavu včetně geometrického plánu,
j) vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla,
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k) platby za požadované záruky a pojištěni,
I) licenční poplatky a autorská práva,
m) veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu

výměr,
n) veškeré pomocné práce, výkony a připomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
o) veškeré technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská

dokumentace, pasporty a jiné doklady nutné k provedení dila,
p) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízeni včetně skladování

na staveništi,
q) náklady na zábory a dopravní značeni, vč. provizorního,

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plněni před zahájením
provádění díla.

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plnění, dle ~ 21 odst. 9 zákona č. 235I2004Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, fakturovány jedenkrát za měsíc, přičemž za den
zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného měsíce,
Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu prováděni prací,
finančního harmonogramu a dle rozpočtu předloženého zhotovitelem, a to na základě
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených praci.

Další způsob a členěni fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdělen písemně po podpisu této
smlouvy.

Nedílnou součásti faktury je kromě oběma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně
provedených prací i zjišťovací protokol písemně potvrzený technickým dozorem a kontaktní
osobou objednatele. Soupis skutečně provedených prací bude předkládán jak v listinné tak
v elektronické podobě formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře

~a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, tj. ve formátu *xlsx a dále ve formátu *pdf V
elektronických soupisech praci musí být obsaženy všechny položky oceněného soupisu prací,
dodávek a služeb včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve
budou prováděny a fakturovány.

Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 100 % ceny prací. Položky obsahující plošné,
objemové a délkové jednotky budou fakturovány do výše 90 %. Zbývajici část bude vypořádána
v poslední faktuře dle skutečně provedených prací — skutečných výměr.

6.7. V případě, kdy technický dozor investora s některými položkami předloženého soupisu
provedených prací, výkonů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem a
zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné položky fakturovat alespoň v dohodnuté míře
ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to možné (nedojde-li o sporných položkách k písemné
dohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné položky budou vyřešeny v rámci další faktury, a
pokud se ani v další faktuře sporné položky nepodaří vyřešit písemnou dohodou smluvních stran,
pak je zhotovitel oprávněn postupovat ohledně sporných položek podle čI. 18. této smlouvy.

6.8. Měsíční soupisy skutečně provedených prací, výkonů a dodávek budou vždy vystaveny
v členění dle domluvy Po zahájení stavby, přičemž méněpráce a dodatečné stavební práce budou
vyčísleny na samostatných položkových soupisech prací příslušně k jednotlivým částem díla,
pokud nebude dohodnuto jinak.

6.9. Daňový doklad musí obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a také údaj o úhrnném součtu všech zhotovitelem
objednateli dříve fakturovaných plateb včetně částky obsažené v dílčí faktuře předložené
objednateli k proplaceni. Zhotovitel je povinen vždy uvádět v jednotlivých fakturách název akce:
„Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě“, evidenční číslo smlouvy
a registrační čísla projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16057/0007544. V případě, že daňový doklad
nebude zhotovitel oprávněn vystavit, nebo nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný
anebo nebude obsahovat přilohy či informace (např. zjišťovací protokol viz odst. 6.11. tohoto čI. 6.
této smlouvy) dle této smlouvy či příslušných právních předpisů, je objednatel oprávněn daňový
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový
doklad opravit, event, vystavit nový daňový doklad, a dodat přílohy. Lhůta splatnosti počíná v
takovém případě běžet ode dne doručeni opraveného či nově vystaveného daňového dokladu
objednateli.
Faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické podobě, a to ve formátu *pdf

6.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta do 30
kalendářních dní ode dne řádného doručeni faktury — daňového dokladu (a povinných příloh
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k faktuře) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-ii
poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

6.11. K daňovému dokladu musí být připojen tzv. zjišťovací protokol - soupis prací, výkonů a
dodávek skutečně provedených za každý měsíc, a to po položkách dle oceněného výkazu výměr,
který musí být písemně odsouhlasený technickým dozorem investora, kontaktní osobou
objednatele a opatřený jeho originálním podpisem a případně razítkem. Zjišťovací protokol bude
konstatovat splnění nebo nesplnění, popř. částečné (%) splněni, objemů dodávek, prací a výkonů
zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel má nárok na proplaceni daňového dokladu ve výše
uvedené lhůtě splatnosti pouze v rozsahu, v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil
zjišťovací protokol, tj. jaké položky ze soupisu prací, výkonů a dodávek zhotovitele a vjakém
rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně provedené. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena
připadající na neodsouhlasený rozsah prací a dodávek zaplacena zhotoviteli až na základě
pravomocného soudního rozhodnutí soudu, které stanoví jeho (případný) nárok na zaplacení této
ceny.

6.12. Do pěti kalendářních dni Po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem
vystaven a objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtováni Ceny za provedení
dila), ve kterém budou zohledněny všechny do té doby zhotovitelem objednateli dříve fakturované
platby včetně částky obsažené v této konečné faktuře předložené objednateli k proplacení.
Splatnost této faktury se řídí příslušnými ustanoveními této smlouvy.

6.13. Zhotovitel má nárok na zaplaceni ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této
smlouvy pouze v případech tzv. dodatečných stavebních prací (vicepraci), které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu, na základě jejichž
výsledku je uzavřena tato smlouva (a které nejsou předmětem plněni zhotovitele dle této smlouvy
v době jejího uzavřeni), jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvidaných okolností,
nebyly v době uzavřeni této smlouvy známy popřípadě při realizaci díla dle této smlouvy objeví
skutečnosti odlišné od projektové dokumentace a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro
provedení předmětu díla dle této smlouvy za předpokladu, že tyto práce nemohou být technicky
nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky malého rozsahu (tj. od předmětu plněni
sjednaného při uzavíráni této smlouvy), pokud by toto odděleni způsobilo závažnou újmu
objednateli, nebo ačkoliv je toto odděleni technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné
stavební práce nezbytné pro dokončeni předmětu plnění původní veřejné zakázky malého rozsahu
(tj, předmětu plnění sjednaného při uzavíráni této smlouvy). Celkový rozsah těchto dodatečných
stavebních prací i opakovaně nesmí překročit limit daný zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, v platném znění (dále „zákon o zadáváni veřejných zakázek) popřipadě limit
dle jiných předpisů vztahujici se na objednatele či předmět a charakter tohoto díla. Zhotovitel má
nárok na zaplacení ceny dodatečných stavebnich prací pouze v případě, že takové dodatečné
stavební práce byly objednatelem zadány v souladu se zákonem o zadáváni veřejných zakázek,
objednatel písemně odsouhlasil práce v tzv. změnovém listu (viz následujici odst. 6.14.), práce
byly projednány v příslušných orgánech statutárního města Jihlavy a smluvní strany uzavřely na
takové dodatečné práce pisemný dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové stavebni práce řádně
a včas dle sjednaných podmínek skutečně provedl.

6.14. Zhotovitel bere na vědomi, že jakékoliv práce, výkony nebo dodávky, které jdou nad rámec
plnění zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně za dilo dle této smlouvy, mohou
být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim dal před jejich provedenim objednatel
písemný souhlas na změnovém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní strany pak ohledně
takových vicepraci sjednaly písemný dodatek k této smlouvě. Před provedením jakýchkoliv
dodatečných prací (které jdou nad rámec díla sjednaného v této smlouvě) si tedy zhotovitel musi:
a) Zpracovat soupis (výkaz) těchto praci a jejich naceněni v jednotkových cenách dle pravidel

uvedených v následujícim odstavci 6.15. na tzv. změnovém listu. Do změnového listu
zhotovitel uvéde zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od smlouvy
a/nebo závazných podkladů k předmětu plněni díla (viz čI. 3. odst. 3.1. této smlouvy), veškeré
změny v množství, kvalitě nebo druhu, které v průběhu realizace díla budou objednatelem
písemně odsouhlaseny a stručný, ale přesný technický popis změn díla a podrobný a přesný
s tím související soupis prací, výkonů a dodávek oceněný postupem dle následujícího
odstavce 6.15. a sdělení, zda cena má vliv na termín plnění dila nebo termín pro splnění
uzlového bodu.

b) Vyžádat si písemné potvrzení provedeni těchto prací od objednatele, autorského dozoru a
technického dozoru investora na přislušném změnovém listu

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě.
Bez písemného odsouhlaseni prací, výkonů nebo dodávek objednatele na změnovém listu a
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uzavřeni písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen jakékoliv dodatečné práce
zhotoviteli zaplatit.

6.15. Pro oceněni viceprací se použ~i přednostně jednotkové ceny v té výši] kterou použil zhotovitel
pro sestavení nabídkové ceny podané v zadávacím řízeni; dodatečné stavební práce (tzv.
vĺcepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z položek obsažených v nabídce zhotov!tele
podané do zadávacího řízeni, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných URS
Praha platných a účinných v době provádění díla dle této smlouvy, které budou snížené o 20 %.
Dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat žádné z položek obsažených
v nabídce zhotovitele ani v cenové soustavě URS Praha platné a účinné pro rok prováděni díla,
budou oceněny na základě písemné dohody smluvních stran - obvyklá cena způsobem uvedeným
v následujících větách tohoto odstavce:

- Specifikace materiálů neuvedených v oceněném výkazu výměr v nabĺdce zhotovitele podané
v zadávacím řízeni budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené
nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou
předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5%
z ceny těchto prací.

Konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena
s objednatelem postupem dle této smlouvy.
Tento způsob ocenění, uvedený v tomto odstavci 6.15. se použije iv případě, kdy dojde k dohodě
o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši
ceny ve smyslu ust. 52614 občanského zákoníku.

6.16. Smluvnĺ strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžit/omezit rozsah
předmětu plnění (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením
zhotoviteli, ze kterého musí být zřejmé, kterou část díla si nepřeje/nepožaduje od zhotovitele
provést. Od okamžiku oznámeni objednatelem není zhotovitel oprávněn a povinen takový rozsah
díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti s takovou nesplněnou část díla
cokoliv zhotoviteli zaplatit. V takových případech musí být smluvní cena úměrně snížena,
s použitím cen z oceněného výkazu výměr v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení.
Zhotovitel je povinen zpracovat na méněpráce také tzv. změnový list (se soupisem těchto
méněpraci a jejich naceněni vjednotkových cenách z oceněného výkazu výměr v nabídce
zhotovitele podané v zadávacím řízeni) a nechat si takový změnový list písemně
potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorským dozorem a technickým dozorem investora. Omezení
rozsahu prací bude provedeno na základě posouzeni takovou změnu provést ve smyslu
příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, popřípadě dle jiných předpisů
vztahující se na objednatele či předmět a charakter tohoto díla.

7. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠÍCH SUBJEKTÚ
7.1. Smluvní strany se zavazuji vyvinout veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek pro

úspěšnou a včasnou realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají
zjejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením
této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji bráni nebo budou bránit,
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možnosti
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které bráni splněni jejich smluvních povinností.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečnosti zjištěných v průběhu plnění povinnosti dle
této smlouvy navrhne a provede opatřeni směřující k dodrženi podmínek stanovených touto
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným
osobám zúčastněným na provádění dila veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jakýchkoliv příkazů směřujících k zastavení či pozastavení
konkrétních činností na části díla, a to na základě výzvy archeologů či památkářů tak, aby tito
archeologové či památkáři v odůvodněných případech mohli provést příslušné úkony. Zhotovitel je
pak povinen provádět jinou část díla nedotčenou nálezem archeologů či památkářů tak, aby dílo
jako celek bylo provedeno řádně a včasně. Jakýkoliv nález v souvislosti s prováděným dílem musí
být bezodkladně zapsán do stavebního deníku a zhotovitel se po dobu provádění prací archeologů
či památkářů nedostává do prodlení. Jakékoliv nálezy archeologů či památkářů v místě plněni,
které nemají přímý vliv na realizaci stavby, nezakládají povinnost objednatele k prodloužení
terminu plnění díla dle této smlouvy.
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7.5. Zhotovitel je srozuměn se skutečnosti, že v průběhu prováděni dĺla může dodavatel vybavení
interiéru do rozpracovaného díla či jeho části dodat pro objednatele do stavby prvky vybaveni
interiéru. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje vyvinout maximální součinnost a umožnit tomuto
dodavateli vstup a volný pohyb do předem určených prostor, kam bude tento interiér montovat a
instalovat. Zhotovitel se zavazuje koordinovat jeho činnost tak, aby celkové dílo včetně takto
nainstalovaného vybaveni interiéru bylo provedeno řádně a v termínu uvedeném v této smlouvě.
Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před lhůtou uvedenou v článku 4. bodu 4.3.1.
prokazatelně vyzvat (minimálně formou e-mailové komunikace) dodavatele vybaveni interiéru
uvedeném včlánku 1. odst. 1.5 a 1.6. této smlouvy k zahájeni dodávek do místa plněni předmětu
díla.

8. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE. OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem prováděni

stavby i místními podmínkami, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
pro prováděni dila dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele) v zadávacím řízení
veřejné zakázky malého rozsahu a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že
splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval
splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.

8.2. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby (viz technický dozor investora v čI. 1
odst. 1.4. bod 1.4.1. této smlouvy) vykonávat v místě prováděni díla kontrolně-technický dozor
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové
dokumentace, technických norem a jiných právnich předpisů a v souladu s rozhodnutim orgánů
veřejné správy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádění dila upozorni zápisem ve
stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor investora, nebo osoby písemně jím
zmocněné, je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení praci na provedení díla,
je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při
prováděni díla či zájmy třetích subjektů a jiných osob (např. archeologů, památkářů).
Zhotovitel je povinen výkon kontroly strpět a poskytnout objednateli k jejimu provedeni veškerou
potřebnou součinnost.
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že technický dozor nesmí provádět sám ani je nesmí provádět
osoba s nim propojená.

8.3. Během realizace díla se budou konat kontrolni prohlídky, na které budou/mohou být zváni i
zástupci dotčených orgánů státní správy či jiných subjektů. Zhotovitel zajisti účast případných
podzhotovitelů a včasné oznamování hlavnich fázi výstavby dila zástupcům dotčeným orgánům
státní správy.

8.4. Během realizace díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele.
Obsahem každého kontrolního dne bude kontrola všech záležitosti týkajících předmětu plnění,
včetně postupu, nákladů a jakýchkoli záležitostí ovlivňujicich předmět plnění, předjímané přípravy
pro budoucí práci na díle a řešení jakýchkoli záležitostí vyvstávajících v souladu s tímto
ustanovením. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který podepíší účastnici tohoto
jednání.

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájenim stavby seznam podzhotovitelů, a dále
při každé změně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Seznam podzhotovitelů je
zhotovitel povinen dodat i na žádost objednatele v jím stanovené lhůtě. Seznam podzhotovitelů
musí obsahovat výši jejich podílu na realizaci díla. Nepředání seznamu podzhotovitelů
v dohodnutém termínu bude považováno za porušeni smluvních podmínek podléhajících sankci
dle čI. 13. odst. 13.7. této smlouvy a za důvod podstatného porušení smluvní povinnosti
zhotovitele zakládajícího objednateli právo odstoupit od této smlouvy. Změna podzhotovitele, $
jehož pomocí zhotóvitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu
na předmět plněni této smlouvy, je možná pouze ve výjimečných případech a pouze s výslovným
souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáže splnění kvalifikace
minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož má nahradit. Veškeré náklady spojené
se změnami podzhotovitelů nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými podzhotoviteli, pokud je používá k plněni této
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné provedení díla podle
této smlouvy. Zejména je v těchto smlouvách povinen:
a) upravit způsob jejich ukončení obdobně s touto smlouvou; a
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b) upravit požadavky na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého díla) pro každou část dĺla
a/nebo dodávaných věcí a užívacích práv zajištěných u svých poddodavatelů a zajistit
naprostý soulad plnění poddodavatele s těmito požadavky; a

c) zavázat podzhotovitele, aby postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, plánů
kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol, které musĺ být v souladu s jakosti dle této
smlouvy; a

d) výslovně upravit, že se veškerá práva a povinnosti plynoucí z těchto smluv budou řídit
právem Ceské republiky.

Splněni povinnosti dle tohoto odstavce 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyžádáni
prokázat. V případě nesplněni je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

9. STAVEBNÍ DENÍK
9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 10. této smlouvy) objednatelem

zhotoviteli vést řádně stavební deník a deník vicepraci v souladu se zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném zněni (dále též jako „stavební zákon“) a
v souladu s příslušnou přílohou vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. ~ 157 stavebního
zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů, zejména
popis provedené práce a použitých technologií, údaje o použité výkresové dokumentaci, statistické
údaje, povětrnostni podmínky a odchylky v provedení dila od projektové dokumentace, informace
o konání kontrolních dnů a dále informace týkající se činností a úkonů souvisejících se zajištěním
koordinace dalších subjektů, zejména dodavatele vybaveni interiéru. Do stavebního deníku bude
zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými právními předpisy a současně
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na
staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na
staveništi. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli (natrvalo) při
přejímacím řízení dle této smlouvy.

9.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba, a to
na bázi denních zápisů. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního
deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli či jím zmocněné osobě a orgánu
státního stavebního dohledu.

9.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují
shodně s listy pevnými. Denní záznamy zapisuje oprávněná osoba čitelně v den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech
nesmí být vynechána volná místa.

9.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

9.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazuji dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé
ze smluvních stran.

9.7. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivým zápisům připojit
vyjádření, která považuje za nezbytná a důležitá, případně napsat svůj požadavek či pokyn.

9.8. Objednatel může vznést jakékoliv námitky k zápisům a údajům zhotovitele ve stavebním
deníku. Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení zápisu ve stavebním
deníku.

9.9. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto
ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

9.10. V případě zjištěni porušení povinnosti vést řádně stavební deník je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy; deset tisíc korun českých) za každé takové
porušení. V případě zjištění opětovného porušeni povinnosti vést řádně stavební deník, bude mu
smluvní pokuta uložena opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody
nedotčeno.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu
škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku
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vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného
vyúčtování smluvní pokuty). Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 5 2050
občanského zákoníku.

10. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ
10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít

staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů od výzvy ze strany objednatele. O předání
staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol, který bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveniště je vymezeno projektovou
dokumentací vč. plánu organizace výstavby.

10.2. Předáni staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předáni dokladů o staveništi.
Dokladem o předáni těchto dokumentů bude společný zápis o předáni a převzetí staveniště.
Současně budou zhotoviteli předána tři vyhotoveni projektové dokumentace.

10.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřenimi zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel
se dále zavazuje dodržovat pokyny oprávněných třetích osob uvedených v této smlouvě. V
rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízeni staveniště, veškerou dopravu,
skládku, připadně mezideponfl materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto
závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

10.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu dila na staveništi výhradní
odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, a to včetně dodavatele

vybavení interiéru a dalších třetích osob pohybujících se v místech prováděni předmětu
plnění dle této smlouvy;

b) udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku škod;
c) zajištění veškerého osvětleni a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a

dopravních opatřeni pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištěni opatřeni pro zabezpečení bezpečnosti
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizaci díla a za osazeni
případného dopravního značeni;

d) provedeni veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a
způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňováni a ekologická likvidace
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy,
okamžitý průběžný úklid znečištěných přístupových komunikací.

10.5. Zhotovitel až do konečného předáni staveniště Po ukončeni prací zodpovídá za bezpečné
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

10.6. Zhotovitel Po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečeni staveniště dle podmínek
platných nařízeni, předpisů či vyhlášek. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

10.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištěni energií potřebných
k prováděni prací dle této smlouvy, na vlastni účet a nebezpečí a dle vlastních potřeb. Zařízení
staveniště zhotovitelem taktéž musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace a
požadavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti zajistí v rámci zařízeni staveniště podmínky
pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci tak, aby tyto osoby či jejich oprávnění zástupci mohli provádět výkon
svých činností vztáhujicí se k provádění díla zhotovitelem dle této smlouvy.

10.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit
na staveniště, jeho zařízeni či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízeni, ať již
vlastni či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity dle této smlouvy a jiných povinností
touto smlouvou stanovených.

10.9. Nejpozději v den předání dila objednateli musí zhotovitel staveniště zcela vyklidit (včetně
odstraněni všech zařízení staveniště ze staveniště), provést závěrečný úklid místa prováděni
stavby včetně stavby samotné (staveniště samotného) a uklizené a vyklizené staveniště předat
objednateli; o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami,
ohledně kterého platí přiměřeně ustanoveni čI. 11 této smlouvy vztahující se k předávacímu
protokolu. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního
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stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povoleni.

11. PODMÍNKY PROVÁDĚNI DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DILA
11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného předmětu plněni dle této smlouvy musí odpovidat

veškerým požadavkům uvedených v platných normách vztahujících se k předmětu plněni,
zejména pak v závazných ČSN, CSN EN, jakož i v platných technických předpisech či pravidlech.
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právni předpisy, jakož i všechny
podmínky určené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se zákonem č.
183/2006 Sb., stavební zákon, ve zněni pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími
Qedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je
povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení
5 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisu, bude objednateli, nebo jim určené osobě, nebo k
tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášeni o shodě. Práce a dodávky budou
dále provedeny v souladu s platnými českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními
předpisy a dalšími souvisejícími předpisy a v souladu se všemi požadavky dotčených orgánů
v rámci stavebních povoleni.
Dilo bude odpovídat nejnovějšímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní ve všech
detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovidat a vyhovovat požadovaným účelům,
ke kterým bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použije zhotovitel jen nové materiály a výrobky nejvyšši kvality, které maji takové
vlastnosti, aby Po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

11:3. Zhotovitel je povinen při prováděni dila průběžné prověřovat vhodnost projektové dokumentace
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a
rozsah díla a podle kterých je povinen dilo včetně další potřebné projektové dokumentace zhotovit,
zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly,
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. 5 2594
občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními,
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení
této povinností, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event.
tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své
dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění dila tak, aby prováděni díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užíváni místa prováděni díla vymezeného v článku 3. této

smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků čí staveb;
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí

výstavby;
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodržováni technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
Odbornou úroveň realizovaného dila jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou -

autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů. Tento odpovědný dozor zhotovitele či
autorizovaná~osoba se musí vždy na výzvu objednatele či osob oprávněných jednat za
objednatele ve věcech technických prokázat příslušným oprávněním.

11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručeni za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu prováděni díla, tzn.
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránicích řádnému užívání, stejně tak
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě
jakéhokoliv narušeni či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských
síti) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na své náklady odstranit a není-li to
možné, tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace dila:
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a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy
od navrženého technického řešeni díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je
povinen nejpozději při přejímacím řízeni předat objednateli 3 tištěné vyhotovení, a to na obě
místa plnění samostatně (vždy i elektronicky na CD - formát *pdf a *dgn nebo *dwg)
projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedeni díla.

b) Po dobu provádění dila, až do jeho řádného protokolárního předání objednateli, o výškové a
směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškozeni.
Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v listinné podobě ve 4
vyhotovenich (vždy i elektronicky) jako součást předávacího protokolu dle odstavce 11.9
tohoto čI. 11. této smlouvy, tzn. dodat geodetické zaměření skutečného stavu vč.
povrchových znaků inženýrských sítí v okolí stavby (situace) na základě dat ziskaných z
digitální technické mapy města (DTMM), kterou zhotovitel obdrží od města a kterou
zaktualizuje na základě nového stavu. To vše ve ill, třídě přesnosti, ve formátu *dgn V7
(Microstation). Data DTMM ve formátu *dgn poskytne objednatel na žádost zhotovitele.
Zádost musí definovat požadovaný rozsah předávaných dat.

c) při prováděni zakrývaných částí dila písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich
kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že objednatel
kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat
objednatele o zakrýváni částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad a nebezpečí a umožnit objednateli
kontrolu této části díla.

d) veškeré práce provádět v souladu a nařízením vlády č. 59112006 Sb., O bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve zněni pozdějších

. předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízeni vlády č. 362/2005 Sb., O bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky, ve zněni pozdějších předpisů.

e) veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se
upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdravi při činnosti, nebo poskytováni služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), ve zněni pozdějších předpisů,

f) ve spolupráci s technickým dozorem investora pravidelně otevřeně a pravdivě komunikovat
s občany. Minimálně 5 kalendářních dni před započetím prací je zhotovitel povinen písemnou
prokazatelnou formou informovat dotčené obyvatele o započetí a průběhu prací na předmětu
plnění.

11.7. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení završeného
v případě, že zhotovitel provedl dílo řádně dle této smlouvy a předal objednateli rovněž všechny
požadované dokumenty dle této smlouvy, podpisem písemného předávacího protokolu, jehož
součásti bude i příslušná dokumentace dle odstavce 11.11. tohoto čI. 11. této smlouvy.
Zhotovitel v rámci koordinace díla a obou veřejných zakázek v této smlouvě uvedených vyzve
písemně dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Chráněné bydlení pro osoby se
zdravotním postižením v Jihlavě — dodávka vybavení interiéru‘ aby v rámci předání a převzetí
stavebních prací došlo k předáni a převzetí dodávky interiéru tak, aby dílo bylo předáno jako celek
v termínu stanoveném v této smlouvě.
Pro účely této smlouvy platí, že dílo jako celek bylo zhotoveno, za podminky řádného provedení
přejímek všech příslušných částí dila, okamžikem podepsání (Jak ze strany zhotovitele, tak i
ze strany objednatele) předávacího protokolu s jednoznačným prohlášením objednatele, že dílo
přejímá. Ustanoveni předchozí věty se vztahuje přiměřeně na části dila, u kterých objednatel
využil svého oprávněni převzít „ucelenou část díla dle čI. 4. odst. 4.2. poslední odstavec této
smlouvy. Tato snilouva nevylučuje předáni tzv. ucelené části dila ve smyslu přeložky PZ
zhotovitelem jiné třetí osobě — vlastníkovi PZ tak, jak je uvedeno v čI. 3. odst. 3.7. této smlouvy.

11,8. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za skryté
vady, dilo musí být předáno bez zjevných vad a nedodělků. Podmínkou pro převzetí díla
objednatelem je předání bankovní záruky za jakost v souladu s čI. 16. odstavci 16.5. a 16.6. této
smlouvy.

11.9. Předávací protokol musí obsahovat především předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedení díla a zhodnoceni jakosti díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech
stejnopisech, z nichž jeden obdrži zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán
oběma stranami a má právní silu originálu.

11.10. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli. Zhotovitel vyzve
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objednatele k předání a převzetí dokončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem,
nejpozději však 10 pracovních dnů před lhůtou k dokončeni předmětu plnění.

11.11 .K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména
- stavební deník
- geometrický plán pro věcné břemeno potvrzené příslušným katastrálním úřadem v 5

vyhotoveních
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí potvrzené příslušným katastrálním

úřadem v 5 vyhotoveních
- atesty, certifikáty, materiálová osvědčení a prohlášení o shodě použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách, měřeních a revizní zprávy
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejich částí (dále též jako „DSPS“). DSPS bude

předána 3x v písemné podobě, a to pro každé místo plnění zvlášť, a vždy i v digitální podobě
na CD nosiči v souladu s odst. 1 1.6.a).

- geodetické zaměřeni skutečného stavu stavby ve formátu t.dgn vč. výškopisného a
polohopisného zaměřeni vsouladu sodst. 11.6.a). Zaměřeni bude ověřené úředně
oprávněným zeměměřičským inženýrem.

- prohlášeni o shodě
- doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to

v souladu s příslušným odborem životního prostředí dle aktuálního plánu odpadového
hospodářství

- ostatní doklady požadované stavebním nebo speciálními stavebními úřady pro umožnění
kolaudace staveb

11.1 2.V případě, že zhotovitel nepředloží některý z výše uvedených dokumentů, nezapočne se nebo
se zastaví běh přejímacího řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až
Po předložení chybějících dokumentů.

11:13.Dilo bude předáváno v souladu s čI. 4. odst. 4.2, této smlouvy, pokud nebude smluvními
stranami dohodnuto jinak.

11.14,V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,
které má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání není objednatel povinen předávané dílo
převzít; totéž právo dílo nepřevzít má objednatel v případě, kdy zhotovitel nepředá objednateli
veškeré požadované dokumenty v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely této smlouvy
rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou
dokumentaci dle čI. 3. odst. 3.1, této smlouvy a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se pro
účely této smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky, výkony
nebo služby oproti rozsahu definovaného předmětu plněni dle této smlouvy. V případě, kdy bude
dílo předáno a převzato s vadami a nedodělky nebránící řádnému užíváni, bude v tomto
předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta k jejich odstranění s tím, že si objednatel
v rámci tohoto odstraňováni vad může vymínit další podmínky k jejich odstraněni.

11.15.Budou-li při přejímce zjištěny vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání, je objednatel
oprávněn přejímací řízení ukončit nebo přerušit s tím, že bude v přejímce pokračováno
Po odstraněni zjištěné vady nebo nedodělku. V takovém případě bude s ohledem na počet či
rozsah vad a nedodělků po opětovném zahájení přejímky bude pokračováno již V započaté
přejímce (přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel
pro vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení
po jejich odstranění analogicky dle tohoto čI. 11. této smlouvy.

11.16.Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o terminu jejího
konáni nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA
12.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat této

smlouvě, projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám
výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace. Odpovídá
za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, veškeré kolaudační vady a vady, které se projeví
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich
příčinou bylo prokazatelně jeho porušeni povinnosti.
Zhotovitel v souladu s ustanovením 5 2619 občanského zákoníku s odkazem na ustanovení
52113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímá záruku za to, že dílo jako celek podle této
smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby dle této smlouvy:
a) bez jakýchkoliv vad,
b) plně funkční,
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c) splňovat všechny požadavky stanovené touto smlouvou1
d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíněné,
e) splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými

právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám, standardům a
předpisům,

f) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy,
g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo

způsobilost k (po)užití dle této smlouvy,
h) způsobilost k (po)užití dle této smlouvy.

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo (veškeré stavební části a dodávky i zařízeni) záruku
v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předáni díla bez vad a nedodělků bránících řádnému
užívání a účelu díla samotného. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího
protokolu o převzetí díla jako celku dle či. 11. odst. 11.7. této smlouvy.

12.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odstavce 12.2 tohoto čI. 12. této
smlouvy vady dila u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla,
nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady dila, případně
požadavek na způsob odstraněni vad díla, a to včetně termínu pro odstraněni vad díla
zhotovitelem.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku
oznámeni vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady dila či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-ii zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratší lhůtě. Při samotném odstraňování vad díla je Zhotovitel povinen
postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutím maximálního možného úsilí, které lze
požadovat. Lhůta k odstranění konkrétni vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena s objednatelem.
Rozdílně se pak upravuje odstraňováni vad na přeložce PZ uvedené v či. 3. odst. 3.7. této
smlouvy. V případě objeví-li se vady na přeložce PZ, je zhotovitel povinen odstranit uplatňované
vady do 72 hodin od jejich nahlášeni ze strany vlastníka PZ či objednatele, nedohodne-li se
zhotovitel s vlastníkem PZ jinak. Opravenou přeložku PZ je pak zhotovitel povinen protokolárně
předat vlastníkovi PZ. O těchto skutečnostech je pak zhotovitel povinen bezodkladně informovat
objednatele.

12.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou věcí), běži pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného
protokolárního dodání a převzetí nového plněni (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako
vodstavci 12.2 tohoto čI. 12. této smlouvy. Po dobu od nahlášeni vady díla objednatelem
zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba
přerušeni běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý
kalendářní den. Záruční doba dále neběží Po dobu, po kterou objednatel nemůže řádně užívat dilo
nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.

12.6. Smluvní strany se dohodly, že:
a) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad dila v termínech dle odstavce 12.4 tohoto čI. 12 této

smlouvy anebo
b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odstavce 12.4 tohoto

čI. 12. této smlouvy a nebo
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstraněni vad dila, že vadu

neodstraní a nebo
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělku díla neodstraní, má
objednatel vedle dalších oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění
zhotoviteli, odstraněni vad a nedodělků třeti osobě. Objednateli v takovém připadě vzniká
vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou
objednatel třeťľ osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je však objednatel
oprávněn čerpat i ze zhotovitelem složené bankovni záruky. Nároky objednatele vzniklé vůči
zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku, a dále nároky
objednatele účtovat zhotoviteli smluvni pokutu, zůstávají nedotčena. V případě, že vady díla
odstraní objednatel nebo jím navržená třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku
poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy (viz odstavce 12.1. a 12.2. tohoto čI. 12. této
smlouvy).
Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby mezi
nároky zvad díla (ustanovení 5 2615 občanského zákoníku s odkazem na 5 2106 a násl.
občanského zákoníku) i Po uplatněni jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez
souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučeni účinnosti ustanovení

Stránka 19 z 26



5 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený touto
smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení 52618 občanského zákoníku platí, že objednateli
nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do
uplynuti záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost dila až
do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli
ze smluvních stran od smlouvy.

12.8. 0 reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotoveni,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. SANKCE
131. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde

o oprávněnou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z neuhrazené částky za každý i jen započatý den prodlení.

13.2. V případě, že zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a včas originál kterékoliv bankovní
záruky dle tohoto článku 16. odstavce 16.1. a 16.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém
jednotlivém případu porušeni příslušné povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý byt‘ započatý den prodleni s
splněním této povinnosti.

13.3. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dilo či jeho adekvátní část
v terminu specifikovaném v čI. 4. odstavci 4.1. této smlouvy či nesplní své povinnosti při prováděni
díla a jeho části do závazného milníku dle čI. 4. odst. 4., je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,2 % z ceny díla za
každý i započatý den prodlení.

13:4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu
o předání a převzetí díla (viz čl, 11. odst. 11.7. této smlouvy) v termínu v tomto protokolu
uvedeném, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každou neodstraněnou vadu a každý i započatý den
prodleni.

13.5. V připadě, že zhotovitel nezahájí odstranění nebo neodstraní objednatelem reklamovanou vadu
v terminu dle smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případu porušení této
povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý
den prodlení u každé vady zvlášt‘.

13.6. V případě, že zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniště, anebo neupraví všechny plochy
řádně a včas podle ustanoveni čI. 10. odst. 10.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém
jednotlivém případu porušeni této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty
ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

13.7. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli seznam podzhotovitelů řádně a včas podle
ustanoveni čI. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případu
porušeni této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z ceny
díla za každý i započatý den prodlení.

13.8. V případě, kdy zhotovitel nezajistí koordinaci dalšího dodavatele ve smyslu dodavatele
vybavení interiéru dle této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla,
a to za každé takové porušení koordinace. V případě, kdy z viny zhotovitele, kdy zhotovitel
nezajistil koordinaci dodavatele vybavení interiéru do díla, dojde k prodleni s předáním díla včetně
nainstalovaného vybaveni interiéru, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z ceny díla za každý byt‘ započatý den prodlení s předáním díla vybavení interiéru v terminu
uvedeném v této smlouvě,

13.9. Smluvní pokuta je splatná do třiceti kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně doručena
písemná výzva k 4ejimu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany
uvedený v písemné výzvě.

13.10.Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na
náhradu škody. Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 5 2050 občanského
zákoníku.

13.11 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti kterékoliv pohledávce zhotovitele, i
nesplatné.

13.12.V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky
na smluvní pokuty či náhradu škody, pokud vznikly dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku
jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plněni
ze záruky za odstranění vad.
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13.13.V případě nepředloženi objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průběhu
stavby, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy:
pět tisíc korun českých) za každý byt‘ započatý den prodlení s jejich předložením.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví

zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je
účinné okamžikem jeho doručeni druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanoveni týkajících se volby práva, řešení sporů
mezi smluvními stranami a jiných ustanoveni, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem
ke své povaze mají trvat Po ukončeni smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, pro které je
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:
a) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedeni díla

a nejedná se o případ přerušení provádění dila dle čI. 4. odstavce 4.7 této smlouvy, a nebo
b) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
c) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl,

resp. pronajal, svCij podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního
vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo

d) zhotovitel porušil některou ze svých povinnosti uvedených v čI. 11. této smlouvy, a nebo
e) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo
f) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čI. 17.

této smlouvy či jinak poruší ustanovení čI. 17. této smlouvy, a nebo
g) jestliže zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle čI. 7. této smlouvy, a

nebo
h) jestliže zhotovitel používá pro své plnění poddodavatele v rozporu s touto smlouvou nebo

porušil kteroukoliv svoji povinnost specifikovanou v čI. 11. odst. 11.7. této smlouvy, a nebo
i) jestliže zhotovitel nehradí platby svým poddodavatelům v terminu jejich splatnosti.

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či omezit předmět plněni v případě, že nedojde
k vydání právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, nebo v případě, že
bude před zahájením stavby zřejmé, že nebude možno splnit podmínky poskytovatele dotace či
jiného spolufinancování, či nastanou jiné skutečnosti bránici realizaci dila vdaném termínu.

14.4. V případě odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany
nejpozději do 10 kalendářnich dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci
veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem
této inventarizace bude vyčíslení:
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedeni díla účelně opatřil a které se staly k datu

účinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,
kdy za základ ‚‘ýpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané
do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství,
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručeni písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
Smluvni strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla,
popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupeni zhotovitelem provedenému. Jedná se
o takovou maximální částku, kterou může zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen
za tímto účelem uPnožnit objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté
faktury a další dokumenty vztahující sek dílu a jeho realizaci.

14.5. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamžitě, nebo
nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy:
a) přestat se všemi dalšimi pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně

v oznámení o odstoupeni od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části
díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál zhotovitele
ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu
a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;
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c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,
včetně jejich základního popisu a informaci o torn, kde se případně nacházejí a v jakém jsou
stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené
v předchozím odstavci 14.4., zavazuje:

(i) předat objednateli ty části dila, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení
od smlouvy,

(ii) v rozsahu z právního hlediska možném převede na objednatele všechna práva, nabývací
tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užíváni) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení
od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi
zhotovitelem a poddodavateli,

(iH) předá objednateli všechny nechráněně výkresy, specifikace a ostatnĺ dokumentaci,
vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho subdodavateli do data
účinnosti odstoupení od smlouvy.

14.6. Nejdříve po řádném ukončeni činnosti zhotovitele dle odstavce 14.5. této smlouvy a vyrovnání
vzájemných plněni dle odstavce 14.4., je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosud nečerpaně a
nevráceně bankovní záruky, které obdržel od zhotovitele ve spojitosti s touto smlouvou. V případě
předání již realizované části díla bude nadále uplatňována bankovní záruka za jakost v poměru
odpovídající převzaté části díla.

14.7. V připadě ukončeni této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit dilo
sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo
jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.

15. NEBEZPEČí ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA
is:i. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předáni dila či jeho ucelené části

v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli dle této
smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
b) plochách, případně objektech, umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdání staveniště zpět objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech pisemně
dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízeni jim opatřenými k provedení díla či jeho části,
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly
použity k provedeni dila, kterými jsou zejména:
a) zařízeni staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, anebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
c) (např. podpěrné konstrukce, lešení), a nebo
d) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při prováděni díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatřeni)
do doby řádného protokolárního předáni díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit,
do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu příslušných ustanoveni
občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činnosti v souvislosti s plněním díla dle této
smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil
k provedeni díla, a to od okamžiku:(i) jejich zabudování do dila nebo (ii) kdy byla objednatelem
provedena platba za takové věci anebo (Hi) dnem, kdy takové věcí určené k zabudováni do díla
byly dodány na místo realizace díla, podle toho, která z těchto situaci (I), (ii) nebo (Hi) nastane
dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak,
aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení
52132 a násl. občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu
vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele a případných peněžitých nároků objednatele
vzniklých v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem je zajištěno bankovní zárukou
za provedení díla. V případě porušeni tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího
odstoupit od této smlouvy.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly
se součásti díla, zůstávají ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady
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vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplněni svých závazků z této smlouvy.

16. ZAJIŠTĚNI ZÁVAZKÚ ZHOTOVITELE BANKOVN1MI ZÁRUKAMI
16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedeni díla ve výši

5 % ceny za provedení díla s platností na celou dobu prováděni díla. Z této bankovní záruky
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla
nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v souvislosti
s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo v případě,
kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu se zavazuje předložit zhotovitel objednateli
v originále listiny v den uzavření této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla
bude uvolněna a vrácena zpět zhotoviteli nebo bance, která vydala bankovní záruku do 7
kalendářních dnů po podpisu předávacího protokolu o předáni a převzetí díla.

16.3. Záruka za provedení díla musí zajišťovat splněni povinností zhotovitele dle této smlouvy,
zejména:

- povinnost udržovat záruku za provedení dila stanoveným způsobem
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy
- povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, která vznikne objednateli z důvodu

porušení povinnosti na straně zhotovitele
- povinnost udržovat pojištěni v souladu se smlouvou o dílo dle ustanoveni článku 17 této

smlouvy
- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo, kdy za porušení

povinnosti řádné provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení
se splněním závazného milníku, dále zejména porušeni povinnosti zhotovitele, které
opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu na to, zda objednatel právo
odstoupit od smlouvy využil či nikoliv

- povinnost odstranit vadu (poškozeni) dle podmínek této smlouvy o dílo a povinnost uspokojit
další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto smlouvou o dílo.

16.4. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za provedení díla vždy
v plném rozsahu (tj. až do výše uvedené v bankovní záruce). V případě celého vyčerpáni peněžní
částky uvedené v této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout objednateli novou
bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat bankovní záruku za provedení díla v souladu
s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky ihned
Po předchozím písemném oznámení zhotoviteli zjakého důvodu či vjaké výši záruku bude čerpat.
Právo zhotovitele na odškodnění od objednatele v případě, kdy se následně, Po čerpání záruky
prokáže, že objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.

16.5. K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost a za odstraněni vad
a nedodělků se zhotovitel zavazuje předat objednateli další bankovní záruku ve smyslu ~ 2029 a
násl. občanského zákoníku ve výši 5 % ceny z ceny díla s platnosti nejméně na dobu 60
kalendářních měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu znamenajícího převzetí díla
objednatelem (viz čI. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto bankovní záruku může po předchozí
písemné dohodě zhotovitel s objednatelem nahradit jiným zajišťovacím institutem, avšak ve stejné
hodnotě a režimu, jako je bankovní záruka v tomto ustanovení uvedená. Z této bankovní záruky či
jiného zajišťovacího institutu musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě,
že během záruční doby zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, neodstraní
případné reklamované vady zjištěné během záruční doby a objednateli v souvislosti s takovým
porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo v případě,
kdy objednateli vz~iikne v souvislosti s takovým porušením povinnosti zhotovitele nárok na smluvní
pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena do 15 kalendářních dnů po uplynuti záruční
doby uvedené v této smlouvě.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajišťovací institut podle předchozího bodu, vystaven ve znění
předem písemně odsouhlaseném objednatelem, předloží zhotovitel objednateli v originále listiny
nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku
či jiný zajišťovací institut ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není
dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně má objednatel právo
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti předat bankovní
záruku či jiný zajišťovací institut dle odstavců 16,1. a 16.5. tohoto článku 16, této smlouvy, a to ve
výši 100.000,- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých).
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16.7. Bankovní záruky dle čI. 16.1., případně dle Čl. Č. 16.5., pokud se nebude jednat O J~fl~
zajišťovací institut, musí být vydány bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České
republice a má bankovní licenci udělenou Českou národní bankou, a musí být neodvolatelné,
bezpodmínečné, vyplatitelné na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody
požadovaného čerpání.

16.8. V případě prodleni zhotovitele s provedením díla v termínu dle této smlouvy (viz čI. 4 odstavec
4.1. této smlouvy), případně prodlouženi takového termínu písemným dodatkem k této smlouvě,
nebo v případě prodlouženi záruční doby z důvodů, které nelze přičíst objednateli, je zhotovitel
povinen prodloužit na své náklady příslušnou bankovní záruku (nebo zajistit vydáni nové bankovni
záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě.

16.9. Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiným zajišťovacim institutem, dle
tohoto čI. 16. a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dilo.

16.1O.Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk dle
tohoto oddílu 16. se budou řídit českým právním řádem, a v rámci této volby práva občanským
zákoníkem.

17. POJIŠTĚNÍ
17.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni

odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetĺ osobě při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho
činnosti z této smlouvy vyplývajicí, a to s pojistným plněním ve výši minimálně 2 mil. Kč (slovy:
dva miliony korun českých).

17.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události
souvisejici s prováděním díla (stavebně montážní pojištěni — tzv. contractors all risk insurance), a
to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti

~obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškozeni nebo zničení, a to jak na
staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízeni, které tvoří předmět díla uskladněny
či montovány ve výši minimálně 2 mil. Kč (slovy: dva milióny korun českých).

17.3. Zhotovitel předá při podpisu této smlouvy o dílo objednateli kopii platné a účinné pojistné
smlouvy dle odst. 17.1. a odst. 17.2 této smlouvy.

17.4. Při nedodržení povinnosti uvedené v čI. 17. odst. 17.3. bude objednatelem považováno
za neposkytnuti nezbytné součinnosti se všemi důsledky vyplývajícími ze zákona o zadáváni
veřejných zakázek.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy udržovat pojištění dle
odstavců 17.1. a 17.2. tohoto čI. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen takovou
skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyžádání.

18. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně

příslušná ustanovení tohoto čI. 18 této smlouvy.
18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plněni dle smlouvy jsou řádně a včas

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné
smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně (vzestupně) čislovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musi být obsaženy
na jedné listině.

18.4. Smluvní strany se dle 5 89a zákona č.9911963 Sb., občanský soudní řád, v platném zněni,
dohodly, že k řešení připadných sporů mezi smluvními stranami plynoucích z této smlouvy je
přislušným soudem soud, jehož mistni přislušnost se řídí obecným soudem objednatele.

18.5. Tato smlouva a veškeré právní vztahy založené touto smlouvou nebo zni vzniklé se řidi
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Toto ustanoveni odstavce 18.5. trvá Po ukončení nebo zániku této smlouvy.

18.6. Doručováni písemné korespondence v souvislosti s realizaci díla je možno realizovat:
- přednostně prostřednictvím datové schránky — u originálů dokumentů, které byly vyhotoveny

v papírové podobě, musí být vyhotovena konverze a musí být užity zaručené elektronické
podpisy

- prostřednictvím držitele poštovní licence
- prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba)
- osobním předáním v místě sídla smluvních stran.
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Pokud je počátek běhu určité lhůty sjednané vtéto smlouvě vázán na okamžik doručeni
písemnosti, považuje se v případě, že si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od uloženi
doporučené zásilky s oznámením nebo výzvou u příslušného držitele poštovní licence za den
doručení.

18.7. V případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neúčinným, nevymahatelným
či neplatným, zůstávají ostatní ustanovenĺ této smlouvy účinná, vymahatelná a platná. Smluvnĺ
strany se zavazuji, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanoveni
platí přiměřeně úprava, které se bude tomuto ustanoveni z hlediska věcného obsahu, účelu a
hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle
smyslu a účelu zamýšlet chtěly.

18.8. V rámci předmětu plněni se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujícím činnostem:
a) zhotovitel je dle ~ 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zněnĺ,

popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto novým
právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

b) zhotovitel je povinen vzhledem k tomu, že předmět plněni může být financován
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), plnit tyto povinnosti:

(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související
s prováděním předmětu plněni, které si mohou vyžádat kontrolní orgány ROP a další
oprávněné subjekty,

(ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů
týkající se plněni této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu předmětu plnění
a umožnit jim vstup do svých objektCi, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,

(iii) uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem této Smlouvy, a to do 31. 12.
2028,

(iv) dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací předmětu plněni zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (ORR, MMR ČR, MF CR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššiho kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedeni kontroly vztahujicí se k realizaci projektu a poskytnout jim
při provádění kontroly součinnost.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
19.1. Platnost této smlouvy nabývá dnem její akceptace poslednĺ smluvní stranou a účinnosti tato

smlouva nastává dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, není-li
v této smlouvě stanoveno datum účinnosti pozdější.

19.2. Podléhá-li tato smlouva uveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
zněnĺ (dále též jako „zákon o registru smluv“), souhlasí smluvní strany s uveřejněním této smlouvy
a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých osobních údajů ve smlouvě obsažených.
Uveřejněnĺ této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajisti Statutární město
Jihlava.

19.3. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude místně příslušným soudem k řešení sporů
vyplývajících z této smlouvy místně příslušný soud objednatele.

19.4. Dojde-Ii v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě
v přeměnu subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této
smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto smlouvou,
na jinou osobu bei‘předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že
objednatel je oprávněn provést kdykoli zápočet svých i nesplatných pohledávek proti jakýmkoli
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.6. Smluvní strany konstatuji, že tato smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotoveni. Každý stejnopis má právní silu
originálu.

19.7. Smluvní strany prohlašují, že všem informacĺm, terminům a svým právem a povinnostem v této
smlouvě uvedených rozumí a takto je berou na vědomí a budou se jimi řídit a respektovat je.

19.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
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19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek a obsahu plně porozuměly.
Prohlašuji, že obsah této smlouvy v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí
~‘ýklad, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy: dle textu

dne..~Jr ~ ~

Za objednatele Za zhotovitele
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