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D O D A T E K   č. 2   K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O 
 

Číslo smlouvy objednatele: 1003/2017   
Číslo smlouvy zhotovitele:  
 

Smluvní strany: 

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:  Xxx Xxxxx Xxxxxx, ředitel závodu Berounka 
oprávněn jednat o věcech smluvních a technických: Xxx Xxxxxx Xxxx, vedoucí technického střediska 
oprávněn jednat o věcech technických: Xxx Xxxxxx Xxxxxx, vedoucí provozního střediska Beroun 
    Xxxxxx Xxxxxxxx, vedoucí provozního úseku Dolní Berounka 
    Xxx Xxx Xxxxxxxx, říční dozor provozního úseku Dolní Berounka 
IČ: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx   
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxx    e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a 

zhotovitel: EXPRES ATACK s.r.o. 
sídlo: Černovické nábřeží 423/7, 618 00 Brno - Trnitá 
oprávněn k podpisu smlouvy:  Marcel Ščuka, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech smluvních:  Marcel Ščuka, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech technických: Marcel Ščuka, jednatel společnosti 
IČ: 25152521   
DIČ:  CZ25152521 
bankovní spojení:    číslo účtu:  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 27557,  
tel.:  xxxxxxxxxxxx 

Dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo 

I. Účel a předmět smlouvy 

5. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a 
jejích příloh, zejména dle: 
c)  změn požadovaných objednatelem, které jsou zapsané ve stavebním deníku:  
·  jedná se o náklady na likvidaci vybouraného stavebního odpadu na skládce (poplatek za uložení), 
který nebyl v rozpočtu uveden. 

III. Cenové a platební podmínky 

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně 
zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 
 

Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD):  1.621.977,96 Kč bez DPH 
Cena víceprací specifikovaných v bodě I.5.c) dodatku:   +  91.360,32 Kč bez DPH 
Cena díla celkem po zahrnutí víceprací:     1.713.338,28 Kč bez DPH 

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1003/2017 a dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 
 

V Plzni dne …………………  V Brně dne ………………… 
objednatel:  zhotovitel: 
 
 
 
…………………………………  …………………………………   
Xxx Xxxxx Xxxxxx     Marcel Ščuka 
ředitel závodu Berounka    jednatel společnosti 
Povodí Vltavy, státní podnik  EXPRES ATACK s.r.o. 


