číslo smlouvy objednatele:                                               
číslo smlouvy zhotovitele: E 85/2016

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění
1. 

Obec Babice

se sídlem v Babicích 508, PSČ 687 03

IČ: 
002 90 777

DIČ: 
CZ00290777, plátce DPH

bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:
1543046309/0800
Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:    Mgr. Martina Horňáková, starosta, tel.: 737 770 345, starosta@babice.eu

b) technických: Mgr. Martina Horňáková, starosta, tel.: 737 770 345, starosta@babice.eu
(dále jen „Objednatel“)

a
2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 761 23

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:

2107009012/2700
Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Michal Hanačík, jednatel

b) technických:
David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370
(dále jen „Zhotovitel“)
Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:  

I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy pro stavbu „Oprava místních komunikací v obci Babice“.

SKUEČNĚ PROVEDENÉ VÝMĚRY

	Název položky
	
	
	MJ
	Počet

	Frézování, zabourání, spojovací postřik, zařezání hran, odvoz vyfrézovaného materiálu, pokládka ACO 11 tl. 50 mm
	m2
	422,00


II.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

      Termín dokončení prací:
      21.10.2016
III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo se upravuje dle skutečně provedených výměr, viz. čl. I. tohoto dodatku smlouvy, takto:

	CENA bez DPH
	166 690,00 Kč


Ostatní ustanovení základní SOD se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1 k SOD se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.
V Babicích dne 31.10.2016





Ve Zlíně dne  21.10.2016
Za objednatele:  






Za zhotovitele:  

Mgr. Martina Horňáková





Ing. Michal Hanačík

………..…..…………...….                          



………………………….
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