
ouvy zhotovitele: 12-P3-45 
č. smlouvy objednatele: OVai-D/0012/2018. 

DODATEK Č. 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OVal - 41/2012 

Město Rakovník 

IČ: 00244309 

DIČ: CZ00244309 

na vyhotovení územního plánu pro město Rakovník 

Se sídlem: Husovo náměstí 27/1, 269 18 Rakovník 

Zastoupené: JUDr. Pavlem Jenšovským, starostou 

jako "objednatel" na straně jedné 

a 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

IČ: 45797170 

DIČ: CZ 45797170 

Se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 

zapsaná vOR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 11622 

Zastoupená: Ing. Václavem Starým prokuristou 

jako "zhotovitel" na straně druhé 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník"), tento 

dodatek č. 3 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele OVal-41/2012 

(dále jen "dodatek smlouvy") ve znění: 

1. ČL. 211. PŘEDMĚT PLNĚN{ odst. 2 

1.1 Za odrážku ve znění: 

" Etapa C1 

Zpracování qpraveného návrhu územního plánu podle výsledků společného jednání" 

se doplňuje text ve znění: 

"Etapa Dl 
Zpracová'lí upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání" 

Stávající označení" Etapa D" se mění na " Etapa D2" 

1.2 Za text ve znění 



"Etapa Cl 

Zpracování upraveného návrhu ÚP podle výsledků společného jednání (se zapraéováním 

případných požadavků - na základě § 47 stavebního zákona) bude zpracován jen v případě 

nutnosti úprav, a to ve vyhotoveních 1 pare a 1 vyhotovení v digitální podobě." 

se doplňuje text ve znění 

"Etapa Dl 
Zpracování upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání" 

Upravený návrh pro opakované veřejné projednání se zpracováním pokynů pořizovatele 

(kterým je dle § 2 odst. 2, písm. a) stavebního zákona Městský úřad Rakovník) vyplývající 

z námitek a připomínek z veřejného projednání a stanovisek dotčených orgánů. Součástí 

etapy je i součinnost zhotovitele na vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek 

z veřejného projednání a opakovaného veřejného projednání. 

Dokumentace bude zpracována ve vyhotoveních 1 paré (autorizovaná paré) a 1 vyhotovení 

v digitální podobě." 

Stávající označení "Etapa O" se mění na "Etapa 02" 

2. ČL. 111. ČAS PLNĚNÍ odst. 1 

Za text ve znění 

"Etapa Cl 

Zpracování upraveného návrhu územního plánu podle výsledků společného jednání 

5 měsíců od předání pokynů pro úpravu návrhu, tj. do 21. 9. 2017" 

se vkládá text ve znění 

Etapa Dl 

Zpracování upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání1
' 

a) součinnost zhotovitele na vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek z veřejného 

projednání a opakovaného veřejného projednání bude probíhat v časech dle postupu 

pořizovatele 

b) předání dokumentace upraveného návrhu 3 měsíce od předání pokynů pro úpravu 

návrhu 

Stávající označení "Etapa O" se mění na "Etapa 02" 

2. ČL. V. CENA DÍLA odst. 1 

Za text ve znění 

"Etapa Cl - Úprava návrhu územního plánu podle výsledků společného jednání 

ve výši 120.000 ,-Kč+ 20% DPH {24.000,-Kč) = 144.000,-Kč" 
se vkládá text ve zn.ění 

"Etapa Dl- zpracování upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání 

ve výši 115.200,- Kč+ 21% DPH (24.192,- Kč)= (139.392,- Kč)" 

< 
Stávající označení "Etapa O" se mění na "Etapa 02" 

3. Ostatní ustanovehí smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění. 



4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva 

z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

4.2 Tento dodatek smlouvy podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/ 2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se 

zveřejněním tohoto dodatku smlouvy včetně znění smlouvy o dílo č. OVal-41/ 2012 a to 

v plném rozsahu včetně předchozích dodatků. 

4.3 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci osou smluvních 

stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

4.4 Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Rakovník č. 285/18 ze dne ll. 4. 2018. 

4.5 Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení dodatku smlouvy odpovídají jejich pravé a 

svobodné vůli, na důkaz čeho připojují své podpisy. 

4.6 Tento dodatek smlouvy se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. OVal-41/2012. 

V Praze dne .. ?.}.: .~'.: .~~.{ ..... . 

Ing. Václav Starý, prokurista 

' -1 05. 2018 
V Rakovn1ku dne ........ : ....... .......... . 




