
SMLOUVA O DÍLO 
č.: 15/18 

podle §, 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

L SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy 
Zastoupená: Ing, Františkem Kamlachem - ředitelem školy 
Sídlo: Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí 
IČ: 12907731 
DIČ: CZ12907731 
Bankovní spojení: Moneta Money Bank Tábor, č.ú. 197 477 119/0600 
Odpovědný zástupce ve věcech 
a) smluvních: Ing. František Kamlach 
b) technických: Jiří Malý 

Zhotovitel: T.O.D.O.K. spol. s r.o. 
Zastoupený: Ivo Boueníkern - společníkem a jednatelem 

Sídlo: Klenovice 154, 392 01 Soběslav 
IČO: 48201936 

CZ48201936 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. , č.n.: 216 447 258/0300 
Odpovědný zástupce ve věcech 
a) smluvních: Ivo Boucnik 
b) technických: Petr Novák 

Ve vzájemném styku obou smluvních stran zástupců  uvedených v bodě  1.1. a 1.2. jsou při operativním 
technickém řízení činností, při realizaci díla, při potvrzování zápisů  a předání a převzetí díla nebo jeho části 
oprávněni jednat 
za objednatele: Jiří Malý 
za zhotovitele: Petr Novák 

Toto zmocnění trvá do písemného odvolání. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v tomto rozsahu: 
protipožární dveře a uzávěry na internátech v rozsahu: 

- 	1 kus protipožárních dveří a uzávěrů  na internát, pavilon „G" přízemí, 
- 	2 kusy protipožárních dveří a uzávěrů  na internát, pavilon „G" a „H" 1. patro, 

dle projektová dokumentace - výkres č. 1 - protipožární dveře v přízemí „G" a výkres č. 2 - protipožární 
dveře s nadsvětlíkem v 1. patře „G" a v I. patře „H" (příloha Č. 1 smlouvy) a dle nabídky (příloha č. 2 
smlouvy). 
Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu díla (jak je 
definována níže). 

III. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA 

Zahájení prací: dnem podpisu smlouvy 
Dokončení a předání díla: 30. 6. 2018 

IV.  CENA ZA DÍLO 

Sjednává se cena díla ve výši 208 680,- Kč  + DPII podle platné sazby jako cena pevná zahrnující 
veškeré práce a všechny náklady zhotovitele i jeho případných poddodavatelů  k provedení díla. 
Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná. 
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Nabídkovou cenu bude možné překročit jen: 
a) v případě  objednatelem požadovaných změn v rozsahu díla oproti rozsahu uvedenému ve výzvě. 

Případné změny hudou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v cenové nabídce, 
b) v případě  objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v rozpočtu a jsou 

nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možné určit z jednotkových cen 
obsažených v nabídce, bude stanovena podle cen v místě  obvyklých v době  provádění díla, 

c) v rozsahu objednatelem požadované změny standard.' vymezených v podmínkách veřejné zakázky 
d) dojde-li ke změnám sazeb DPH. 

V. 	NÁLEŽITOSTI K PROVEDENÍ DÍLA 

Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném staveništi pro stavbu podle sjednaných zadávacích 
podkladů  stavby, schváleného projektu, pravomocných správních rozhodnutí, stanovisek a souhlasů  
vydaných pro stavbu. Staveniště  je vymezeno plochou, která bude předána zhotoviteli zápisem o 
předání staveniště. 

Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v 
IV. této smlouvy. 
Zhotovitel přebírá v piném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky 

s příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací. 
Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám nebo za pomoci svých subdodavatelů. 

V takovém případě  odpovídá za vady díla, dodržování této smlouvy, prodlení či škodu, způsobenou 
touto osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám. 

Objednavatel poskytne zhotoviteli bezplatně  vymezený prostor staveniště  po dobu trvání stavby a 
dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. 

Ke vstupu na staveniště  v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele 
vyjmenované v této smlouvě  nebo stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních 
předpisů. 

Objednatel seznámí své zaměstnance a uživatele objektu s bezpečnostními předpisy při provádění 
staveb a s provozem na stavbě  a zajistí dodržování všech platných předpisů  a sjednaných omezení 
svými zaměstnanci a uživateli objektu po dobu provádění prací a s nutnou koordinací provozu 
objednatele a zhotovitele na stavbě, na kterou objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na 
staveništi. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém 
případě  vždy, když bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě  je zhotovitel 
povinen objednatele písemně  vyzvat minimálně  3 (slovy: tři) pracovní dny předem k provedení 
kontroly. O výsledku prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě  smluvní 
strany. 

Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb.) od předání staveniště  až 
do odstraněni případných vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. 
Do stavebního deníku se zapisují údaje podle příslušných předpisů  a všechny skutečnosti, rozhodné 
pro pinění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Do stavebního 
deníku jsou rovněž zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah 
práv a povinností. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být 
stavební deník na stavbě  trvale přístupný. Objednavatel je do stavebního deníku oprávněn nahlížet a 
pořizovat kopie. 

K projednání podstatných skutečností pinění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se 
uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami. O 
průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich pinění se provedou 
písemné záznamy. Zhotovitel se zavazuje pině  respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny 
stanovené objednatelem k nápravě  a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků  a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti. 

Technický dozor na této stavbě  nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
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Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy: 
a) provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy 

a se zájmy objednavatele, které jsou mu známy, 

b) pinit podmínky, uložené pravomocnými správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, 
a dodržovat stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů  státní správy, 

c) informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které 
by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s 
předmětem díla, 

d) respektovat skryté překážky, případně  v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané 
skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším 
postupu prací, 

e) důsledně  chránit veškeré stávající konstrukce, sítě  a vedení proti poškození, zničení, ztrátě  či 
jinému znehodnocení, 

h) 	udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů  
průběžně  odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností, 

j) předat objednateli nejpozději k termínu předání díla předepsaná osvědčení, potřebná pro 
uvedení předmětu díla do provozu, k jeho kolaudaci, ověření jakosti a dokumentaci 
skutečného provedení díla, veškeré atesty a záruční listy, návody na obsluhu a údržbu, vše v 
českém jazyce, 

k) zajistit na své náklady zřízení staveniště  v souladu se svými potřebami, předanou 
projektovou dokumentací a požadavky objednavatele, jeho provoz odstranění, 

1) 	zajistit v rámci zařízení staveniště  podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZ, 

ni) 	seznámit pracovníky na stavbě  se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla a 
s nutnou koordinací a postupem provádění prací, 

n) 	zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
dodržovat vyhlášku č. 324/92 Sb., o bezpečnosti práce a technických opatřeních při 
stavebních pracích, a to v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, 
hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně  přírody a životního prostředí, 
obecně  platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz 
požívání alkoholických nápojů  a omamných látek na stavbě. 

VI. 	FINANČNÍ PLNĚNÍ 

Úhrada zhotovení díla bude provedena na základě  fakturace. Objednatel bude hradit do 14 dnů  od 
obdržení řádně  vyhotovené faktury. Lhůta splatnosti faktur bude činit 14 dni od vystavení. 

Objednatel může platbu odmítnout v případě, že platební doklad: 
- obsahuje nesprávné nebo odlišné údaje oproti soupisu provedených prací 
- obsahuje chybné cenové údaje 

Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, aby zhotovitel mohl vyfakturovat správnou 
částku. 

Za prodlení s placením peněžitých závazků  může zhotovitel započítat úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

VIL 	VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni přecházejí na objednatele dnem předání a 
převzetí díla, uvedeném v zápisu o úspěšném předání a převzetí. 
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VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

Objednatel se zúčastní na výzvu zhotovitele dílčích před přejímacích řízení, ze kterých bude proveden 
zápis, ve kterém se uvede zejména soupis případných vad a nedodělků  včetně  dohody o opatřeních 
lhůtách k jejich odstranění, dále soupis dodatečně  požadovaných prací a způsob jejich provedení. 
O dny, kdy došlo z výše uvedených důvodů  k přerušení prací, se termín dokončení předmětných prací 
posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů  je zápis zhotovitele do stavebního deníku. 

Objednatel převezme dílo i v případě, že má pouze ojedinělé drobné vady a nedostatky, které samy o 
sobě  ani ve spojení nebrání uvedení díla do bezpečného provozu. V případě, že vady budou bránit 
bezpečnému provozu, objednatel dílo nepřevezme. Současně  se smluvní strany dohodnou na opatřeních a 
lhůtách k odstranění vad a nedodělků. 

Objednatel a zhotovitel se dohodli na záruční lhůtě  na celé předávané dílo 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že předané dílo bude splňovat vlastnosti dle ČSN a technických norem, které se 
na provádění díla vztahují. 

Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady 
neprodleně  odstranit a to na základě  oznámení vad, provedeného objednatelem písemnou formou. 
Zhotovitel je povinen na písemnou reklamaci reagovat a odstranit vady bezodkladně  po oznámení 
reklamace. 

Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace zhotoviteli do jejího 
odstranění. 

Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 a následující Občanského zákoníku. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 

Smluvní strany se zavazují z titulu níže uvedených závazků  z této smlouvy zaplatit oprávněné osobě  
tyto pokuty dle §2048 a násl. Občanského zákoníku: 

Za nedodržení termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč  za 
každý den prodlení. 

Za nedodržení vyklizení staveniště  ve lhůtě  podle čí, III. zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 
1.000,-- Kč  za každý den prodlení. 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit podle 
§ 2002 obč.zák. je: 

- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran 
bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 5 dnů  
prodlení zhotovitele se zahájením prací o tři dny oproti ujednání v čl. III. 
prodlení zhotovitele s dokončením a předáním prací oproti ujednání v či. III. 

- neodstranění vad díla ve lhůtě  dle čl. VIII. 

XI.  JINÁ UJEDNÁNÍ 

Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 3 dny od výskytu 
vyšší moci oznámit druhé straně  působení a charakter vyšší moci. 

Bude-li nutno z důvodů  ležících na straně  objednatele změnit způsob provádění prací při realizaci 
prováděných prací, projedná a schválí změny se zhotovitelem a zapracují je do dodatku této smlouvy. 

Pokud si strany dohodnou provedení prací nad rámec této smlouvy, musí být tato dohoda učiněna 
písemnou formou a to dodatkem k této smlouvě. V dodatku musí být určen předmět a rozsah dalších prací a 
dle možností i čas pinění a cena za tyto práce. Drobné změny mohou být realizované na základě  
oboustranného zápisu ve stavebním deníku a písemné dohody o ceně. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, 
Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků  podepsaných oběma 

smluvními stranami. 
Tato Smlouva se řídí právem České republiky, zejména zák. Č. 89/2012 Sb. (Občanským zákoníkem). 
Tato Smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž dva originály obdrží Objednatel a jeden 

originál obdrží Zhotovitel. 
Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv 

na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, V takovém případě  se strany této Smlouvy zavazuji 
uzavřít do 15 pracovních dnů  od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě  nahrazující 
oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelnýrn 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

Odpověď  strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3)1\10Z, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně  
nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy. 

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla 
sepsána vážně, určitě, srozumitelně  a na základě  jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své 
podpisy. 

V Sezimově  Ústí dne  2'  	 

. 	502 ŠKoLA, REDNi ŠKoLA, 

Objednatel.....  ..... 
•tk RUM 00B0RNÉ p41PRAVY 

uocieWék5"421vo41 02 Sezirnovcs7isf 

12907731, 	C:212907731 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace 
Příloha Č. 2: Nabídka 

V Klenovicích dne 	eŮiť   

Zhotovitel 	  

KLENOVICĚ  154, 392 01 SOBĚSLAV 

tel: 381 522 016, GSM: 602 640 523 

IČO; 48291936, 	OZ48201836 
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