DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14.9.2016 
na zhotovení stavby 
“Výměna oplocení MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čl.I.

  Smluvní strany
1.
Objednatel:
  
Město Světlá nad Sázavou

se sídlem 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený:

Mgr. Janem Tourkem – starostou města

IČ:


00268321


DIČ:


CZ00268321 


Peněžní ústav:

Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

Číslo účtu:


2621521/0100
2.
Zhotovitel
Tost.cz, s.r.o.

se sídlem:
Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou
      
zastoupený: 

Františkem Vavřičkou, jednatelem společnosti

IČ:


25956019

DIČ:


CZ25956019

Peněžní ústav:

Sberbank CZ, a.s.
      
č.ú. 


4200333588/6800
Čl.II.
Změny smlouvy o dílo
Shora uvedená smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“)  se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.1 (dále jen „tento Dodatek“) mění.
2.1.
Změna doby plnění, článek III., ve smlouvě o dílo

Z důvodu nepředpokládaného opožděného dokončení projektové dokumentace oplocení Ing. Milanem Stejskalem, požádal zhotovitel o prodloužení termínu realizace. Výroba atypických ocelových výplní plotu v provedení dle schválené projektové dokumentace oplocení mohla být započata až po dokončení betonové podezdívky plotu, která reaguje na požadavky architekta ve věci rozvržení plotových polí, provedení nové vyšší betonové podezdívky oproti stávajícímu stavu. Z tohoto důvodu není možné stavbu zrealizovat v termínu původně předpokládaném.
Stávající znění odst.III.2 ve Smlouvě o dílo se ruší a nadále platí toto nové znění:

III.2
Dokončení díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla, vč. předání kompletní dokladové části bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 30.11.2016.

Čl.III.  
Ostatní ustanovení 
3.1.  
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny. 

Čl.IV.  
Závěrečná ustanovení
4.1. 

Tento Dodatek je sepsán ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4.2.
Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala Rada města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 17.10.2016, usnesením č. 516/2016
4.3. 
Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy.


Za objednatele:                                                                      Za zhotovitele:
Ve Světlé nad Sázavou dne 




        V Habreku dne
------------------------------------------            



----------------------------------------                                         

     město Světlá nad Sázavou




           Tost.cz, s.r.o.
Mgr. Jan Tourek 




      František Vavřička

                    starosta


 
              
                jednatel
1
2

