
REKAPITULACE  -  Změnový list  - MÉNĚPRÁCE

Stavba: Amfiteátr Zámek - rekonstrukce sociálního zařízení Datum :

Objednatel : NÚLK, Zámek 672, Strážnice Projektant :

Zhotovitel : Renova, stavební a obchodní společnost s r.o., Hodonín Zpracoval :

Kód Popis Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

1 2 3 4 5

725 zařizovací předměty -107 262 -22 525 -129 787

CELKEM OBJEKT

Zdůvodnění IN: Dle projektu měly být osazeny pisoáry KORINT. Položka je nahrazena ve ZL víceprací za dodávku výrobku dle skutečného provedení. 

ZL 1 Vzhledem k využití v nevytápěném provozu bylo nutné typ pisoárů změnit za typ, který je možné na zimu vypouštět. 

Dodatečně zjištěná potřeba objednatele.

Uvedené položky byly odečteny z rozpočtu smlouvy o dílo HS 84/2016 - Dodatek č.1

Vyjádření TDS: Na základě kontroly Cenového dokumentu z hlediska cenotvorby a v souladu SOD, z hlediska použitých jednotkových cen

a přípustností jednotlivých položek, souhlasím s jejich oprávněností.

Ing. František Nejezchleba, TDS


