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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova
ÚSEK Budovy Ul, U2, V, MV, S, TD - úpravy povrchů vnitřní,
konstrukce truhlářské

6

OZNÁMENÍ Č.: 1OZNÁMENÍ ZMĚNY

Úprava vnitřního nadpraží a parapetní části

DATUM: 29.>2018 4 Ý
OSOBNĚ:

OD: OHL ŽS a.s.
KURÝR:

KOMU: _OI MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: FAX: MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava vnitřního nadpraží oken a parapetní části
DOTČENÉ MÍSTO: Budovy Ul, U2, V, MV, S, TD
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou
MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výkres - detail nadpraží a parapetní části
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna Č.6 - příloha č.l, Změna Č.6 -
příloha č.2, Změna č.6 - příloha č.3“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Zadávací projektová dokumentace řešila zapravení vnitřního nadpraží po výměně oken
tenkovrstvou omítkou, po zahájení prací - demontáži stávajících oken včetně krytování bylo
zjištěno, že stav nadpraží a spáry mezi stěnou a stropem neumožňuje provedení zapravení dle
původního řešení. AD GP proto navrhl provedení reprofílace nadpraží přikotvením
polystyrénové vrstvy, na kterou bude provedena stěrka vyztužená tkaninou a omítka.
Zadávací projektová dokumentace také řešila zakrytování radiátorů dřevotřískovými kryty o
rozměru 0,3 x 0,7m. Na základě požadavku uživatele stavby (z důvodu čištění radiátorů)
provedl AD GP úpravu řešení krytů radiátorů na rozměr 0,55 x 0,16m, které bude umožňovat
jejich údržbu. Kryty budou zároveň plnit i funkci vnitřních parapetů, v místech okenních
otvorů budou rozšířeny až k oknům.

POKYN VYDAL: Vedoucí projektu,

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 29.3.2018
V

STAVEBNÍ DOZOR
B

SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna -



V ř

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvova
ÚSEK Budovy Ul, U2, V, MV, S, TD - úpravy povrchů vnitřní,
konstrukce truhlářské

6

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
v r v V v

úpravy povrchů vnitřní, konstrukce truhlářské PŘIKAŽ KE ZMENE C.:

Úprava vnitřního nadpraží a parapetní části

4OD: OHL ŽS, a.s.
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

DATUM:KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava vnitřního nadpraží a parapetní části
DOTČENÉ MÍSJO: Budovy Ul, U2, V, MV, S, TD
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou
MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výkres - detail nadpraží a parapetní části
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.6 - příloha č.l, Změna č.6 -
příloha č.2, Změna č.6 - příloha č.3“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena s DPH

662 882,04 Kč
-910 223,47 Kč
-247 341,42 Kč

Cena bez DPH
547 836,40 Kč

-752 250,80 Kč
-204 414,40 Kč

DPH
115 045,64 Kč

-157 972,67 Kč
-42 927,02 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM: Zs.z.susPODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ: mmrín

i.OD: MENHIR projekt, s.r.o. PODPIS: DATUM:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města BrnaBKOM -

Mp-TÚ1100-01



4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č.6 - úpravy okenních otvorů - rekapitulace méněpráce

celkem
méněpráce

246,46
-280 581,35
-201 764,05

-65 738,37
-34 862,51

-110 064,07

budova

Budova
Budova
Budova
Budova
Budova
Budova

V
U1
U2
TD
S
MV

CELKEM OBJEKT -752 250,80

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana



SOUPIS PRACÍ - méněpráce 
BUDOVA V - úpravy okenních otvorů

změna č,6

Stavba :
Objekt:

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bozpočel:
V Budova V

červen 2015
Zateplení budovy V

hmotnost/ hmotnost
celk.it)

dem.hmot 
/ MJ

dem. hmot. 
celk.ít)

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množstv cena / MJ celkem (Kč)
MJ

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
126 766-1 Vnitřní kryt na topení z lamel 0,3x0,7 m 79,10, 3 210,33 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

krycí plocha 0,68 m2/m -
(0,3*1+2*0,12*1+4*0,7*0,12) 
3210,33/0,88....... 3648,10 kč/m2
upravené řešení krycí plocha 0,71 m2/m 
(fl 66+0 04+0 171 79,10 2 590,20m
3648,10 kč/m2 *0,71 
rozdíl úspora materiálu původní - nové řešení 
3210 33-?59n ?
766 Konstrukce truhlářské

,2590,20kč/m

79,10 -620,13 -49 052,28m
Celkem za -49 052,28 0,00000 0,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
Montáž parapetů s vyrovnáním 
18*2,40+8*1,20+1,80+0,6+2*4,5 
Parapet interiér š. 250 mm s nosem 
18*2,40+8*1,20+1,80+0,6+2*4,5 
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do
1? m____________ ____________________________

769 Otvorové prvky z plastu

145 76669-1 -64,20
64,20

-64,20
64,20

50,30 -3 229,26 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

I m146 60780012 107,01 -6 870,04 0,00304 -0,19517 0,00000 0,00000

998766202RO147
% -100,99 0,88 -88,87 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

-10188,18Celkem za -0,19517 0,00000

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



SOUPIS PRACÍ - méněprácezměna č.6
BUDOVA U1 - úpravy okenních otvorů

4ŽT3Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Brno-Bys Rozpočet: 42675 revize 11/2016
Zateplení budovv U1

btavba :
Objekt: U1 Zateplení budovy U1

hmotnost
celk.ít)

dem.hmot dem. hmot. 
celk.ffl

Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
/MJ

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
135 766-1 Vnitřní kryt na topení z lamel 0,3x0,7 m 3 210,33376,26

krycí plocna 0,88 m2/m -
(0,3*1+2*0,12*1+4*0,7*0,12)
3210,33/0,88......  3648,10 kč/m2
upravené řešení krycí plocha 0,71 m2/m 
m 55+n r>4+n 1 71 376,26 2 590,20m

3648,10 kč/m2 *0,71 ............2590,20kč/m
rozdíl úspora materiálu původní - nové řešení 
3710 33-2530 7 376,26 -620,13 -233 330,11m

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské -233 330,11 0,00000 0,00000
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
152 76669-1 Montáž parapetů s dorovnáním

102*2,40+10*1,20+4,20
3,60*2+3* 1,65+6,0*2,70+4*2,10
Parapet interiér š. 250 mm s nosem j
2,4*102+1,2*10+4,2*1 +3,6*2+1,65*3+2,7*6+2,1 *4
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do
19 m

50,30 0,00000-297,75
261,00

36,75
-297,75
297,75

-14 976,83 0,00000 0,00000 0,00000m

155 60780012 107,01 -31 862,23 0,00304 -0,90516 0,00000 0,00000m

156 998766202 R0C
% -468,39 0,88 -412,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu -47 251,24 -0,90516 0,00000

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



SOUPIS PRACÍ - méněprácezměna č.6
BUDOVA U2 - úpravy okenních otvorů

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-£Rozpočet: červen 
U2 Zateplení budovy U2

Zatepleni obvodového pláště ZŠ a výměna okenj201Stavba : 
Objekt:

dem.

hmot.
nelk.gi

hmotnost / hmotnost

celk.(t)
dem.hm

ot/MJ
Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

MJ

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
766-1133 Vnitřní kryt na topení z lamel 0,3x0,7 m 265,22 3 210,33 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

krycí plocha 0,88 m2/m -

(0,3*1+2*0,12*1+4*0,7*0,12)

3210,33/0,88........ 3648,10 kč/m2

upravené řešení krycí plocha 0,71 m2/m 
m 55+n n4+n 171 265,22 2 590,20m

3648,10 kč/m2 *0,71 ..............2590,20kč/m

rozdíl úspora materiálu původní - nové řešení 
371 n 33-?5Qn ? -164 470,88265,22 -620,13m

766 Konstrukce truhlářskéCelkem za -164 470.88 0,00000 0,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
76669-1 Montáž parapetů s vyrovnáním 

77*2,40+11*1,20+1,50*3

156 -235,00
202,50

50,30 -11 820,50 0,00000 0,000000,00000 0,00000m

4,20 4,20

2*1,80+3,60*2
4,85*2

4,50+3,30

Parapet interiér š. 250 mm s nosem 
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 
17 m_________________________________________

10,80
9,70
7,80

60780012 
998766202R00

-235,00159 107,01 -25 147,35 0,00304 -0,71440 0,00000 0,00000m

160
0,00000% -369,68 0,88 -325,32 0,00000 0,00000 0,00000

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



SOUPIS PRACÍ - méněprácezměna č.6
BUDOVA TD - úpravy okenních otvorů

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-
TD TD Budova

201aStavba :
Objekt:

Rozpočet: červen
Zateplení obvodového plášté.střechy a výměna oken

hmotnost / hmotnost
celk.ftl

dem.hmo
t/MJ

dem. hmot. 
celk.ftl

Čislo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)P.č.
MJ

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
116 766-1 Vnitřní kryt na topeni z lamel 0,3x0,7 m 

krycí plocha 0,88 m2/m - 
(0,3*1+2*0,12*1+4*0,7*0,12)
3210,33/0,88....... 3648,10 kč/m2
upravené řešení krycí plocha 0,71 m2/m 
/n RFi+n n4+n i?i

68,85 3 210,33m

68,85 2 590,20m
3648,10 kč/m2 *0,71 
rozdíl úspora materiálu původní - nové
řpQpni 371 n 33-?5Qn p
766 Konstrukce truhlářské

,2590,20kč/m

68,85 -620,13 -42 695,95m
Celkem za -42 695,95

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
139 76669-1

60780012
Montáž parapetů s vyrovnáním
Parapet interiér š. 250 mm s nosem
T/1:8*2,40
172:4*1,20
1/6:3,60*7
T/7: 4,8*20
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky
fjj-> 12 rn

-145,20
-145,20

19,20

50,30
107,01

-7 303,56 
-15 537,85

m
140 0,00304 -0,44141m

4,80
25,20
96,00

142 998766202R0C
% -228,41 0,88 -201,00

769 Otvorové prvky z plastu -23 042,42Celkem za -0,44141
-65 738,37Celkem -0,44141

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



SOUPIS PRACÍ - méněprácezměna č.6
BUDOVA S - úpravy okenních otvorů

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 BmofBzpočet: červen 2015
Zateplení obvodového pláště a výměna oken

Stavba :
Objekt: S BudovaS

hmotnost / hmotnos 
t celk.(t)

dem.hmot dem. hmot. 
celk.ffl

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množstv cena / MJ celkem (Kč)
/ MJMJ

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
766-1 Vnitřní kryt na topení z lamel 0,3x0,7 m 

krycí plocha 0,88 m2/m - 
(0,3*1+2*0,12*1+4*0,7*0,12)
3210,33/0,88......  3648,10 kč/m2
upravené řešení krycí plocha 0,71 m2/m 
m rw+n 04+n 1 ?\

109 38,10 3 210,33 0,00000 0,000000,00000 0,00000m

38,10 2 590,20m
3648,10 kč/m2 *0,71 
rozdíl úspora materiálu původní - nové řešení 
.3210 33-7690 7
766 Konstrukce truhlářské

2590,20kč/m

38,10 -620,13 -23 626,95m
Celkem za -23 626,95 0,00000 0,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
76669-1
60780012

Montáž parapetů s dorovnáním
Parapet interiér š. 250 mm s nosem
4*2,4+1*1,2+20*1,8+1 *3,6+2*4,85
8*0,6+1 *2,1+1 *2,0+2*0,9
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do
17 m_____________
769 Otvorové prvky z plastu

144 -70,80
-70,80
60,10
10,70

-3 561,24 
-7 576,31

50,30
107,01

0,00000
0,00304

0,00000
-0,21523

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

m
147 m

998766202 R0148
% -111,38 -98,01 0,00000 0,000000,88 0,00000 0,00000

Celkem za -11 235,56 -0,21523 0,00000
Celkem -34 862,51 -0,21523 0,00000

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



SOUPIS PRACÍ - méněprácezměna č.6
_______________ BUDOVA MV - úpravy okenních otvoru
4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-B Rozpočet: listopad 
MV Budova MV

Stavba : 
Objekt:

20161
Zateplení obvodového pláště budova MV I

hmotnost / hmotnost
celk.fťi

dem.hmot 
/ MJ

dem. hmot. 
celk.ítl

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
MJ

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
Vnitřní kryt na topení z lamel 0,3x0,7 m 
krycí pfocha 0,88 m2/m - 
(0,3*1+2*0,12*1+4*0,7*0,12)
3210,33/0,88......  3648,10 kč/m2
upravené řešení krycí plocha 0,71 m2/m 
rn fiň+n o4+o 121

120 766-1 145,40 3 210,33 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

145,40 2 590,20m
3648,10 kč/m2 *0,71 ............2590,20kč/m
rozdíl úspora materiálu původní - nové řešení 
37 m 33-75dn 7 145,40 -620,13 -90 163,80m

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské -90 163,80 0,00000 0,00000
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu

Montáž parapetů s dorovnáním 
Parapet interiér š. 250 mm s nosem 
41*2,4+6*1,2+4,2*1 +1,35*2+2,1 *2 
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do
1? m_

769 Otvorové prvky z plastu

132 76669-1
60780012

-125,40
-125,40
125,40

50,30
107,01

-6 307,62 
-13 419,05

0,00000
0,00304

0,00000
-0,38122

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

m
136 m

137 998766202R0
% -197,27 0,88 -173,59 0,000000,00000 0,00000 0,00000

Celkem za -19 900,27 -0,38122 0,00000

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č.6 - úpravy okenních otvorů - rekapitulace vícepráce

celkem
vícepráce

budova

Budova
Budova
Budova
Budova
Budova
Budova

V 36 384,51
165 152,49
152 879,95

72 930,93
52 857,79
67 630,73

U1
U2
TD
S
MV

CELKEM OBJEKT 547 836,41

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana



SOUPIS PRACÍ - víceprácezměna č.6
BUDOVA V - úpravy okennich otvoru

Stavba :
Objekt:

4213 Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Brno-Hozpočet: 
V Budova V_____________________________________

červen 2015
Zateplení budovy V

hmotnost / hmotnost
celk-ffl

dem.hmot dem. hmot. 
celk.m

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množstv cena / MJ celkem (Kč)
MJ / MJ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
346275111R0 Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm 

7*3*0,25
Potažení stěn sklovl+tmel+příchyt 
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

m2 5,25 459,00 2 409,75 0,09358 0,49130
5,25

20 612481119U0 
612425931RO

m2 5,25 199,04
378,91

0,02489
0,30077

0,00000
0,00000

1 044,96 
1 989,28

0,00474
0,05729

0,00000
0,0000018 m2 5,25

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 443,99 0,00000 0,00000
Úpravy povrchu vnitřníDíl: 61

713131173R0 Montáž polystyrenu - nadpraží okna tl 12 cm,
šíře 15 cm
Lišta s okapníčkou
Hmoždinka IDK-T 8/60Lx 175 mm EJOT

73,74

73,74
147,48

258,75 19 080,23m

56284034R ks 3,60 530,93
2ks/m
Lišta rohová AL s tkaninou 10/10/2,5 m
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S
f2x120 mmí

73,74*0,15*0,12*1,01
minerální lepidlo
=73,74*2

2 288,15 0,00074 0,00000 0,0000073,74 31,03 0,0000155392750.A
28375766.A

m

m3 2 517,69 0,020001,34 1 878,04 0,02681 0,00000 0,00000

1,34
I kg58556630 147,48

147,48
22,15 3 266,68 0,14748 0,00000 0,000000,00100

Celkem za 61 Úpravy povrchu vnitřní
Prorážení otvorů

27 683,67 0,17503 0,00000
Díl: 97
78 976074121R0 Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC 

Kotvení stáv. Oken: 1ks na 1m - kalkulováno, 
skutečnost 2 ks/m 
Východní: (30+3,6+3,6+4,8) 
jižní: (0,10+0,15) 
severní: (11,1+8,1)

3 256,85 0,00000 -0,00700 -0,43015kus 61,45 53,00 0,00000

42,00
0,25

19,20
Celkem za 97 Prorážení otvoru 3 256,85 0,00000 -0,43015

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



SOUPIS PRACÍ - víceprácezměna č.6
BUDOVA U1 - úpravy okenních otvorů

4213 Zateplení ZS Lastuvkova 77 Brno-Bys. Rozpočet: 42675 revize 11/2016
Zateplení budovy U1

btavba :
Obiekt: U1 Zateplení budovy U1

hmotnost
celk.ft)

dem.hmot dem. hmot. 
celk.ft)

Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
/MJ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
346275111ROC Přizdfvky z desek Ytong tl. 50 mm 

33*3*0,25
Potažení stěn sklovl+tmel+příchyt 
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

m2 459,00 11 360,2524,75 0,09358 2,31611

20 612481119U0C 
612425931 ROC

m2 24,75
24,75

199,04
378,91

4 926,24 
9 378,02

0,11732
1,41793

0,00474
0,05729

0,00000
0,00000

0,00000
0,0000018 m2

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 664,51 0,00000 0,00000
Díl: 61 Úpravy povrchu vnitřní

713131173R0C Montáž polystyrenu - nadpraží okna tl 12 cm, 
šíře 15 cm 
nad okny 
102*2,4 
10*1,2 
1*4,2 
6*1,2 
1,3,6 
1*3,6 
6*1,5 
4*2,4 
3*1,65 
6*2,7
Hmoždinka IDK-T 8/60LX 175 mm EJOT

313,95 258,75 81 234,56m

244,80
12,00
4,20
7,20
3,60
3,60
9,00
8,40
4,95

16,20
627,90j ks56284034R 3,60 2 260,44

2ks/m
Lišta rohová AL s tkaninou 10/10/2,5 m 
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S 
12x120 mm)
313,95*0,15*0,12*1,01 
minerální lepidlo 
=330,25*2

55392750.A
28375766.A

31,03313,95 9 741,87 0,00001 0,00074 0,000000,00000m

m3 5,71 1 878,04 10 719,12 0,02000 0,02681 0,00000 0,00000
5,71

I kg58556630 22,15627,90
627,90

13 907,99 0,00100 0,14748 0,00000 0,00000

Celkem za 61 Úpravy povrchu vnitřní 117 863.98 0,17503 0,00000
Díl: 97 Prorážení otvoru
84 976074121ROC Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC 

Kotveni stáv. Oken: 1ks na 1m - kalkulováno, 
skutečnost 2 ks/m 
Východní: (25*3+4*2+34*2+21) 
jižní: (10*3)
západní: (72+24*2+42+28,5+3,5) 
severní: 3*4 ___________________

kus 408,00 53,00 21 624,00 0,00000 0,00000 -0,00700 -2,85600

172.00
30.00

194.00
12.00

Celkem za 97 Prorážení otvoru 21 624,00 0,00000 -2,85600
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SOUPIS PRACÍ - víceprácezměna č.6
BUDOVA U2 - úpravy okenních otvorů

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-ERozpočet: červen 
U2 Zateplení budovy U2

Stavba :
Objekt:

20151
Zateplení obvodového pláště ZŠ a výměna oken I

dem.
hmot.

oelk.ffl

hmotnost/ hmotnost
celk.(t)

dem.hm
ot/MJ

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
MJ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
Přizdivky z desek Ytong tl. 50 mm 
51*3*0,25

346275111R00 38,25
38,25
38,25
38,25

m2 459,00 17 556,75 0,09358 3,57944

612481119UOO 
612425931R00

Potažení stěn sklovl+tmel+přichyt 
Omítka vápenná vnitrního ostění - štuková

m2 199,04
378,91

7 613,28 
14 493,31

0,00474
0,05729

0,18131
2,19134

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000m2

3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za 39 663,34 0,00000 0,00000
Díl: 61 Úpravy povrchu vnitřní

713131173ROO Montáž polystyrenu - nadpraží okna tl 12 cm, 
šíře 15 cm
nad okny :76*2,40+10*1,20+3*1,50+4,20
3,60+3,60+1,20+2,40+6*1,8+6*1,2
2,0*4,85+2,0*1,80
4,50+3,30
celkem
Hmoždinka IDK-T 8/60Lx 175 mm EJOT

253,00
203,10

28,80
13,30

258,75 65 463,75m

7,80
253.00
506.00! ^56284034R 3,60 1 821,60

2ks/m
Lišta rohová AL s tkaninou 10/10/2,5 m
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S
(2x120 mmí
253*0,15*0,12*1,01
minerální lepidlo
=253*2

55392750.A
28375766.A

253,00 31,03 7 850,59 0,00001 0,00074 0,00000 0,00000m

m3 4,60 1 878,04 8 638,12 0,02681 0,00000 0,000000,02000
4,60

I kg58556630 506,00
506,00

22,15 11 207,90 0,00100 0,14748 0,00000 0,00000

Celkem za 61 Úpravy povrchu vnitřní 94 981,96 0,17503 0,00000
Díl: 97 Prorážen otvorů

Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC
Kotveni stav. Oken: 1ks na 1m - kalkulováno,
skutečnost 2 ks/m
Východní: (16,65+2,1+0,8*2)
jižní: (21,5*3+9,3*3+3,6*2+18,8*3)
západní:(12+8,3+2,4*2)
severní: (11,75+5,05+19+17,6*2+35,8*2)

85 976074121R00 kus 344,05 53,00 18 234,65 0,00000 0,00000 -2,40835

20,35
156,00
25,10

142,60
97 Prorážení otvoru 18 234.65Celkem za 0,00000 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - vícepráce 
BUDOVA TD - úpravy okenních otvoru

změna č.6

Stavba : 4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno- Rozpočet: červen
Objekt: TD TD Budova

2015^
Zateplení obvodového pláště,střechy a výměna oken

hmotnost / hmotnost
celk.m

dem.hmo
t/MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
MJ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
346275111R0C Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm 

10*3*0,25
Potažení stěn sklovl+tmel+příchyt 
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

m2 7,50 459,00 3 442,50 0,09358 0,70185
7,50

612481119U0C 
612425931R0C

20 m2 7,50 199,04
378,91

1 492,80
2 841,83

0,00474
0,05729

0,03555
0,4296818 m2 7,50

7 777,13Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,16708
Díl: 61 Úpravy povrchu vnitřní

Montáž polystyrenu - nadpraží okna tl 12 
cm. šíře 15 cm 
nadpraží:44*2,4+5*1,2+7*1,2+2*1,2+6*2,4+1,2+2*3 
2*0,9+2*0,9 
celkem
Hmoždinka IDK-T 8/60Lx 175 mm EJOT | ks 
2ks/m
Lišta rohová AL s tkaninou 10/10/2,5 m 
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S 
12x120 mml 
148,8*0,15*0,12*1,01 
minerální lepidlo 
=148,8*2

713131173R0C
148,80

145,20

258,75 38 502,00m

3,60
148,80
297,6056284034R 3,60 1 071,36

55392750.A
28375766.A

148,80 31,03 4 617,26 0,00001 0,00074m

m3 2,71 1 878,04 5 080,44 0,02000 0,02681
2,71

I kg58556630 297,60
297,60

22,15 6 591,84 0,00100 0,14748

Celkem za 61 Uoravv povrchu vnitřní
Prorážení otvoru

55 862.91 0,17503
Díl: 97
68 976074121R0C Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC 

Kotvení stáv. Oken: 1ks na 1m - 
kalkulováno, skutečnost 2 ks/m 
střešní část: (4*22,8) 
jižní: 24,15
západní: (13,5+1,2+10+11,1) 
severní: 24,15

kus 175,30 53,00 9 290,90 -0,00700 -1,22710

91,20
24,15
35,80
24,15

Celkem za 97 Prorážení otvoru 9 290,90 -1,22710
Celkem 72 930,93
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SOUPIS PRACÍ - víceprácezměna č.6
BUDOVA S - úpravy okenních otvorů

4213 Zatepleni ZS Laštůvkova 77 BmofEbzpočet: červen 2015
Zateplení obvodového pláště a výměna oken

Stavba : 
Objekt: S Budova S

hmotnost / hmotnost
celk.ťt)

dem.hmot
/mj

dem. hmot. 
celk.fflČíslo položky cena / MJ celkem (Kč)Název položky MJ množstvP.č. MJ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
346275111R0 Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm 

16*3*0,25
Potažení stěn sklovl+tmel+příchyt 
Omitka vápenná vnitřního ostění - štukové

m2 12,00
12.00
12,00
12,00

459,00 5 508,00 0,09358 1,12296

612481119U0
612425931R0

199,04
378,91

2 388,48 
4 546,92

0,00474
0,05729

0,05688
0,68748

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

20 m2
18 m2

12 443,403 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za 1,86732 0,00000
Úpravy povrchu vnitřníDíl: 61
Montáž polystyrenu - nadpraží okna tl 12 cm, 
šíře 15 cm 
9*2,4 
8*1,2 
1*1,5 
20*1,8 
1*3,6 
2*4,85 
2*0,9 
9*0,6

713131173R0
258,75 24 141,3893,30

21,60
m

9,60
1,50

36,00
3,60
9,70
1,80
5,40

1*2,1 2,10
2,001*2,0

Hmoždinka IDK-T 8/60Lx 175 mm EJOT 3,60 671,7656284034R ks 186,60
2ks/m
Lišta rohová AL s tkaninou 10/10/2,5 m
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S
12x120 mní
93,3*0,15*0,12*1,01
minerální lepidlo
=93,3*2

55392750.A
28375766.A

93,30 31,03 2 895,10 0,00001 0,00074 0,00000 0,00000m

0,00000 0,000001,70 1 878,04 3 185,52 0,02000 0,02681m3
1,70

58556630 kg 186,60
186,60

22,15 4 133,19 0,00100 0,14748 0,00000 0,00000

35 026,9461 Úpravy povrchu vnitřní 0,00000Celkem za 0,17503
Prorážení otvoruDíl: 97
Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC
Kotvení stáv. Oken: 1ks na 1m - kalkulováno,
skutečnost 2 ks/m
Východní: (12,5+18)
jižní: (10,7+1,75+1,8)
západní:(28,8+3,6)
severní: 24,5

0,00000 0,00000 -0,00700 -0,7115566 976074121R0 kus 101,65 53,00 5 387,45

30.50 
14,25 
32,40
24.50

5 387,45 0,00000 -0,71155Celkem za 97 Prorážení otvoru
52 857,79 2,04235 -0,71155Celkem
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SOUPIS PRACÍ - víceprácezměna č.6
BUDOVA MV - úpravy okenních otvorů

201 ,14213 Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Brno-B Rozpočet: listopad
Zateplení obvodového pláště budova MV

btavba:
Objekt: MV Budova MV

hmotnost/ hmotnost
celk.ťťí

dem.hmot
/MJ

dem. hmot.
celk.ft)

Číslo položky množství cena / MJ celkem (Kč)Název položky MJP.č. MJ
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm 1,12296346275111R0 
16*3*0,25 
612481119U0 
612425931RO

m2 12,00 459,00 5 508,00 0,09358
12,00

20 Potažení stěn sklovl+tmel+přichyt m2 12,00
12,00

199,04
378,91

2 388,48 
4 546,92

0,00474
0,05729

0,05688
0,68748

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000Omítka vápenná vnitřního osténí - štuková m218

3 Svislé a kompletní konstrukce 12 443,40 1,86732 0,00000Celkem za
Díl: 61 Úpravy povrchu vnitřní

Montáž polystyrenu - nadpraží okna tl 12 cm, 
šíře 15 cm
DLE POČTU OKEN:2,40*41 *1,05
1,20*6*1,05
4,20*1,05
1,35*2*1,05
2,10*2*1,05
Hmoždinka 1DK-T 8/60Lx 175 mm EJOT

713131173R0
122,54

103,32

258,75 31 705,93m

7,56
4,41
2,84
4,41

| ks 3,60 882,2556284034R 245,07

2ks/m
Lišta rohová AL s tkaninou 10/10/2,5 m
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S
12x120 mml
122,54*0,15*0,12*1,01
minerální lepidlo
=122,54*2

0,00001 0,00074 0,00000 0,00000122,54 31,03 3 802,2655392750.A 
28375 766. A

m

0,02681 0,00000 0,00000m3 2,23 1 878,04 4 183,68 0,02000
2,23

I kg 0,14748 0,00000 0,0000022,15 5 428,30 0,0010058556630 245,07
245,07

46 002,43Celkem za 61 Úpravy povrchu vnitřní
Prorážení otvoru
Vybouráni kotevních želez zeď cihelná MVC 
Kotvení stáv. Oken: 1ks na 1m - kalkulováno, 
skutečnost 2 ks/m

0,17503 0,00000

Díl: 97
9 184,90 0,00000 0,00000 -0,00700 -1,21310kus 173,30 53,0072 976074121R0

62,60Východní: (38,25+24,35) 
jižní: (2,35) 
západní: (38,1+38,1) 
severní: (10,35+9,1) 
Hygienické prostory

2,35
76,20
19,45

6,106,1
6,606,6

9 184,9097 Prorážení otvoru 0,00000 -1,21310Celkem za
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4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č.6 - úpravy okenních otvorů - rekapitulace rozdílového rozpočtu

celkemcelkem méněprácebudova celkem vícepráce

-22 855,9Í5
-115 428,86

-48 884,10
7 192,57

17 995,28
-42 433,34

-59 240,46
-280 581,35
-201 764,05

-65 738,37
-34 862,51

-110 064,07

36 384,51
165 152,49
152 879,95
72 930,93
52 857,79
67 630,73

Budova
Budova
Budova
Budova
Budova
Budova

V
U1
U2
TD
S
MV

•204 414,40547 836,41 -752 250,80CELKEM OBJEKT
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový rozpočet
BUDOVA U1 - úpravy okenních otvorů

změna 5.6

4213 Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Brno-Bys Rozpočet: 42675 revize 11/2016
Zateplení budovy U1

Stavba :
Objekt: U1 Zateplení budovy U1

hmotnost
celk-tt)

dem.hmot 
/ MJ

dem. hmot. 
celk.ft)P.c. Číslo položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)Název položky hmotnost / MJ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
Přizdívky z desek Ytong t!. 50 mm 
33*3*0,25
Potažení stěn sklovl+tmel+příchyt 
Omítka vápenná vnitrního ostění - štuková

346275111R0C m2 24,75 459,00 11 360,25 0,09358 2,31611

m220 612481119U0C 
612425931ROC

24,75
24,75

199,04
378,91

4 926,24 
9 378,02

0,00474
0,05729

0,11732
1,41793

0,00000
0,00000

0,00000
0,0000018 m2

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 25664,51 0,00000 0,00000
Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61
Montáž polystyrenu - nadpraží okna tl 12 cm, 
šíře 15 cm 
nad okny 
102*2,4 
10*1,2 
1*4,2 
6*1,2 
1,3,6 
1*3,6 
6*1,5 
4*2,4 
3*1,65 
6*2,7
Hmoždinka IDK-T8/60LX 175 mm EJOT

713131173R0C
313,95 258,75 81 234,56m

244,80
12,00
4,20
7,20
3,60
3,60
9,00
8,40
4,95

16,20
627,90I ^ 2 260,4456284034R 3,60

2ks/m
Lišta rohová AL s tkaninou 10/10/2,5 m 
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S 
f2x120 mml 
313,95*0,15*0,12*1,01 
minerální lepidlo
=330,25*2 _____________

31,03 9 741,87 0,00001 0,00074 0,0000055392750.A
28375766.A

313,95 0,00000m

0,02000 0,02681m3 5,71 1 878,04 10 719,12 0,00000 0,00000
5,71

I kg 13 907,99 0,00100 0,14748 0,00000 0,0000058556630 627,90
627,90

22,15

Celkem za 61 Úpravy povrchu vnitřní 117 863,98 0,17503 0,00000
Proráženi otvoruDíl: 97
Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC 
Kotveni stáv. Oken: 1ks na 1m - kalkulováno, 
skutečnost 2 ks/m 
Východní: (25*3+4*2+34*2+21) 
jižní: (10*3)
západní: (72+24*2+42+28,5+3,5) 
severní: 3*4

408,00 53,00 21 624,00 0,00000 0,00000 -0,00700 -2,85600976074121 ROC kus84

172.00
30.00

194.00
12.00

21 624,00 -2,8560097 Prorážení otvoru 0,00000Celkem za
Konstrukce truhlářskéDíl: 766
Vnitřní kryt na topení z lamel 0,3x0,7 m 376,26 3 210,33135 766-1 m
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový rozpočet
BUDOVA U1 - úpravy okenních otvorů

změna č.6

4213 Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Brno-By& Rozpočet: 42675 revize 11/2016
Zateplení budovy U1

fatavba :
Objekt: U1 Zateplení budovy U1

hmotnost
celk.(t)

dem.hmot dem. hmot. 
celk.ffl

Číslo položky množství cena / MJP.č. MJ celkem (Kč) hmotnost / MJNázev položky
/MJ

krycí plocha 0,88 m2/m -
(0,3*1+2*0,12*1+4*0,7*0,12)
3210,33/0,88......  3648,10 kč/m2
upravené řešení krycí plocha 0,71 m2/m 
/n fjfi+0 04+0 191 376,26 2 590,20m
3648,10 kč/m2 *0,71 ............ 2590,20kč/m
rozdíl úspora materiálu původní - nové řešení 
3710 33-2690 2 376,26 -620,13 -233 330,11m
766 Konstrukce truhlářské -233 330,11Celkem za 0,00000 0,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
Montáž parapetů s dorovnáním 
102*2,40+10*1,20+4,20 
3,60*2+3*1,65+6,0*2,70+4*2,10 
Parapet interiér š. 250 mm s nosem 
2,4*102+1,2*10+4,2*1+3,6*2+1,65*3+2,7*6+2,1*4 

998766202R0C Přesun hmot pro truhlářské konstr, výšky do 
17 m

0,00000 0,0000076669-1 -297,75
261,00

36,75
-297,75
297,75

50,30 -14 976,83 0,00000 0,00000152 m

I m 107,01 -31 862,23 0,00304 -0,90516155 60780012 0,00000 0,00000

156
0,00000% -468,39 0,88 -412,18 0,00000 0,00000 0,00000

769 Otvorové prvky z plastu -47 251,24Celkem za -0,90516 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový rozpočet
BUDOVA V - úpravy okenních otvoru

změna Č.6

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Bmo-flozpočet:
V Budova V

červen 2015
Zateplení budovy V

Stavba :
Objekt:

hmotnost / hmotnost
celk.m

dem.hmot
I MJ

dem. hmot.
celk.(t)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena //MJ celkem (Kč)
MJ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm 
7*3*0,25
Potažení stěn sklovl+tmeí+příchyt 
Omítka vápenná vnitrního ostěni - štuková

346275111R0I m2 5,25 459,00 2 409,75 0,09358 0,49130
5,25

20 612481119U0 
612425931R0I

m2 5,25 199,04
378,91

1 044,96 
1 989,28

0,00474
0,05729

0,02489
0,30077

0,00000
0,00000

0,00000
0,0000018 m2 5,25

Celkem za 3 Svislo a kompletní konstrukce T 5 443,99 0,00000 0,00000
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

Montáž polystyrenu - nadpraží okna tl 12 cm,
šíře 15 cm
Lišta s okapničkou
Hmoždinka IDK-T 8/60Lx 175 mm EJOT

713131173RQ
73,74
73,74

147,48

258,75 19 080,23m

I ■» 3,6056284034R 530,93

2ks/m
Lišta rohová AL s tkaninou 10/10/2,5 m 
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S 
Í2x120 mml

73,74 31,03 2 288,15 0,00001 0,00074 0,00000 0,0000055392750.A 
28375766 .A

m

m3 1,34 1 878,04 2 517,69 0,02000 0,02681 0,00000 0,00000

73,74*0,15*0,12*1,01 
minerální lepidlo 
=73,74*2

1,34
l kg58556630 147,48

147,48
22,15 3 266,68 0,00100 0,14748 0,00000 0,00000

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 27 683,67 0,17503 0,00000
Prorážení otvoruDíl: 97
Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC 
Kotvení stáv. Oken: 1ks na 1m - kalkulováno, 
skutečnost 2 ks/m

53,00 3 256,85 0,00000 0,00000 -0,00700 -0,4301578 976074121R0 kus 61,45

42,00Východní: (30+3,6+3,6+4,8) 
jižní: (0,10+0,15) 
severní: (11,1+8,1)

0,25
19,20

T7 3 256,85Celkem za 97 Proráženi otvoru 0,00000 -0,43015
Konstrukce truhlářskéDíl: 766
Vnitřní kryt na topení z lamel 0,3x0,7 m 0,00000 0,00000 0,00000126 766-1 79,10 3 210,33 0,00000m
krycí plocha 0,88 m2/m -
(0,3*1+2*0,12*1+4*0,7*0,12)
3210,33/0,88......  3648,10 kč/m2
upravené řešení krycí plocha 0,71 m2/m 
m 55+n r)4+n i?’i 79,10 2 590,20m
3648,10 kč/m2 *0,71 ........... 2590,20kč/m
rozdíl úspora materiálu původní - nové řešení 

a.-v?FiQn 9 -49 052,2879,10 -620,13m
-49 052,28766 Konstrukce truhlářské 0,00000 0,00000Celkem za

Otvorové prvky z plastuDíl: 769
Montáž parapetů s vyrovnáním 50,30 -3 229,26 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000-64,20145 76669-1 m
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový rozpočet
BUDOVA V - úpravy okenních otvorů

změna č.6

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-flozpočet:
V Budova V.__________________________________

červen 2015
Zateplení budovy V

Stavba :
Objekt:

hmotnost/ hmotnost
celk.m

dem.hmot 
/ MJ

dem. hmot. 
celk./t)

Číslo položkyP.č. Název položky MJ nrmožstv cena / MJ ceikem (Kč)
MJ

18*2,40+8*1,20+1,80+0,6+2*4,5 
Parapet interiér š. 250 mm s nosem 
18*2,40+8*1,20+1,80+0,6+2*4,5 
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do
1? TT1

64,20
-64,20
64,20

I ™146 60780012 107,01 -6 870,04 0,00304 -0,19517 0,00000 0,00000

147 998766202RO
% -100,99 0,88 -88,87 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 769 Otvorove prvky z plastu -10 188,18 -0,19517 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový rozpočet
BUDOVA U2 - úpravy okenních otvorů

změna č.6

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-£Rozpočet: červen 
U2 Zateplení budovy U2

20151
Zatepleni obvodového pláště ZŽ a výměna oken |

Stavba: 
Objekt:

¥ dem.
hmot.
celk.ftl

hmotnost / hmotnost
ce!k.(t)

dem.hm
ot/MJ

Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)P.č. MJ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm 
51*3*0,25
Potažení stěn sklovl+tmel+příchyt 
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

346275111R00 m2 38,25
38,25
38,25
38,25

459,00 17 556,75 0,09358 3,57944

612481119UOO 
612425931R00

m2 199,04
378,91

7 613,28 
14 493,31

0,00474
0,05729

0,18131
2,19134

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000m2

39 663,34Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00000 0,00000
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

713131173R00 Montáž polystyrenu - nadpraží okna tl 12 cm, 
šíře 15 cm
nad okny :76*2,40+10*1,20+3*1,50+4,20
3,60+3,60+1,20+2,40+6*1,8+6*1,2
2,0*4,85+2,0*1,80
4,50+3,30
celkem
Hmoždinka IDK-T 8/60Lx 175 mm EJOT

258,75253,00
203,10

28,80
13,30

65 463,75m

7,80
253.00
506.00I kS 3,6056284034R 1 821,60

2ks/m
Lišta rohová AL s tkaninou 10/10/2,5 m
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S
í2x120 mml
253*0,15*0,12*1,01
minerální lepidlo
=253*2

55392750 .A 
28375766 .A

253,00 31,03 7 850,59 0,00001 0,00074 0,00000 0,00000m

8 638,12 0,02000m3 4,60 1 878,04 0,02681 0,00000 0,00000
4,60

I kg 11 207,90 0,00100 0,14748 0,00000 0,0000058556630 506,00
506,00

22,15

m. 94 981,9661 Úpravy povrchu vnitřníCelkem za 0,17503 0,00000
Prorážení otvorůDíl: 97
Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC
Kotveni stav. Oken: 1ks na 1m - kalkulováno,
skutečnost 2 ks/m
Východní: (16,65+2,1+0,8*2)
jižní: (21,5*3+9,3*3+3,6*2+18,8*3)
západní:(12+8,3+2,4*2)
severní: (11,75+5,05+19+17,6*2+35,8*21

976074121R00 kus 344,05 53,00 18 234,65 0,00000 0,00000 witimnin -2,4083585

20,35
156,00
25,10

142,60
18 234,6597 Proráženi otvoruCelkem za 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlářskéDíl: 766
Vnitřní kryt na topeni z lamel 0,3x0,7 m 265,22 3 210,33 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000766-1133 m
krycí plocha U,88 mZ/m -
(0,3*1+2*0,12*1+4*0,7*0,12)
3210,33/0,88....... 3648,10 kč/m2
upravené řešení krycí plocha 0,71 m2/m 
/n .s5+n n4+n i?i
3648,10 kč/m2 *0,71 ............ 2590,20kč/m

265,22 2 590,20m
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový rozpočet
BUDOVA U2 - úpravy okenních otvorů

změna č.6

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-ERazpočet červen 
U2 Zateplení budovy U2

20151
Zateplení obvodového pláště ZŠ a výměna oken |

Stavba :
Objekt:

dem. 
hmot. 

celk ftl

hmotnost / hmotnost
celk.(t)

dem.hm
ot/MJ

cená / MJČíslo položky celkem (Kč)Název položky MJ množstvíP.č. MJ

rozdíl úspora materiálu původní - nové řešení
3010 33-7590 9 265,22 -620,13 -164 470,88m
766 Konstrukce truhlářské -164 470,88Celkem za 0,00000 0,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
Montáž parapetů s vyrovnáním 
77*2,40+11*1,20+1,50*3

156 76669-1 -235,00
202,50

50,30 -11 820,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

4,20 4,20
2*1,80+3,60*2
4,85*2
4,50+3,30
Parapet interiér š. 250 mm s nosem 
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do
17 m___________________________________

10,80
9,70
7,80

-235,00 107,01 -25 147,35 0,00304 -0,71440 0,00000159 60780012
998766202ROO

0,00000m
160

% -325,32-369,68 0,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový rozpočet
BUDOVA TD - úpravy okenních otvoru

změna č.6

4213 Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Brno- Rozpočet: červen
Zatepleni obvodového pláště,střechy a výměna oken

2015btavba ;
Objekt: TD TD Budova

hmotnost / hmotnost
celk.m

dem.hmo
t/MJ

dem. hmot.
celk.m

celkem (Kč)P.č. Číslo položky množství cena / MJNázev položky MJ
MJ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
346275111R0C Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm 

10*3*0,25
Potažení stěn sklovl+tmel+příchyt 
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

m2 7,50 459,00 3 442,50 0,09358 0,70185
7,50

612481119U00 
612425931 ROC

m2 7,50 199,04
378,91

1 492,80
2 841,83

0,00474
0,05729

0,03555
0,42968

20
7,5018 m2

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 777,13 1,16708
Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61
Montáž polystyrenu - nadpraží okna tl 12 
cm. šíře 15 cm 
nadpraží:44"2,4+5*1,2+7*1,2+2*1,2+6*2,4+1,2+2*3 
2*0,9+2*0,9 
celkem
Hmoždinka IDK-T 8/60LX 175 mm EJOT I ks

713131173R0C
258,75 38 502,00148,80

145,20
m

3,60
148,80
297,60 3,60 1 071,3656284034R

2ks/m
Lišta rohová AL s tkaninou 10/10/2,5 m 
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S 
í2x120 mm>
148,8*0,15*0,12*1,01 
minerální lepidlo 
=148,8*2

148,80 31,03 4 617,26 0,00001 0,0007455392750.A
28375766.A

m

5 080,44 0,02000 0,02681m3 2,71 1 878,04
2,71

I kg 297,60
297,60

22,15 6 591,84 0,00100 0,1474858556630

55 862,9161 Úpravy povrchu vnitřní 0,17503Celkem za
Prorážení otvorůDíl: 97
Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC 
Kotvení stav. Oken: 1ks na 1m - 
kalkulováno, skutečnost 2 ks/m 
střešní část: (4*22,8) 
jižní: 24,15
západní: (13,5+1,2+10+11,1) 
severní: 24,15

175,30 53,00 9 290,90 -0,00700 -1,22710976074121 ROC kus68

91,20
24.15 
35,80
24.15

97 Proráženi otvoru 9 290,90 -1,22710Celkem za
Konstrukce truhlářskéDíl: 766
Vnitřní kryt na topení z lamel 0,3x0,7 m 
krycí plocha 0,88 m2/m - 
(0,3*1+2*0,12*1+4*0,7*0,12)
3210,33/0,88......  3648,10 kč/m2
upravené řešení krycí plocha 0,71 m2/m 
/O 55+0 04+0 171

68,85 3 210,33116 766-1 m

2 590,2068,85
3648,10 kč/m2 *0,71 .............2590,20kč/m
rozdíl úspora materiálu původní - nové
řpgpní S7in srt-psqn 7_________________ -620,13 -42 695,9568,85m
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový rozpočet
BUDOVA TD - úpravy okenních otvorů

změna č.6

201514213 Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Srno- Rozpočet: červen
Zateplení obvodového pláště,střechy a výměna oken

Stavba :
Obiekt: TD TD Budova

hmotnost/ hmotnost
celk.ro

dem.hmo
t/MJ

dém. hmot. 
celk.rOČislo položky množství cena / MJNázev položky MJ . celkem (Kč)P.č. MJ

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské -42 695,95
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu

Montáž parapetů s vyrovnáním
Parapet interiér š. 250 mm s nosem
T/1:8*2,40
172:4*1,20
176:3,60*7
177: 4,8*20
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky
rin 12 m
769Otvorové prvky z plastu

139 76669-1
60780012

-145,20
-145,20

19,20

50,30
107,01

-7 303,56 
-15 537,85

m
0,00304 -0,44141140 m

4,80
25,20
96,00

142 998766202R0C
-201,00% -228,41 0,88

-23 042,42Celkem za -0,44141
7 192,57Celkem -0,44141
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový rozpočet
BUDOVA S - úpravy okenních otvoru

změna č.6

4213 Zatepleni ZS Laštůvkova 77 BrnoRGbzpočet: červen 2015
Zateplení obvodového pláště a výměna oken

Stavba :
Objekt: S Budova S

hmotnost / hmotnos
t celk.(t)

dem.hmot
/ MJ

dem. hmot.
celk.fflP.c. Číslo položky MJ množstv cena / MJNázev položky celkem (Kč)

MJ
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm 
16*3*0,25

346275111R0I m2 12,00
12,00
12,00
12,00

459,00 5 508,00 0,09358 1,12296

Potažení stěn sklovl+tmel+příchyt 
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

m2 199,04
378,91

2 388,48 
4 546,92

0,00474
0,05729

0,05688
0,68748

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

20 612481119U0) 
612425931R0 m218
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 443,40 1,86732 0,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřni
Montáž polystyrenu - nadpraží okna tl 12 cm, 
šíře 15 cm 
9*2,4 
8*1,2 
1*1,5 
20*1,8 
1*3,6 
2*4,85 
2*0,9 
9*0,6

713131173R0
93,30
21,60

258,75 24 141,38m

9,60
1,50

36,00
3,60
9,70
1,80
5,40
2,101*2,1
2,001*2,0

Hmoždinka IDK-T 8/60LX 175 mm EJOT 3,60 671,7656284034R ks 186,60
2ks/m
Lišta rohová AL s tkaninou 10/10/2,5 m
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S
Í2x120 mml
93,3*0,15*0,12*1,01
minerální lepidlo
=93,3*2

0,00001 0,00074 0,00000 0,0000055392750.A
28375766.A

93,30 31,03 2 895,10m

1,70 1 878,04 3 185,52 0,02000 0,02681 0,00000 0,00000m3
1,70

! kg 4 133,19 0,00100 0,14748 0,00000 0,00000186,60
186,60

22,1558556630

35 026,94 0,1750361 Úpravy povrchu vnitřní 0,00000Celkem za
Prorážení otvoruDíl: 97
Vybouráni kotevních želez zeď cihefná MVC
Kotveni stáv. Oken: 1ks na 1m - kalkulováno,
skutečnost 2 ks/m
Východní: (12,5+18)
jižní: (10,7+1,75+1,8)
západní:(28,8+3,6)
severní: 24,5

0,00000 0,00000 -0,00700 -0,71155101,65 53,00 5 387,4566 976074121R0 kus

30.50 
14,25 
32,40
24.50

0,00000 -0,711555 387,45Celkem za 97 Prorážení otvoru
Konstrukce truhlářskéDíl: 766

0,00000 0,00000 0,00000 0,0000038,10 3 210,33Vnitřní kryt na topení z lamel 0,3x0,7 m 
krycí plocha 0,88 m2/m - 
(0,3*1+2*0,12*1+4*0,7*0,12)

109 766-1 m
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový rozpočet
BUDOVA S - úpravy okenních otvorů

změna č.6

Stavba : 4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 BrnofBizpočet: červen 2015
Objekt: S Budova S Zateplení obvodového pláště a výměna oken

hmotnost/ hmotnos 
t celk.m

dem.hmot
/MJ

dem. hmot. 
celk.fťl

cena / MJP.č. Číslo položkv Název položky MJ množstv celkem (Kč)
MJ

3210,33/0,88......  3648,10 kč/m2
upravené řešení krycí plocha 0,71 m2/m 
m .qR+n 04+n ipi 38,10 2 590,20m
3648,10 kč/m2 *0,71 ............2590,20kč/m
rozdíl úspora materiálu původní - nové řešení 
3?in 33-o.sgn ? 38,10 -620,13 -23 626,95m

-23 626,95Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 0,00000 0,00000
Otvorové prvky z plastuDíl: 769
Montáž parapetů s dorovnáním
Parapet interiér š. 250 mm s nosem
4*2,4+1*1,2+20*1,8+1*3,6+2*4,85
8*0,6+1*2,1+1*2,0+2*0,9
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do
17 m

-70,80
-70,80
60,10
10,70

50,30
107,01

-3 561,24 
-7 576,31

144 76669-1
60780012

0,00000
0,00304

0,00000
-0,21523

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

m
147 m

998766202R0148
% -111,38 0,88 -98,01 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

769 Otvorové prvky z plastu -11 235,56Celkem za -0,21523 0,00000
17 995,28Celkem 1,82712 -0,71155
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový rozpočet
BUDOVA MV - úpravy okenních otvorů

změna č.6

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-B Rozpočet: listopad
MV Budova MV

20161
Zateplení obvodového pláště budova MV I

Stavba :
Objekt:

hmotnost/ hmotnost
celk.tí)

dem.hmot 
/ MJ

dem. hmot. 
celk.ít)

Číslo položky Název položky množství cena/MJMJ celkem (Kč)P.č.
MJ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm m2346275111R0 

16*3*0,25 
612481119U0 
612425931R0

12,00 459,00 5 508,00 0,09358 1,12296
12,00

Potažení stěn sklovl+tmel+přichyt 
Omítka vápenná vnitřního ostění - Štuková

20 m2 12,00
12,00

199,04
378,91

2 388,48 
4 546,92

0,00474
0,05729

0,05688
0,68748

0,00000
0,00000

0,00000
0,0000018 m2

12443,40Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,86732 0,00000
Díl: 61 Úpravy povrchu vnitřní

Montáž polystyrenu - nadpraží okna tl 12 cm, 
šíře 15 cm
DLE POČTU OKEN:2,40*41 *1,05
1,20*6*1,05
4,20*1,05
1,35*2*1,05
2,10*2*1,05
Hmoždinka IDK-T 8/60Lx 175 mm EJOT

713131173R0
122,54

103,32

258,75 31 705,93m

7,56
4,41
2,84
4,41

| ks 245,07 3,6056284034R 882,25
2ks/m
Lišta rohová AL s tkaninou 10/10 /2,5 m
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S
Í2x120 mmi
122,54*0,15*0,12*1,01
minerální lepidlo
=122,54*2

0,00001 0,00074122,54 31,03 3 802,26 0,00000 0,0000055392750. A 
28375766.A

m

m3 1 878,04 0,02681 0,00000 0,000002,23 4 183,68 0,02000
2,23

I kg 0,00100 0,14748 0,00000245,07
245,07

22,15 5 428,30 0,0000058556630

46 002,43Celkem za 61 Úpravy povrchu vnitřní 0,17503 0,00000
Prorážení otvorů

976074121R0I Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC 
Kotveni stáv. Oken: 1ks na 1m - kalkulováno, 
skutečnost 2 ks/m 
Východní: (38,25+24,35) 
jižní: (2,35) 
západni: (38,1+38,1) 
severní: (10,35+9,1)
Hygienické prostory

Díl: 97
kus 173,30 53,00 9 184,90 0,00000 0,00000 -0,00700 -1,2131072

62,60
2,35

76,20
19,45

6,106,1
6,606,6

9 184,9097 Prorážení otvoru 0,00000Celkem za -1,21310
Konstrukce truhlářské
Vnitřní kryt na topení z lamel 0,3x0,7 m 
krycí plocha 0,88 m2/m - 
(0,3*1 +2*0,12*1 +4*0,7*0,12) 
3210,33/0,88......  3648,10 kč/m2

Díl: 766
120 766-1 145,40 3 210,33 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový rozpočet
BUDOVA MV - úpravy okenních otvorů

změna č.6

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-B Rozpočet: listopad 
MV Budova MV

2016]
Zateplení obvodového pláště budova MV |

Stavba : 
Objekt:

hmotnost/ hmotnost
celk.ftl

dem.hmot
/MJ

dem. hmot. 
celk.ítl

P.č. Číslo položky celkem (Kč)Název položky MJ množství cena / MJ
MJ

upravené řešení krycí plocha 0,71 m2/m 
m ňs+n nd+o 1 ?i 145,40 2 590,20m
3648,10 kč/m2 *0,71 ............2590,20kč/m
rozdíl úspora materiálu původní - nové řešení 
3210 .33-7500 7 145,40 -620,13 -90 163,80m
766 Konstrukce truhlářské -90 163,80Celkem za 0,00000 0,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
Montáž parapetů s dorovnáním 
Parapet interiér š. 250 mm s nosem 
41*2,4+6*1,2+4,2*1+1,35*2+2,1*2 
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do
17 m

-125,40
-125,40
125,40

50,30
107,01

-6 307,62 
-13 419,05

0,00000
0,00304

0,00000
-0,38122

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

132 76669-1
60780012

m

136 m

998766202RO137
-173,59 0,00000 0,00000% -197,27 0,88 0,00000 0,00000

769 Otvorové prvky z plastu -19 900,27Celkem za -0,38122 0,00000
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DETAIL ÚPRAVY NADPRAŽÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ PANELOVÁ 
KONSTRUKCE

X

7
POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
OMÍTKA

\

:
TEPELNÁ IZOLACE(ETICS DLE ČSN 73 2901)

, - STÁVAJÍCÍ PANELOVÁ KONSTRUKCE

- PENETRAČNl MŮSTEK

- LEPÍCÍ TMEL TL. 15 mm 
-TI EPS - 70FTL. 140 mm

- ŠTĚRKOVÝ TMEL S VÝZTUŽNOUT TKANINOU 
j — PENETRAČNl MŮSTEK

- PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 2 mm

:J..

U

ÚROVES poqlahv r-
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE'0 6.140\|/ 7
NOVA KONSTRUKCEYi

/135 /135'
X /

©
4,

10 100: >5<v T 15
< IZOLAČNÍ ZÁTKA

V ..IV .
■ .. ZAPUŠTĚNÁ ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKAx

V

KOTVENÍ DO PANELU v ROHOVÝ PROFIL S OKAPNIČKOU
KOTVENÍ OKNA KOTEVNÍM PLECHEM ■--—i' ETICS ALU SE SÍŤOVINOU

ROHOVÝ ALU PROFIL SE SÍŤOVINOU

H
PLASTOVĚ OKNO

TĚSNÍCÍ PASKA ^
S
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DETAIL ÚPRAVY PARAPETU
- ODSTÍN ŠEDÁ

©MONTÁŽNÍ PU R PĚNA TOVÝ OKENNÍ RÁMPLAS

CTÍVDTP VNITŘNÍ PARAPET '
S NOSEM š.25mm VĚTRACÍ MŘÍŽKA 

š.100mm (á 60CrririTj
TĚSNÍCÍ P, iSKA

Vmin 3%U PROFIL 70x40mm min 30\ \
7Z5 _ /

\j PARAPETNÍ PLECH VE SPÁDU 
X. \ TRVALE PRUŽNÝ TMEL

TRVALE PRUŽNÉ BITUMENOV£ LEPIDLO

L--

/o

••
Izd

KRYCÍ DESKA
DTO ll.25mm

-■jzolaCní zAtkav
—ZAPUŠTĚNÁ ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKA

S KOVOVÝM TRNEMA Sw-T4Ó 6
/ 7STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE /

SLOUPEK 35x50mm
(ETICS DLE CSN 73 2901)

- STÁVAJÍCÍ PANELOVÁ KONSTRUKCE 
L- penetraCní můstek
r LEPÍCÍ TMEL TL. 15 mm 
!— TI EPS - 7QF TL. 140 mm

- ŠTĚRKOVÝ TMEL S VÝZTUŽNOUT TKANINOU 
~ PENETRAČNÍ MŮSTEK

~ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 2 mm

/

v. i
r

STÁVAJÍCÍ litinový radiátor ^ \
v

T

i<
/■

ÚROVEÍ PODLAHY

‘x.

Z
i

/ V
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