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Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

I.
Smluvní strany

1. Objednatel :	Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
                              Pr, 1893 vedená u Krajského soudu v Brně
sídlo:		Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
zastoupený:           Ing. Karlem Doležalem, ředitelem
IČ: 			04212029
DIČ:		CZ 04212029
bank. spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:		3319690369/0800


2. Zhotovitel : 	H a S t, spol. s r.o.
zapsaný v OR vedeném u KS v  Brně    oddíl C , vložka 25528
sídlo:		693 01 Hustopeče, Havlíčkova 28
zastoupený:	Romanem Stehlíkem, jednatelem	
IČ:			25325043
DIČ: 		CZ25325043
bank. spojení:	UniCredit Bank
č. účtu:		2102955665/2700

Na základě objektivních příčin se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo, kterým se doplňují následující články:

V.
Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:  
cena bez DPH:						5 866 271,- Kč
(slovy: pětmilionůosmsetšedesátšesttisícdvěstěsedmdesátjednaKorunčeských)
DPH:							            1 231 917,- Kč
cena celkem vč. DPH: 				 	7 098 187,- Kč

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro splnění předmětu této smlouvy.
3.  Na základě provedených změn díla, které byly projednány a schváleny v souladu  s článkem XV této smlouvy, se konečná cena díla zvyšuje na  6 323 443,- Kč bez DPH
                                                                                                          7 651 366,- Kč vč. DPH




Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

     
Příloha:      Změnový list č. 1 


V Hustopečích  dne:  3.5.2018                     		 V Hustopečích   dne: 3.5.2018

Roman Stehlík. jednatel			             Ing. Karel Doležal, ředitel

Za zhotovitele					             Za objednatele
1

