Veřejná zakázka „Technický dozor investora (TDI) pro zakázku „Mateřská škola Pionýrská v Kopřivnici- energetická opatření“
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Veřejná zakázka „Technický dozor investora (TDS) pro zakázku „Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“


příkazní smlouva
č. smlouvy Příkazce 0292/2018
č. smlouvy Příkazníka 2018/04/GP


Příkazce:	Město Kopřivnice
sídlo: 	Štefánikova 1163
zastoupený:			ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
ve věcech technických: Ing. Jitka Pechová, referentka odboru rozvoje města
IČ: 	00298077
DIČ: 	CZ00298077
Bankovní spojení:      	xxx
Číslo účtu:                 	xxx
Telefon:	xxx
IDDS: 	42bb7zg
	
(dále jen ,,Příkazce‘‘)

a

Příkazník:		GARANT projekt s.r.o.		
sídlo:	Staňkova 103/18, 602 00 Brno	
zastoupený:	ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Karmazínem, jednatelem společnosti
		Ing. Michalem Novákem, jednatelem společnosti
	ve věcech technických: Ing. Jakub Karmazín 
IČ: 	06722865
DIČ: 	CZ06722865
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu: 	xxx
zápis v rejstříku:	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
	v Brně, oddíl C, vložka 103918 
IDDS:			xetx3ha

(dále jen ,,Příkazník‘‘)



uzavřeli dle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012, Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu (dále Smlouva) tohoto znění:


Předmět Smlouvy
Příkazník, za podmínek dohodnutých touto Smlouvou bude jménem Příkazce a za úplatu (odměnu) dle této Smlouvy vykonávat a obstarávat pro Příkazce odborný technický dozor stavebníka, dále jen „TDS“ v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a z obecně závazných předpisů při realizaci stavby (díla) „Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“ (dále předmětné dílo). Realizaci předmětného díla bude na základě Smlouvy o dílo č. 0149/2018 uzavřené dne 23. 04. 2018 (dále SoD) provádět firma STASEKO PLUS s.r.o., IČ 25853473 (dále Zhotovitel). Objednatelem předmětného díla je Příkazce.
Jedná se o činnosti potřebné k přípravě a realizaci předmětného díla až do stádia jeho převzetí od Zhotovitele a splnění všech smluvních podmínek vyplývajících ze SoD mezi Objednatelem a Zhotovitelem předmětného díla, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP a souvisejících dokumentů majících původ v činnosti Příkazníka.   
Příkazník bere na vědomí, že dílo bude hrazeno z dotačních prostředků Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj soudržnosti, Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP). Název projektu: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005102.
Předmětem plnění Příkazníka jako TDS je kontrola následujících okruhů: 
Příprava staveniště pro realizaci předmětného díla
Stavba lešení a jeho zabezpečení 
Realizace předmětného díla dle SoD 
Kontrola Příkazníka jako TDS při provádění díla 
Projekt, stavební povolení a obecně platné vyhlášky, právní předpisy a normy
Odborný dohled a technická kontrola Příkazníka při předání a převzetí staveniště, odborný dohled a technická kontrola Příkazníka všech dodávek, stavebních prací a činností provádění předmětného díla Zhotovitelem podle SoD a projektové dokumentace pro stavbu „Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny“ zpracované spol. Energy Benefit, Centre, a.s. se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha, IČ 29029210, z hlediska úplnosti a kvality díla a souladu s podmínkami územního rozhodnutí č. jedn. 61443ú2016/Ob ze dne 20. 1. 2017 a stavebních povolení vydaných Městským úřadem odborem výstavby a územního plánování v Kopřivnici ze dne 24. 3. 2017, č. jedn. 65314/2016/Ob a ze dne 13. 3. 2017, č. jedn. 65313/2016/Ob.
Harmonogram 
Kontrola dodržování harmonogramu provádění díla Zhotovitelem podle SoD 
Rozpočet 
Kontrola fakturovaného předmětného díla Zhotovitelem Objednateli v odsouhlaseném, skutečně provedeném a převzatém množství a kvalitě, tj. práce, dodaných výrobků, materiálu a stavebních dílců podle SoD mezi Zhotovitelem a Objednatelem pro realizaci předmětného díla, tj. v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými výměrami a specifikací prací a dodávek. 
Smlouva o dílo 
Kontrola dodržování smluvních podmínek ze strany Zhotovitele podle SoD mezi Zhotovitelem a Objednatelem pro realizaci předmětného díla.
Kontrola přejímání dílčích prací a dodávek realizace předmětného díla 
Kontrola prací a dodávek před jejich zakrytím
Odsouhlasování úplnosti dodávek, komplexnosti montážních a ostatních prací v souladu se SoD
Odsouhlasování množství prací (měření) a dodávek pro fakturaci 
Přejímka SoD specifikovaných prací, dodávek materiálů, technologií a stavebních dílců zejména (nikoliv však pouze) jmenovitě uvedených v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
Kontrola úplnosti a kvality provedení prací a dodávek díla  
Provedení soupisu veškerých vad a nedodělků díla
Účast při přejímacích zkouškách a řízeních k převzetí prací a dodávek.
Přejímka prací (včetně odstranění vad a nedodělků) 
Řízení o vadách a jejich odstranění, dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, úplnosti a kvality 
Účast a spolupráce při předávání předmětného díla Zhotovitelem Objednateli, sestavení přejímacího soupisu pro závěrečnou kontrolní prohlídku 
Účast při přejímacích zkouškách a řízení k převzetí prací a dodávek předmětného díla pro jeho uvedení do trvalého provozu
Průběžná činnost po celou dobu výkonu Příkazníka jako TDS na realizaci předmětného díla. 
Dozor nad prováděním díla, a to od doby předání staveniště do doby převzetí předmětného díla. 
Kontrola vedení stavebního deníku.  
Odsouhlasování množství prací a dodávek ve výkazu prací pořizovaným Zhotovitelem a kontrola výkazů provedené práce vypracovaných Zhotovitelem a porovnání se skutečností. 
Organizování kontrolních dnů, účast na kontrolních dnech a jejich vedení.  
Podrobný popis činností TDS je blíže uveden v cenové nabídce Příkazníka, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Doba plnění
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou
Termín plnění začíná v květnu 2018 a končí dnem předáním předmětného díla Zhotovitelem bez vad a nedodělků Objednateli (tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení předmětného díla nebo do odstranění poslední vady z kolaudačního řízení), nejpozději ke dni 28. 11. 2018. 
Za den zahájení provádění předmětného díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli.  
Termíny vyplývající ze SoD zhotovitele: 
Předpokládaný termín zahájení díla: květen 2018
Termín dokončení realizace díla: do 180 kalendářních dnů od předání staveniště

Místo plnění
Místem plnění předmětného díla je objekt na ul. Školní č.p. 926 v Kopřivnici a plochy uvedené v situaci, která je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

Cena služby TDS
Cena služby Příkazníka, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v Čl. 1. této Smlouvy a v příloze č.1 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran  jako cena nejvýše přípustná takto:
Cena za výkon Příkazníka jako TDS v rozsahu podle Čl. 1. této Smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty – nabídková cena: 

	Činnost 
	Cena Kč bez DPH 
	Slovy Kč bez DPH 

	Výkon TDS na realizaci předmětného díla 
	198 350,-  Kč
	Stodevadesátosmtisíctřistapadesát korun českých


DPH 21%                                                 nejsme plátci DPH                                
Celkem včetně DPH                              nejsme plátci DPH                              
V odstavci 4.1.1. této Smlouvy se uvedená cena za výkon technického dozoru v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy na realizaci předmětného díla sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu plnění dle Čl. 2. této Smlouvy, zahrnující veškeré náklady Příkazníka a jeho pracovního týmu na provádění činností dle této Smlouvy. 
[bookmark: _Hlk506988722]Při překročení předpokládané lhůty výstavby bude výše úhrady stanovena na základě oboustranně odsouhlaseného rozsahu vykonané činnosti TDS dle hodinové sazby uvedené v přiložené cenové nabídce (příloha č. 1 této smlouvy).

Platební podmínky
[bookmark: _Toc387077927]Příkazce neposkytuje Příkazníkovi zálohy na provádění výkonu TDS dle této Smlouvy. Příkazník bude vystavovat a Příkazce bude hradit faktury za činnosti výkonu TDS provedené v uplynulém fakturačním období na základě odsouhlaseného protokolu o uskutečněných službách, a to až do výše 90% ceny za služby Příkazníka. Zbylých 10% z ceny za služby Příkazníka je Příkazník oprávněn fakturovat Příkazci po odstranění všech vad a nedodělků předmětného díla. Každou fakturu bude Příkazník Příkazci předávat ve dvou originálech. Fakturačním obdobím se rozumí kalendářní měsíc.
Každá faktura Příkazníka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
Číslo Smlouvy;
Číslo faktury;
Den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
Název, sídlo, IČ, DIČ Příkazce a Příkazníka;
Označení banky a číslo účtu Příkazníka dle této Smlouvy;
Označení díla a předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. název stavby: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005102; 
Identifikaci Příkazníka podle obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán);
Počet fakturovaných hodin, hodinovou sazbu, celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH;
Razítko a podpis oprávněné osoby Příkazníka;
Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odst. 5.1. a 5.2. této Smlouvy, je Příkazce oprávněn ji do 15 dnů Příkazníkovi vrátit. Po opravě faktury předloží Příkazník Příkazci novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.4. této Smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Příkazce před úhradou faktury u provedených činností vady, je oprávněn Příkazníkovi fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Příkazníka za vadu předloží Příkazník Příkazci novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.4. této Smlouvy.
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 14 dnů ode dne jejich vystavení. Zdanitelným plněním bude poslední den fakturačního období. V případě vrácení faktury Příkazcem Příkazníkovi dle odst. 5.3. této Smlouvy bude v opravené faktuře prodloužen termín splatnosti tak, aby počet dnů od dne nového doručení opravené faktury s prodlouženou splatností Příkazci do dne nové (prodloužené) splatnosti uvedené na opravené faktuře nebyl kratší než 10 dnů. 

Způsob plnění 
Při plnění předmětu této Smlouvy se Příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady Příkazce, předanými mu ke dni uzavření této Smlouvy i v průběhu plnění této Smlouvy, následně jeho pokyny a vyjádřeními dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací.  
Příkazník se zavazuje, že v průběhu jím zajišťovaného výkonu TDS dle této Smlouvy bude dbát na důslednou technickou přípravu pro zodpovědnou kontrolu kvality provádění předmětného díla Zhotovitelem, kontrolu veškerých vynaložených nákladů realizace předmětného díla s cílem dosáhnout optimálního cenového i kvalitativního výsledku ve prospěch Příkazce. 
Jako základní podklady pro smluvní činnost dle této Smlouvy se Příkazce při podpisu této Smlouvy zavazuje předat Příkazníkovi veškeré rozhodující vstupní písemnosti a dohody s ostatními účastníky realizace předmětného díla, a to zejména: 
Smlouvu o dílo mezi Zhotovitelem a Objednatelem
Projektovou dokumentaci stavby
Právoplatné doklady o přípustnosti stavby 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. Podmínek rozhodnutí

Povinnosti Příkazce 
Příkazce uděluje Příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude Příkazník jeho jménem a na účet Příkazce vykonávat na základě této Smlouvy. 
Příkazce se zavazuje udělit Příkazníkovi zvláštní plnou moc k zastupování v případě, že jí je podle zvláštního právního předpisu třeba.
Příkazce se zavazuje po dobu plnění této Smlouvy Příkazníkovi předat všechny podstatné dokumenty a informace mající přímý dopad na provádění předmětného díla a plnění této Smlouvy.  
Příkazce je povinen Příkazníka informovat o všech případných změnách v požadavcích na realizaci díla vyplývajících ze závazných dokumentů a pokynů poskytovatele dotace. 
Příkazce si vyhrazuje právo konečné úpravy této Smlouvy před jejím podpisem.
Příkazce je povinen Příkazníkovi vyplatit dle ustanovení této Smlouvy včas a ve stanovené výši odměnu podle daňového dokladu vystaveného Příkazníkem. 

Povinnosti Příkazníka 
Příkazník se zavazuje postupovat při zařizování záležitostí týkajících výkonu TDS dle této Smlouvy na realizaci předmětného díla s náležitou odbornou péčí, v zájmu potřeb a ve prospěch Příkazce a řídit se jeho pokyny. Od Příkazce se může Příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Příkazce a Příkazník nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. Ani v těchto případech se však Příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno Smlouvou nebo Příkazcem. Příkazník nesmí nikdy a v žádném případě činit samostatné rozhodnutí, které by bylo v rozporu se SoD nebo s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v rozporu s platným společným územním rozhodnutím a stavebním povolením a dalšími, pro Příkazce závaznými dokumenty. 
Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu všechny doklady a písemnosti, které za něho a pro něj při svém jednání získal a průběžně jej o postupu své činnosti informovat. 
Příkazník odpovídá za to, že záležitosti Příkazce dojednané touto Smlouvou jsou zabezpečeny dle této Smlouvy. 
Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím převzatých podkladů od Příkazce a ani při vynaložení veškeré péče nemohl Příkazník zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil Příkazce a ten na jejich použití trval.  
Příkazník je povinen neprodleně Příkazce informovat o všech podstatných skutečnostech, které by vedly k neplnění všech částí SoD mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
Příkazník je povinen kontrolovat průběh provádění předmětného díla ve smyslu projektové dokumentace, harmonogramu a SoD. Kontrolu provádí z hlediska kvality provádění předmětného díla, dodržování norem a předpisů pro provádění staveb tj. bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí, materiálů a technologických zařízení stavby) s projektovou dokumentací a rozpočtem stavby, nebude však odpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, je povinen však jejich používání kontrolovat a u Příkazce připomínkovat, nebude mít na starosti a nebude odpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro realizaci díla dle SoD příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. Je povinen provádět kontrolu Stavebního deníku a věcnou správnost o kvantitě a kvalitě prováděného předmětného díla potvrzovat svým originálním podpisem. 
Příkazník kontroluje, zda bylo v průběhu stavby vyhověno podmínkám stavebního povolení (souhlasu) a zda byly dodržovány obecně platné vyhlášky a právní předpisy mající vztah k provádění předmětného díla.
Příkazník je povinen před každým zakrytím části provedeného díla zkontrolovat, zda bylo provedeno v rozsahu a kvalitě specifikované v projektové dokumentaci, a to na vyzvání zhotovitele stavby písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem. Příkazník při výkonu TDS zajišťuje při provádění díla zejména:
je přítomen a kontroluje provádění zkoušek Zhotovitelem. Eviduje výsledky zkoušek a zakládá je  
u stavebních dílů, které hodlá Zhotovitel zabudovat do díla, vyžaduje doklady o posouzení shody a certifikáty prokazující parametry v souladu s projektovou dokumentací a technickými a energetickými požadavky, odsouhlasuje jejich použití před jejich montáží, zabudováním nebo zakrytím
kontroluje správnost vyplnění protokolů o pracovním postupu 
kontroluje výslednou polohu prací, jejich objem, kvalitu a dodržení technologického postupu
vyžaduje příslušné certifikáty, které eviduje, zakládá a odsouhlasuje jejich použití do stavebního procesu 
Příkazník má při výkonu činnosti TDS povinnost nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové dokumentaci a SoD mezi Zhotovitelem a Objednatelem, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. 
Příkazník při výkonu TDS dle této Smlouvy nařídí Zhotoviteli, aby odstranil materiál, práce i technické zařízení v případě, že neodpovídá SoD nebo projektové dokumentaci. Pokud bude dán pokyn k odstranění předtím, než byly zabudovány, jedná se o důsledek běžné kontroly TDS. Pokud již došlo k zabudování do předmětu díla, jedná se o nápravné opatření v zájmu Příkazníka, když selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) Zhotovitele. Náklady na odstranění vadných materiálů, výrobků a prací, stavebních dílců a technologických zařízení nese vždy Zhotovitel. Úkolem TDS i Zhotovitele je podobným konfliktům předcházet.
Příkazník je při výkonu činnosti TDS dle této Smlouvy povinen bez zbytečného odkladu na žádost Zhotovitele provést kontrolu a případně vyloučit z použití materiál, stavební dílce, které neodpovídají požadavkům projektové dokumentace nebo SoD. Vyloučený materiál, stavební dílce budou viditelně označeny s nařízením jejich odstranění ze staveniště.
Příkazník je povinen připravovat a vést řízení o vadách a jejich odstranění. 
V případě jakékoliv změny stavby (vícepráce, méněpráce), nesmí v žádném případě Příkazník tuto změnu povolit bez písemného souhlasu Příkazce. V případě jakékoliv uvažované změny stavby kontroluje Příkazce cenové podklady související s touto změnou. Příkazník eviduje všechny změny při provádění předmětného díla a zakládá listinnou dokumentaci o jejich odsouhlasování i provádění.
V průběhu provádění předmětného díla je Příkazník povinen organizovat a řídit kontrolní dny. Pravidelné kontrolní dny budou v předem dohodnutých termínech vždy 1x za týden v období dle odst. 2.1.1 této Smlouvy (činnost od předání a převzetí staveniště do termínu předání díla vč. odstranění vad a nedodělků). První z pravidelných kontrolních dnů bude zorganizován v den předání a převzetí staveniště. Poslední pravidelný kontrolní den bude zorganizován v den ukončení předmětného díla. Z kontrolních dnů pořizuje Příkazník zápis. Jednotnou formu zápisů navrhuje Příkazník a odsouhlasuje ji Příkazce. Zápis podepisují všichni zúčastnění minimálně v 1 originále. Příkazník zajistí naskenování zápisu z uskutečněného kontrolního dne a zašle jej elektronicky na adresy určené Příkazcem do dvou pracovních dnů od uskutečnění kontrolního dne.
Příkazník je povinen kontrolovat a ověřovat fakturační doklady Zhotovitele z hlediska věcné správnosti, kvantity fakturovaného díla tj., zda jsou v souladu se skutečně odsouhlasenými a převzatými pracemi, případně na stavbu dodanými výrobky, materiály a stavebními dílci a zda bylo předmětné dílo prováděno v souladu s oceněnými výměrami a specifikací prací podle projektové dokumentace a SoD, dodatky a odsouhlasenými změnovými listy. Jedná se zejména (nikoliv však pouze) o následující ověření a kontrolu: 
· ověření správnosti množství skutečně provedených a protokolem převzatých prací 
· ověření a kontrola správnosti použitých cen a sazeb podle rozpočtu stavby SoD
· kontrola numerické správnosti výpočtů
· zajištění provedení oprav podle výsledků ověření a kontrol 
· správnost údajů ve faktuře i jejím příslušenství stvrzuje originálním podpisem na krycím listu a zjišťovacích protokolech   	
Příkazník je povinen v období dle odst. 2.1.1 této Smlouvy (činnost od předání a převzetí staveniště do termínu ukončení předmětného díla bez vad a nedodělků) pořizovat z průběhu stavby fotodokumentaci v digitální formě záznamu. Pořízenou a setříděnou fotodokumentaci Příkazník Příkazci předá v digitální podobě.  
Příkazník je povinen při výkonu činnosti TDS opatrovat dokumentaci pro provedení předmětného díla. Stará se o její evidenci a uložení až do doby převzetí předmětného díla a její předání Příkazci. Dokumentaci pro provedení předmětného díla tvoří dokumentace stavby tak, jak je obsažena ve SoD mezi Zhotovitelem a Objednatelem a všechny dodatečné a pozměněné dokumenty vydané Zhotovitelem nebo vydané a schválené Objednatelem/ Příkazcem nebo TDS v průběhu výstavby v souladu s SoD, a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Příkazník je povinen při výkonu činnosti TDS používat při kontrole staveniště ochranné pomůcky v souladu s Plánem bezpečnosti práce. Plán bezpečnosti práce je pro Příkazníka závazný a je povinen jej plně respektovat. 
Příkazník prohlašuje a stvrzuje podpisem této Smlouvy, že se podrobně seznámil se SoD mezi Zhotovitelem a Objednatelem, s projektovou dokumentací a jejími všemi součástmi, dokumenty a podmínkami poskytovatele dotace a prohlašuje, že jsou mu známy i ochranná práva životního prostředí a další legislativní skutečnosti ve vztahu k území staveniště, zejména (nikoliv však pouze) podmínky a rozhodnutí orgánů státní správy k předmětnému dílu.  

Smluvní pokuty, sankce, náhrada škody
Sankce za neplnění 
Pokud se Příkazník v rámci výkonu TDS nezúčastní: 
předání a převzetí Staveniště
předání a převzetí předmětného díla (Dokončené stavby) 
je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou neúčast. 
Pokud Příkazník při výkonu TDS nezorganizuje kontrolní den dle odst. 8.14 této Smlouvy nebo se kontrolního dne nezúčastní, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
Nesplní-li Příkazník povinnost uloženou mu v článku 8 odst. 8.1. až 8.17. této smlouvy, zavazuje se uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každé porušení takovéto povinností, vyjma povinností, jejichž porušení je sankciováno v bodech 9.1.1. a 9.1.2. této smlouvy.
Při porušení povinnosti kontroly fakturačních dokladů ze strany Příkazníka, jejímž důsledkem bude fakturace neoprávněných položek ze strany zhotovitele předmětného díla, má Příkazce právo uplatnit vůči Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace, maximálně však do výše 20% celkové úplaty Příkazníka dle této smlouvy.
Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Při prodlení Příkazce s úhradou faktury proti sjednanému termínu úhrady je Příkazník oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
Při prodlení Příkazníka s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je Příkazce oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Způsob zúčtování sankcí
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.  
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.  
Lhůta splatnosti sankcí
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení. 
Ostatní ujednání vztahující se k majetkovým sankcím 
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Příkazce na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Příkazníka, na niž se sankce vztahuje. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci §2050 občanského zákoníku.
Příkazce je oprávněn započíst smluvní pokuty uvedené v této Smlouvě proti pohledávce Příkazníka. 
1.1. Odpovědnost za škody
9.6.1 Nároky stran z povinnosti nahradit škodu nejsou ujednáním o smluvních pokutách dotčeny. Smluvní strany se dohodly na limitaci případného nároku na náhradu škody ve výši dvojnásobku ceny služby dle čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy. Příkazník neodpovídá za škody, ke kterým došlo výlučně jednáním Objednatele a Zhotovitele, bez porušení povinností Příkazníka při výkonu TDS dle této Smlouvy.

9.7 Odpovědnost za vady
9.7.1 V případě chyby nebo vady v poskytnuté službě na straně Příkazníka je tento povinen bez odkladu tuto chybu či vadu odstranit na vlastní náklady a předat Příkazci bezchybné vyřízení věci ve lhůtě do 10 pracovních dnů od doručení reklamace či oznámení o zjištění vady. V případě nedodržení lhůty k odstranění chyby či vady dle věty předchozí je Příkazník povinen uhradit Příkazce smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování Příkazníkovi.

Odstoupení od Smlouvy
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.  
Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí porušení povinností obou stran ve smyslu Čl. 7 a Čl. 8. této Smlouvy a následně porušení podmínky uvedené v odst. 14.3. a odst. 14.4. této Smlouvy. 
V případě ukončení Smlouvy před řádným splněním předmětu této Smlouvy je Příkazník povinen neprodleně předat Příkazci veškeré dokumenty a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu TDS.  
     Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

Ustanovení o doručování
Veškeré písemnosti, oznámení, výzvy a jiné listiny se doručují na adresu Příkazce nebo Příkazníka uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků této Smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
V případě potřeby urgentního doručení písemnosti, oznámení, výzvy, popř. jiné listiny (doručení, jež nesnese odkladu) je možno pro doručení druhému účastníku použití elektronické pošty (e-mail) nebo datovou schránku. V takovém případě je odesílající účastník povinen ve lhůtě 5 dnů tuto e-mailem nebo datovou schránkou odeslanou písemnost, oznámení, výzvu, popř. jinou listinu doručit přijímajícímu účastníku v jejím originále způsobem stanoveným v odst. 1 tohoto článku. 

Ochrana informací
Příkazce má v souladu se zákonem číslo 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Příkazce, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla, název a sídlo Příkazníka. Příkazník prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
Příkazník a Příkazce se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám (mimo poskytovatele finančních prostředků a kontrolních orgánů a subjektů) bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této Smlouvy.

Pojištění Příkazníka
Příkazník, jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě prohlašuje, že je pojištěn na škodu vyplývající z jeho činnosti při výkonu TDS dle této Smlouvy. 



Závěrečná ustanovení
Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Příkazník Příkazci veškeré písemné dokumenty vždy v jednom tištěném vyhotovení a elektronicky na CD nebo DVD nosiči. 
Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v příloze v této Smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
Příkazník není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Příkazce svá práva a závazky, vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu.
Příkazník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že není osobou nikterak propojenou se Zhotovitelem předmětného díla – Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako Dodatek s pořadovým číslem k této Smlouvě a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Příkazce a 2 Příkazník.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění Příkazce.
Nedílnou součástí této Smlouvy je cenová nabídka Příkazníka.
Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Smlouvy a že je jim obsah Smlouvy srozumitelný, omylu prostý a dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.



Příloha č. 1 – cenová nabídka Příkazníka





V Kopřivnici dne 30. 4. 2018	V Brně dne 30. 4. 2018
za Příkazce		za Příkazníka


_________________________	__________________________
Mgr. Jiří Štěpán		Ing. Jakub Karmazín
vedoucí odboru rozvoje města	jednatel společnosti



		__________________________
		Ing. Michal Novák
		jednatel společnosti
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