
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. ORM/18/2017/Ko ze dne 05.04.2017 na akci

„„Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. Etapa““

1.  Smluvní strany
                                     
                                       
Objednatel		: Město Klatovy 
Sídlo 			: náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy
IČ  			: 00255661                                    
DIČ			: CZ00255661
Sídlo			: nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení      	: xxx

Zastoupen 		: Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou města
ve věcech technických: xxx, investiční referent objednatele

a


Zhotovitel           	: TENZA, a.s. 
Sídlo 			: Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno
IČ                         	: 25570722
DIČ                          	: CZ25570722
Bankovní spojení        : xxx
Číslo účtu	          	: xxx
Zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 3023
Zastoupen	: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva a Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou představenstva


2.
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, neboť při realizaci díla došlo k některým   změnám v době plnění díla. 
2.2. Smluvní strany prohlašují za nesporné, že se zhotovitel dostal do prodlení s plněním dílčí části díla dle bodu 4.3. smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že jako sankci za prodlení s plněním dílčí části díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 600.000 Kč. 
2.3. V souladu s bodem 9.10.4. Smlouvy je smluvní pokuta započitatelná oproti povinnosti k úhradě ceny díla. Smluvní pokuta uvedená v tomto dodatku tak bude uhrazena formou zápočtu oproti zádržnému z ceny díla ve výši 600.000,00 Kč z těchto daňových dokladů: 
č. 110 170 621 ze dne 15.8.2017 zádržné ve výši 384.213,41 Kč a č. 110 170 726 ze dne 15.09.2018 ve výši 215.786,59 Kč.
Zůstatek zádržného ve výši 1 075 000,00 Kč bude uhrazen na účet zhotovitele do 15 dnů ode dne dokončení všech nedodělků na stavbě: „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II.etapa“.


3.
3.1. Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 18.04.2018  usnesení č. 9
3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
3.3. Tímto dodatkem dojde k vzájemnému narovnání všech sporných závazků a pohledávek.
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             ..........................................	                       …………................................................
               Mgr. Rudolf Salvetr 			        Ing. Michal Hrubý	    Ing. František Paulík
                    Město Klatovy	                                           	TENZA, a.s.
                        objednatel       					  zhotovitel 


