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Smlouva o dílo 
na realizaci stavby  

s názvem 

„Náplavka Radbuza“ 
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 

 

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Pavel Ulč 
tel. XXXX, e-mail: XXXX   
 
a 
 
STAVMONTA spol. s.r.o. 
se sídlem Hřbitovní 33, 312 00, Plzeň 
zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem společnosti 
IČO: 40525007 
DIČ: CZ40525007 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 1085 
 
bankovní spojení:  XXXX 
číslo účtu:  XXXX 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Ivo Paulus 
tel. XXXX e-mail: XXXX 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

      
     

mailto:ulc@plzen.eu
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II.  
Předmět smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 

předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

III.  
Předmět díla 

 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle vymezení 
a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky 
označené: 

 
„Náplavka Radbuza“ 

(dále jen „veřejná zakázka“). 
 
3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 

 
a) prováděcí projektovou dokumentací, zpracovanou spol. VPÚ DECO PRAHA a.s., se 

sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6; 
b) podmínkami dle územního rozhodnutí č. 6303 o změně využití území sp. zn. SZ 

MMP/218668/17/BEN, č.j.: MMP/276697/17 ze dne 07.11.2017 které nabylo právní moci 
dne 25.11.2018,  pro objekt SO 110 Náplavka  a IO 520 Venkovní a parkové osvětlení a 
dále dle vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků 
řízení pro objekty SO120 Schody na náplavku, SO130 Kavárna, SO140 Úpravy lávky, 
IO410 – Přípojka vodovodu, IO420 Přípojka kanalizace splaškové, IO430 Přípojka 
plynovodu, IO510 Přípojka NN;  

c) podmínkami správce povodí a správce toku, uvedené ve stanovisku a vyjádření zn. 
43809/2017/342/Ron, SP-2017/7152 ze dne 08.08.2017; 

d) v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění 
požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města 
Plzně - Plzeňský standard komunikací a Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, 
které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz; 

e) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

f) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž 
součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále 
jen „soupis“); 

g) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 
občanského zákoníku, budou–li uděleny; 

h) časovým harmonogramem. 
 
3.3. Součástí díla je dále: 

 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (čtyři vyhotovení) v listinné 

i digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. 
Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf. 

b) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nezbytných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky 
stavby. 

 
3.4. Součástí díla je rovněž zařízení záležitosti, kterou je obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy (dále jen kolaudační souhlas), přičemž obstarání 
záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
a jednání o této žádosti, tj. především:  
 

http://www.svsmp.cz/
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a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy 
a vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů 

a výzev příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této 
smlouvy; 

g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 
podstatné k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
zhotovované jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 
 

IV.  
Místo a doba plnění 

 
4.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 

 
 předání a převzetí staveniště:    na výzvu objednatele 
 zahájení stavebních prací:   dnem předání staveniště 

 
 dokončení stavebních prací:   nejpozději do 243 dní ode dne předání a  

převzetí staveniště 
 předání a převzetí díla:    nejpozději do 243 dní ode dne předání a  

převzetí staveniště 
 podání žádosti o kolaudační souhlas  nejpozději do 244 dní ode dne předání a  

převzetí staveniště 
 odstranění zařízení staveniště a  
 vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: nejpozději do 254 dní ode dne předání a  

převzetí staveniště 
 Vydání kolaudačního souhlasu    nejpozději do 259 dnů ode dne předání a  

převzetí staveniště 
          

4.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání 
a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“). Výzva bude objednatelem 
odeslána zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů před objednatelem stanoveným termínem pro 
předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Objednatel předpokládá, že Výzvu 
odešle zhotoviteli nejdříve po účinnosti smlouvy a po právní moci společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, ale ne nejpozději než 01.04.2018.  
 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 
podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), 
jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít 
vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, 
pokud se smluvní strany výslovně písemně a to formou dodatku ke smlouvě, nedohodnou jinak.  
 

4.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do sedmi (7) kalendářních dnů od dne předání 
staveniště časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo 
„harmonogram“). Dodavatel je povinen jako součást své nabídky předložit časový harmonogram, 
ve kterém budou respektovány shora uvedené dílčí termíny provedení díla. Časový 
harmonogram, který bude rozpracován  po jednotlivých stavebních objektech, bude rozčleněn po 
týdnech s uvedením postupu prací a prováděných technologií na  jednotlivých stavebních 
objektech. Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
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ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku 
smlouvy. 

 
4.5. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje 

datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení 
stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena 
k  předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k  předání objednatelem 
požadované), termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby a termín vyklizení staveniště, vč. termín 
vydání kolaudačního souhlasu.  
 

4.6. Harmonogram bude obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby.  
V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky. 

 
4.7. V harmonogramu budou uvedeny termíny provedení napojování sítí v rámci stávajícího objektu. 

 
4.8. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 

a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. 

 
4.9. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní   kapacity stavby. 

Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram. Finanční harmonogram bude zpracován 
v návaznosti na časový harmonogram – členění po částech. Budou vyčísleny měsíční 
předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po 
kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
 

4.10. Místo plnění dle této smlouvy je na parcelách č. č. 422/1, 422/2, 422/3, 5283/8, 5297/2, 
5297/6, 5298, 5573/2 , 5297/1, 5306, v katastrálním území Plzeň. 
 

4.11. Zahájení stavebních prací a termíny kontrolních dnů na stavbě je zhotovitel povinen oznámit 
správci toku a OŽP MMP min. pět (5) dnů předem. 

 
V.  

Cena díla 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 
kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 
 
Celková cena díla bez DPH: 48 136 416,63 Kč. 
 
K ceně dle čl. 5.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

    
5.2. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.  

 
5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 

tak i náklady zejména na: 

 zařízení staveniště a jeho provoz;  

 na vytýčení sítí;  

 na zhotovení staveništních přípojek;  

 na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby;  

 na odvoz a likvidaci odpadů;  

 na poplatky za skládky;  

 na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu a vyklizení staveniště; 

 na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla;  

 informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven; 

 vyhotovení a osazení informativní cedule na stavbě dle požadavků schválených RMP 
(budou předány při uzavření smlouvy) nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště; 
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 dodržení veškerých podmínek realizace díla uvedených v této smlouvě;  
 

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 
příloh.  
 
Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk 
zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. 

 
5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 

práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. 
 

5.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na 

základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 
provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  
 

6.2. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro 
ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 
 

6.3. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 
prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré 
platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 
 

6.4. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 21 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 
 

6.5. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli 
k úhradě do 7 dnů po dokončení díla.  
 

6.6. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
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 vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána 
na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 
306 32; 

 označení a číslo akce; 

 název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

 důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
15TUOIN05; 

 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

 den odeslání faktury a lhůta splatnosti 21 dnů, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel 
povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli; 

 datum uskutečněného zdanitelného plnění; 

 částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

 další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů; 

 přílohy -  odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání 
a převzetí díla u konečné faktury.  

 
6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 

proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 

 
6.10. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 

 
6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 

s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 
Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 

 
6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 

částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

  
VII. 

Podmínky provedení díla 
 

7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 
lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době. 

 
7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma stavebního povolení 

a dokumentace pro provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel. Na žádost zhotovitele 
předá objednatel zhotoviteli plnou moc pro zajištění kolaudace. 

 
7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbě, na které dílo provádí a na 

stavbě, jejíž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, se 
stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 
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Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli včetně zajištění 
vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla a včetně vyklizení staveniště.  

 
7.4. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 

sjednaným smlouvou. 
 

7.5. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat 
podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je 
zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené 
kvalitativní podmínky. 

 
7.6. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 

a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení 
o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 

 
7.7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 

s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka 
(objednatele), stavebního úřadu. 

 
7.8. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
7.9. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 
7.10. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 

hygienickými předpisy.  
 
7.11. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 

 
7.12. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 

zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, zejména 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných či úplných uzavírek apod., včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve 
stejném  rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům popř. jiným osobám. Tato 
zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen 
uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli.  

 
7.13. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení pěšího provozu a přístupu 

do stávajících objektů.  
 
7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo 

navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či 
závazným předpisem. 

 
7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 

provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 
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harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel investorovi 
kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých 
stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním. 

 
7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 

použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění 
druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
zhotovitele k zastavení prací. 

 
7.17. Objednatel má právo vyžadovat kdykoliv v průběhu plnění veřejné zakázky doklady (včetně 

vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování.  
 
7.18. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 

s vybavením - pracovní stůl, uzamykatelná skříň, sociální zařízení a telefon. 
 
7.19. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 

koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. 

 
7.20. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 

o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 
7.21. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 

k termínu zahájení prací na stavbě. 
 
7.22. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, tj. poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost 
je zhotovitel povinen požadovat po svých poddodavatelích. 
 

7.23. Vytěžená zemina bude odvážena přímo na skládku pomocí vodotěsných kontejnerů a krycí 
plachty po odkapání vody z vytěžené zeminy. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu 
s místní legislativou. Nejpozději do tří (3) dnů od účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen předat 
objednateli písemný seznam skládek, na které bude vyvážet odpad. Nesplnění této povinnosti je 
podstatným porušením smlouvy a zhotovitel je současně povinen při porušení této povinnosti 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.  
 

7.24. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude zajištěno dočasným vjezdem z ulice Tyršova 
dočasným chodníkovým přejezdem na pozemek 5283/38 ve vlastnictví investora. Nákladní 
doprava bude vedena po ulici Tyršova, ze kterého bude odbočením vpravo svedena na výše 
uvedený pozemek. Stejným výjezdem bude vedena zpět na ulici Tyršova odbočením vpravo do 
pravého jízdního pruhu. 
 

7.25. Zhotovitel je povinen zachovat provoz pěších a cyklistů podél ulice Tyršova. Dále bude 
zachován provoz pro pěší a cyklisty pod mostem v ulici Tyršova. Pro cyklisty bude po dobu stavby 
vybudován dočasný sjezd pro vedení kola podél stávajícího schodiště. Provoz bude přerušen 
pouze krátkodobě při výkopových pracích pro rozvody NN pro zásuvkové skříně IO520. 
 

7.26. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen veškeré zpevněné a nezpevněné plochy uvést do 
původního stavu v rozsahu 100% plochy dočasného záboru stavby a v místě chodníkového 
přejezdu mimo dočasný zábor. 
 

7.27. Řízení vjíždění a vyjíždění vozidel stavby je zhotovitel povinen trvale zajistit pověřenou 
osobou zajišťující přednost vjíždějících vozidel do prostoru stavby před vozidly ze stavby 
vyjíždějících.  
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7.28. Stávající obrubník bude v době stavby v místě přejezdu sklopen, aby vytvořil klín pro plynulý 
nájezd nákladních automobilů. Maximální délka vozidel stavby bude 7,0 m nebo menší, aby bylo 
umožněno otočení vozidel v prostoru staveniště před vyjížděním ze stavby na ulici Tyršova. 
 

7.29. Výjezd vozidel z areálu stavby bude umožněn až po očištění vozidel mobilní mycí linkou 
s recyklací čistící vody, například mycí rampa Express Top, která bude umístěna na stávající 
komunikaci. 
 

7.30. Zhotovitel stavby je povinen umožnit průjezd vozidel IZS a autobusů v úseku mezi vjezdovou 
bránou stavby a stadionem Doosan Arena v době konání sportovních akcí, a to po předchozí 
domluvě s FC Viktoria Plzeň. 
 

7.31. Zhotovitel je povinen koordinovat práce s konáním akcí v areálu Doosan Arena. Podmínky 
přerušení prací je zhotovitel povinen stanovit společně s FC Viktoria Plzeň před zahájením stavby. 
V době konání akce budou práce přerušeny dle podmínek FC Viktoria Plzeň. Zhotovitel je povinen 
umožnit průjezd hlavním vjezdem stavby k areálu stadionu. Oplocení stavby je zhotovitel povinen 
upravit tak, aby byl zajištěn průjezd vozidel (autobusů) případně průchod osob mezi hlavním 
vjezdem stavby a jižní tribunou stadionu, podél řeky Radbuzy. Hlavní prostor stavby v korytu řeky 
je zhotovitel povinen uzavřít oplocením. Předpokládané přerušení prací je každý druhý víkend. 
Přesné termíny v době výstavby budou stanoveny FC Viktoria Plzeň. 
 

7.32. Zábor jízdního pruhu v ulici Anglické nábřeží bude pouze po dobu vybudování přípojek 
kanalizace a plynovodu. Po dobu výstavby ostatních stavebních objektů bude uzavřen pouze 
chodník podél ulice Anglické nábřeží v rozsahu dle výkresu dopravně inženýrského opatření. 
Zábor jízdního pruhu pro výkop přípojky kanalizace bude omezen pouze na dny pracovního klidu. 
Ve všední dny bude výkop zakryt přejezdovými plechy a umožňovat průjezd dopravy, zejména 
MHD. Návrh dvou variant dopravního opatření je zobrazen na výkresech dopravních opatření pro 
pracovní dny a dny pracovního klidu. 
 

7.33. Parkování stavební a dopravní techniky je zhotovitel povinen mimo pracovní směnu řešit 
výhradně mimo koryto vodního toku a mimo aktivní zónu záplavového území. Dočasné sklopné 
oplocení vjezdu na místo stavby bude umístěno mimo koryto vodního toku. 
 

7.34. V korytě vodního toku na “náplavce“ není zhotovitel oprávněn instalovat zábradlí, oplocení 
nebo obdobné překážky. Přípustné je pouze ohrazení stavební jámy jako bezpečnostní opatření 
proti pádu do jámy, a to pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy po dobu, kdy to vyžadují s ohledem 
na rozsah stavební jámy bezpečnostní předpisy. 
 

7.35. Pro stavební práce je zhotovitel povinen vypracovat povodňový plán, který je povinen předložit 
povodňové komisi příslušného městského obvodu (prostřednictvím odboru životního prostředí 
Úřadu městského obvodu Plzeň 3) k vyznačení souladu s povodňovým plánem městského 
obvodu. Bez takto schváleného povodňového plánu není zhotovitel oprávněn stavební práce 
zahájit. 
 
V povodňovém plánu bude mimo jiné stanoven způsob a rozsah sledování vývoje hydrologické 
situace na všech vodních tocích, které mohou mít vliv na výšku hladiny v místě stavby (Radbuza, 
Úhlava, Mže), a uvedena na něj navazující organizační opatření pro ochranu před povodněmi 
(evakuace osob, vozidel, předmětů a zařízení, demontáž a odvoz konstrukcí apod.). 
 

7.36. Pro skladování stavebního a odpadního materiálu na pozemcích č. parc. 12655/1 a 12660/1 
v k. ú. Plzeň 4 bude vypracován povodňový plán, který bude předložen povodňové komisi 
příslušného městského obvodu (prostřednictvím odboru životního prostředí Úřadu městského 
obvodu Plzeň 4) k vyznačení souladu s povodňovým plánem městského obvodu. Bez takto 
schváleného povodňového plánu nelze stavební a odpadní materiál na uvedených pozemcích 
skladovat. 
 

7.37. Zhotovitel je povinen vypracovat havarijní plán. Havarijní plán předloží zdejšímu odboru ke 
schválení ta právnická osoba, která bude se závadnými látkami při stavbě zacházet. 
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7.38. Při stavebních pracích je zhotovitel povinen postupovat tak, aby se minimalizoval jejich dopad 
na odtokové poměry, a to zejména v případě povodně. Při stavbě a skladování materiálu je 
zhotovitel povinen postupovat tak, aby se minimalizovalo riziko znečištění vody ve vodním toku. 
 

7.39. Před případným přerušením stavby v zimním období je zhotovitel povinen zabezpečit 
staveniště tak, aby po celé zimní období byla zajištěna stabilita rozestavěné stavby, a to i pro 
případ povodňových situací. Odtěžený materiál je zhotovitel povinen odvážet průběžně mimo 
záplavové území. Volně ložené panely pro zpevnění příjezdové komunikace mohou být umístěny 
pouze v místech, kde se při povodni nepředpokládá proudění vody. V místech, kde může dojít k 
proudění vody při povodni je zhotovitel povinen panely bezpečně připevnit k zemi ihned po jejich 
položení. Bezprostředně po dokončení stavby je zhotovitel povinen panely z dočasné příjezdové 
komunikace odstranit. 
 

7.40. V případě akutního nebezpečí povodně není zhotovitel oprávněn stavební práce provádět. 
 

7.41. Před zahájením správního řízení o uzavírce dotčených komunikací a před podáním žádosti 
o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí zhotovitel 
stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v předmětné lokalitě. 
Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů. 
 

7.42. Zhotovitel je povinen splnit všechny podmínky pro omezení dopravy MHD při provádění 
výkopu přípojky kanalizace pro objekt kavárny uvedené ve stanovisku PMDP v projektové 
dokumentaci. 
 

7.43. V případě narušení, znečištění apod. okolního prostranství uvede zhotovitel toto do původního 
stavu - trávník, asfaltové plochy atd. 
 

7.44. Před zahájením stavby a po jejím dokončení bude zhotovitelem zaměřeno koryto vodního toku 
v celém rozsahu stavbou dotčeného úseku tak, aby při kolaudaci stavby bylo možné doložit, že 
vlivem stavby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu koryta vodního toku a ke zhoršení 
odtokových poměrů. 
 

7.45. Při stavbě a demoličních pracích je zhotovitel povinen postupovat tak, aby se minimalizovalo 
riziko znečištění vody ve vodním toku (budou přijata opatření k zamezení spadu demoličního 
a stavebního materiálu do vodního toku). Stavbu schodiště je zhotovitel oprávněn zahájit až po té, 
co zpevní příslušný úsek náplavky, na který schodiště dosedne. Instalace schodiště je možná až 
po vypracování povodňového plánu a provozního řádu pro obsluhu schodiště a po schválení 
tohoto povodňového plánu příslušným povodňovým orgánem (OŽP ÚMO Plzeň 3). Povodňový 
plán pro schodiště (může být součástí povodňového plánu stavby) bude řešit potřebná opatření 
pro stavbu schodiště a manipulaci s ním v časovém rozsahu od zahájení instalace schodiště do 
doby předání stavby investorovi. 
 

7.46. Po dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen koryto vodního toku zcela vyklidit 
a vyčistit od stavebního a jiného napadaného materiálu ze stavební činnosti. Pro dokončenou 
stavbu je zhotovitel povinen vypracovat povodňový plán, pro objekt schodiště provozní řád. 
Schválení povodňového plánu dokončené stavby příslušným povodňovým orgánem (OŽP ÚMO 
Plzeň 3) je podmínkou kolaudace stavby. 
 

7.47. V místě stavby vyznačí zhotovitel na konstrukci pilíře stávající lávky viditelné značky 
odpovídající hladině vody ve vodním toku rozhodné pro manipulaci se schodištěm a pro uzavření 
kavárny v souladu s povodňovým plánem. Tyto značky je zhotovitel povinen instalovat před 
zahájením prací. 

 
7.48. Dne 24.03.2018 bude v areálu Štruncových sadů na místních komunikacích,  které jsou dle 

situace ZOV využívány pro příjezd a výjezd na stavbu vč. zařízení staveniště probíhat závod MČR 
v běhu. V tento den není zhotovitel oprávněn provádět stavební práce na náplavce ani nesmí 
probíhat žádná staveništní doprava.  
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7.49. Stavbu je zhotovitel povinen označit informační tabulí stavby v grafickém provedení a velikosti 
dle vzoru (podrobné požadavky na ceduli budou zhotoviteli předány nejpozději při předání 
staveniště). 

 
 

VIII.  
Staveniště 

 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu stanoveném ve výzvě objednatele k předání a převzetí 

staveniště. 
 

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  
 

- Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové 
dokumentace pro provedení stavby, která tvoři část zadávací dokumentace této 
veřejné zakázky; 

- Objednatel předá zhotoviteli pravomocné stavební povolení; 
- Objednatel předá zhotoviteli kopii pravomocného stavebního povolení, pokud není 

součástí zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky. 
 
Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV) 
bezplatně po dobu realizace sjednané smlouvou o dílo do doby sjednané pro vyklizení staveniště. 
Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle 
schválené PD. 
 

8.3. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 
8.4. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 

předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Přesto, zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto upozornit 
již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností 
zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 
 

8.5. Stavební práce nesmí zasahovat na sousední pozemky. Hlavní přísun materiálu bude vjezdem 
z ulice Tyršova do Štruncových sadů. Na parcele číslo 12655/1 a  12660/1, k.ú. Plzeň 4 (722731) 
bude po dobu výstavby sloužit jako dočasný sklad stavebního materiálu, ze kterého bude 
dopravován na stavbu. Skladování materiálu je možné pouze v prostoru mimo aktivní záplavovou 
zónu. 
 

8.6. V souvislosti se stavbou bude zhotovitelem vybudována provizorní panelová komunikace šířky 
minimálně 3 m. Rozsah komunikace je vyznačen v situaci ZOV. U výjezdu z parcely 5283/38 bude 
zhotovitelem vybudována panelová komunikace pro ochranu stávající konstrukce cyklostezky na 
pozemku 472/10 a 5283/38. Na náplavce bude vybudována provizorní komunikace v celé délce 
stavby tak, aby nedošlo k poškození terénu pojížděním stavebními stroji. V místě křížení 
provizorní staveništní komunikace se stávajícím vodovodním DN 550 v korytě řeky mezi mostem 
U Jána a mostem v ulici Tyršova bude panelová cesta přerušena a potrubí bude ochráněno 
přemostěním z betonových panelů uložených na základových pasech tak, aby nebyla přitížena 
zemina pod panely chránícími vodovod. Světlá vzdálenost mezi základovými pasy bude 
minimálně 2,5 m, základová spára bude minimálně v hloubce uložení dna potrubí vodovodu DN 
550. Podrobně je navržené přemostění zakresleno v samostatné části dokumentace. 
 

8.7. Veškeré komunikace (vozovky, chodníky, cyklistické stezky) zasažení staveništní dopravou 
(a jinými vlivy stavby) budou uvedeny po ukončení stavby do původního stavu. Oprava bude 
provedena v celé ploše (šíři a délce) komunikací, a to včetně nových konstrukčních vrstev. Při 
obnově povrchů bude postupováno v souladu s Plzeňským standardem komunikací. Zhotovitel 
zpracuje pasport stávajícího stavu komunikací, chodníků a cyklostezek, u kterých PD předpokládá 
zasažení výstavbou. 
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8.8. Zemní práce budou probíhat pouze v souvislosti s opevněním svahu bermy, respektive s SO110 
Náplavka Radbuza. Celkový objem výkopu, který bude vytěžen a nahrazen novým materiálem se 
předpokládá cca 4.500 m

3 
vytěženého materiálu. Bude posouzena vhodnost využitelnosti 

vytěženého materiálu pro opětovné využití. Vhodný materiál bude použit pro zpětné zásypy 
konstrukcí. 

 
8.9. Umístění zařízení staveniště a deponie nesmí omezit průchod vchodem u pozemků (bude dáno 

situačním výkresem ZOV). V rámci zařízení staveniště si zhotovitel zajistí chemické WC, šatnu, 
popř. kancelář, pracovníci zhotovitele nebudou užívat místnosti v budově školy. 
 

8.10. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na 
vybudování, udržování a odklizení objektů ZS je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně 
přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  

 
8.11. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno při předání 

staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné 
měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po ukončení stavby 
správci budovy. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. 
Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do 
nabídkové ceny. 
 

8.12. Zařízení staveniště i mezideponie vytěžené zeminy je zhotovitel povinen vybudovat výhradně 
mimo koryto vodního toku a mimo aktivní zónu záplavového území. Pozemky č. parc. 12655/1 
a 12660/1 v k. ú. Plzeň 4 lze ke skladování stavebního materiálu a stavebního odpadu využít jen 
omezeně, a to přednostně mimo stanovené záplavové území, výhradně však vždy mimo aktivní 
zónu záplavového území. 
 

8.13. Na staveništi může být uloženo pouze nezbytně nutné množství materiálu a předmětů, a to po 
nezbytně nutnou dobu, vždy ve stavu, aby je bylo možné v případě nebezpečí povodně z koryta 
vodního toku a ze záplavového území ihned odvézt. (Bude součástí povodňového plánu stavby). 

 
IX. 

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 
 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

 
9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 

zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či 
jakékoliv jiné plnění nebo platbu.  

 
9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 

díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 
 

X. 
Zástupci smluvních stran 

 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou 

oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  
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10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 
autorizační osvědčení pro obor vodního hospodářství a krajinného inženýrství v souladu se 
zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která 
bude přítomna trvale na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. 
Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato 
osoba, i případný zástupce této osoby, oprávněna jej zastupovat. 
 

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 
včetně doložení kvalifikace.  
 

10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě 
porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li 
nebezpečí vzniku škod.  

 
XI. 

Poddodavatelé 
 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 

 
11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny poddodavatelů podílejících se na 

plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně 
objednatele požádat a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob. 
Objednatel není povinen návrh zhotovitele odsouhlasit, neshledá-li, že tento postup je pro něj 
výhodný.  

 
XII.  

Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění 

stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu 
nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, 
drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením 
garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla. 

 
12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 

poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
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d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli originály dokladů o pojištění proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude 
odpovídat době realizace díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle.  

 
XIII.  

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 
 

13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 
stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup 
na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny 
dodávky pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých 

staveb a technologických postupů. 
 
13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být 

z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 
13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se 
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 

 
13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na 

které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí–li 
zástupce objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). 

 
13.6. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 

včetně doložení kvalifikace. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení. 

 
13.7. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 

vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné 
vymezení rozsahu prací, které budou  kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, 
zemní pláň komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezováno 
předem zápisem ve staveb. deníku. 

 
13.8. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 

předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději do 7 dnů od předání staveniště. 

 
XIV.  

Předání a převzetí díla 
 
14.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet (30) dnů předem termín ukončení 

prací a předání díla. 
 

14.2. Před předáním díla bude provedena prohlídka tohoto díla za účasti smluvních stran.  
 

14.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního souhlasu 
a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude dokumentováno 
přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. 
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14.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

14.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 
nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  
 

14.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení 
prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu 
z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné. 
 

14.7. Doklady které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 
a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 

vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty 
ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze (ve 
čtyřech vyhotoveních); 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních); 
g) stavební deníky – originály; 
h) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou 

stran; 
i) doklad – bankovní záruku ve výši 3% ze smluvní ceny díla vč. DPH po celou dobu smlouvou 

sjednané záruční doby; 
j) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 

Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 
Sb. (ve dvou vyhotoveních); 

k) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu; 
l) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních); 
m) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 

 
Doklady c), d), e), i), a j) a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 
 

14.8. Objednatel je oprávněn sloučit přejímací řízení s kolaudačním řízením. 
 
  

XV. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 

 
15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost díla. 
 
15.2. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku za jakost díla, že jím provedené dílo bude mít 

vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, 
uznávaným, obvykle používaným standardům či stanovené technickými předpisy, a to po 
záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-
li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
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15.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců. 
 
15.4. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 

ne však dříve než dnem právní moci kolaudačního souhlasu.  
 
15.5. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 

práva z vad díla: 
 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
15.6. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 
15.7. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době 

předání díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, 
kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při 
vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční 
doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených 
právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
15.8. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního 

uvážení. Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby 
zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 

 
15.9. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je 

sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění 
vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 

 
15.10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli 

předat a sepsat o tom předávací protokol. 
 
15.11. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně 
provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 
objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů 
od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo 
poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení 
vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

 
15.12. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel. 

 
15.13. Doba od oznámení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává. 
 
15.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.  

 
15.15. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 
15.16. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech 

právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba 
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úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady 
poskytnutého plnění. 

 
15.17. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama 

o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto 
bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo 
jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval 
a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s 
poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti 
objednatele vznesené vůči poddodavateli. 

 
15.18. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva vyplývající ze záruky za jakost díla dle této 

smlouvy správci či uživateli objektu.  
 

15.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění, 
a to na částku rovnající se 3% smluvní ceny bez DPH. Bankovní záruka musí být platná po 
dobu záruční lhůty dle této smlouvy.  

 
15.20. Bankovní záruka dle čl. 16.19. smlouvy bude platná ke dni podepsání protokolu o předání 

a převzetí díla, když k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli předložit vystavenou 
bankovní záruku. Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na 
osobu určenou objednatelem.  

 
15.21. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude 

záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 
zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady 
v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  

 
15.22. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem 

a přesahující výši bankovní záruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozději do 
30 dnů od jejich uplatnění. 

 
15.23. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož 

i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou 
organizaci určenou městem Plzeň, popř. na další subjekt určené objednatelem. 

 
XVI. 

Sankce 
 
16.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. 

této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
16.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4. bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne 
uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
16.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách 

sjednaných čl. 15.6. a čl. 15.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 
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16.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této 
povinnosti. 

 
16.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 

12.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
16.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

kvalitu díla dle čl. 15.19. a čl. 15.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 

 
16.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.15. této smlouvy, má objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně.  

 
16.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.48. této smlouvy, má objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.  
 
16.9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 10.3. této smlouvy, má objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně. 

 
16.10. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
16.11. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou 

úpravu od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání 
o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
16.12. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a  dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení 
zápočtu. 

 
XVII. 

Odstoupení od smlouvy 
 
17.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
 

a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani 
v předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 

b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti časovému 
harmonogramu; 

c) v případě podstatného porušení této smlouvy; 
d) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplvající z této smlouvy, 
e) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12.2. této smlouvy a bankovní záruku za 

kvalitu díla dle čl. 15.19. a čl. 15.20. této smlouvy.  
 
17.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení. 

 
17.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, 

podmínky, pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné 
zakázky. 

 
17.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy 

provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej 
objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve 
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objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání 
zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci 
obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech 
dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  
Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
17.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu 

a náhradu škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem 
provedených prací. 

 
XVIII.  

 Závěrečná ustanovení 
 

18.1. Účastníci se dohodli ve smyslu ustanovení § 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 

 
18.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 

zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní 
a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího 
zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentaci zadání stavby v úrovni 
pro výběr zhotovitele a soupisem a touto smlouvou. 

 
18.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky 

materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se 
zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo 
za sjednanou cenu bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny 
předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se 
seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, 
že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést. 

                                                                                                                                                      
18.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 

případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  

 
18.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 

nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 

 
18.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 
18.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož 

i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou 
organizaci určenou statutárním městem Plzeň. 

 
18.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí 
osobě do zástavy. 

 
18.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
 
18.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto 
smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
18.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 

celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. 
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Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, 
nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 
18.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 

 kompletní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Náplavka Radbuza“, včetně 
příloh; 

 nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky vč. oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr,; 

 časový harmonogram vč. jeho příloh a součástí. 
 

18.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou 
písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta 
první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku 
písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si 
smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
18.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město 
Plzeň. 

   
18.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

18.16. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 
18.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, 
považujíce ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
 
V Plzni dne 11.05.2018              V Plzni dne 09.05.2018 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: STAVMONTA spol. s.r.o. 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník    Ing. Milan Leška          
vedoucí OI MMP    jednatel společnosti 
 

 

 

 

 


