
STAVBA: OPRAVA ZDRAVOTECHNIKY V BUDOVĚ OA, VOŠ A JŠ UHERSKÉ HRADIŠTĚ - PLATEBNÍ KALENDÁŘ
ZHOTOVITEL: PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, 686 01 Uh.Hradiště
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Bourací stav.práce - soc.zař. 3.NP

Demontáž potrubí a zař.předmětů - soc.zař. 

3.NP

Montáž odpadů a rozvodů vody - soc.zař. 3.NP

Hrubá montáž elektro - soc.zař. 3.NP

Úprava podkladu, dlažba - soc.zař. 3.NP

Úprava podkladu, obklady, malby - soc.zař. 

3.NP

Montáž WC kabinek

Kompletace zař.předmětů a elektro - soc.zař. 

3.NP

Bourací stav.práce - soc.zař. 2.NP

Demontáž potrubí a zař.předmětů - soc.zař. 

2.NP

Montáž odpadů a rozvodů vody - soc.zař. 3.NP

Hrubá montáž elektro - soc.zař. 2.NP

Úprava podkladu, dlažba - soc.zař. 2.NP

Úprava podkladu, obklady, malby - soc.zař. 

2.NP

Montáž WC kabinek

Kompletace zař.předmětů a elektro - soc.zař. 

2.NP

Bourací stav.práce - soc.zař. 1.NP

Demontáž potrubí a zař.předmětů - soc.zař. 

1.NP

Montáž odpadů a rozvodů vody - soc.zař. 1.NP

Hrubá montáž elektro - soc.zař. 1.NP

Úprava podkladu, dlažba - soc.zař. 1.NP

Úprava podkladu, obklady, malby - soc.zař. 

1.NP

Montáž WC kabinek

Kompletace zař.předmětů a elektro - soc.zař. 

1.NP

Demontáže, práce HSV - umývadla 3.NP

Montáž odpadů a rozvodů vody - umývadla 3. 

NP

Zapravení děr a drážek pro potrubí, malby - 

umývadla 3.NP

Kompletace zař.předmětů - umývadla 3.NP

Demontáže, práce HSV - umývadla 2.NP, 1.NP

Montáž odpadů a rozvodů vody - umývadla 2. 

NP, 1.NP

Zapravení děr a drážek pro potrubí, malby - 

umývadla 2.NP, 1.NP

Kompletace zař.předmětů - umývadla 2.NP, 

1.NP

Demontáž rozvodů vody 1.NP

Bourací stavební práce - 1.NP, sprchy 

tělocvična

Montáž odpadů a rozvodů vody - 1.NP, sprchy

Zapravení děr a drážek pro potrubí, malba - 

sprchy

Dlažby, obklady - sprchy

Kompletace zdrav.techniky - sprchy

Montáž páteřních rozvodů vody - 1.NP

Zakrytování rozvodů vody SDK podhl. - 1.NP

Demontáž dlažby v chodbě 1.NP - 130m2

Demontáž a položení nové ležaté kanalizace - 

1.NP

Položení podkl.betonu, položení dlažba - 

chodba

Vyčištění objektů, závěrečný úklid

FINANČNÍ PLNĚNÍ v tis.Kč bez DPH

CELKEM FINANČNÍ PLNĚNÍ v tis.Kč

V Uh.Hradišti dne 24.04.2018 Milan Vaďura, jednatel:

5260

2018
červen červenec srpen

500 3000 1760


