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D o d a t e k   č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 3232/2017 uzavřené dne 2.1.2018 

na akci „Zámek Lány – oprava strouhy v zámeckém parku“ 

 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

STAVOS Příbram a.s. 

se sídlem: Čs. armády 29, Příbram IV, 261 01 Příbram 

zastoupena: Ing. Petrem Vošmikem, členem představenstva 

IČO: 24311031 

DIČ: CZ24311031 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

pod spisovou značkou oddíl B, vložka 18230 

je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  

http://www.hrad.cz/


 

Strana 2 (celkem 2) 

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 3232/2017 uzavřené dne 2.1.2018 (dále jen „Smlouva“). 

 

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 

následovně: 

 

 

Článek I 

Předmět dodatku 

 

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 

 

1.1. Článek II., odst. 1 Smlouvy, ustanovení „splnění díla“ se mění takto: 

„Doba splnění díla se z důvodu nutnosti přerušení prací při přetrvávajících nevhodných 

klimatických podmínkách prodlužuje do 30.6.2018“ 

 

 

Článek II 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 3232/2017 uzavřené dne   

2.1.2018. 

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 

k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

              

 

V Praze dne:  V Praze dne: 

 

 

 Ing. Petr Vošmik    Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

   člen představenstva       ředitel 

 STAVOS Příbram a.s.              Správa Pražského hradu 

                      zhotovitel  objednatel 

 

 

 

 


