
DODATEK č, 1 TSKRP0076A19
ke smlouvě o dílo

„Sdružené parkoviště Jankovcova, 6. akce 2930045, Praha 7 - PD a IČ“

6. smlouvy objednatele: 3/16/2700/15
č. smlouvy zhotovitele:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1

!Č: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

B, vl. 20059
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. ú.: 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Šmolkou, generálním ředitelem a předsedou

představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva,
náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a

speciální stavby
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Šmolka, generální ředitel a předseda
představenstva
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva,
náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a

speciální stavby
- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic
Ing. Pavla Malá, technik oddělení strategických investic

2. Zhotovitel: sinpps s.r.o.
Se sídlem Praha 4, Dvorecká 387/2, PSČ 147 00
IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4, č. ú. 85147369/0800
Osoby zmocněné k jednání:
-ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Pavel Jeřábek, vedoucí projektant

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") ke smlouvě č.
3/16/2700/16 ze dne 20. 2. 2017 (dále jen „Smlouva"), kterým se smluvní strany dohodly na
změně či. IV. odst. 5 Smlouvy, jak níže uvedeno. Dále dochází ke změně čísla účtu

objednatele tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto Dodatku.
Dále dochází ke změně názvu akce č. 2930045 z původního názvu „P+R Jankovcova",

z důvodu změny režimu parkoviště (smíšená zóna) tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto
Dodatku.
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Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. V či. IV. odst. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se fakturační údaje objednatele
mění takto:

TSKhl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

ÍČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 5 Smlouvy se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této

Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny

v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců

obou smluvních stran.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí stím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální

evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené

Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto

Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli daiších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních splatností originálu, přičemž objednatel

i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že sjeho obsahem

souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za

určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření

tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: V Praze dne:

- 1 7017 2017Objednatel:

Technická správa komunikací

hl. m. Prahy, a.s.

Zhotovitel:

I
generální řjeditel a předseda představenstva

In

místopředseda představenstva, náměstek pro investiční

výstavbu a speciální stavby ‘Ff
Stávěbné iníUsnyrská, prcieklov© a poradenské služby

S.Í.0.

Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4
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