
DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 6. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2017  
na provedení díla „Sportovní hala Klimeška – 2. etapa“, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 

Článek 1. Smluvní strany

Objednatel: 
Město Kutná Hora
se sídlem:
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupen: 
Ing. Josefem Viktorou, starostou města
IČ: 

00236195
Bankovní spojení: 
ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 
 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: XXXXXXXX, vedoucí odboru investic MÚ, tel: XXXXXXXXX, e-mail: XXXX@mu.kutnahora.cz

a

Zhotovitel:  
PKS stavby a.s.
se sídlem:       
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen:      
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

IČ:      
46980059
Bankovní spojení: 
MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
175972792/0600

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 930

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:  XXXXXXXXXXXX, technický náměstek, tel: XXXXXXXX, e-mail: stavby@pks.cz
Ve věcech provádění díla: XXXXXXXXXXX, vedoucí projektu (hlavní stavbyvedoucí),

mob: XXXXXXXXXX
dnešního dne uzavírají podle  ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen: „OZ“) tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 
Článek 2.  Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 7. 6. 2017 (dále jen Smlouva)       a Dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2017, je změna předmětu díla na základě požadavku investora a změna celkové ceny díla v důsledku snížení předmětu plnění (méněpráce)     a nutnosti provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce), jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Rozsah těchto prací je dán odsouhlasenými změnovými listy ZL č. 1 až ZL č. 6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je „Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 až ZL č. 6“, v celkové hodnotě  -24 869,26      Kč bez DPH (snížení ceny díla). 

2.2  Smluvní strany se dohodly  na upřesnění termínu realizace díla – stavby takto:


V Čl. 2.2. Smlouvy a Dodatku č. 1,  se část textu ve znění:

Doba a termín provedení díla: 

2.2.1 Zhotovitel se zavazuje ke splnění předmětu díla dle článku 1, odstavce 1.1. až 1.6. této smlouvy do 31. března 2018.

ruší a nahrazuje textem ve znění: 

Doba a termín provedení díla: 

2.2.1 Zhotovitel se zavazuje ke splnění předmětu díla dle článku 1, odstavce 1.1. až 1.6. této smlouvy do 30. dubna 2018.
2.3  Z výše uvedených důvodů se v Článku 3. Cena za dílo, odst. 3.1. Smlouvy text:
3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky uchazeče v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:

Cena díla bez DPH  64 498 978,83 Kč  slovy šedesátčtyřimilionůčtyřistadevadesátosmtisícdevětsetsedmdesátosm korun českých, osmdesáttři haléřů 
Samostatně DPH  21% ve výši 13 544 785,55 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH je 78 043 764,38 Kč  

slovy sedmdesátosmmilionůčtyřicettřitisícsedmsetšedesátčtyři korun českých, třicetosm haléřů
ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

3.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:

Cena díla bez DPH  64 474 109,57 Kč  slovy šedesátčtyřimilionůčtyřistasedmdesátčtyřitisícstodevět korun českých, padesátsedm haléřů 
Samostatně DPH  21% ve výši 13 539 563,01 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH je 78 013 672,58 Kč slovy 

sedmdesátosmmilionůtřinácttisícšestsetsedmdesátdva korun českých, padesátosm haléřů
2.4  Přílohy Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 se doplňují o přílohu Dodatku č. 2:
Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 až ZL č. 6 (1xA4)
Článek 3.  Ostatní ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny                    a v platnosti. 
Článek 4.   Závěrečná ustanovení

4.1  Dodatek č. 2  nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2  Tento dodatek má čtyři strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou změnové listy  ZL č. 1 až ZL č. 6.
4.3  Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4.4 Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření dodatku č.2 Smlouvy usnesením                 č. 309/18 ze dne 18.04.2018.
Článek 5.   Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:  PKS stavby a.s.                                 
Objednatel:  Město Kutná Hora                                                               

Ve Žďáře nad Sázavou dne:
V Kutné Hoře dne :
……………………………..           
……………………………….                                

XXXXXXXXX
Ing. Josef Viktora                                                              předseda  představenstva  
starosta města
..............................................

XXXXXXXXX
ředitel společnosti
1

