DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. srpna 2016
Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace
IČ: 00 400 921

Zelený trh 294/9, 602 00 Brno

zastoupená: prof. Petrem Oslzlým, ředitelem
Tel.: 542 210 200, e-mail: xxxxxx
(dále jen „Objednatel“)
a

MTS Media Technical System Czech s.r.o

IČ: 25273060, DIČ CZ25273060

Pražská tř. 292, 500 04 Hradec Králové 4

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 11843

zastoupená:  jednatelem společnosti, Horákem Zdeňkem
Bank. spojení: ČSOB Hradec Králové, č. účtu xxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek ke smlouvě o dílo, a sice v následujícím znění:
1. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu předání hotového díla na 10. 10. 2016 a posunutí data splatnosti konečné faktury z provozně technických důvodů na straně zhotovitele, které znemožnily předání kompletního díla v původně stanoveném termínu dle čl. I smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel nebude uplatňovat nárok na slevu z ceny díla za nedodržení původního termínu dle čl. II smlouvy o dílo.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají dodatkem nedotčena.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyř stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
V Brně dne 31.8.2016              
 

                         V …………………………………… dne ……………
Objednatel: ……………………………………………………                              Zhotovitel: ……………………………………………
         Centrum experimentálního divadla,                                           MTS Media Technical System Czech, s.r.o                        
                příspěvková organizace                                                                 Zdeněk Horák, jednatel
  zastoupená: prof. Petrem Oslzlým, ředitelem
    
1

