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SMLOUVA O DÍLO „Rekonstrukce podlahy sportovní haly PF – 2017/0074“ ze dne 12. 1. 2018
Dodatek č. 1 

Smluvní strany:

Objednatel 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: 
Zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

Zástupce ve věcech technických
kontakt: Ing. Vendula Poslední	
email:
tel.: 

(dále jen „objednatel“)
 
a
[bookmark: _GoBack] 
Zhotovitel
[bookmark: id.173fec35c5e6]Studio Jelínek s.r.o.
Zapsaný v OR: C 34427 vedená u Krajského soudu Ústí nad Labem
[bookmark: id.f21dcd11b515]Sídlo: Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
[bookmark: id.737f68f65850][bookmark: id.e625dc6f3d31][bookmark: id.4f37d86ecd68][bookmark: id.6c5d2755e075]IČ: 03184986
[bookmark: id.0debc5e32e92]DIČ: CZ03184986
Bankovní spojení:
[bookmark: id.3c34e2e8427b]Zastoupený: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: Karel Lukáš
tel./fax/e-mail:
(dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)	


I.

Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Rekonstrukce podlahy sportovní haly PF – 2017/0074 a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

II.

Článek č. II. odst. 1 Termín, lhůty a místo plnění se mění a po změně zní:

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 75 dní od předání staveniště
Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 10 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla
III.

Článek č. III. odst. 1 Cena a platební podmínky se mění a po změně zní:

Dohodnutá cena za dílo činí celkem:
Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy:				6 695 280,25 Kč
(slovy: 	šest milionů šest set devadesát pět tisíc dvě stě osmdesát korun českých dvacet pět haléřů korunčeských)
Cena méněprací bez DPH dle Dodatku č. 1:			   	3 402 907,01 Kč
(slovy:	tři miliony čtyři sta dva tisíc devět set sedm korun jeden haléř korunčeských)
Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 1:			   	3 385 624,34 Kč
(slovy:	tři miliony tři sta osmdesát pět tisíc šest set dvacet čtyři korun třicet čtyři haléřů korunčeských)

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:	6 677 997,58 Kč
(slovy:	šest milionů šest set sedmdesát sedm tisíc devět set devadesát sedm korun padesát osm haléřů korunčeských)

Nově se vkládá příloha č. 4 Změnový list


IV.

1) Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.



V Ústí nad Labem dne………..	V………………….dne 





………………………………………                                                  ………………………………………
                   objednatel                                                                                       zhotovitel
[image: C:\Users\hajekf\Desktop\Investor\2017\Rekonstrukce podlahy sportovní haly PF\Loga\Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg]
image1.png




image2.jpeg
EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MINISTERSTVO SKOLSTVI,

MLADEZE A TELOVYCHOVY





